

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA
COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
(MCRP)**

N° Réf : 29/19/GT/LA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	11
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	14
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	15
e-	Dossier d'appel à concurrence	15
f-	Présentation des offres	15
g-	Réception des offres.....	15
h-	Ouverture des offres.....	16
i-	Evaluation des offres et attribution	16
j-	Approbation des travaux de la CAM	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	17
a-	Réception et règlement du marché.....	17
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	17
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i>	17
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	17
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	18
IV.	ANNEXES	19

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP)** a été marquée par la passation de cent douze (112) **marchés publics** pour un montant global **1 124 292 084 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de 12 **marchés publics d'une valeur globale de FCFA 323 561 167**, soit un taux de représentativité de **10,71%** en termes de volume des marchés et **28,78%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	112	1 124 292 084	12	323 561 167	10,71%	28,78%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP)

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence du grand livre des comptes fournisseurs, des états d'engagements et de paiement.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 36% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à plus de 96% de ses marchés communiqués, des procédures peu ou non compétitives (CC, DCF, ED,EDS). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	04 irrégularités par rapport au code des marchés publics.

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	34 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics.
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés, aucune anomalie n'a été relevée
Sur le respect des délais	La mission dans l'appréciation du respect des délais a connu une grande limitation en raison de la non disponibilité des informations nécessaires à la détermination des délais

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation respective de la Direction des Marchés Publics (DMP) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ)

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

Au regard des documents reçus notamment l'acte de nomination du Directeur des Marchés Publics (DMP), ce dernier a été nommé par arrêté ministériel et ses attributions sont conformes aux dispositions en vigueur.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R10

Observations sur la DMP

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission n'a pas relevé d'anomalies significatives sur l'archivage des pièces. Toutefois, il est à noter :
 - que les documents relatifs au paiement et à l'exécution ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation,
 - qu'il n'existe pas un système d'archivage électronique.
- ✓ L'inexistence d'un système de suivi, d'un cadre de concertation interne (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue)
- ✓ La non élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandées par les textes en vigueur ;
- La mise sur pied d'un archivage électronique des documents de passation et d'exécution ;

- un meilleur suivi de la passation des marchés à travers la tenue respective :
 - d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception,
 - des PVs de réunions des organes et
 - des registres cotés, paraphés et sans ratures.
- La tenue de statistiques sur la passation et l'exécution des marchés.

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante*

Observation

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, la mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence de la balance générale des comptes, du grand livre des comptes fournisseurs, des états d'engagements et de paiement et l'état d'exécution budgétaire.

Recommandation

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission*

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 36%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- *Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA*
- *Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue*
- *Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM*
- *Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget*

Pièces spécifiques à chaque marché

- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)*
- *Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)*
- *Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu*
- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement*
- *Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)*
- *ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*
- *Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation*
- *Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)*
- *Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement*

Il faut souligner que les documents comptables relatifs au règlement des marchés sélectionnés ne nous ont pas été communiqués jusqu'à la fin de notre mission

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
MI	1	1%
CC	2	2%
DCF	65	58%
DPX	4	4%
EDS	39	35%
ED	1	1%
TOTAL	112	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF) pour passer 58% de ses marchés publics et 36% par Entente Directe (ED et EDS). Rappelons que les procédures de droit commun qui sont la règle n'ont été utilisées qu'à hauteur de 1% au cours de ladite période.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
MI	1	17 464 000
CC	2	12 071 400
DCF	2	14 214 100
DPX	3	68 519 144
EDS	3	202 292 523
ED	1	9 000 000
Total sélectionné	12	323 561 167
Total communiqué	112	1 124 292 084
%	10,71%	28,78%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **12 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 323 561 167**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé :

- L'absence des preuves d'expressions de besoins des services bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017_393. En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM
- L'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017_393 ;
- La non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle à priori.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Publier l'avis général de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur ;
- Recueillir l'avis du comité chargé de l'examen du PPM (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM).

b- Préparation du marché

R8 à R10

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Mode d'indentification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (**marchés n°6, 8, 11 & 12**) ;

Recommandation

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a relevé aucune anomalie sur le DAC au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission a été limitée dans la mise en œuvre des diligences relatives à la présentation des offres en raison de l'absence des offres des soumissionnaires.

g- Réception des offres

R53 à R55

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception des offres au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouverture des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai. En effet, même si l'autorité contractante a constaté l'absence de plis reçus hors délai, mention doit être faite dans le PV conformément aux textes en vigueur.
- les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur l'évaluation des offres et l'attribution.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune anomalie sur l'approbation des travaux de la CAM au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observation d'ordre général :

La mission a relevé la non utilisation du modèle type de contrat prévu dans les DP pour tous les marchés passés par le MCRP pendant la période sous revue. Par ailleurs, nous avons constaté une non-conformité au niveau des pièces demandées. En effet, la majorité des pièces constitutives du marché ne sont pas annexées au contrat.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à utiliser les modèles types des contrats prévus dans les DP et de veiller à la conformité des pièces essentielles constitutives du DAC dans le contrat de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation en ce qui concerne la réception des marchés. Toutefois, elle a été limitée en ce qui concerne le règlement des marchés en raison de l'absence des documents de règlement et paiement.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fourniture	Acquisition de matériels informatiques	39 919 400	Oui	Non

- (1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)
- (2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. (Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique et vues photographiques en annexe). Toutefois, la mission n'a pas eu accès aux documents de paiement.

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le marché N° 2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 relatif à l'entretien et nettoyage des locaux des locaux du MCRP a fait l'objet de recours auprès de l'ORD qui a demandé un réexamen des propositions. Cette décision a été mise en œuvre par le Ministère.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés
sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la
matérialité physique**

Liste des marchés communiqués

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
1	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00001	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant	ED-PS	F	BN	00052305 T	April Oil	72 000 000
2	MCRP	18/00/01/02/00/2019/00002	10/05/2019	N° 2019-044	Acquisition de fournitures de bureau	DPX	F	BN	00080006 D	Jebneja Distribution	15 054 000
3	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00004	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Location de la salle lors des Galian	ED-PS	SC	BN	-	C.G. C.C.I Ouaga 2000	800 000
4	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00005	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition des cartes de recharge	ED-PS	F	BN	32969	ETS Cofa et fils	2 000 000
5	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00006	10/05/2019	N° 2019-042/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Prestation et décoration de salle/ Galian	DC	SC	BN	00091219 E	Imag'Inn	5 950 000
6	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00007	10/05/2019	N° 2019-044/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Service de branding/ Galian	DC	SC	BN	00091219 E	Imag'Inn	4 865 000
7	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00008			Prestation et gestion chènique	DC	SC	BN	00091219 E	Imag'Inn	4 275 000
8	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00009			Acquisition de kits/ Galian	ED	F	BN		ETS Cofa et fils	9 000 000
9	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00010	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Location de matériels de sonorisation	ED-PS	SC	BN	00106664 M	Pro media	2 055 000
10	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00011	10/05/2019	N° 2019-048/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Organisation de cocktail/ Galian	DC	SC	BN	00109695 N	La Bouchée	5 250 000
11	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00012	10/05/2019	N° 2019-001/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Location de matériels/ Galian	DC	SC	BN	00007916 U	Afrikimage	350 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
12	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00013	10/05/2019	N° 2019-002/MCRP/SG/DMP du 03/05/2019	Prestation d'hôtesse/Galian	DC	SC	BN	00116856R	Faso cristal	150 000
13	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00014	03/05/2019	N° 2019-034/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Confection de trophées/Galian	DC	SC	BN	00028270T	ADRFB	1 200 000
14	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00015	03/05/2019	N° 2019-040/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Acquisition de divers imprimés/Galian/UACO	DC	F	BN	00044493S	Label Qualité	9 799 900
15	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00016	03/05/2019	N° 2019-039/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Confection de supports de communication	DC	SC	BN	00044493S	Label Qualité	9 581 600
16	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00017	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture incendie/Galian	ED-PS	SC	BN	-	BNSP	121 378
17	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00018	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Location de téléviseurs géants/Galian	ED-PS	SC	BN	00080849U	Bissongo business	2 175 000
18	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00019	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Reportage photos/Galian	ED-PS	SC	BN	00089587H	Prestanet	942 000
19	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00020	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Mission de la couverture sécurité	ED-PS	SC	BN	-	G.C.R.S.de Ouaga	957 500
20	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00021	25/06/2019	N° 2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de lubrifiants	ED-PS	F	BN	00040567k	S.T.C.P. P	5 487 708
21	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00022	01/07/2019	N° 2019-033/MCRP/SG/DMP du 01/04/2019	Acquisition de climatiseurs	DC	F	BN	00110320D	Souka multi services	5 493 000
22	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00023	31/05/2019	N° 2019-036/MCRP/SG/DMP du 01/04/2019	Acquisition de kits de maintenance	DC	F	BN	00107107F	Eco business	7 487 500

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
23	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00024	31/05/2019	N° 2019-038/MCRP/SG/DMP du 03/04/2019	Acquisition de produits pour matériels informatiques	DC	F	BN	00059953W	Full business	7 484 000
24	MCRP	18/00/01/02/00/2019/00025	31/05/2019	N° 2019-1/DPX/18 du 24/01/2019	Entretien et nettoyage des locaux	DPX	SC	BN	00000029P	SENEF	13 545 744
25	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00026	25/06/2019	N°2019-032/MCRP/SG/DMP du 01/04/2019	Entretien et maintenance du groupe électrogène	DC	SC	BN	00075057N	Wendata Services	1 985 000
26	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00027	04/09/2019	N° 2019-078/MCRP/SG/DMP du 02/07/2019	Pause-café et déjeuner	DC	SC	BN	00019748L	Dolce et Vita	9 946 250
27	MCRP	18/00/01/07/00/2019/00028	13/09/2019	N° 2019-058/MCRP/SG/DMP du 24/05/2019	Plateforme web SIG	CC	SC	BN	00108442B	I.T Expertis SARL	3 811 400
28	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00029	03/07/2019	N° 2019-056/MCRP/SG/DMP du 24/05/2019	Réseau d'alimentation électrique	DC	SC	BN	00096397U	EBSF	2 405 000
29	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00030	25/06/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (lot2)	ED-PS	F	BN	00003316U	Vivo Energy	16 000 000
30	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00031	01/07/2019	N° 2019-57/MCRP/SG/DMP du 24/05/2019	Acquisition d'encres	DC	F	BN	00103333X	P.B. I	9 972 500
31	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00032	01/07/2019	N° 2019-055/MCRP/SG/DMP du 24/05/2019	Entretien de matériels et mobiliers de bureau	DC	SC	BN	00080006D	Jebneja Sarl	5 494 000
32	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00033	28/06/2019	N° 2019-060/MCRP/SG/DMP du 27/05/2019	Pause-café et déjeuner à Ziniaré	DC	SC	BN	00024354B	P.B.C	9 450 000
33	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00034	01/07/2019	N° 2019-059/MCRP/SG/DMP du 27/05/2019	Acquisition de banderoles	DC	F	BN	00095379C	Audacy	2 497 600

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
34	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00035	10/05/2019	N° 2019-028/MCRP/SG/DMP du 13/03/2019	Recherche de partenaires pour les Galian	DC	SC	BN	00091219E	Imag'Inn	6 750 000
35	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00036	03/08/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement annuel de diagnostic automobile	ED-PS	SC	BN	00000255H	CCVA	660 000
36	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00037	01/07/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation en entrepreneuriat	ED-PS	SC	BN	00038752B	Objectif Emploi	754 500
37	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00038	24/10/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Instauration internet SIG	ED-PS	SC	BN	00061219R	ANPTIC	27 369 422
38	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00039	05/07/2019	N° 2019-053/MCRP/SG/DMP du 17/05/2019	Entretien et de maintenance bâtiments	DC	SC	BN	00095780N	FSET/Sarl	8 996 250
39	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00040	01/07/2019	N° 2019-051/MCRP/SG/DMP du 17/05/2019	Entretien et de maintenance copieurs	DC	SC	BN	00065098N	A. Distribution	4 485 000
40	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00041	01/07/2019	N° 2019-052/MCRP/SG/DMP du 17/05/2019	Entretien et de maintenance climatiseurs	DC	SC	BN	00087942M	World Equipements	7 484 000
41	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00042	29/07/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (lot3)	ED-PS	F	BN	00002271X	Total Burkina	20 000 000
42	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00043	03/07/2019	N° 2019-063/MCRP/SG/DMP du 12/06/2019	Acquisition de kits pour les formations	DC	F	BN	00093457N	Expertise Unie	6 994 500
43	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00044	04/10/2019	Arrêté 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation en maintenance informatique/DSI	ED-PS	SC	BN	00019020Z	NETCOM	3 982 500
44	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00045	29/07/2019	N° 2019-073/MCRP/SG/DMP du 21/06/2019	Entretien et maintenance du circuit électrique	DC	SC	BN	00095780N	FSET/Sarl	1 995 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
45	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00046	01/08/2019	N° 2019-071/MCRP/SG/DMP du 21/06/2019	Impression du journal semestriel	DC	F	BN	00044493S	Label Qualité	1 498 600
46	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00047	13/09/2019	N° 2019-069/MCRP/SG/DMP du 21/06/2019	Acquisition de produits d'entretien	DC	F	BN	00104660G	Fortunat service	9 497 500
47	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00048	29/07/2019	N° 2019-03/MCRP/SG/DMP du 21/06/2019	Conception et montage de magazine	DC	SC	BN	00103320U	OPTIMAC	600 000
48	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00049	29/07/2019	N° 2019-070/MCRP/SG/DMP du 21/06/2019	Acquisition de serrures et canons	DC	F	BN	00076576V	Codis Sarl	9 625 000
49	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00050	15/10/2019	N° 2019-091/MCRP/SG/DMP du 12/07/2019	Acquisition de matériels audio-visuels	DC	F	BN	00023117H	A.F. E	8 881 250
50	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00051	10/05/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Redevance/ droit auteurs	ED-PS	SC	BN	00007310F	B.B.D. A	200 000
51	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00052	31/05/2019		Acquisition de matériels de numérisation	DC	F	BN	00059953W	Full business	6 742 899
52	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00053	13/09/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement au quotidien	ED-PS	F	BN	00000768V	Sidwaya	2 700 000
53	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00054	13/09/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement au quotidien	ED-PS	F	BN	00017069T	Le Pays	3 750 000
54	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00055	04/09/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement au quotidien	ED-PS	F	BN	00001009B	L'Observateur	1 510 000
55	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00056	13/09/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement aux journaux et revues	ED-PS	F	BN	00076990V	Souleymane service	7 778 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
56	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00057	13/09/2019	MI N°2019-1/MI/18 du 19/06/2019	Numérisation des archives	MI	SC	BN	00061401L	Topan BIA	17 464 000
57	MCRP	18/00/03/09/00/2019/00069	02/12/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Construction SIG	ED-PS	T	BN	00023010G	EOS/BTP	172 913 723
58	MCRP	18/00/01/01/00/2019/00059	28/06/2019		Matériel production SIG	ED-PS	F	BN	00024354B	P.B.C	89 802 982
59	MCRP	18/00/01/01/00/2019/00060	18/11/2019	N° 2019-106/MCRP/SG/DMP du 02/08/2019	Acquisition de matériels d'enregistrements	DC	F	BN	00072520E	Zoodo Commerce	6 999 000
60	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00061	28/10/2019	N) 2019-112/MCRP/SG/DMP du 14/08/2019	Acquisition de matériels d'archivages	DC	F	BN	00102481R	Intertech	6 999 170
61	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00062	14/10/2019	N° 2019-3/DPX/18 du 07/08/2019	Entretien et maintenance de véhicules	DC	SC	BN	00055632K	A.E.F.A	24 909 210
62	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00063	22/10/2019	N° 2019-2/DPX/18 du 24/07/2019	Acquisition de mobiliers et matériels	DC	F	BN	00080006D	Jebneja Distribution	29 854 000
63	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00064	15/10/2019	N° 2019-001/MCRP/SG/DMP du 04/01/2019	Pause-café pour les conseils de cabinet	DC	SC	BN	00095312A	Tine Prestations	5 387 200
64	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00065	27/09/2019	N° 2019-04/MCRP/SG/DMP du 01/10/2019	Réalisation de vidéos sur les secteurs clés	DC	SC	BN	00103623N	G.P.S Sarl	850 000
65	MCRP	18/00/01/02/00/2019/00066	15/10/2019	N° 2019-4/DPX/18 du 09/08/2019	Equipements de DCPM	DPX	F	BN	00037310U	UBS	36 462 000
66	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00067	24/10/2019	N° 2019-128/MCRP/SG/DMP du 04/10/2019	Cloisonnement des locaux du SIG	DC	F	BN	00095780N	FSET/Sarl	9 628 925

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
67	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00068	12/09/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Participation d'un cadre au JNCM	ED-PS	SC	BN	00123208 B	Challenge Ouaga	550 000
68	MCRP	18/00/03/09/00/2019/00069			Suivi et contrôle des travaux du SIG	ED-PS	T	BN		MHU	2 790 059
69	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00070	06/12/2019	N° 2019-05/MCRP/SG/DMP du 11/10/2019	Hébergement et veille de sécurité	DC	SC	BN	00096965 B	OBEN	850 000
70	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00071			Pause-café et déjeuner à KOUDOUGOU	DC	SC	BN	00004129 D	Excellence HOTEL	9 876 600
71	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00072	13/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINIFID/CAB du 13/03/2017	Production de programmes et diffusions	ED-PS	SC	BN	00122877 S	Vision associée	20 000 000
72	MCRP	18/00/02/09/00/2019/00073	28/10/2019	N°2019-5/DPX/18 du 18/09/2019	Acquisition de matériels informatiques	DPX	F	BN	00080006 D	Jebneja Distribution	39 919 400
73	MCRP	18/00/02/09/00/2019/00074	26/11/2019	N° 2019-139/MCRP/SG/DMP du 23/10/2019	Entretien et maintenance de véhicule	DC	SC	BN	00046173 D	GTS	9 957 300
74	MCRP	18/00/02/04/00/2019/00075	30/10/2019	N° 2019-061/MCRP/SG/DMP du 31/05/2019	Suivi et contrôle d'aménagement du SIG	CC	T	BN	00041755 G	Consortium	8 260 000
75	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00076	29/11/2019	N° 2019-141/MCRP/SG/DMP du 28/10/2019	Déménagement de la DGM	DC	SC	BN	00118010 B	MAP Solution	3 561 500
76	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00077	18/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Location de salle/UACO	ED-PS	SC	BN	-	C.G. C.C.I Ouaga 2000	3 750 000
77	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00078			Reproduction de documents/UACO	ED-PS	F	BN		Editions Sidwaya	15 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
78	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00079	26/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Accès internet/UACO	ED-PS	SC	BN	00046674Y	IP+	1 268 500
79	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00080	22/11/2019	N° 2019-152/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Branding de la salle/UACO	DC	F	BN	00123957G	AMISD	6 925 000
80	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00081	06/12/2019	N° 2019-151/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Pause-café de la conférence régionale	DC	SC	BN	00114064Y	Heaven's	1 800 000
81	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00082	22/11/2019	N° 2019-156/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Fourniture de café et déjeuner/UACO	DC	SC	BN	00019748L	Dolce et Vita	9 825 000
82	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00083	22/11/2019	N° 2019-153/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Confection de sacs en cuirs/UACO	DC	F	BN	00024142W	Les Merveilles du Faso	2 400 000
83	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00084	22/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture sécuritaires /UACO	ED-PS	SC	BN	-	Police Nationale	2 440 000
84	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00086	26/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Hébergement d'hôtes de marques/UACO	ED-PS	SC	BN	00028110U	Hôtel les fleurettes	8 922 900
85	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00087	27/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Hébergement de participants/ UACO	ED-PS	SC	BN	00004486E	Splendid Hotel	6 621 594
86	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00088	22/11/2019	N° 2019-150/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Acquisition de badges et prestation d'hôtes	DC	F	BN	00076330R	City One	1 100 000
87	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00089	22/11/2019	N° 2019-180/MCRP/SG/DMP du 20/11/2019	Location de stands/ UACO	DC	SC	BN	00101538R	Cogemob	1 200 000
88	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00090	13/12/2019	N° 2019-172/MCRP/SG/DMP du 12/11/2019	Réparation de véhicule TOYOTA	DC	SC	BN	00005568H	G.K.C	3 330 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
89	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00091	04/12/2019	N° 2019-148/MCRP/SG/DMP du 08/11/2019	Equipement du bureau du Ministre	DC	F	BN	00072040U	3M Equipements	3 091 600
90	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00092	22/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Sécurisation des personnes et des biens/UACO	ED-PS	SC	BN	-	M.D	1 200 000
91	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00093	25/11/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Location de matériels de sonorisation	ED-PS	SC	BN	00038348Y	ASM-AV-DM	300 000
92	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00094	06/12/2019	N° 2019-133/MCRP/SG/DMP du 15/10/2019	Déjeuner avec les patrons de presses	DC	SC	BN	00009792X	Pacific Hôtel	1 998 920
93	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00095	22/11/2019	N° 2019-6/MCRP/SG/DMP du 20/11/2019	Déploiement d'un équipement de sureté	DC	SC	BN	00099375W	Hibou sécurité SARL	900 000
94	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00096	13/12/2019	N° 2019-160/MCRP/SG/DMP du 11/11/2019	Acquisition de table pour téléviseurs	DC	SC	BN	00062985S	AZIZ Service	2 875 000
95	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00097	06/12/2019	N° 2019-158/MCRP/SG/DMP du 11/11/2019	Acquisition de ventilo et humidificateurs	DC	F	BN	00052230B	ESIDRIF	4 748 000
96	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00098	06/12/2019	N° 2019-167/MCRP/SG/DMP du 11/11/2019	Acquisition de fauteuils pour salle de réunion	DC	F	BN	00116236X	BEREKIA Conception	7 325 000
97	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00071	01/07/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement semestriel à internet	ED-PS	F	BN	00046674Y	IP +	6 655 200
98	MCRP	18/00/01/09/00/2019/00099			Acquisition de tenues de sport	DC	F	BN		DTTM	4 632 500
99	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000100			Acquisition de poste de conférence	DC	F	BN		Rayang Newendé	9 840 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
100	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000101			Acquisition de rideaux	DC	F	BN		Epsilon	9 900 000
101	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000102			Acquisition et de maintenance matériels	DC	F	BN		A.G. S	652 500
102	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000104	02/12/2019	N° 2019-164/MCRP/SG/DMP du 11/11/2019	Acquisition de pièces de rechanges	DC	SC	BN	00087942 M	World Equipment	9 898 000
103	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000105	02/12/2019	N° 2019-174/MCRP/SG/DMP du 12/11/2019	Acquisition de fontaines d'eaux	DC	F	BN	00047777 P	Toom Nééré	5 500 000
104	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000106	02/12/2019	N° 2019-175/MCRP/SG/DMP du 12/11/2019	Acquisition de matériels techniques	DC	F	BN	00046975 V	Ets BDCG	8 850 000
105	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000107	02/12/2019	N° 2019-176/MCRP/SG/DMP du 12/11/2019	Acquisition de petites fournitures	DC	F	BN	00087871 S	LIMA Service	3 166 000
106	MCRP	18/00/01/04/00/2019/000108	02/12/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition d'œuvres d'arts	DC	F	BN	00053762 S	Ets IBAD	4 960 000
107	MCRP	18/00/01/09/00/2019/000109	20/12/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de la fanfare	ED-PS	F	BN	-	RCAS/MDNAC	900 000
108	MCRP	18/00/01/09/00/2019/000110	20/12/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des films documentaires	ED-PS	F	BN	00064921 W	Tam-Tam GP	35 100 000
109	MCRP	18/00/01/09/00/2019/000110			Location de véhicules pour UACO	ED-PS	SC	BN		DPAE/MINEFID	2 700 000
110	MCRP	18/00/01/09/00/2019/000112	16/12/2019	Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Production réalisation et diffusion de capsules	ED-PS	F	BN	00096838 N	G.C.C	21 600 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
111	MCRP	18/00/01/04/00/2019/00101	13/12/2019	N° 2019-165/MCRP/SG/DMP du 11/11/2019	Acquisition de poste de conférence	DC	F	BN	00095780 N	FSET/sarl	9 840 000
112	MCRP	18/00/01/09/00/2019/000112		Arrêté N° 2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Production de capsules vidéo	ED-PS	SC	BN		Vision associée	16 200 000
TOTAL MARCHES PASSES											1 124 292 084

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	Montant marchés sélectionnés	%	Références
ED	1	1	9 000 000	100,00%	45,00%
EDS	39	3	202 292 523	7,69%	5,00%
Recours passation	3	1	13 545 744	33,33%	25,00%
Recours exécution	0	0	0	0%	25,00%
Conventions MOD	0	0	0	0%	25,00%
Autres	69	7	98 722 900	9,09%	
TOTAL	112	12	323 561 167	12,16%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	18/00/01/09/00/201 9/00009	Acquisition de kits/ Galian	ED	ETS Cofa et fils	9 000 000	Non	Non
2	18/00/01/09/00/201 9/00056	Abonnement aux journaux et revues	ED-PS	Souleymane service	7 778 800	Non	Non
3	18/00/03/09/00/201 9/00069	Construction SIG	ED-PS	EOS/BTP	172 913 723	Non	Non
4	18/00/01/09/00/201 9/000112	Production réalisation et diffusion de capsules	ED-PS	G.C.C	21 600 000	Non	Non
5	18/00/01/02/00/201 9/00002	Acquisition de fournitures de bureau	DPX	Jebneja Distribution	15 054 000	Non	Non
6	18/00/01/04/00/201 9/00016	Confection de supports de communication	DC	Label Qualité	9 581 600	Non	Non
7	18/00/01/02/00/201 9/00025	Entretien et nettoyage des locaux	DPX	SENEF	13 545 744	Oui	Non
8	18/00/01/07/00/201 9/00028	Plateforme web SIG	CC	I.T Expertis SARL	3 811 400	Non	Non
9	18/00/01/09/00/201 9/00057	Numérisation des archives	MI	Topan BIA	17 464 000	Non	Non
10	18/00/02/09/00/201 9/00073	Acquisition de matériels informatiques	DPX	Jebneja Distribution	39 919 400	Non	Non
11	18/00/02/04/00/201 9/00075	Suivi et contrôle d'aménagement du SIG	CC	Consortium	8 260 000	Non	Non
12	18/00/01/09/00/201 9/00099	Acquisition de tenues de sport	DC	DTTM	4 632 500	Non	Non

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
Pièces d'ordre général																														
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%												
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%												
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%												
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%												
		SOUS TOTAL =====>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	86%
Pièces spécifiques à chaque marché																														
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	0	N/A	0	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	7	7	0%												

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTF en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	1	4	75%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	1/A	0/A	1/A	0/A	1/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	3	4	25%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	1/A	1/A	1/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	3	3	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	1/A	1/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	3	3	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0	3	100%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0	3	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0	3	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	N/A	1	1	3	9	3	3	9	N/A	3	34	34	34	34	0%	
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	10	10	10	10	0%	
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	1/A	0/A	1/A	1/A	0/A	0/A	0/A	4	6	4	6	33%	
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/A	0/A	0/A	0/A	0	1	0	1	100%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	1	6	6	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	1	6	6	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	0	1	N/A	N/A	2	3	33%	
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0	3	100%	
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0	3	100%	
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	1	1	N/A	0	3	5	40%	
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	1	N/A	1	5	6	17%	
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	9	10	10%	
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	1	N/A	1	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	2	9	78%	
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	0	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	N/A	7	8	13%	
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	2	4	50%	
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	0	N/A	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	2	5	60%	
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	2	100%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	N /	N /	N /	N /	1 /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	2	50%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	1	N /	1	1	1	0	N /	N /	0	N /	N /	4	7	43%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	N /	N /	N /	0	1	100%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	0	N /	0	0	0	0	N /	0	0	N /	N /	0	8	100%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	N /	0	0	0	0	N /	0	0	N /	N /	0	8	100%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N /	N /	N /	N /	N /	0	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%	
52	Caution de l'avance de démarrage	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%	
53	Caution de bonne exécution	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SOUS TOTAL =====>		2	7	0	7	10	12	2	9	18	22	0	9	118	182	35%	
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																	
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0%	
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																	
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%


N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0%
TOTAL =====>		2	7	0	7	10	13	22	9	18	22	0	13	124	194	36%	

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Fiches d'audit

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Limitation en raison de l'absence des documents liés au paiement
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées



SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement & (MCRP)

Date : 01/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOVI Leonard	Consultant SYNEX-CMC	-	0022997877195 adjoivi@synex-cmc.com adjoivileong@gmail.com	
2	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	+229 66 99 1938 +226 66 3767 30	
3	BOUDA Alimata	DMP-MCRP	Directrice	+226 70 24 61 01 boudaalima@yahoo.fr	
4					
5					
6					
7					