

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION (MESRSI)**

N° Réf : 30/18/GT/LA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 10	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	10
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	14
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
e-	Dossier d'appel à concurrence	15
f-	Présentation des offres	15
g-	Réception des offres.....	15
h-	Ouvertures des offres	15
i-	Evaluation des offres et attribution	16
j-	Approbation des travaux de la CAM	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	16
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	16
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	16
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	17
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	17
IV.	ANNEXES	18

SIGLES ET ABBREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 du **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)** a été marquée par la passation de cent quarante six (**146 marchés publics**) pour un montant global de sept milliards trois cent soixante-treize millions cent cinquante-neuf mille quatorze (**7 373 159 514 FCFA**) selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de quinze (**15 marchés publics d'une valeur globale de FCFA d'un milliard cent quarante-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante (1 145 196 760)**), soit un taux de représentativité de **10,27%** en termes de volume des marchés et **15,53%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	146	7 373 159 514	15	1 145 196 760	10,27%	15,53%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (MESRSI)

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2018**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence de la balance générale des comptes, du grand livre fournisseurs, des états d'engagements et de paiement.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 26% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé pour 71% de ses marchés communiqués des procédures peu compétitives (DCF, DCNF et CC, etc.). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>«Aucune irrégularité par rapport au code des marchés publics».</i>

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>46 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission a relevé une (01) anomalie sur les 9 cas possibles.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 07 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la DMP de l'autorité contractante.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

Observations sur la DMP

R4 à R10

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies particulières sur la revue de l'organisation et du fonctionnement de la DMP de l'autorité contractante. Toutefois, elle a noté l'inexistence d'un système d'archivage électronique au sein de la structure.

Recommandation

Veiller à mettre en place un système d'archivage électronique en accompagnement à celle existante conformément aux dispositions en vigueur.

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Observation

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, la mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence du grand livre des comptes fournisseurs, des états d'engagements et de paiement et de l'état d'exécution budgétaire.

Recommandations

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 26%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

✚ Pièces d'ordre général

- *Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue*
- *Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM*

✚ Pièces spécifiques à chaque marché

- *Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)*
- *Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Attestations de service fait ou bordereaux de livraison*
- *Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)*
- *Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières*

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	10	7%
DPRO	19	13%
CC	6	4%
DCF	63	43%
DCNF	21	14%
DPX	12	8%
EDS	15	10%
TOTAL	146	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF) pour passer 43% de ses marchés publics, 14% pour la DCNF et 10% pour l'EDS. Rappelons que les procédures de droit commun (AOO et DPRO) qui sont la règle n'ont été utilisées qu'à hauteur de 20% au cours de l'année 2018.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
AOO	6	89 616 280
DPRO	2	976 372 400
DCF	2	6 230 900
DPX	4	42 977 180
EDS	1	30 000 000
Total sélectionné	15	1 145 196 760
Total communiqué	146	7 373 159 514
%	10,27%	15,53%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **quinze (15) marchés** d'une valeur globale de **FCFA un milliard cent quarante-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante (1 145 196 760)**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

RI à R7

Observations

La mission a relevé :

- L'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017_393 ;
- La non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée du contrôle à priori

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Interpeller le comité chargé de l'examen du PPM aux fins de transmettre de façon formelle leur avis sur le projet de PPM. (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM)
- Publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur ;

b- Préparation du marché

R8 à R10

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

La mission a relevé :

- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (**marchés n°11 & 12**). Par ailleurs, la mise en œuvre de nos diligences a révélé que la plupart des soumissionnaires consultés par le Ministère dans le cadre de ses prestations respectent la mercuriale des prix. Toutefois, dans le cadre du marché relatif **l'acquisition de fournitures de bureau au profit du projet BUS**, nous avons constaté que la description des articles est incomplète et ne permet pas de faire une comparaison avec la mercuriale des prix. Par exemple, les quantités dans un paquet ou carton pour les chemises dossiers, sous chemise dossiers et les enveloppes ne sont pas précisées.

Rubriques	Eléments	Prix Unitaires Proposés (a)	Prix Max de la mercuriale (b)	Différence (c=a-b)
	Registre de transmission	6 000	3 000	3 000

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels. Par ailleurs, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au respect rigoureux de la mercuriale des prix.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

g- Réception des offres

R53 à R55

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- L'inexistence ou la non-conformité avec le DAC des pièces essentielles constitutives dans les contrats. Le contrat ne comporte pas les pièces suivantes telles que prévues dans le DAC : les plans, dessein, notes de calcul, cahier de sondage.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché y soient annexées.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations

Nous avons noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du délai de traitement et de publication de l'AMI par la DG-CMEF*
- *Non-respect du Délai de traitement et de publication de la DP par la DG-CMEF*
- *Non-respect du Délai de convocation des membres de la CAM et de la SCT pour l'ouverture des PF immédiatement après l'expiration des délais de recours*

- *Non-respect du Délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis*
- *Non-respect du Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM à la DG-CMEF*
- *Non-respect du Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier*
- *Non-respect du Délai de réaction de l'organe de contrôle sur le DAC*

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fourniture	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration (DGESS; DGESUP) Lot: 1	10 939 780 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Observations

La mission a relevé l'inexistence des documents ci-après :

- *Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F)*
- *Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières*

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la mise en place et la sauvegarde de tous les documents nécessaires au contrôle.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le marché **d'actualisation des études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et technique (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université de Koudougou** a fait objet de recours auprès de l'ORD.

Le ministère a pris en compte les décisions de l'ARCOP sur le recours.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
1	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018-00170 DU 08/11/2018	08/11/2018	Réalisation de clôture grillagée de pépinières sur six(06) ha au profit du parc d'innovation de Bagré	DC	T	BN	ECBFMC	9 896 300
2	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018-00173 DU 21/11/2018	23/11/2018	Installation d'une (01) serre expérimentale de 150 m2 à Bagré au profit du parc d'innovation de Bagré	DC	T	BN	NIKIEMA CONSTRUCTION ET PRESTATION	9 545 650
3	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00025	24/04/2018	Acquisition de pneus et batteries	DC	F	BN	INNOVA CONSORCIUM SARL	3 620 000
4	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2 017/00245	20/11/2017	Paiement pour acquisition de matériels informatiques au profit de la DGE SUP	DC	F	BN	HORIZON TELECOM	1 680 000
5	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00088	11/07/2018	Edition des documents statistiques de la DGE SS	DC	F	BN	african trading agency	2 965 500
6	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00130	07/09/2018	Entretien et réparation de matériel informatique CIO SPB	DCNF	F	BN	INDEX SARL	896 500
7	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00131	11/09/2018	Entretien et installation électrique CIO SPB	DCNF	F	BN	INDEX SARL	198 750
8	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00044	05/05/2018	Entretien et maintenance de matériels informatiques DAF	DC	F	BN	EXCELLENCE TD	5 994 400
9	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00040	06/06/2018	Entretien des plomberies sanitaires	DC	F	BN	P O I F Hydraulique	4 702 300
10	MESRSI	N°24/00/02/06/00/2 018/00034	15/05/2018	RECRUTEMENT D'un bureau d'études ou cabinet pour la réalisation d'étude d'impact environnemental pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du projet création de pôle de croissance ,à BOBO	DPRO	PI	BN	CEGE SS	14 750 000
11	MESRSI	N°24/00/02/06/00/2 018/00128	28/08/2018	Acquisition de produits entretien CIO SPB	DCNF	F	BN	CARMEL-SYS SARL	244 600
12	MESRSI	N°24/00/02/07/00/2 018/00106	08/08/2018	RECRUTEMENT D'un consultant pour la réalisation d'étude technique et architecturale pour la construction d'un centre d'incubateur ,à BOBO ANVAR	CC	PI	BN	KON SIMBO Marcel	8 999 860

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
13	MESRSI	N°24/00/02/03/22/2 018/00050	05/07/2018	L'actualisation des études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et technique(UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université de Koudougou	DPRO	PI	PTF	SATA AFRIQUE SARL	536 923 600
14	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00045	02/07/2018	Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Projet bus	DC	F	BN	Licam services	3 500 000
15	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00033	03/05/2018	Maintenance de climatiseurs au profit du PCU	DCNF	F	BN	Assistance Electricité-Froid	270 000
16	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00032	03/05/2018	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du PCU	DCNF	F	BN	ETS ILBOUDO Adama	933 000
17	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00082	20/08/2018	Acquisition de matériels informatiques spécifiques pour la connexion à haut débit au profit de la DDTIC	AOO	F	BN	COGEA INTERNATIONAL	49 995 420
18	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 01/00087	09/08/2018	Fourniture de pause-café au profit de ANVAR DRH DGESS CIOSPB à Manga	DC	F	BN	DEO MULTI SERVICES	5 946 000
19	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00008	30/03/2018	Acquisition de matériel et de mobiliers de bureau au profit du FONER	DC	F	BN	ERK	9 304 300
20	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00020	20/09/2018	Entretien et réparation d'un système d'irrigation goutte à goutte au profit de ANVAR(projet maïs)	DC	SC	BN	LSPT SARL	1 995 000
21	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00108	07/08/2018	Impression des livrets de recettes et d'un manuel de bonnes pratiques (projet maïs) UEMOA-MRSI	DC	F	PTF	SONAZA SARL	7 870 000
22	MESRSI	N°24/00/02/07/00/2 018/00099	30/07/18	Réalisation d'une étude architecturale et technique en vue de la construction d'un centre d'incubateur de technologies innovantes au profit de ANVAR.	CC	PI	BN	CREA ASSOCIATES SARL	8 975 000
23	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00039	04/05/2018	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MESRSI	DC	SC	BN	AEIEF	5 600 000
24	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00096	24/07/2018	Acquisition des consommables informatiques au profit du projet bus	DCNF	F	BN	Société Bamoye Import-Export	900 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
25	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00093	09/08/2018	Fourniture de pause café à BOBO au profit de la DAD,DGESS,SPANCAC	DC	SC	BN	LE PHOENIX	1 016 000
26	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00095	02/10/2018	Fourniture de pause café au profit de la DRH	DC	SC	BN	ALLIANCE MULTI SERVICES INTERNATIONAL	3 600 000
27	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00133	27/08/2018	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du FONER	DC	SC	BN	CAFE RESTAU LE GOUTER	9 900 000
28	MESRSI	MARCHE A COMMANDE N°24/00/01/04/00/2018/00058	27 août 2018	entretien de tous matériels au profit de la DAF/MESRSI	DC	SC	BN	E.NIK.PRO.F	1 871 000
29	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2018/00063	02/07/2018	Assurance véhicules à quatre roues au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	SONAR AGENCE KADIOGO	3 302 870
30	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00037	05/07/2018	Entretien et réparation des climatiseurs	DCNF	SC	BN	EMERGENCE MULTI SERVICES SARL	996 000
31	MESRSI	Marché public n°24/00/01/04/00/2018/00124	27/08/2018	maintenance du parc auto du programm SAPEP	DC	SC	BN	BEL AUTO	4 236 700
32	MESRSI	Marché à commande N°24//00/01/04/00/2018/00008	06/04/2018	entretien et reparation des climatiseurs dans les locaux du programme SAPEP	DCNF	SC	BN	FROID 2000	997 500
33	MESRSI	Marché à commande N°24//00/01/04/00/2018/00008	06/04/2018	fourniture de pause-café et pause-dejeuner au profit du programme SAPEP	DC	SC	BN	NOUVEL ESPACE DE COMMERCE	8 400 000
34	MESRSI	Marché public n°24/00/02/07/00/2018/00105	20/08/2018	Recrutement d'un bureau d'etudes pour l'élaboration des études architecturales et techniques pour la construction de parking	CC	PI	BN	Harmony Sarl	6 342 000
35	MESRSI	Marché public n°24/00/02/07/00/2018/00085	11/07/2018	Recrutement d'un bureau d'etudes pour l'élaboration des études architecturales et techniques pour la construction de magasin de pièces de rechange et des bureaux	CC	PI	BN	Harmony Sarl	7 481 200

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
36	MESRSI	Marché public n°24/00/01/07/00/2018/00161	20/09/2018	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle de la construction de parking	CC	PI	BN	ZENITH INNOVATIONS	4 598 000
37	MESRSI	Marché à commande N°24/00/01/02/00/2018/00116	27/08/2018	Prestation de pause-café et pause-déjeuner : lot 1	DPX	SC	BN	Silga Multi-services sarl	11 317 500
38	MESRSI	Marché à commande N°24/00/01/02/00/2018/00117	20/08/2018	Prestation de pause-café et pause-déjeuner: lot2	DPX	SC	BN	Silga Multi-services sarl	13 221 000
39	MESRSI	lettre de commade N°24/00/01/04/00/2018/00040	06/06/2018	Entretien des plomberies sanitaires au profit du MESRSI	DC	SC	BN	P.O.I.F HYDRAULIQUE	4 702 300
40	MESRSI	Marché à commade N°24/00/01/04/00/2018/00081	18/07/2018	Fourniture de pause-café et pause-dejeuner au profit du projet maïs	DC	SC	BN	ALLIANCE MULTI-SERVICES INTERNATIONAL	4 995 000
41	MESRSI	Marché à commades N°24/00/01/04/00/2018/00057	12/07/2018	Entretien et reparation des véhicules à quatre roues au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	I.ME.FA	700 000
42	MESRSI	24/00/01/02/00/2018/00017	30/03/2018	Entretien et nettoyage des bâtiments du MESRSI	DPX	SC	BN	Entreprise OUELLY SARL	8 840 579
43	MESRSI	24/00/01/02/00/2018/00027	02/07/2018	Entretien et Réparation de Véhicules à 4 roues au profit du MESRSI	DPX	SC	BN	G.A.F	24 200 800
44	MESRSI	24/00/01/02/00/2018/00059	15/05/2018	Acquisition de pneus au profit du MESRSI	DPX	F	BN	SARA CORPORATION	13 505 100
45	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00066	08/08/2018	Gardiennage des locaux du MESRSI	DC	SC	BN	SOCIETE DE SECURITE DU SAHEL	9 999 224
46	MESRSI	24/00/01/02/00/2017/00078	20/11/2017	paiement pour acquisition d'un coffre fort	DCNF	F	BN	A.O.M.P	995 000
47	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00007	18/04/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit du programme SAPEP	DC	F	BN	CARMEL-SYS	5 394 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
48	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00011	26/04/2018	acquisition de produits d'entretien au profit du MESRSI	DC	F	BN	ESGKA BOX	7 699 600
49	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00090	26/04/2018	l'entretien et à la maintenance du matériel informatique au profit du SP / PNADES	DC	SC	BN	CARMEL-SYS	1 415 000
50	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00083	26/04/2018	Réparation de photocopieurs au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	LUXOR SARL	1 416 000
51	MESRSI	24/00/01/04/00/2018-00049	13/06/2018	entretien et Réparation de véhicules au profit du projet bus	DC	SC	BN	GARAGE G.T.D	2 969 500
52	MESRSI	24/00/01/04/00/2018-00175	08/11/2018	Acquisition d'un kiosque solaire au profit du p Parc d'innovation de Bagré	DC	F	BN	ACTUALITE ENERGIE	5 490 000
53	MESRSI	24/00/01/04/00/2018-151	23/11/2018	Achat de petits matériels et outillages agricoles au profit du projet d'implantation du Parc d'innovation de Bagré	DC	F	BN	LICORNE MANAGEMENT SARL	2 995 000
54	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00023	20/08/2018	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du PNADES	DC	SC	BN	GARAGE ZAMPALEGRE	1 499 780
55	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00126	13/09/2018	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	AEIEF	300 000
56	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00127	28/08/2018	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	TECHNICOPIE	499 500
57	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00003	09/02/2018	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA S.A.	30 000 000
58	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00050	07/08/2018	Acquisition de carburant au profit du SP/PNADES	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA S.A.	10 000 000
59	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00051	02/07/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGESS	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA S.A.	16 600 000
60	MESRSI	2400/01/09/00/2018/00060	12/06/2018	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	EDS	SC	BN	VIVO ENERGY BURKINA	32 781 075
61	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00001	09/02/2018	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	EDS	SC	BN	APRIL-OIL BURKINA	18 379 034
62	MESRSI	2400/01/09/00/2018/00002	09/02/2018	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	EDS	SC	BN	VIVO ENERGY BURKINA	50 000 000
63	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00185	05/12/2018	Acquisition de carburant au profit des structures DMP DAJC	EDS	SC	BN	APRIL-OIL BURKINA	411 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
64	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00007	27/02/2018	Acquisition de carburant au profit du FONER	EDS	SC	BN	APRIL-OIL BURKINA	20 000 000
65	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00080	09/07/2018	Acquisition de carburant au profit du Projet MAIS	EDS	SC	BN	APRIL-OIL BURKINA	13 080 000
66	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00031	24/04/2018	Acquisition de carburant au profit du Projet d'Acquisition des Bus/MESRSI	EDS	SC	BN	APRIL-OIL BURKINA	9 500 000
67	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00067	18/07/2018	Abonnement aux journaux et au bouquet Canal Plus au profit du CIOSPB au titre de l'année 2018	EDS	SC	BN	CPAVJD (GANEMTORE LIMIAN ALOYS)	250 000
68	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/0002	22/03/2018	Abonnement aux journaux officiel au profit du MESRSI au titre de l'année 2018	EDS	SC	BN	Sécretariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres	975 000
69	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00073	17/07/2018	Entretien et réparation de pompes immergées solaire et petits équipements agricoles pour les acteurs au profit du Parc d'innovation de Bagré	DC	SC	BN	ENERGY ELECTROTECH SOLAR SYSTEM (2ES) SARL	1 983 000
70	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00049	13/06/2018	Entretien et réparation de véhicules au profit du PAB-UGEF/MESRSI	DC	SC	BN	GARARAGE TOME DRISSA	2 969 500
71	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00125	20 aout 2018	Acquisition de consommables informatiques et de produits per-informatiques au profit des structures (ANVAR ,DGESS,CIOSPB , DAD	DC	F	BN	ENTREPRISE UNIVERSELLE LA TORTUE	5 140 900
72	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00047	04 mai 2018	Acquisition de fourniture de bureau	DC	F	BN	ETS NIKIEMA MOUMOUNI PAUL	1 090 000
73	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00176	09/11/2018	Installation d'un château d'eau	DC	F	BN	CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	7 995 000
74	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00094	11 septembre 2018	Acquisition de pa use café pour les activités du MESRSI a Koudougou	DC	SC	BN	Restaurant du foyer des Forestiers	9 262 720
75	MESRSI	N°24/00/01/04/99/2018-00178	07/12/2018	Acquisition de cinq moulins à marteau inox	DC	F	PTF	DOUBLE D SARL	9 475 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
76	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00019	10 aout 2018	Entretien et réparation de quatre véhicules	DC	SC	PTF	Garage Fraternité	9 400 000
77	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00041	18/05/2018	Acquisition de divers imprimés administratifs	DC	F	BN	Générale des Travaux et Services du Burkina	3 987 500
78	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00010	12/03/2018	Acquisition de fournitures divers	DC	F	BN	RENID-ENTREPRISE Sarl	4 218 237
79	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00070	24/07/2018	Acquisition de batteries	DC	F	BN	PRO-SERVICES International Sarl	2 484 994
80	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00120	23 aout 2018	Acquisition et installation d'un piézomètre et d'un conductimètre	DC	F	BN	CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	9 497 000
81	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00078	18/07/2018	Acquisition de fournitures de bureau SP/PNADES	DC	F	BN	LEADER SERVICE DISTRIBUTION	2 962 350
82	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00122	02/10/2018	Acquisition de deux (02) broyeurs	DC	F	BN	ETS SOUGR-NOOMA	8 195 000
83	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00042	04/05/2018	Acquisition de fauteuils ministre	DC	F	BN	Générale des Travaux et Services du Burkina(G .T S. B)	1 480 000
84	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00054	02/07/2018	Acquisition de produits d'entretien au profit SP/PNDES	DC	F	BN	Ets A-FATIHA	2 399 931
85	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2018/00107	20 aout 2018	Acquisition de mobilier de bureau lot 2	DPX	F	BN	MULTI HOME BURKINA(MHB)	9 717 300

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
86	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2018/00118	16 aout 2018	Acquisition de mobilier de bureau lot1	DPX	F	BN	IMA BOUKARE/ T A C I M E	12 280 850
87	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00035	11/04/2018	Acquisition de produits d'entretien profit du projet Bus	DCNF	F	BN	OUELLY Sarl	499 810
88	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00009	06/03/2018	Acquisition de produits d'entretien profit du FONER	DCNF	F	BN	OUELLY Sarl	944 950
89	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00071	09 AOUT 2018	entretien de batiments interieurs et exterieurs au profit du MESRSI	DC	T	BN	WHOLE -AFRICA Sarl	4 455 435
90	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00025	26 octobre 2018	location de materiel d'animation pour les activites des plateformes multi acteurs du projet de valorisation des varietes de mais dans l'espace UEMOA	DC	F	BN	LEADER SERVICE ET TRAVAUX	1 001 000
91	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00158	2 octobre 2018	Acquisition d'une électropompe au profit du Programme de Valorisation des Produits Locaux	DC	F	BN	CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	7 491 000
92	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00124	27/08/2018	acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGEsup;DGESS,CIOSPB et du projet d'Implantation du parc d'Innovationde Bagre	DC	F	BN	MYLISSE TRADING	9 145 000
93	MESRSI	24/00/01/04/002018/00135	29 AOUT 2018	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du SPEA/MESRSI	DC	F	BN	GNIEMY International Sarl	1 706 500
94	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00077	24 JUILLET 2018	Fourniture de pause-café pour les activités se déroulant à Kaya des structures concernées du MESRSI	DC	F	BN	Etablissement ZAGRE et Famille	4 841 450
95	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00076	11 JUILLET 2018	Fourniture de pause-café pour les activités se déroulant à ZINIARE des structures concernées du MESRSI	DC	F	BN	Etablissement ZAGRE et Famille	9 991 850
96	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00048	04 mai 2018	Entretien et maintenance de copieurs au profit du MESRSI	DC	F	BN	EXCELLENCE TD	5 399 680
97	MESRSI	24/00/03/02/00/2018/00159	15 octobre 2018	construction de parking a luniversite Norbert Zongo	DPX	T	BN	ESA SARL	35 007 716

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
98	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00128	28 AOUT 2018	Acquisition de produits d'entretien au profit du Centre National de l'Information ,de l'Oriention Scolaire et Professionnelles et des Bourses	DCNF	F	BN	CARAMEL-SYS	244 000
99	MESRSI	24/00/01/04/002018/00187	21/11/2018	Confection de calendriers et de prospectus au profit du CIOSPB	DCNF	F	BN	E.O.TIF SERVICE	350 000
100	MESRSI	24/00/01/04/00/2018/00129	07/09/2018	Entretien et reparation du mobilier au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	SAM MULTI-EQUIPEMENT	200 000
101	MESRSI	24/00/01/09/00/2018/00072	23/11/2018	Realisation et diffusion d'une emission plateau par la television	DC	F	BN	RADIO-TELEVISION DUBBURKINA	1 500 000
102	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2018/00018	10/04/2018	Fourniture de bureau au profit des différentes structures du MESRSI	DPX	F	BN	GEPRESS	26 208 095
103	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00019	10/08/2018	Entretien et réparation de quatre véhicules au profit du projet mais UEMOA	DC	SC	BN	GARAGE LA FRATERNITE	9 400 000
104	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2018/00031	06/11/2018	Couverture médiatique au profit du SAPEP	EDS	F	BN	RTB	368 750
105	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00098	01/08/2018	Autres éditions publicitaires au profit de la DCPM	DC	F	BN	BADENIA SERVICES ET COM	1 999 800
106	MESRSI	N°24/00/01/02/23/2018/00073	13/12/2018	Paiement pour acquisition de fourniture de bureau au profit de PCU Ouaga II	DCNF	F	BN	APS TRADING	991 500
107	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2018/00057	29/08/2018	Assurance des véhicules de PCU Bobo II	DCNF	SC	BN	SAHAM ASSURANCE	218 320
108	MESRSI	N°24/00/01/09/20/2018/00058	29/08/2018	Assurance des véhicules de PCU Ouaga II	DC	SC	BN	SAHAM ASSURANCE	1 015 850
109	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2018/00034	14/05/2018	Acquisition de carburant au profit de PCU OuagaII	EDS	F	BN	TOTAL BURKINA S.A.	2 750 000
110	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2018/00012	02/05/2018	Assurances des véhicules de SAPEP	EDS	SC	BN	CORIS ASSURANCE	1 500 000
111	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2018/00047	04/05/2018	Aquisition de founiture de bureau au profit du projet Bus	DC	F	BN	ETABLISSEMENT NIKIEMA MOUMOUNI PAUL	1 090 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
112	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00167	23/11/2018	Acquisition de matériels techniques et de consommables de laboratoire au profit du MESRSI Lot:2	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMATICAL SOLUTION	9 945 245
113	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00168	23/11/2018	Acquisition de matériels techniques et de consommables de laboratoire au profit du MESRSI Lot:1	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMATICAL SOLUTION	84 677 980
114	MESRSI	N°24/00/02/07/00/2 018/00026	06/06/2018	Recrutement d'un consultant pour l'audits financiers dans le cadre du projet d'acquisition de bus au profit des Universités et grandes écoles de formation du Burkina Faso	CC	PI	BN	SEC DIARRA BF	9 874 830
115	MESRSI	N°24/00/01/04/99/2 018/00003	14/01/2019	Installation d'une (01) serre expérimentale de 150 m2 à Bagré au profit du parc d'innovation de Farakoba (projet mais)	DC	F	BN	SE.F.E.B	7 519 700
116	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2 018/00024	04/05/2018	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du MESRSI	DPX	F	BN	PLANETE TECHNOLOGIE SARL	10 830 369
117	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00092	24/07/2018	Equipement en mobilier du restaurant Universitaire de Dédougou	AOO	F	BN	UNISTAR DIVERS	89 396 800
118	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00019	09/04/2018	Gardiennage des locaux au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	2j securité	3 984 600
119	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00020	30/03/2018	Entretien et nettoyage des batiments au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	ANMS	4 473 000
120	MESRSI	N°24/00/02/03/22/2 018/00050	05/07/2018	Recrutement d'un bureau d'étude chargé des études architecturales, techniques et de suivi-contrôle des travaux de construction d'une UFR/ST et d'une cité Universitaire à l'Université de Koudougou	DPRO	PI	PTF	SATA AFRIQUE	536 923 600
121	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00032	03/05/2018	Acquisiton de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du PCU/Bobo 2	DCNF	F	BN	ETABLISSEMENT ILBOUDO ADAMA	933 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
122	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2 018/00033	03/05/2018	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du PCU/Bobo 2	DCNF	F	BN	ASSISTANCE ELECTRICITE ET FROID	270 000
123	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00109	09/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:1	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	10 903 200
124	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00110	10/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:2	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	10 985 800
125	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00113	11/09/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:3	AOO	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	9 982 800
126	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00111	09/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:4	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	24 426 000
127	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00114	11/09/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:5	AOO	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	11 328 000
128	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2 018/00112	28/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:6	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	21 990 480
129	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Branchement ONEA et SONABEL au profit du CUP Gaoua (convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	180 000 000
130	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00074	09/06/2017	Poursuite de la construction de trois espaces numériques ouverts (Ouaga Bobo Koudougou) au profit du SP/PNADES (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	480 000 000
131	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Bornage des sites des Universités et des CUP (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	50 000 000
132	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Equipement de l'Amphithéâtre jumelé de 750 places à OUGA II au profit du SP/PNADES (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	472 000 000
133	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Equipement du bâtiment administratif de Dédougou (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	100 000 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
134	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00075	09/06/2017	Achèvement du bâtiment de la DGESS (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	FASO KANOU	100 000 000
135	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00074	09/06/2017	Equipement de trois espaces numériques ouverts (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	600 000 000
136	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00074	09/06/2017	Poursuite de la construction du siège de l'Université Virtuelle (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	1 020 000 000
137	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Achèvement de la construction du bâtiment R+2 à usage de salle de cours et de TD à l'UNB (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	350 114 348
138	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Achèvement de la construction des bâtiments dans les CUP Fada ,Ouahigouya et Dédougou (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	589 204 428
139	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Achèvement de la construction d'un bâtiment (atelier de recherche/pédagogique) au CUP de Fada (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	19 549 424
140	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Achèvement de la construction du bâtiment pédagogique R+2 à au CUP de Gaoua (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	465 600 000
141	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Poursuite de l'aménagement d'une ferme agro-pédagogique au CUP de Dédougou (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	11 640 000
142	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Achèvement de la construction de toilettes extérieurs au CUP de Fada et Ouahigouya (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	23 280 000
143	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2 017/00073	09/06/2017	Equipement du bâtiment R+2 à usage de salle de cours et de TD à l'UNB (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	300 000 000
144	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2 018/00144	23/11/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration(DGESS; DGE SUP) Lot: 1	DPX	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	10 939 780
145	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2 018/00143	03/10/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration(BAGRE POLE ET PVPL) Lot: 2	DPX	F	BN	PRO TECHNO SARL	7 498 900

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant
146	MESRSI	N°24/00/02/03/00/2017/00073	09/06/2017	Poursuite de la construction d'un Amphithéâtre jumelé de 750 places à OUGA II au profit du SP/PNADES (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	439 448 800

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	0	0	0%	45,00%
EDS	15	1	6,67%	5,00%
Recours passation	1	1	100,00%	25,00%
Recours exécution	0	0	0%	25,00%
Conventions MOD	15	1	6,67%	25,00%
Autres	115	12	10,43%	
TOTAL	146	15	10,27%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	N°24/00/02/03/22/2018/00050	05/07/2018	L'actualisation des études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et technique (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université de Koudougou	DPRO	PI	PTF	SATA AFRIQUE SARL	536 923 600	Oui	Non
2	Marché à commande N°24/00/01/02/00/2018/00116	27/08/2018	Prestation de pause-café et pause-déjeuner : lot 1	DPX	SC	BN	Silga Multi-services sarl	11 317 500	Non	Non
3	Marché à commande N°24/00/01/02/00/2018/00117	20/08/2018	Prestation de pause-café et pause-déjeuner: lot2	DPX	SC	BN	Silga Multi-services sarl	13 221 000	Non	Non
4	24/00/01/09/00/2018/00003	09/02/2018	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA S.A.	30 000 000	Non	Non
5	N°24/00/01/01/00/2018/00109	09/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:1	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	10 903 200	Non	Non
6	N°24/00/01/01/00/2018/00110	10/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:2	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	10 985 800	Non	Non
7	N°24/00/01/01/00/2018/00113	11/09/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:3	AOO	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	9 982 800	Non	Non
8	N°24/00/01/01/00/2018/00111	09/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:4	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	24 426 000	Non	Non
9	N°24/00/01/01/00/2018/00114	11/09/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:5	AOO	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	11 328 000	Non	Non
10	N°24/00/01/01/00/2018/00112	28/08/2018	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MESRSI Lot:6	AOO	F	BN	STE NELA SERVICE	21 990 480	Non	Non
11	N°24/00/01/04/00/2018/00125	20 aout 2018	Acquisition de consommables informatiques et de produits peri-informatiques au profit des structures (ANVAR ,DGESS,CIOSPB , DAD	DC	F	BN	ENTREPRISE UNIVERSELLE LA TORTUE	5 140 900	Non	Non

N°	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	Types de prestations	SF	Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
12	N°24/00/01/04/00/2018/00047	04/05/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit du projet Bus	DC	F	BN	ETABLISSEMENT NIKIEMA MOUMOUNI PAUL	1 090 000	Non	Non
13	N°24/00/01/02/00/2018/00144	23/11/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration (DGESS; DGESUP) Lot: 1	DPX	F	BN	HORIZON INFORMATIQUE SARL	10 939 780	Non	Non
14	N°24/00/01/02/00/2018/00143	03/10/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration (BAGRE POLE ET PVPL) Lot: 2	DPX	F	BN	PRO TECHNO SARL	7 498 900	Non	Non
15	N°24/00/02/03/00/2017/00073	09/06/2017	Poursuite de la construction d'un Amphithéâtre jumelé de 750 places à OUGA II au profit du SP/PNADES (Convention MOD)	DPRO	PI	BN	AGEM DEVELOPPEMENT	439 448 800	Non	Non

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Pièces d'ordre général																				
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
SOUS TOTAL ==>>>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	57%
Pièces spécifiques à chaque marché																				
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1				1				1	1	1	1		8	8	0%	
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A)	1	1	N/A				1				N/A	N/A	1	1		5	5	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	pour les procédures allégées)				A							A	A						
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	1	N/A	N / A			1					N / A	N / A	N/A	1	3	3	0%	
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	N / A			1					1	1	1	1	7	7	0%	
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	1	N / A			1					N / A	N / A	1	1	5	5	0%	
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	1	0	N / A			0					N / A	N / A	0	1	2	5	60%	
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0	0	N / A			0					N / A	N / A	0	0	0	5	100%	
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	1	0	N / A			0					N / A	N / A	0	1	2	5	60%	
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	7	7	1			17					3	3	7	7	52	52	0%	
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	0			1					1	1	1	1	7	8	13%	
20	PV d'ouverture des offres	1	1	N / A			1					1	1	1	1	7	7	0%	
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	N / A			1					N / A	N / A	1	1	5	5	0%	
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	1	N / A			1					N / A	N / A	1	1	5	5	0%	
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	N/A	N / A			0					N / A	N / A	N/A	0	0	3	100%	
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	1	N			1					1	1	1	1	7	7	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					/															
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	N/A	N				1				N	N		N/A	1	3	3	0%	
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	1	1	N				1				N	N		1	1	5	5	0%	
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	N/A	N				1				N	N		N/A	1	3	3	0%	
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N		N				1				N	N		1	N	3	3	0%	
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	0	1	1	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15	20%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	1	N/A	N				N/A				N	N		N/A	1	2	2	0%	
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	1	N/A	N				N/A				N	N		N/A	1	2	2	0%	
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	1	N/A	N				N/A				N	N		N/A	1	2	2	0%	
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	N/A	N				N/A				N	N		N/A	1	2	2	0%	
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N		N				N/A				N	N		N/A	N	0	0	0%	
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N		N				N/A				N	N		N/A	N	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbr de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		A			A							A	A		A				
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	1	N/A	N/A	N/A							N/A	N/A	N/A	1	2	2	0%	
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	12	15	20%	
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9	15	40%	
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	12	15	20%	
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1	1	0	1	1	N/A	N/A	1	7	10	30%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	5	5	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	1	8	88%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	0	1	0	1	1	N/A	N/A	N/A	4	8	50%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6	100%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5	15	67%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	12	15	20%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbr de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	(remises de chèques, virements)																			
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12	15	20%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		33	25	7	8	32	1	10	7	9	11	17	17	25	7	33	232	298	22%	
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																				
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	2	2	0%	
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés															Total des pièces obtenues (a)	Nbr de pièces attendues (b)	% d'incmpléteude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	des travaux des CAM et pour l'entente directe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																			
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
64	Plans de recollement	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	0	6	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	0	6	100%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100%
TOTAL =====>		3	2	7	8	3	1	1	7	9	1	1	1	2	7	3	237	319	26%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Les documents ci-après sont inexistantes : <ul style="list-style-type: none"> • Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (F) • Manuel de procédures indiquant la gestion de la comptabilité matières
R2	<i>Réalité physique</i>	Les biens livrés ont déjà l'objet de répartition et existent physiquement (voir vues photographiques)
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Les biens livrés ont déjà l'objet de répartition et existent physiquement (voir vues photographiques)
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Au regard des documents qui nous ont été communiqués, nous n'avons pas noté d'anomalies sur ce point de contrôle de la matérialité physique
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques









Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTIONObjet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019Nom de l'autorité contractante : Ministère de l'Enseignement Supérieur (MESRSI)Date : 02/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOVI Léonard	SYNEX CMC	Consultant		
2	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr +22966191938	G. Tchomakou
3	FOFANA Daouda	DMP/MESRSI	Chef de service	daoudafof12@gmail.com 78 43 17 25	[Signature]
4	OUEDRAOGO Bouruima	DMP/MESRSI	Agent	ouedraogobouruima89@gmail.com 70-82-75-22	[Signature]
5	TIETTORÉ Issa	DMP/MESRSI	Chef de service	kiowensido@yahoo.fr	[Signature]
6	BADJOU/MILLOGO Matoné	DMP/MESRSI	Agent	matamillo@yahoo.fr	[Signature]
7	OUEDRAOGO Fat	DMP/MESRSI	Chef de service	ouedraogofati966@gmail.com	[Signature]

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTIONObjet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019Nom de l'autorité contractante : MESRSIDate :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	KAN KOUAN sya Simone	DMP/MESRSI	Agent	Kan Kouan 58 @ gmail . com	
2	NIKIETA Denis	DMP/MESRSI	Agent	nikienademi88@gmail.com	
3	MAIGA Diabara Jacouba	DMP/MESRSI	Chef de Service	maigadiabara@yahoo.fr	
4	OUEDEMOGO Ousmane	DMP/MESRSI	Agent	aligouedemo93@gmail.com	
5	BENIN Séye	DMP/MESRSI	Agent	seyebenin25@gmail.com	
6	POUDA S. Edgard Silveiro	DMP/MESRSI	Chf de Service	pouda sansan@yahoo.fr	
7					