

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE LA SANTE (MS)**

N° Réf : 32/19/GT/LA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) / [dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) / [secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

## SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
3.1.	<b>CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....</b>	<b>10</b>
3.2.	<b>CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....</b>	<b>11</b>
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	<i>11</i>
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>11</i>
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>12</i>
3.3.	<b>CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>13</b>
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	<i>13</i>
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché.....</i>	<i>13</i>
a-	<i>Contrôles préliminaires d'ordre général .....</i>	<i>13</i>
b-	<i>Préparation du marché .....</i>	<i>14</i>
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>14</i>
a-	<i>Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....</i>	<i>14</i>
b-	<i>Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu .....</i>	<i>14</i>
c-	<i>Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu .....</i>	<i>15</i>
d-	<i>Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....</i>	<i>15</i>
e-	<i>Dossier d'appel à concurrence.....</i>	<i>15</i>
f-	<i>Présentation des offres.....</i>	<i>15</i>
g-	<i>Réception des offres .....</i>	<i>15</i>
h-	<i>Ouverture des offres .....</i>	<i>16</i>
i-	<i>Evaluation des offres et attribution .....</i>	<i>16</i>
j-	<i>Approbation des travaux de la CAM .....</i>	<i>16</i>
k-	<i>Signature et approbation du Contrat de marché.....</i>	<i>16</i>
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>17</i>
a-	<i>Réception et règlement du marché .....</i>	<i>17</i>
b-	<i>Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....</i>	<i>17</i>
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>17</i>
3.4.	<b>CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>17</b>
3.5.	<b>CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE .....</b>	<b>18</b>
	<i>Constats sur les recours ayant fait objet de règlement de différends auprès de l'ORD.....</i>	<i>18</i>
IV.	ANNEXES.....	19

## **SIGLES ET ABBREVIATIONS**

**AC** : Autorité Contractante

**AOOA** : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAG** : Cahier des Charges Administratives Générales

**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières

**CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **Ministère de la Santé (MS)** a été marquée par la passation de **129** marchés publics pour un montant global de **23 760 876 881 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité Contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TdRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **13 marchés publics d'une valeur globale de 19 590 796 227 FCFA**, soit un taux de représentativité de **10,08%** en termes de volume des marchés et **82,45%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total Marché</b>	129	23 760 876 881	13	19 590 796 227	<b>10,08%</b>	<b>82,45%</b>

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) et de la structure en charge du contrôle a priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Ministre de la Santé (MS)**

A

**Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère de la Santé en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement et les grands livres des comptes fournisseurs</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : <b>34%</b> des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a pour un peu plus de 85% des marchés communiqués, utilisé des procédures peu ou non compétitives (CC, DCF, DCNF, EDS et ED). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<b>«04 irrégularités par rapport au code des marchés publics».</b>

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<b>54 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</b>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	« La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux.
Sur le respect des délais	La mission a noté le non-respect de 03 délais. (cf. point 3.3.5).

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation des organes pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### 3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

---

##### 3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

*R1 à R3*

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la DMP de l'autorité contractante.

##### 3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

*R4 à R14*

##### Observations sur la DMP

*R4 à R10*

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :
  - Absence d'une salle d'archivage pour le rangement et le classement des dossiers liés à la passation. En effet, les dossiers des marchés passés sont rangés pêle-mêle dans les bureaux faute de salle d'archivage ce qui a rendu difficile l'accès à certains dossiers
  - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
  - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'inexistence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires. Par ailleurs, la mission n'a pas eu connaissance de la tenue d'un fichier de marchés donnant des informations sur chaque marché.

##### Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et des registres côtés, paraphés pendant la période sous revue ;

## **3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

### **3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

#### **Observation**

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, la mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère de la Santé en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement et les grands livres des comptes fournisseurs.

#### **Recommandations**

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

### **3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission**

#### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 34%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

#### **📌 Pièces d'ordre général**

- *Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue*
- *Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM*

#### **📌 Pièces spécifiques à chaque marché**

- *Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence*
- *Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *PV d'ouverture des offres*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*

- Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements
- Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur
- Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)
- Etat de liquidation des pénalités de retard

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

### **3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	7	5%
DCF	50	39%
DCNF	14	11%
DPX	13	10%
EDS	35	27%
ED	10	8%
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>100%</b>

**Source** : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF et DCNF) pour passer 50% de ses marchés publics, 8% et 27% respectivement pour l'ED et l'EDS.

Rappelons que les procédures de droit commun qui sont la règle ont été utilisées à 5% au cours de l'année 2018.

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TdRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	4	173 769 160
DCF	2	5 508 000
EDS	2	329 385 733
ED	5	19 082 133 334
<b>Total sélectionné</b>	<b>13</b>	<b>19 590 796 227</b>
<b>Total communiqué</b>	<b>129</b>	<b>23 760 876 881</b>
<b>%</b>	<b>10,08%</b>	<b>82,45%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **13 marchés** d'une valeur globale de **19 590 796 227 FCFA**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés e présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

#### 3.3.2. Phase de préparation du marché

##### a- Contrôles préliminaires d'ordre général

**R1 à R7**

#### Observations

La mission a relevé :

- l'absence des preuves d'expression de besoins des services bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017\_393. En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM
- l'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017\_393
- la non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle à priori ;

#### Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à :

- recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- interpellier le comité chargé de l'examen du PPM à transmettre de façon formelle leur avis sur le projet de PPM (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM).
- publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

*b- Préparation du marché*

**R8 à R10**

**Observation**

La mission a relevé :

- le libellé de l'objet des marchés dans le PPM diffère de celui indiqué dans le marché. En effet, le marché  *dans le cadre du marché d'Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues*. Certes, il existe "maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues, Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à deux (02) roues, Acquisition de pièces de rechanges et entretien de véhicules à 2 et 4 roues au profit du CNLC", toutefois la mission n'a pas vu la mention du présent mention dans le PPM.
- le montant du marché public supérieur au montant prévu dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics dans le cadre du marché  *d'Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues*. Le montant du présent marché est de 57.664.240 FCFA alors que la somme prévue pour les marchés similaires est de 31.335.760 FCFA

**Recommandations**

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller :

- à l'harmonisation des libellés de l'objet des marchés aussi bien dans le PPM que dans les contrats de marché permettant ainsi d'identifier aisément les marchés dans le PPM.
- au respect des prix prévus dans le PPM ou que toute modification de prix fasse l'objet d'une révision du PPM.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

*a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R11 à R15**

Non applicable

*b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R16 à R20**

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

- c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

**R21 à R22**

Non applicable

- d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

**R23 à R34**

**Observation d'ordre spécifique**

La mission a relevé que le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées est non matériellement établi en violation des articles 68 du décret 2017-049 (marchés n°11 & 12).

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

- e- Dossier d'appel à concurrence

**R35 à R47**

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

- f- Présentation des offres

**R48 à R52**

La mission a été limitée dans la mise en œuvre des diligences relatives à la présentation des offres en raison de l'absence des offres des soumissionnaires.

- g- Réception des offres

**R53 à R55**

**Observation d'ordre général**

La mission a relevé la non mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) pour tous les marchés passés pendant la période la période sous revue. En effet, les réceptions des offres sont faites sur des feuilles volantes.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à faire enregistrer tous les offres réceptionnés dans un registre désigné à cet effet pour une meilleure conservation des données.

*h- Ouverture des offres*

**R56 à R69**

**Observations d'ordre général**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphés par tous les membres de la commission (non compris les observateurs) pour tous les marchés passés par le MEA. En général, deux membres de la CAM seulement paraphent les pièces obligatoires des offres des concurrents.
- Absence de mention des plis reçus hors délais dans le PV d'ouverture des plis.
- Non mention dans les PV d'ouverture de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés etc.

**Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R70 à R90**

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne l'approbation des travaux de la CAM.

*k- Signature et approbation du Contrat de marché*

**R92 à R99**

**Observations d'ordre général**

La mission a relevé la non utilisation du modèle type de contrat prévu dans les DP pour tous les marchés passés par le Ministère de la Santé pendant la période sous revue. Par ailleurs, nous avons constaté une non-conformité au niveau des pièces demandées. En effet, la majorité des pièces constitutives du marché ne sont pas annexées au contrat.

## **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à utiliser les modèles types de contrats prévus et de veiller à une conformité en ce qui concerne les pièces constitutives de marchés.

### **3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

#### *a- Réception et règlement du marché*

#### **R100 à R120**

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception et le règlement des marchés au regard des documents soumis à son appréciation.

#### *b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu*

#### **R121 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

### **3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

## **Observations**

La mission a noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du délai de réaction de l'organe de contrôle sur le DAC*
- *Non-respect des délais réglementaires depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM*
- *Non-respect du délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier*

Par ailleurs, elle a été limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

## **Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

## **3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

<b>Type de marché</b>	<b>Objet du marché</b>	<b>Montant du marché TTC</b>	<b>RP (1)</b>	<b>RD (2)</b>
Fourniture	Acquisition de moyens de transport (ambulances) au profit du Ministère de la santé.	14 134 543 471 FCFA	Oui	Oui

- (1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)
- (2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe.

### **3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

#### **Constats sur les recours ayant fait objet de règlement de différends auprès de l'ORD**

Aucun marché n'a fait l'objet de recours pendant la période sous revue au regard des informations communiquées à la mission.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

## Liste des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
1	21/00/01/09/00/2019/00303	25/10/2019	2019-1420/CAB DU 09/09/2019	Acquisition d'automates d'hématologie au profit du Ministère de la santé.	ED	F	BN	001010133 H	SYSMEX EUROPE GmbH	4 618 240 000	Contrat en cours d'exécution
2	21/00/01/09/00/2019/00326	05/12/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de médicaments au profit de la DGSP (convention avec la CAMEG)	ED-PS	F	BN	00000785 T	CAMEG	149 996 822	Attente déblocage de fonds dans le compte de dépôt 17/09/2019
3	21/00/01/09/00/2019/00315	05/12/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de médicaments au profit de la DGAP (convention avec la CAMEG)	ED-PS	F	BN	00000785 T	CAMEG	149 998 659	Contat en élaboration le 25/09/2019
4	21/00/01/09/00/2019/00304	05/12/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de contraceptifs au profit du Ministère de la santé (convention avec la CAMEG)	ED-PS	F	BN	00000785 T	CAMEG	699 996 475	Contrat en élaboration le 25/09/2019
5	21/00/01/04/00/2019/00075	25/07/2019	2019-416/MS/SG/D MP/SMF-CP DU 08/04/2019	Entretien de matériels au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	DC	T	BN	00001584 E	LPWM	8 799 500	OC periode d'execution du 10/09/2019 au 23/09/2019
6	21/00/01/04/00/2019/00059	26/09/2019	2019-485/MINEFID/SG/DGCMF/DCMEF-MS DU 20/06/2019	Impression du journal interne du MS (réconduction)	ED	SC	BN	00002475 L	AC-DEVELOPPEMENT SYNERGIE	8 991 600	Contrat entièrement exécuté
7	21/00/01/04/00/2019/00240	24/09/2019	2019-0998MS/SG/D MP/SAF DU 17/06/2019	Acquisition d'imprimés administratif au profit du Ministère de la santé, Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00019822 F	MARTIN PECHEUR SARL	8 481 250	Contrat entièrement exécuté
8	21/00/01/04/00/2019/00079	24/06/2019	2019-0379/MS/SG/D MP/SMF-SC DU 04/04/2019	Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités au profit du Ministère de la santé	DC	SC	BN	00032101 R	CLASSIC SERVICE (TAPSOBA SALAMATA)	8 100 000	Contrat entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
9	21/00/01/04/00/2019/00053	26/09/2019	2019-1212/MS/SG/D MP/SAF DU 16/07/2019	Acquisition de café, thé, jus, sucre, eau minérale au profit du MS (Cabinet)	DC	SC	BN	00116243 E	TM Services	9 973 599	Contrat entièrement exécuté
10	21/00/01/01/00/2019/00018	24/05/2019	2018-0049/MS/SG/D MP DU 24/08/2018	Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 3	AOO	F	BN	00034621 P	ATOME	57 664 240	RAS
11	21/00/01/01/00/2019/00289	20/11/2019	2019-0003/MS/SG/D MP DU 30/04/2019	Maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot:	DPX	T	BN	00095170 F	SO GE KA Sarl	20 003 950	Contrat entièrement exécuté
12	21/00/01/01/00/2019/00038	24/05/2019	2018-0068/MS/SG/D MP DU 26/11/2018	Recrutement d'une société de gardiennage Nombre de lot: 2	AOO	SC	BN	00043892 N	SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE	31 293 600	Contrat entièrement exécuté
13	21/00/01/02/00/2019/00183	18/07/2019	2018-0068/MS/SG/D MP DU 26/11/2018	Recrutement d'une société de gardiennage Nombre de lot: 2	AOO	SC	BN	00043892 N	SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE	23 194 080	Contrat entièrement exécuté
14	21/00/01/09/00/2019/00031	25/07/2019		Acquisition de fournitures de bureau (Reconduction)	ED	F	BN	00077671 A	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	22 627 313	Contrat entièrement exécuté
15	21/00/01/04/00/2019/00044	05/06/2019		Aquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00037929 H	GENERAL TECHNOLOGIE SERVICES	5 490 000	Contrat entièrement exécuté
16	21/00/01/04/00/2019/00040	27/08/2019	2019-0165/MS/SG/D MP/SAF DU 25/02/2019	Entretien de climatiseurs au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00053140 G	JJM	9 797 500	Contrat entièrement exécuté
17	21/00/01/04/00/2019/00042	23/05/2019	2019-00289/MINEFI D/SG/DGCME F/DCMEF-MS du 02/05/2019	Entretien de photocopieurs au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1 (Reconduction)	DC	SC	BN	00053230 N	DELICE BOSS	7 930 000	Contrat entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
18	21/00/01/09/00/2019/00030	21/05/2019	2019-0054/MINEFID/SG/DGCEF/D CMEF-MS DU 24/04/2019	Entretien de matériels informatiques et péri-informatique au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1 (Reconduction)	ED	SC	BN	00062808 K	GENERAL BUSINESS	8 918 440	Contrat entièrement exécuté
19	21/00/01/04/00/2019/00056	05/06/2019	2019-0201/MS/SG/DM/MP/SAF DU 04/03/2019	Entretien de bâtiments intérieur-extérieur Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00031760 B	ECTB	9 814 000	Contrat entièrement exécuté
20	21/00/01/09/00/2019/00239	28/04/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00021450 L	LE QUOTIDIEN	4 300 000	Contrat entièrement exécuté
21	21/00/01/09/00/2019/00137	21/11/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00006085 M	RTB	35 000 000	Contrat entièrement exécuté
22	21/00/01/09/00/2019/00138	29/08/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00067357 M	Info Sciences	1 000 000	Contrat entièrement exécuté
23	21/00/01/09/00/2019/00186	28/08/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00048993 T	BURKINA INFO	13 270 693	Contrat entièrement exécuté
24	21/00/01/09/00/2019/000209		ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00035554 F	BURKINA 24	6 500 000	Contrat entièrement exécuté
25	21/00/01/09/00/2019/00210	29/08/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00025627 J	LE FASO.NET	6 500 000	Contrat entièrement exécuté
26	21/00/01/09/00/2019/00367	04/12/2019	ARRETE 2017/77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00000768 V	EDITIONS SIDWAYA	3 000 000	Contrat entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
27	21/00/01/09/00/2019/00377	02/12/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00058142 C	AUJOURD'HUI AU FASO	3 060 000	Contrat entièrement exécuté
28	21/00/01/09/00/2019/00411	29/12/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00017069 T	EDITION LE PAYS	3 750 000	Contrat entièrement exécuté
29	21/00/01/09/00/2019/00209	28/08/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00035554 F	BURKINA 24	6 500 000	Contrat entièrement exécuté
30	21/00/01/04/00/2019/00043	17/06/2019	2019-0227/MS/SG/D MP/SAF DU 07/03/2019	Fournitures et installation de matériels électriques au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1 (Reconduction)	DC	SC	BN	00018423 A	GENERAL HARDWARE	9 679 500	Contrat entièrement exécuté
31	21/00/01/09/00/2019/00006	30/01/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 3	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA S,A	100 000 000	Contrat entièrement exécuté
32	21/00/01/09/00/2019/000013	30/01/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 3	ED-PS	F	BN	00003316 L	VIVO ENERGY BURKINA	43 000 000	Contrat entièrement exécuté
33	21/00/01/09/00/2019/00007	30/01/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 3	ED-PS	F	BN	00052305 T	APRIL-OIL BURKINA	75 000 000	Contrat entièrement exécuté
34	21/00/01/09/00/2019/00020	15/05/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 3	ED-PS	F	BN	00079185 F	ECO-LUB DU FASO	9 962 226	Contrat entièrement exécuté
35	21/00/01/04/00/2019/00088	30/07/2019	2019-0411/MS/SG/D MP/SP-SE DU 08/04/2019	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle à Koudougou au profit du Ministère de la santé	DC	F	BN	00041752 Y	DIMA HOTEL	8 446 440	Contrat entièrement exécuté
36	21/00/01/02/00	17/05/2019	2019-	Entretien et nettoyage des	DPX	SC	BN	00020199 J		10 136 779	Contrat

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
	/2019/00023		00251/MINEFI D/SG/DGCME F/DCMEF-MS du 24/04/2019	bâtiments au profit du Ministère de la santé (reconduction). lot: 1					HIFOURMONE ET FILS		entièrement exécuté
37	21/00/01/02/00 /2019/00024	23/05/2019	2019-00251/MINEFI D/SG/DGCME F/DCMEF-MS du 24/04/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la santé (reconduction). lot: 2	DPX	SC	BN	00020199 J	HIFOURMONE ET FILS	8 105 488	Contrat entièrement exécuté
38	21/00/01/02/00 /2019/00025	24/05/2019	2019-00251/MINEFI D/SG/DGCME F/DCMEF-MS du 24/04/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la santé (reconduction). lot: 4	DPX	SC	BN	00020199 J	HIFOURMONE ET FILS	6 812 456	Contrat entièrement exécuté
39	21/00/01/02/00 /2019/00022	31/05/2019	2019-00253/MINEFI D/SG/DGCME F/DCMEF-MS du 24/04/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la santé (reconduction). lot: 3	DPX	SC	BN	00019363 B	ENTREPRISE SION	8 099 404	Contrat entièrement exécuté
40	21/00/01/04/00 /2019/00061	29/07/2019	2019-0204/MS/SG/D MP/SAF DU 04/03/2019	Acquisition de fournitures diverses	DC	F	BN	00047779 M	GPS	9 372 500	Contrat entièrement exécuté
41	21/00/01/04/00 /2019/00104	04/09/2019	2019-0162/MS/SG/D MP DU 22/02/2019	Acquisition de produits d'entretien	DC	F	BN	00065191 V	HIMHO	7 995 000	Contrat entièrement exécuté
42	21/00/01/02/00 /2019/00358	20/11/2019	2019-0032/MS/SG/D MP DU 02/09/2019	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit du Ministère de la santé	DPX	F	BN	00053992 S	ESIF MATERIEL	19 768 240	Contrat entièrement exécuté
43	21/00/02/09/00 /2019/00081	07/08/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	F	BN	00034024 Y	RAME	56 769 512	
44	21/00/02/09/00 /2019/00083	24/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts	ED-PS	PI	BN	00108377 E	ASSOCIATIO	86 097 775	

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
			FID/CAB DU 13/03/2017	sanitaires du Ministère de la santé					N VISION NOUVELLE		
45	21/00/02/09/00/2019/00085	24/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN	00004923 E	TERRE DES HOMME	51 091 931	
46	21/00/02/09/00/2019/00084	24/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN	00016353 A	ACTION CONTRE LA FAIM	179 388 911	
47	21/00/02/09/00/2019/00086	05/07/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN	00018719 B	HELP ASSISTANCE	191 743 221	
48	21/00/02/09/00/2019/00082	07/08/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN	00007212 M	SOS SAHEL	91 753 848	
49	21/00/02/09/00/2019/00127	25/07/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN		SAVE THE CHILDREN	134 579 635	
50	21/00/02/09/00/2019/00080	24/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN		ASMADE	76 090 110	
51	21/00/01/04/00/2019/00052	22/02/2019	2019-0160/MS/SG/D MP DU 22/02/2019	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de l'élaboration des outils de planification (Budget, PPM et PDF). Nombre de lot: 1	DC	F	BN	0011623 E	VISION SERVICE	9 500 000	Contrat entièrement exécuté
52	21/00/01/04/00/2019/00054	14/06/2019	2019-0911/MS/SG/D MP/SAF DU 07/06/2019	Travaux de plomberie sanitaire au profit du Ministère de la santé	DC	SC	BN	00034655 X	E B F	6 949 750	Contrat entièrement exécuté
53	21/00/01/04/00/2019/00200	26/09/2019	2019-0205/MS/SG/D MP/SAF DU	Acquisition de divers imprimés et imprimés spécifiques Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00096809 H	SGC-E	7 000 000	Contrat entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
			04/03/2020								
54	21/00/01/09/00/2019/00074	13/05/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Assurance des véhicules automobiles pour la période d'une année au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00004770V	SAHAM ASSURANCE	4 153 694	Contrat entièrement exécuté
55	21/00/01/09/00/2019/00041	08/05/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Assurance des véhicules automobiles pour la période d'une année au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	ED-PS	SC	BN	00004770V	SAHAM ASSURANCE	46 172 915	Contrat entièrement exécuté
56	21/00/01/01/00/2019/00269	11/09/2019	AON 2019-0009/MS/SG/D MP DU 23/05/2019	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et périinformatiques) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00014063 C	WILL, COM Sarl	61 617 240	Contrat entièrement exécuté
57	21/00/01/04/00/2019/00073	30/07/2019	2019-0392/MS/SG/D MP DU 05/04/2019	Entretien et nettoyage de bâtiment administratif (Building Lamizana) au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00000029 P	SENEF	3 520 080	Contrat entièrement exécuté
58	21/00/01/04/00/2019/00071	28/05/2019	2019-0384/MS/SG/D MP/SMF-PC DU 04/04/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments de l'ex-DEP Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00014858 A	YAMGANDE SERVICES	5 310 000	Contrat entièrement exécuté
59	21/00/01/04/00/2019/00136	30/07/2019	2019-0394/MS/SG/D MP/SMF-PC DU 05/04/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments de l'ex-OMS Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00093490 K	E.B.RO	9 631 608	Contrat entièrement exécuté
60	21/00/01/04/00/2019/00263	28/07/2019	2019-1318/MS/SG/D MP DU 29/07/2019	Location de matériels lors de la cérémonie de décoration des récipiendaires du Ministère de la santé	DCNF	SC	BN	00048184 Z	ETIA	330 000	Contrat entièrement exécuté
61	21/00/01/04/00/2019/00250	23/09/2019	2019-1208/MS/SG/D MP DU 16/07/2019	Location de matériels de sonorisation et de parloir à l'occasion de la cérémonie de décoration	DCNF	SC	BN	00038348 Y	ASM-AV-DM	950 000	Contrat entièrement exécuté
62	21/00/01/09/00/2019/00004	21/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE	Diffusion de sport télé relatif à la tenue du session CASEM du	ED-PS	SC	BN	00048022 C	IMEDIA	950 000	Contrat entièrement

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
			FID/CAB DU 13/03/2017	Ministère de la santé							exécuté
63	21/00/01/04/00/2019/000254	25/09/2019	2019-1283/MS/SG/D MP DU 22/07/2019	Impression de banderoles sur bâche en couleur, format 3 m x 1 m	DCNF	SC	BN	00105485 Y	IMEDIA	960 000	Contrat entièrement exécuté
64	21/00/01/04/00/2019/00133	30/07/2019	2019-0265/MS/SG/D MP DU 14/03/2019	Fourniture de pause café et déjeuner à Bobo au profit de Ministère de la santé	DC	F	BN	00051322 V	RESTAURANT BOBO-DIA	3 835 000	Contrat entièrement exécuté
65	21/00/01/04/00/2019/00078	17/07/2019	2019-0420/MS/SG/D MP/SP-SE DU 08/04/2019	fourniture de pause café et location de salle pour l'atelier d'élaboration des textes d'application de la loi sur la fonction publique hospitalière.	DC	F	BN	00023574 Z	BENEB SOUKA	5 209 700	Contrat entièrement exécuté
66	21/00/01/01/04/00/2019/000154	29/08/2019	2019-0383/MS/SG/D MP/SMF-SC DU 04/04/2019	Restauration des participants à la mission médicale égyptienne à Koudougou	DC	F	BN	00004129 D	EXCELLENCE HOTEL	9 994 010	Contrat entièrement exécuté
67	21/00/01/01/04/00/2019/000153	27/09/2019	2019-0380/MS/SG/D MP/SMF-SC DU 04/04/2019	Hébergement des participants à la mission médicale égyptienne à Koudougou	DC	SC	BN	00004129 D	EXCELLENCE HOTEL	9 985 278	Contrat entièrement exécuté
68	21/00/01/04/00/2019/00035	15/07/2019	2019-0146/MS/SG/D MP/SMF-PC DU 20/02/2019	Pause café au profit des CAM	DC	F	BN	00029337 D	Restaurant Buvette Louisa	3 000 000	Contrat entièrement exécuté
69	21/00/01/04/00/2019/00178	24/06/2019	2019-00795 à 00797/MS/SG/DMP/SAF DU 24/05/2019	Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités au profit de la DGAP	DC	F	BN	00043790 C	Restaurant-Buvette Laafi	9 000 000	Contrat entièrement exécuté
70	21/00/01/04/00/2019/00221	30/07/2019	2019-1045/MS/SG/D MP/SAF DU 20/06/2019	Fourniture de pause café-déjeuner et location de salle dans le cadre des rencontres délocalisées (Tenkodogo, Ziniaré et Manga).	DC	F	BN	00083752 V	CORINTHE SERVICE TRAITEUR	8 950 000	Contrat entièrement exécuté
71	21/00/01/04/00/2019/00233	14/10/2019	2019-0996/MS/SG/D MP/SAF DU	Acquisition de matériels d'hospitalisation en appui aux CSPS	DC	F	BN	00102919 X	TINCOT SARL	9 493 750	Contrat entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
			17/06/2019								
72	21/00/11/09/00/2019/00298	24/09/2019	2019-1379/MS/CAB DU 30/08/2019	Travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) au Centre-Est au profit du Ministère de la santé.	ED	T	BN	00002360 L	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	56 257 143	Contrat entièrement exécuté
73	21/00/11/09/00/2019/00297	24/09/2019	2019-1379/MS/CAB DU 30/08/2019	travaux de transformation de trois (03) Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) en Centres Médicaux (CM), la réhabilitation et l'équipement du Centre médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Ouargaye	ED	T	BN	00034707 A	FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT	62 857 143	Contrat en cours d'exécution
74	21/00/11/09/00/2019/00371	26/11/2019	2019-1810/MS/CAB DU 25/10/2019	Travaux de construction d'un Centres de Soins Spécialisées de haut niveau en neurochirurgie à Ouagadougou (par convention additive avec AHD)	ED	T	BN	00032033 X	AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT	222 436 206	Avance de démarrage transmise pour liquidation
75	21/00/11/09/00/2019/00036	17/09/2019	CONSEIL DES MINISTRES DU 13/06/2019	Acquisition de moyens de transport (ambulances) au profit du Ministère de la santé.	ED	F	BN	00003091 V	FIDELIS FINANCE BURKINA FASO	14 134 543 471	Contrat entièrement exécuté
76	21/00/01/01/00/2019/0339	29/11/2019	AON 2019-0023/MS/SG/D MP DU 23/07/2019	Acquisition de matériels spécifiques au profit du CMTSI	AOO	F	BN	00053992 S	ESIF MATERIEL	172 870 000	CONTRAT NON NOTIFIE (ABSENCE DE CREDITS DE PAIEMENT)
77	21/00/01/04/00/2019/000288	02/12/2019	2019-1323/MS/SG/D MP DU 29/07/2019	désinfection et dératisation des magasins du Ministère de la santé	DC	SC	BN	00045416 L	SARA CORPORATI ON	2 371 800	Contrat entièrement exécuté
78	21/00/01/09/00/2019/00015	06/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de matériel de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus au profit du Ministère de la santé/APSAM/BF.	ED-PS	F	BN	00000785 T	CAMEG	2 565 332	Contrat entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
79	21/00/01/09/00/2019/00014	06/06/2019	ARRETE 2017/77/MINE FID/CAB DU 13/03/2017	Acquisition de médicaments pour la PEC des blessés de Yirgou au profit du Ministère de la santé/DPSP.	ED-PS	PI	BN	00000785 T	CAMEG	204 155	Contrat entièrement exécuté
80	21/00/02/09/00/2019/00261	18/09/2019	2019-1192/MS/CAB DU 29/07/2019	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Sabtenga	ED	SC	BN	00052965 F	SUCCESS CONSULTING & SERVICES	127 286 250	Contrat entièrement exécuté
81	21/00/02/09/00/2019/00260	18/09/2019	2019-1107/MS/CAB DU 19/07/2019	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Bobo Dioulasso	ED	SC	BN	00040755 Z	EXPERIENS SARL	179 436 300	Contrat entièrement exécuté
82	21/00/01/04/00/2019/00296	18/06/2019	2019-0347/MS/SG/D MP DU 09/01/2019	Recrutement d'une société de gardiennage(Période transitoire)	DC	SC	BN	00021809 J	CERCLE DE SECURITE	9 891 704	Contrat entièrement exécuté
83	21/00/01/04/00/2019/00087	02/12/2019	2019-1274/MS/SG/D MP DU 22/07/2019	Renouvellement annuel d'abonnement canal +	DC	SC	BN	00049703 A	S.INTER SARL	2 478 000	Contrat entièrement exécuté
84	21/00/02/09/00/2019/00238	16/07/2019	2019-758/MS/SG/D MP DU 07/06/2019	Amélioration de l'accès aux soins de santé pour la mère et l'enfant (PAA-ME) au Burkina Faso	ED-PS	SC	BN		AMPC	157 429 680	
85	21/00/01/04/00/2019/00341	06/11/2019	2019-1641/MS/SG/D MP DU 18/09/2019	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et périinformatiques) au profit du CNLAT et CNLC	DC	F	BN	00037307 E	KTRACO SARL	6 960 000	Contrat entièrement exécuté
86	21/00/01/04/00/2019/00321	25/10/2019	2019-1639/MS/SG/D MP DU 18/09/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNLAT et CNLC	DC	F	BN	00020427 T	PEDG-WEND SERVICE UNIVERSEL	6 680 000	CONTRAT NON EXECUTE
87	21/00/01/04/00/2019/00343	15/11/2019	2019-1718/MS/SG/D MP DU 26/09/2019	Acquisition et installation de matériels d'électricité et de menuiserie au profit du CNLC	DC	F	BN	00098625 E	GENERAL TRADING AND LOGISTICS SARL	4 900 000	Contrat entièrement exécuté
88	21/00/01/04/00	15/11/2019	2019-	Acquisition de pièces de rechanges	DC	F	BN	00018423	GENERAL	3 500 000	Contrat

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
	/2019/00324		1637/MS/SG/D MP DU 18/09/2019	et entretien des véhicules à 2 et 4 roues au profit du CNLC				A	HARDWARE		entièrement exécuté
89	21/00/01/04/00 /2019/00345	23/10/2019	2019- 1639/MS/SG/D MP DU 18/09/2019	Acquisition et installation de climatiseurs	DC	F	BN	00037492H	E.D.I- SAT & SON	9 480 000	Contrat entièrement exécuté
90	21/00/01/04/00 /2019/00340	29/10/2019	2019- 1635/MS/SG/D MP DU 18/09/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit du CNLAT	DC	F	BN	00086453 F	CGTF SARL	4 974 880	Contrat entièrement exécuté
91	21/00/01/02/00 /2019/00362	12/11/2019	2019- 0033/MS/SG/D MP DU 16/09/2019	Acquisition d'équipements et matériels orthopédiques au profit du CNAOB	DPX	F	BN	00046032 V	ORTHOBA SARL	24 300 000	Contrat entièrement exécuté
92	21/00/01/02/00 /2019/0370	25/11/2019	DPX 2019- 0038/MS/SG/D MP DU 01/10/2019	Acquisition de matériels spécifiques au profit du CMTSI	DPX	F	BN	00053992 S	ESIF MATERIEL	46 200 000	Contrat entièrement exécuté
93	N°21/00/01/02/ 00/2019/00242	06/08/2019		Acquisition de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit du PAPS II	DPX	F	BN	00020957 U	MULTI HOME BURKINA (MHB)	19 488 880	exécuté
94	N°21/00/01/02/ 00/2019/00309	02/10/2019		Acquisition de matériels informatiques au profit du PAPS II	DPX	F	BN	00069812 Y	GAFOUREY TRADING INTERNATIONAL	12 580 000	exécuté
95	N°21/00/01/02/ 00/2019/00213	06/08/2019		Acquisition de vélomoteurs au profit du PAPS II	DPX	F	BN	00075753 L	MOPHIS CONSULTING INTERNATIONAL SARL	36 292 080	exécuté
96	N°21/00/01/02/ 00/2019/00226	20/09/2019		Entretien et maintenance de bâtiments intérieurs-extérieurs au profit du PAPS II	DPX	SC	BN	00014221 Y	SERVICES GENERAUX DU SYA	11 903 280	exécuté
97	N°21/00/01/02/ 00/2019/00224	06/08/2019		Acquisition de matériels techniques au profit du PAPS II	DPX	F	BN	00066536 B	KNACOR INTERNATI	34 646 570	exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
									ON SARL		
98	N°21/00/01/04/00/2019/00005	30/06/2019		Prestation de pause café et déjeuner au profit du projet de construction du CHU de BOBO	DC	F	BN	00024779N	TINE SERVICE	3 000 000	exécuté
99	N°21/00/01/04/00/2019/00011	18/11/2019		Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du projet de construction du CHU de BOBO	DC	F	BN	00052378Y	BM TECHNOLOGIES	2 750 000	exécuté
100	N°21/00/01/09/00/2019/00003	25/07/2019		Assurance des véhicules à quatre roues au profit du PROCE-CHUB	ED-PS	SC	BN	00004812J	UAB ASSURANCES	623 631	exécuté
101	N°21/00/01/04/00/2019/00005	30/07/2019		Prestation de pause café et déjeuner au profit du PrCE-CHUB	DC	SC	BN	00024779N	TINE SERVICE	3 000 000	exécuté
102	N°21/00/01/04/00/2019/00006	31/07/2019		Location de salle au profit du ProCE-CHUB	DCNF	SC	BN	00024779N	TINE SERVICE	500 000	exécuté
103	N°21/00/01/04/00/2019/00007	21/07/2019		Entretien et nettoyage au profit du ProCE-CHUB	DCNF	SC	BN	0010771N	GROUPE LYNX MULTI SERVICES (GLMS)	898 080	exécuté
104	N°21/00/04/00/2019/00009	21/08/2019		Maintenance préventive et curative des véhicules à quatre roues au profit du ProCE-CHUB	DCNF	SC	BN	00089224Y	MAINTENANCE AUTOMOBILE KIETEGA	418 600	exécuté
105	N°21/00/01/09/00/2019/00001	24/07/2019		Achat de carburant au profit du ProCE-CHUB	ED-PS	F	BN	00002271X	TOTAL BURKINA SA	3 570 000	exécuté
106	N°21/00/01/09/00/2019/00002	25/07/2019		Achat de cartes de communication et de connexion au profit du ProCE-CHUB	ED-PS	F	BN	00000627T	ONATEL-SA	1 500 000	exécuté
107	N°21/00/01/04/00/2019/00008	31/07/2019		Entretien et réparation de photocopieuse au profit du ProCE-CHUB	DCNF	SC	BN	00091399B	FASO HIGHTECH	340 000	exécuté
108	N°21/00/01/01/20/2019/00279	21/08/2019		Acquisition et installation d'équipements médico techniques et d'un unité de production d'oxygène au profit du CHR de Dédougou et de	AOO	F	PTF	00123375T	JS DIFFUSION SARL	580 516 517	Exécution suspendue

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
				l'hôpital de District de BOGODOGO (lot1) (PADS-PCCS)							
109	N°21/00/01/01/20/2019/00249	21/08/2019		Acquisition d'une colonne complète d'Arthroscopie au profit du service de traumatologie de l'hôpital de District de BOGODOGO et d'équipement medicotechniques et de mobiliers pour l'unité de néonatalogie du CHU pédiatrique CHARLES DE Gaule (PADS PCCS)	AOO	F	PTF	00049366 N	SEM-BIO	406 928 356	Exécution suspendue
110	N°21/00/01/04/00/2019/00032	29/05/2019		Achat d'autres matériels, fournitures spécifiques au profit du PREQ-CHU-YO	DC	F	BN	00043488K	MEDICARE SA	7 000 000	exécuté
111	N°21/00/00/01/04/00/2019/00112	30/10/2019		Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00080422 L	E CO,PRE S INTERNATI NAL	2 494 500	exécuté
112	N°21/00/01/04/00/2019/000353	22/11/2019		Acquisition de lampes scialytiques mobiles au profit du PREQ-CHU-YO	DC	F	BN	00043488K	MEDICARE SA	9 780 000	exécuté
113	N°21/00/01/04/00/2019/00117	27/08/2019		Fourniture de pause café et repas pour les activités de séminaires, d'ateliers et autres au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00028773A	SOLEIL SERVICE	2 996 500	exécuté
114	N°21/00/01/09/00/2019/00141	11/06/2019		Achat de carburant au profit du PREQ-CHU-YO	ED-PS	F	BN	00003316U	VIVO ENERGY BURKINA SA	8 000 000	exécuté
115	N°21/00/01/04/00/2019/00363	22/11/2019		Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du PREQ-CHU-YO	DC	F	BN	00085196U	CAV-BTP SARL	9 460 000	exécuté
116	N°21/00/01/04/00/2019/00383	18/11/2019		Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PREQ-CHU-YO	DC	F	BN	00116079C	GENERAL DES TRAVAUX AFRIK	6 990 000	exécuté
117	N°21/00/01/04/00/2019/00115	04/11/2019		Entretien et nettoyage des locaux au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00000029P	SENEF	1 557 200	exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Reference de la procédure de passation	Objet de la dépense	MP	TP	SF	Numero IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
118	N°21/00/01/04/00/2019/00111	30/10/2019		Entretien et maintenance de la photocopieuse au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	SC	BN	00036733H	GENERAL BUREAUTIQUE NANA	626 580	exécuté
119	N°21/00/01/04/00/2019/00354	12/12/2019		Fourniture de pause café et repas pour les activités de séminaires, d'ateliers et autres au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00120433J	SECRET DU GOÛT	2 758 000	exécuté
120	N°21/00/01/04/00/2019/00116	30/08/2019		Entretien et maintenance des climatiseurs et brasseurs au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00041333H	GLOBAL ELECTRIQUE	1 489 000	exécuté
121	N°21/00/01/04/00/2019/00118	14/11/2019		Gardiennage des locaux du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00004396T	BETSALEEL	2 160 000	exécuté
122	N°21/00/01/04/00/2019/00360	12/11/2019		Acquisition de consommables informatiques au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	F	BN	00116079C	GENERAL DES TRAVAUX AFRIK	500 000	exécuté
123	N°21/00/01/09/00/2019/00077	21/08/2019		Souscription de deux polices d'assurance tout risque et protection au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00012336N	JACKSON ASSURANCES	1 165 511	exécuté
124	N°21/00/01/04/00/2019/00359	12/11/2019		Acquisition de fourniture de bureau au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	F	BN	00099348S	GTSB	449 810	exécuté
125	N°21/00/01/04/00/2019/00113	01/08/2019		Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	F	BN	00044817M	SYSTCOM	942 000	exécuté
126	N°21/00/01/04/00/2019/00361	18/11/2019		Entretien et maintenance de circuit électrique au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	SC	BN	00041333H	GLOBAL ELECTRIQUE	195 000	exécuté
127	N°21/00/01/04/00/2019/00352	12/11/2019		Achat de produits d'entretien au profit du PREQ-CHU YO	DCNF	F	BN	00004541G	ECOBAS	472 000	exécuté
128	N°21/00/01/04/00/2019/00114	07/08/2019		Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du PREQ-CHU-YO	DCNF	SC	BN	00028838F	SYSTCOM	790 000	exécuté
129	N°21/00/01/04/00/2019/00119	25/07/2019		Charges locatives au produits du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00028773A	SOLEIL SERVICE	1 875 000	exécuté
	<b>TOTAL</b>									<b>23 760 876 881</b>	

	<b>Marchés communiqués</b>	<b>Marchés sélectionnés</b>	<b>%</b>	<b>Références</b>
<b>ED</b>	10	5	50,00%	45,00%
<b>EDS</b>	35	2	5,71%	5,00%
<b>Recours passation</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Recours exécution</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Conventions MOD</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Autres</b>	84	6	7,14%	
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>13</b>	<b>10,08%</b>	<b>10,00%</b>

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	21/00/01/09/00/2019/00303	25/10/2019	Acquisition d'automates d'hématologie au profit du Ministère de la santé.	ED	F	BN	001010133 H	SYSMEX EUROPE GmbH	4 618 240 000	Non	Non
2	21/00/01/09/00/2019/00326	05/12/2019	Acquisition de médicaments au profit de la DGSP (convention avec la CAMEG)	ED-PS	F	BN	00000785 T	CAMEG	149 996 822	Non	Non
3	21/00/01/01/00/2019/00018	24/05/2019	Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 3	AOO	F	BN	00034621 P	ATOME	57 664 240	Non	Non
4	21/00/01/01/00/2019/00038	24/05/2019	Recrutement d'une société de gardiennage Nombre de lot: 2	AOO	SC	BN	00043892 N	SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE	31 293 600	Non	Non
5	21/00/01/02/00/2019/00183	18/07/2019	Recrutement d'une société de gardiennage Nombre de lot: 2	AOO	SC	BN	00043892 N	SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE	23 194 080	Non	Non
6	21/00/01/09/00/2019/00031	25/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau (Reconduction)	ED	F	BN	00077671 A	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	22 627 313	Non	Non
7	21/00/02/09/00/2019/00084	24/06/2019	Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé	ED-PS	PI	BN	00016353 A	ACTION CONTRE LA FAIM	179 388 911	Non	Non
8	21/00/01/01/00/2019/00269	11/09/2019	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et périinformatiques) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00014063 C	WILL, COM Sarl	61 617 240	Non	Non
9	21/00/11/09/00/2019/00036	17/09/2019	Acquisition de moyens de transport (ambulances) au profit du Ministère de la santé.	ED	F	BN	00003091 V	FIDELIS FINANCE BURKINA FASO	14 134 543 471	Non	Non
10	21/00/02/09/00/2019/00261	18/09/2019	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Sabtenga	ED	SC	BN	00052965 F	SUCCESS CONSULTING & SERVICES	127 286 250	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
11	21/00/02/09/00/2019/00260	18/09/2019	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Bobo Dioulasso	ED	SC	BN	00040755 Z	EXPERIENS SARL	179 436 300	Non	Non
12	N°21/00/01/04/00/2019/00011	18/11/2019	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du projet de construction du CHU de BOBO	DC	F	BN	00052378Y	BM TECHNOLOGIES	2 750 000	Non	Non
13	N°21/00/01/04/00/2019/00354	12/12/2019	Fourniture de pause café et repas pour les activités de séminaires, d'ateliers et autres au profit du PREQ-CHU-YO	DC	SC	BN	00120433J	SECRET DU GOÛT	2 758 000	Non	Non
<b>TOTAL MARCHES SELECTIONNES</b>									<b>19 590 796 227</b>		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_  
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés													Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Pièces d'ordre général</b>																		
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>86%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>																		
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	13	46%	
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%	
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%	
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%	
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%	
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%	
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	67%	
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%	
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	5	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	25	25	0%	
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	7	13	46%	
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés													Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	4	100%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	25%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	0	0	9	100%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	10	13	23%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés													Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	N/A	N/A	0	1	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	7	8	13%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	1	1	N/A	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	2	100%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	2	100%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	2	100%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	2	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	13	15%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	1	N/A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	12	75%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	N/A	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	5	12	58%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>149</b>	<b>223</b>	<b>33%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>																	
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	3	3	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	3	3	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	3	3	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés													Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	3	3	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>																		
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>162</b>	<b>244</b>	<b>34%</b>	

**Annexe 3 : Fiches d’audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d’anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l’existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Les ambulances ont été livrées et existe physiquement dans le patrimoine du ministère (voir vues photographiques)
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l’offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l’exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l’achèvement s’il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	La mission n’a pas relevé d’anomalies visuelles
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d’exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l’audit</i>	Au regard des documents qui nous ont été communiqués, nous n’avons pas noté d’anomalies sur ce point de contrôle de la matérialité physique
R9	<i>Existence d’un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**






# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

**Objet :** Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

**Nom de l'autorité contractante :** Ministère de la Santé

**Date :** 04/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOVI Léonard	SYNEX-CMC	Auditeur Consultant	00229 97877195 adjoleong@gmail.com	
2	TCHOMAKOU W. Gédéon	SYNEX-CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr +229 66191938	
3	Sama Hamidou	DMP/MS	DMP	sama.amide@gmail.com 72 90 97 50 / 78 29 65	
4	KONFE Sidi Dumar	DMP/MS	Archiviste	Konfe.sidi.2020@gmail.com 76 57 57 92	
5	KABRE Salifou	DMP/MS	agent	saalemkabre@yahoo.fr 70805310	
6					
7					