

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE DE  
L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL  
(SONATER)**

N° Réf : 42/19/YG/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) /[dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) /[secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

**SOMMAIRE**

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
	<b>3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....</b>	<b>10</b>
	<b>3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....</b>	<b>10</b>
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	<i>10</i>
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>11</i>
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>11</i>
	<b>3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>12</b>
	3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i>	<i>12</i>
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché.....</i>	<i>13</i>
	a- <i>Contrôles préliminaires d'ordre général .....</i>	<i>13</i>
	b- <i>Préparation du marché .....</i>	<i>13</i>
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>13</i>
	a- <i>Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....</i>	<i>13</i>
	b- <i>Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....</i>	<i>13</i>
	c- <i>Respect des conditions spécifiques liées à l'AOA (appel d'offres accéléré) s'il y a lieu .....</i>	<i>14</i>
	d- <i>Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....</i>	<i>14</i>
	e- <i>Dossier d'appel à concurrence.....</i>	<i>15</i>
	f- <i>Présentation des offres.....</i>	<i>15</i>
	g- <i>Réception des offres .....</i>	<i>15</i>
	h- <i>Ouvertures des offres.....</i>	<i>15</i>
	i- <i>Evaluation des offres et attribution .....</i>	<i>15</i>
	j- <i>Approbation des travaux de la CAM .....</i>	<i>15</i>
	k- <i>Signature et approbation du Contrat de marché.....</i>	<i>15</i>
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>16</i>
	a- <i>Réception et règlement du marché .....</i>	<i>16</i>
	b- <i>Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....</i>	<i>16</i>
	3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>16</i>
	<b>3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>16</b>
	<b>3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE .....</b>	<b>17</b>
IV.	ANNEXES.....	18

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

**AC** : Autorité Contractante

**AOOA** : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la **SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL (SONATER)** a été marquée par la passation de **46 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 12 683 162 292** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **12 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 9 253 143 180**, soit un taux de représentativité de **26%** en termes de volume des marchés et **73 %** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total des marchés</b>	46	12 683 162 292	12	9 253 143 180	26	73

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle a priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le**

**Directeur Général de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural**

A

**Monsieur le**

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2019.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>Au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a relevé aucune insuffisance en ce qui concerne l'exhaustivité des marchés communiqués.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 12% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé uniquement 57% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>01 irrégularités par rapport au code des marchés publics.</i>

	<b>Commentaires</b>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>12 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics. Par ailleurs, la mission a relevé un cas de procédure irrégulière en raison d'un soupçon de collusion entre les soumissionnaires. Il s'agit de la procédure de passation par demande de cotation formelle (marché 09) de la sélection (cf. point 3.3.3).</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a relevé aucune anomalie sur 9 possibles, soit un taux de 0% d'irrégularités.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.</i>

*(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.*

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### **III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle à priori pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### **3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.1.1. Mise en place de la PRM**

*R1 à R4*

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

##### **3.1.2. Organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle à priori**

*R5 à R10*

##### **Observations**

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a noté un défaut d'archivage de la documentation relative aux marchés passés conformément aux dispositions de l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédure d'archivage des documents de la commande publique ;

##### **Recommandations**

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés ;

#### **3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements et d'actualisation de l'état d'exécution des marchés par rapport au mode de passation sur la période sous revue.

### 3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

#### Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 12%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

#### Pièces d'ordre général

- rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM ;
- avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs ou égaux au seuil communautaire au titre de la gestion sous revue.

#### Pièces d'ordre spécifique à chaque marché

- Lettres de convocation de la CAM (cf. marchés 1 à 8) ;
- déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (cf. marchés 1 à 8) ;
- avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM (cf. marchés 1 à 8) ;
- preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant (cf. marchés 1 à 8) ;
- preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus pour les PI (cf. marchés 5 à 8) ;
- preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI (cf. marchés 5 à 8) ;
- procès-verbal de négociation pour les PI (cf. marchés 5 à 8).

#### Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

### 3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	10	21,74%
MI	3	6,52%
DPRO	7	15,22%
CC	5	10,87%
DCF	10	21,74%
DCNF	5	10,87%
EDS	4	8,70%
ED	2	4,35%
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 22% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle a été utilisée à hauteur de 43% [21,73% 21,5% (DPRO-MI)] des marchés au titre de la période sous revue.

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	4	3 455 502 076
DPRO	4	93 508 114
DC	1	7 931 370
ED	1	5 679 659 247
EDS	2	16 542 373
<b>Total sélectionné</b>	<b>12</b>	<b>9 253 143 180</b>
<b>Total communiqué</b>	<b>46</b>	<b>12 683 162 292</b>
<b>%</b>	<b>26%</b>	<b>73%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **douze (12) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 9 253 143 180**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

### **3.3.2. Phase de préparation du marché**

#### *a- Contrôles préliminaires d'ordre général*

**R1 à R8**

#### **Observations**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM (article 5 de l'arrêté 2017\_393) ;
- non publication d'un avis général du PPM sur le site web de l'UEMOA pour les marchés dont les montants prévisionnels atteignent le seuil communautaire (Art 50 du décret 2017\_049).

#### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- recueillir l'avis du comité chargé de l'examen du PPM conformément aux dispositions en vigueur ;
- publier l'avis général du PPM sur le site web de l'UEMOA pour les marchés dont les montants prévisionnels atteignent le seuil communautaire conformément aux dispositions en vigueur.

#### *b- Préparation du marché*

**R9 à R10**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

### **3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

#### *a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R12 à R16**

Non applicable

#### *b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R17 à R21**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

Par ailleurs, les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Achat de Carburant	Prestation spécifique à prix réglementé	TOTAL BURKINA SA	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prix réglementé
Acquisition de 400 tracteurs agricoles équipés	La prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour l'acquisition de tracteurs agricoles équipés	TROPIC AGRO CHEM	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Les prix de la mercuriale n'ont pas été respectés
Production et diffusion des supports audio et audio-visuels sur les équipements agricoles	La prestation ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques	RTB	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Les prix de la mercuriale ont été respectés

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

**R22 à R23**

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

**R24 à R33**

**Observation d'ordre spécifique**

La mission a relevé le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (art 68 du décret 2017\_049) (art 68 du décret 2017\_049) pour le marché n°9 de l'échantillon passé par demande de cotation formelle.

Par ailleurs la mission a noté une manœuvre collusoire entre les soumissionnaires (Africa geomatic Sarl, Bureau d'Etudes & de Travaux Topographiques Sarl et Adam's Sarl) dans le cadre dudit marché. En effet, entre Adam's SARL et Africa geomatic SARL on remarque que l'entête des deux soumissionnaires mentionnent le même Fax : +226 25 31 80 23. De même, entre le Bureau d'Etudes & de Travaux Topographiques Sarl et Africa geomatic SARL on note le même numéro de téléphone au niveau des deux entêtes (Tel : 70 28 09 69).

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à :

- ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire des fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre ces fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels. Certes, la réglementation n'a pas expressément exigé de constituer un répertoire de fournisseurs agréés. Hormis l'existence d'agrément dans le domaine concerné

par la prestation, les seules conditions prévues aux articles 68 et 72 du décret n°2017-0049 sont que les fournisseurs soient qualifiés ou qu'ils exercent dans ledit domaine conformément aux dispositions en vigueur. Cependant, pour des raisons de bonne pratique, il faut mettre en place un répertoire de fournisseurs agréés.

- la conduite des procédures de passation de la commande publique avec beaucoup plus de transparence et de compétitivité conformément aux dispositions en vigueur.

*e- Dossier d'appel à concurrence*

**R36 à R46**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*f- Présentation des offres*

**R49 à R53**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*g- Réception des offres*

**R54 à R56**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*h- Ouvertures des offres*

**R57 à R70**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R71 à R91**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

**R92**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*k- Signature et approbation du Contrat de marché*

**R93 à R100**

**Observation d'ordre général :**

La mission a relevé l'approbation des marchés par une autorité non compétente (art 21 et 131 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) pour les marchés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En effet la mission a noté que les marchés sont approuvés par le Directeur général de la SONATER qui intervient dans le processus de passation en tant que Président de la CAM.

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante à veiller en ce qui concerne l'approbation des marchés Conformément aux dispositions en vigueur.

#### **3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

##### **a- Réception et règlement du marché**

#### **R101 à R121**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

##### **b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu**

#### **R122 à R125**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

#### **3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

### **Observations d'ordre spécifique**

La mission a relevé le non-respect des délais ci-après :

- non-respect du délai réglementaire (3 jours) de publication de l'avis d'appel d'offres par la DG-CMEF après transmission du DAC par l'AC (cf. marchés 1 à 4) ;
- non-respect du délai réglementaire (5 jours) de convocation des membres de la CAM et de la SCT pour l'ouverture des PF (cf. marchés 5 à 8) ;
- non-respect du délai réglementaire (3 jours) de notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après la première publication des résultats (cf. marchés 1 à 8) ;
- non-respect du délai réglementaire (14 jours) entre la pré-réception et la réception provisoire (cf. marchés 2 à 4) ;
- Non-respect du délai réglementaire (5 jours) de règlement de la facture pour solde du prestataire par l'AC (cf. marchés 11).

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

### **Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la transmission des documents par décharge de bordereau marquant la date certaine de transmission lors de la passation et l'exécution des marchés.

## **3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

---

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fournitures	Acquisition de matériel de chantier au profit de la SONATER	7 931 370	Oui	Non
Fournitures	Acquisition de 400 tracteurs agricoles équipés	5 679 659 247	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

### **Observation**

La mission n'a relevé aucune anomalie significative au regard des documents soumis à son appréciation.

### **3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

Le marché n°1 relatif à la réalisation des travaux d'aménagement de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central, du Centre-Ouest et du Centre-Est au profit du PAPSA - Lot 1 a fait objet de recours auprès de l'ARCOP.

Au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la prise en compte des recommandations de l'ARCOP par l'AC.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

## Liste des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
1	MARCHÉ n° SE-SONATER/00/01/09/00/2018/00014	04/02/2019	Autorisation d'entente directe n°2018-02811/MINEFID/S G/DG-CMEF du 16 novembre 2018	Acquisition de 400 tracteurs agricoles équipés	ED	F	BN	TROPIC AGRO CHEM	5 679 659 247	Entièrement exécuté
2	BON DE COMMANDE N° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00033	18/12/2019	Demande de cotation non formelle	Acquisition de consommables informatiques	DCNF	F	BN	ARC-EN-CIEL PRESTATION	980 500	Entièrement exécuté
3	BON DE COMMANDE N° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00014	17/05/2019	Demande de cotation non formelle	Acquisition de produits d'entretien	DCNF	F	BN	IVALOR International	494 375	Entièrement exécuté
4	Lettre de commande à ordre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00006	03/05/2019	Demande de cotation n° 2019-005/SONATER/D G/SPM du 27/03/2019	Entretien et réparation des locaux et installation	DC	SC	BN	JMS	1 576 000	Entièrement exécuté
5	BON DE COMMANDE N° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00024	07/10/2019	Demande de cotation non formelle	Réparation des véhicules immatriculés n°11 E 2986 BF, 11 E 3323 BF, 11 E 2985 BF et 11 E 2983 BF au profit de la SONATER	DCNF	SC	BN	GARAGE GOSF	529 500	Entièrement exécuté
6	Convention n° SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00001	27/03/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Réalisation de visites techniques de sécurité et de diagnostics de véhicules au profit de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural (SONATER)	EDS	SC	BN	CCVA	328 814	Entièrement exécutée
7	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/0	20/11/2019	Demande de cotation n° 2019-014/SONATER/D G/SPM du 18/10/2019	Achat de licence : Antivirus Serveur	DC	SC	BN	ESHOP	1 287 500	Entièrement exécutée

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
	4/00/2019/00017									
8	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00001	15/03/2019	Demande de cotation n° 2019-001/SONATER/DG/SPM du 13/02/2019	Achat de batteries pour onduleur	DC	F	BN	BS BURKINA	1 822 500	Entièrement exécutée
9	Lettre de commande n° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00014	14/10/2019	Demande de cotation n°2019-445/SONATER/DG/SPM du 08/10/2019	Assurance du parc automobile	DC	SC	BN	UAB	1 705 718	Entièrement exécutée
10	Convention n° SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00002	12/04/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Production et diffusion des supports audio et audio-visuels sur les équipements agricoles	ED	PI	BN	RTB	2 542 373	Entièrement exécutée
11	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00015	08/11/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Assurance maladie	EDS	SC	BN	ALLIANZ Assurance	21 051 074	Entièrement exécutée
12	BON DE COMMANDE N° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00013	03/05/2019	Demande de cotation non formelle	Acquisition et installation de climatiseurs	DCNF	F	BN	JMS	285 000	Entièrement exécuté
13	BON DE COMMANDE N° SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00005	26/03/2019	Demande de cotation non formelle	Acquisition de 2 fauteuils directeurs	DCNF	F	BN	IBU	85 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
14	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00002	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central, du Centre-Ouest et du Centre-Est au profit du PAPSA - Lot 1	AOO	T	PTF	GCA/ID Construction	846 338 581	Résilié
15	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00003	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux de réhabilitation de 65 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans la région du Centre-Est au profit du PAPSA - Lot 2	AOO	T	PTF	GJF/ERI	620 618 980	Entièrement exécuté
16	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00004	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018	Réalisation des travaux d'aménagement de 96 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Ouest au profit du PAPSA – Lot3	AOO	T	PTF	GECAUMINE	785 659 489	Entièrement exécuté
17	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00005	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 105 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région du Sahel au profit du PAPSA – Lot4	AOO	T	PTF	JOC-ER/GESEBSA	1 202 885 026	Entièrement exécuté
18	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00006	02/05/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2019-001/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 145,35 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Ziro, de la Sissili et du Boukhiemdé, région du Centre-Ouest au profit du PAPSA – Lot 1.	AOO	T	PTF	PHOENIX/PSG TRAVAU X	484 570 629	Entièrement exécuté
19	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00006	02/05/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2019-	Réalisation des travaux d'aménagement de 112,38 ha de bas-fonds de type	AOO	T	PTF	PANAP BURKINA/COGEA	419 264 411	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
	1/00/2019/00007		001/SONATER/DG/SPM	PAFR dans la province du Boulgou, région du Centre-Est au profit du PAPSA – Lot 2.						
20	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00008	02/05/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2019-001/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 217,02 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Koulpelogo et du Kouritenga, région du Centre-Est au profit du PAPSA – Lot 3	AOO	T	PTF	INTER-REALISATION/ETPS	793 910 962	Entièrement exécuté
21	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00009	02/05/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2019-001/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 255,20 ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud au profit du PAPSA – Lot 4	AOO	Travaux	PTF	BURKINA DECOR	982 163 560	Entièrement exécuté
22	CCONTRAT N° SE-SONATER/00/02/05/00/2019/00002	27/03/2019	Manifestation d'intérêt n°2019-002/SONATER/DG/SPM du 07-01-2019	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 117 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre-Est	MI	PI	PTF	CETRI/A GECET BTP	78 811 920	Entièrement exécuté
23	CONTRAT N° SE-SONATER/00/02/05/00/2019/00001	27/03/2019	Manifestation d'intérêt n°2019-001/SONATER/DG/SPM du 07-01-2019	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 201 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Ouest et du Sahel	MI	PI	PTF	CAFIB-SARL	79 268 302	Entièrement exécuté
24	CONTRAT N° SE-SONATER/00/02/05/00/2019/00003	06/05/2019	Manifestation d'intérêt n°2019-003/SONATER/DG/SPM du 07-01-2019	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 975, 90 ha de bas-fonds dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud	MI	PI	PTF	CETRI/A GECET BTP	152 999 980	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
25	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00003	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 325 ha de bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun (lot 1)	DPRO	PI	PTF	CAFI-B	38 225 000	Entièrement exécuté
26	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00004	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 230 ha de bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun (lot 2)	DPRO	PI	PTF	Groupement AC3E/GT AH	27 534 000	Entièrement exécuté
27	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00005	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 335 ha de bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun (lot 3)	DPRO	PI	PTF	CETRI	23 270 001	Entièrement exécuté
28	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00006	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun (lot 4)	DPRO	PI	PTF	Groupement SOGEDA T/ENG.S	20 000 000	Entièrement exécuté
29	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00007	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 230 ha de bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région des Cascades- (lot 5)	DPRO	PI	PTF	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	24 316 300	Entièrement exécuté
30	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00008	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 247 ha de bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région	DPRO	PI	PTF	SOGEDA T	24 850 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
				des Hauts-Bassins (lot 6)						
31	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00009	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 443 ha de bas-fonds dans la province du Kéné Dougou, région des Hauts-Bassins (lot 7)	DPRO	PI	PTF	CETRI	24 341 814	Entièrement exécuté
32	MARCHÉ N°AAI-PAPFA/00/09/01/99/2019/00002	18/10/2019	Appel d'Offres Ouvert N°2019-003/SONATER/DG/SPM	Travaux de réalisation des forages de 33 forages à gros débit	AOO	T	PTF	COGEA INTERNATIONALE	164 932 800	Entièrement exécuté
33	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/07/99/2019/00001	18/10/2019	Lettre de Consultation de consultants n°2019-026/SONATER/DG/SPM	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 33 forages à gros débit	CC	PI	PTF	B2I	8 381 326	Entièrement exécuté
34	Lettre de commande à ordre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00003	20/03/2019	Demande de cotation n° 2019-003/SONATER/DG/SPM du 08/03/2019	Achat de consommables informatiques et de fournitures de bureaux	DC	F	PTF	ENTREPRISE UNIVERSELLE LA TORTUE	4 445 325	Entièrement exécuté
35	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00005	15/04/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Achat de carburant	EDS	F	PTF	TOTAL BURKINA SA	14 000 000	Entièrement exécuté
36	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00004	15/04/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Achat de carburant	EDS	F	PTF	VIVO ENERGY	10 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
37	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00010	05/06/2019	Demande de cotation n°2019-009/SONATER/DG/SPM du 23/05/2019	Acquisition de matériel de chantier au profit de la SONATER	DC	F	PTF	AFRICA GEOMATICS SARL	7 931 370	Entièrement exécuté
38	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00013	14/10/2019	Demande de cotation n°2019-012/SONATER/DG/SPM du 05/09/2019	Acquisition de matériel complémentaire de chantier au profit de la SONATER	DC	F	PTF	AFRICA GEOMATICS SARL	1 486 800	Entièrement exécuté
39	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00007	25/06/2019	Demande de cotation n° 2019-006/SONATER/DG/SPM du 10/06/2019	Entretien et réparation de véhicules au profit de la SONATER	DC	SC	PTF	GARAGE GOSF	3 499 960	Entièrement exécuté
40	CONTRAT N° SE-SONATER/00/02/07/00/2019/00004	04/06/2019	Lettre de Consultation de consultants n°2019-016/SONATER/DG/SPM du 22-05-2019	Suivi et supervision des travaux d'aménagement de 318 ha de périmètres irrigués et de 975, 90 ha de bas-fonds au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)	CC	PI	PTF	ASSIKA Nafiou	6 000 000	Entièrement exécuté
41	CONTRAT N° SE-SONATER/00/02/07/00/2019/00005	04/06/2019	Lettre de Consultation de consultants n°2019-016/SONATER/DG/SPM du 22-05-2019	Suivi et supervision des travaux d'aménagement de 318 ha de périmètres irrigués et de 975, 90 ha de bas-fonds au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)	CC	PI	PTF	SOMBIE Adama	6 000 000	Entièrement exécuté
42	CONTRAT N°SE-SONATER/00/02/07/00/2019/00006	04/06/2019	Lettre de Consultation de consultants n°2019-283/SONATER/DG/SPM du 28-05-2019	Mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des travaux d'aménagement de 318 ha de	CC	PI	PTF	MWESSO Tchanadema	6 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution
				périmètres irrigués et de 975, 90 ha de bas-fonds au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)						
43	CONTRAT N° SE-SONATER/00/02/07/00/2019/00007	13/08/2019	Lettre de Consultation de consultants n°2019-015/SONATER/DG/SPM du 22-05-2019	Renforcement des capacités du personnel en procédures de passation des marchés « Banque mondiale »	CC	PI	PTF	GNESSIEN Moumounou	2 805 000	Entièrement exécuté
44	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00011	02/08/2019	Demande de cotation n°2019-010/SONATER/DG/SPM du 17/06/2019	Acquisition et installation d'un logiciel de conception dans le domaine des infrastructures, VRD et génie civil au profit de la SONATER assorties de formation de trois (03) agents	DC	SC	PTF	SOCIETE GEO-AFRIQUE	8 178 155	Entièrement exécuté
45	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00002	11/03/2019	Demande de cotation n°2019-002/SONATER/DG/SPM du 15/02/2019	Achat de matériel informatique	DC	F	PTF	DYLANE SERVICE	3 625 000	Entièrement exécuté
46	MARCHE N°SE-SONATER/00/01/01/00/2019/00013	07/06/2019	Appel d'offres ouvert accéléré n°2019-002/SONATER/DG/SPM	Livraison de trois (03) véhicules station wagon au profit de la SONATER	A00	F	PTF	CFAO BURKINA	94 500 000	Entièrement exécuté

**NB/ MP** : Mode de passation ; **TP** : Types de Prestation ; **SF** : Source de Financement

Procédures	Marchés communiqués	Marché sélectionnés	Taux	Réf
ED	2	1	50%	45%
EDS	4	2	50%	5%
Recours passation	0	0	0%	25%
Recours exécution	1	1	100%	25%
Convention MOD	0	0	0%	25%
Autres	39	8	21%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>26%</b>	<b>10%</b>

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	M P	T P	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution	Recours Passation	Recours Exécution
1	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00002	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central, du Centre-Ouest et du Centre-Est au profit du PAPSA - Lot 1	A O O	T	PT F	<b>GCA/ID Construction</b>	846 338 581	Résilié	Non	Oui
2	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00003	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux de réhabilitation de 65 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans la région du Centre-Est au profit du PAPSA - Lot 2	A O O	T	PT F	<b>GJF/ERI</b>	620 618 980	Entièrement exécuté	Non	Non
3	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00004	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018	Réalisation des travaux d'aménagement de 96 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Ouest au profit du PAPSA – Lot3	A O O	T	PT F	<b>GEC AUMINE</b>	785 659 489	Entièrement exécuté	Non	Non
4	MARCHÉ n°SE-SONATER/00/06/01/00/2019/00005	19/03/2019	Appel d'Offres Ouvert International N°2018-10/SONATER/DG/SPM	Réalisation des travaux d'aménagement de 105 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région du Sahel au profit du PAPSA – Lot4	A O O	T	PT F	<b>JOC-ER/G ESEBSA</b>	1 202 885 026	Entièrement exécuté	Non	Non
5	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00006	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun (lot 4)	DP RO	P I	PT F	<b>Groupement SOGEDA/T/EN G.S</b>	20 000 000	Entièrement exécuté	Non	Non
6	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00007	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 230 ha de bas-fonds dans les provinces de la	DP RO	P I	PT F	<b>Groupement DECLTD/GRE</b>	24 316 300	Entièrement exécuté	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	M P	T P	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution	Recours Passation	Recours Exécution
			27-07-2019	Comoé et de la Léraba, région des Cascades– (lot 5)				<b>EN-DIC</b>				
7	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00008	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 247 ha de bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-Bassins (lot 6)	DP RO	P I	PT F	<b>SOGEDAT</b>	24 850 000	Entièrement exécuté	Non	Non
8	CONTRAT N°AAI-PAPFA/00/02/05/99/2019/00009	18/10/2019	Manifestation d'intérêt N° 2019-004/SONATER du 27-07-2019	Réalisation d'études techniques d'aménagement de 443 ha de bas-fonds dans la province du KénéDougou, région des Hauts-Bassins (lot 7)	DP RO	P I	PT F	<b>CETRI</b>	24 341 814	Entièrement exécuté	Non	Non
9	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/04/00/2019/00010	05/06/2019	Demande de cotation n°2019-009/SONATER/DG/SPM du 23/05/2019	Acquisition de matériel de chantier au profit de la SONATER	DC	F	PT F	<b>AFRICA GEOMATICS SARL</b>	7 931 370	Entièrement exécuté	<b>Non</b>	<b>Non</b>
10	Lettre de commande n°SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00005	15/04/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Achat de carburant	ED S	F	PT F	<b>TOTAL BURKINASA</b>	14 000 000	Entièrement exécuté	Non	Non
11	MARCHÉ n° SE-SONATER/00/01/09/00/2018/00014	04/02/2019	Autorisation d'entente directe n°2018-02811/MINEFID/SG/DG-CMEF du 16 novembre 2018	Acquisition de 400 tracteurs agricoles équipés	ED	F	BN	<b>TROPIC AGRICHEM</b>	5 679 659 247	Entièrement exécuté	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	M P	T P	SF	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution	Recours Passation	Recours Exécution
12	Convention n° SE-SONATER/00/01/09/00/2019/00002	12/04/2019	Entente directe suivant l'arrêté n°2017-77/MINEF ID/CAB du 13 mars 2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Production et diffusion des supports audio et audio-visuels sur les équipements agricoles	ED S	P I	BN	RTB	2 542 373	Entièrement exécutée	Non	Non

**Annexe 2: Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_ Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché													Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
<b>Pièces d'ordre général</b>																			
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA																1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu																1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales																0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures																1	1	0%
5	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue																1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs ou égaux au seuil communautaire au titre de la gestion sous revue																0	1	100%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori																0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM																0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget																1	1	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>												<b>5</b>	<b>8</b>	<b>38%</b>					
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>																			
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC pour avis à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou aux PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			0	0	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			0	0	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
15	Lettres de convocation de la CAM (N/A pour la DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			0	8	100%
16	Décharges des lettres de convocation de chaque membre de la CAM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			0	NA	0%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			0	8	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	13	12	9	12	17	17	17	17	3	1	1	1			120	120	0%	
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			9	9	0%
20	PV d'ouverture des offres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			0	8	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			8	8	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			0	8	100%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF pour avis s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			0	0	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			0	0	0%


N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude de (1-a/b)
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	1	1	1	1	1	1	1	N	N	N	N	8	8	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N	N	N	N	1	1	1	1	1	N	N	N	5	5	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N	N	N	N	1	1	1	1	N	N	N	N	4	4	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N	N	N	N	0	0	0	0	N	N	N	N	0	4	100%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N	N	N	N	0	0	0	0	N	N	N	N	0	4	100%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N	N	N	N	1	1	1	1	N	N	N	N	4	4	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N	N	N	N	0	0	0	0	N	N	N	N	0	4	100%
37	Avis de la DG-CMEF ou du PTF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N	N	N	9	9	0%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N	1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2	2	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N	1	1	1	N	N	N	N	1	N	N	N	4	4	0%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	N	1	1	1	N	N	N	N	1	N	N	N	4	4	0%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N	1	1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	3	3	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N	1	1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	3	3	0%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N	N	N	N	1	1	1	1	N	N	N	N	4	4	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	N	N	N	N	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N	N	N	N	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	1	1	1	1	1	1	1	1	N	N	N	N	8	8	0%
53	Caution de bonne exécution	1	1	1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	4	4	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	1	1	1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	4	4	0%
	<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>303</b>	<b>347</b>	<b>13%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>																
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	1	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	1	0%

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incompléte de (1-a/b)
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	1	1	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	3	N A	N A	N A	3	3	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	N A	N A	1	1	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	1	1	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>																
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	1	1	1	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	7	7	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	1	1	1	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	7	7	0%
64	Plans de recollement	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	4	4	0%
65	PV de réunion de chantier	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	4	4	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	1	1	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	4	4	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>344</b>	<b>391</b>	<b>12%</b>
		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			

**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique des marchés**

**Fiche d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché 11**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable





**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**







# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : SONATER

Date : 19/11/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	T. Justin. OUADEBA	SONATER	Auditeur interne	70-43-24-64 justin.ouadeba@gmail.com	
2	Jabiré M. Barile	SONATER	SPR	70-05-85-53 wimpones0@yahoo.fr	
3	NIKIEMA Jean Calixte	SONATER	DIAT	71122852 jean_calixte2002@hotmail.com	
4	Ouedraogo M. Benoit	SONATER	MARC	71040209 ouedraogobenait@hotmail.fr	
5	ILBOUDO Sidkieta	SONATER	CG	70368346 ilbou_sidkieta@yahoo.fr	
6	LOMPO P. Rastal	SONATER	OTRA	70038063 lomporastal@gmail.com	
7	GLISSA R. Yves	SYNEX-CMC	Auditeur	glissac@yahoo.fr +22961180284 +22677879736   csynex@yahoo.fr	