

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE BOBO DIOULASSO

N° Réf: 128/19/SM/AB/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

| | | |
|------|---|-----------|
| I. | LETTRE INTRODUCTIVE | 5 |
| II. | LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR..... | 7 |
| III. | SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS | 10 |
| | 3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE..... | 10 |
| | 3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE | 11 |
| | 3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i> | <i>11</i> |
| | 3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i> | <i>11</i> |
| | 3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i> | <i>13</i> |
| | 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES..... | 13 |
| | 3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i> | <i>13</i> |
| | 3.3.2. <i>Phase de préparation du marché</i> | <i>14</i> |
| | a- Contrôles préliminaires d'ordre général | 14 |
| | b- Préparation du marché | 15 |
| | 3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i> | <i>15</i> |
| | a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu | 15 |
| | b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu..... | 15 |
| | c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu | 16 |
| | d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu..... | 16 |
| | e- Dossier d'appel à concurrence..... | 16 |
| | f- Présentation des offres..... | 16 |
| | g- Réception des offres..... | 17 |
| | h- Ouverture des offres..... | 17 |
| | i- Evaluation des offres et attribution..... | 18 |
| | j- Approbation des travaux de la CAM | 18 |
| | k- Signature et approbation du Contrat de marché..... | 18 |
| | 3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i> | <i>18</i> |
| | a- Réception et règlement du marché..... | 18 |
| | b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu | 19 |
| | 3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i> | <i>19</i> |
| | 3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES | 20 |
| | 3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE..... | 20 |
| IV. | ANNEXES | 21 |

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la **Mairie de Bobo Dioulasso** a été marquée par la passation de **144 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 4 175 534 059** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **14 marchés publics** d'une valeur globale de **FCFA 353 912 976**, soit un taux de représentativité de **10%** en termes de volume des marchés et **8%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

| Eléments | Communiqués | | Sélectionnés | | % | % |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| | Volume | Montant | Volume | Montant | | |
| Total Marché | 144 | 4 175 534 059 | 14 | 353 912 976 | 10 | 8 |

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Maire de BOBO DIOULASSO

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2019.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

| | <u>Commentaires</u> |
|---|--|
| Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante | <i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i> |
| Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché | <i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 56% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i> |
| Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période | <i>L'autorité contractante a utilisé pour 45% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, ED, CC). (cf. détail au point 3.2.3)</i> |
| Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1) | 14 irrégularités constatées |

| | Commentaires |
|---|---|
| Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés | 46 cas de non-conformité constatés |
| Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés | <i>La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché n°1 de fournitures consommables.</i> |
| Sur le respect des délais | <i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 02 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.</i> |

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CRAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation des organes pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R3

Observation

Nous avons relevé le profil inadéquat de la PRM (PRM désignée ne disposant pas des qualifications et compétences requises).

Recommandation

La mission recommande de procéder à la désignation de la PRM conformément aux dispositions en vigueur.

3.1.2. Organisation de la PRM

R4 à R10

Observations sur la PRM

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - L'utilisation de sous chemises comme outil de rangement ne paraît efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir certaines pièces volumineuses liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier.
- ✓ Absence de codification sur les boîtes de rangement des documents de marchés publics.
- ✓ Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.

- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'existence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires pour certains marchés de la période sous revue. Par ailleurs, certaines offres des marchés passés ne sont pas inscrites dans ledit registre. Cette situation n'est pas de nature à garantir une transparence totale dans les procédures de passation des marchés.
- ✓ Sur l'établissement et la transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de l'élaboration et de la transmission de l'état d'exécution annuel du PPM au titre de l'exercice sous revue.
- ✓ Non élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés de l'autorité contractante ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- L'élaboration de statistiques sur les marchés passés et exécutés ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et l'enregistrement de toutes les offres dans le registre côté, paraphé ;
- l'établissement et la transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 56%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique en résumé par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA ;
- Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales ;
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM ;
- Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget ;

Pièces spécifiques à chaque marché

- Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées) ;
- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC) ;
- Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)
- Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) ;
- Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement ;
- Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.) ;
- Ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle ;
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC ;
- Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements ;
- Attestations de service fait ou bordereaux de livraison.
- Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements) ;
- Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement ;
- Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants) ;
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants ;
- Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux ;
- Plans de recollement ;
- PV de réunion de chantier ;
- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle
- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) ;
- Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

| Procédures | Nombre | % |
|------------|--------|--------|
| CC | 4 | 3% |
| AOOA | 49 | 34% |
| DCF | 21 | 15% |
| DPX | 30 | 21% |
| ED | 40 | 28% |
| Total | 144 | 100,00 |

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé les procédures allégées pour passer 66% de ses marchés publics. Rappelons que les procédures de droit commun ont été utilisées pour 55% au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

| Procédures | Nombre de marchés | Montant des marchés |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| AOOA | 7 | 180 300 158 |
| DPX | 2 | 41 025 762 |
| CC | 1 | 9 145 000 |
| ED | 3 | 114 592 056 |
| DCF | 1 | 8 850 000 |
| Total sélectionné | 14 | 353 912 976 |
| Total communiqué | 144 | 4 175 534 059 |
| % | 10 | 8 |

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **quatorze (14) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 353 912 976**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R8

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM ;
- Absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM (article 18 de l'arrêté 2017_393) ;
- Non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle (Art 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM et obtenir l'avis du comité chargé de l'examen de celui-ci ;
- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances suivantes :

- Libellés d'objet de marchés passés (DAO) non mentionnés ou non clairement identifiés dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (marché : CO-B/09/01/01/00/2019-00081).
- Type de marché retenu par l'AC inapproprié (marché : Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00001).

Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller à l'avenir :

- A la conformité des libellés des objets des marchés passés avec ceux inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics.
- Au choix du type du marché en tenant compte de la nature de la commande publique. En cas de nature mixte, la nature ayant le montant prévisionnel le plus important déterminera le type du marché.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

Observations spécifiques :

La mission a relevé les insuffisances suivantes :

- Absence de l'avis préalable motivé de la structure en charge du contrôle à priori avant le lancement de la procédure (Art 76 du décret 2017_049). (marchés : CO-B/09/01/09/002019-00137 et CO-B/09/01/09/00/2019-00027).
- Autorisation préalable de l'autorité compétente après avis de la structure en charge du contrôle à priori avant le lancement de la procédure (Art 76 du décret 2017_049) (marché : CO-B/09/01/09/002019-00137).

Recommandation :

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller à l'avenir à obtenir, avant le lancement des procédures nécessitant un contrôle à priori, l'avis préalable motivé de la structure en charge dudit contrôle et ensuite l'autorisation de l'autorité compétente.

- c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Non applicable

- d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances suivantes :

- Mise en concurrence uniquement des CI ou BC consultés, pas les 2 dans la short-liste (Art 68 du décret 2017_049) (marché CC2019-002)
- Conditions de déroulement de la procédure non respectées (Art 68 du décret 2017_049) (marché : CC2019-002)
- Mode d'indentification des Fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (art 72 du décret 2017_049) (marché : CO-B/09/01/04/00/2019-00052)

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller :

- à la constitution d'un répertoire de fournisseurs à consulter lors des procédures nécessitant le respect de cette disposition et à rendre disponible pour audit ce répertoire.
- Au respect des conditions de déroulement de toutes les procédures allégées conformément aux dispositions réglementaires.

- e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape de la procédure.

- f- Présentation des offres

R49 à R53

Observations d'ordre spécifique

Nous avons relevé l'absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives justifiant que la soumission est recevable (marchés : CO-B/09/01/ 09/00/2019-00027 et CO-B/09/01/09/002019-00101).

Recommandation

La mission recommande à l'Autorité contractante de veiller à la recevabilité des dossiers de soumission, au regard des dispositions réglementaires avant les travaux d'analyse et d'évaluation des offres.

g- Réception des offres

R54 à R56

Nous n'avons relevé aucune insuffisance à l'étape de la réception des offres, au regard des documents soumis à notre analyse.

h- Ouverture des offres

R57 à R70

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances suivantes :

- Composition de la CAM/CS non conforme aux dispositions réglementaires au titre de l'exercice sous revue (art 14, 15, 16, 17, 18 & 19 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et art 72, 14 du décret 2017_0049) (marché : CO-B/09/01/01/00/2019-00082)
- Absence des paraphes de tous les membres de la commission, sur les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID). (marchés : CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; CO-B/09/01/01/00/2019-00081 et CO-B/09/01/01/00/2019-00082)
- Non mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés, ... sauf PI (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (contrats : CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; DAO2019-04 ; CO-B/09/01/01/00/2019-00082 et CO-B/09/01/02/00/2019-00084)
- Absence des observateurs sur la liste de présence de la séance d'ouverture des offres (art 97 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (marchés : CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; DAO2019-04 et CO-B/09/01/01/00/2019-00081)

Recommandations :

En application du principe de la transparence des procédures, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- Respecter les dispositions réglementaires qui régissent les compositions des organes de passation et de contrôle des marchés publics.
- Obtenir les paraphes sur les des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires, conformément aux dispositions réglementaires.
- Elaborer le procès-verbal d'ouverture des plis et les listes de présence de la séance d'ouverture conformément aux dispositions réglementaires.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

Observation d'ordre spécifique

Nous avons relevé la non transmission, à la DG-CMEF pour publication, du rapport d'analyse des offres et l'avis d'attribution de la CAM (art 3 de l'arrêté 2017_198) (marché : CO-B/09/01/01/00/2019-00082)

Recommandation :

La mission recommande à l'Autorité contractante de veiller à la publication du rapport d'analyse des offres et de l'avis d'attribution de la CAM conformément aux dispositions réglementaires.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape des procédures.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

Observation d'ordre spécifique

Nous avons relevé les insuffisances suivantes :

- Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles ou aux dispositions de l'article 162 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID (marché : CO-B/09/01/01/00/2019-00082)
- Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (marchés : CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; DAO2019-04 ; CO-B/09/01/01/00/2019-0008 ; CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; CO-B/09/01/04/00/2019-00052 ; CO-B/09/01/09/002019-00137 ; CO-B/09/01/ 09/00/2019-00027 ; CO-B/09/01/09/002019-00101 ; CO-B/09/01/02/00/2019-00084 ; CC2019-002)
- Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant – marché : CO-B/09/01/02/00/2019-00084)
- Paiement effectué avant la constatation du service fait par les personnes habilitées (marchés : CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; DAO2019-04 ; CO-B/09/01/01/00/2019-0008 ; CO-B/09/01/01/00/2019-00082 ; CO-B/09/01/04/00/2019-00052 ; CO-B/09/01/09/002019-00137 ; CO-B/09/01/ 09/00/2019-00027 ; CO-B/09/01/09/002019-00101 ; CO-B/09/01/02/00/2019-00084 ; CC2019-002)

Recommandation :

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller au paiement des marchés et acomptes conformément aux dispositions réglementaires.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des conditions préalables à la signature de l'avenant (**Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00001**)

Recommandation :

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller à la justification des conditions nécessitant la signature d'un avenant à un contrat.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur. Il s'agit des délais ci-après :

- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM crédits (norme : 5 jours ; délai effectif : 127 jours pour le Marché CO-B/09/03/01/00/2019-00092 ; 32 jours pour chacun des marchés n°09-CO/01/01/2019-00056 et 57 et n°09-CO/01/01/2019-00057) ;
- Délai pris par le gestionnaire de crédits pour l'élaboration projet de contrat et sa transmission au titulaire pour signature à compter de la date d'expiration du délai de recours, à partir du 3ème jour après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 10 jours ; délai effectif : 18 pour les marchés n°09-CO/01/01/2019-00056 et n°09-CO/01/01/2019-00057 . 49 jours pour le marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00081 et 55 jours pour le marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00084).

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

| Type de marché | Objet du marché | Montant du marché TTC | RP (1) | RD (2) |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|
| Travaux | Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l'école primaire publique de Bana, CO-B/09/03/02/00/2019-00007 | 30 038 192 | Oui | oui |

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché..

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

La mission n'a reçu aucun document relatif à un recours de passation ou d'exécution des marchés au titre de la période sous revue.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiche d'audit sur la matérialité physique du marché et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|----|--|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 1 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00054 | 07-juin-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-03/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 février 2019 | Lot 1: Achat de vaccins et produits pharmaceutiques au profit de la Direction de la promotion de la Santé et de l'Hygiène | AOO | F | BN | Technologie Biomédicale Sarl | 49 970 000 |
| 2 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00055 | 18-juin-19 | | Lot 2: Achat de médicaments et consommables médicaux des CSPS | AOO | F | BN | Kanta Global Trade | 7 648 375 |
| 3 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00114 | 26-nov-19 | Lettre de demande de cotation n° 015/CB/M/SG/DMP du 13 septembre 2019 | Lot n° 3: Achat de produits pharmaceutiques au profit de la DPSH | DC | F | BN | Technologie Biomédicale Sarl | 1 864 375 |
| 4 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00113 | 29-oct-19 | Lettre de demande de cotation n° 014/CB/M/SG/DMP du 11 septembre 2019 | Lot n° 4: Achat de médicaments et consommables médicaux des CSPS | DC | F | BN | SELICRELAB | 2 364 810 |
| 5 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00101 | 28-oct-19 | Entente directe avec les coopératives | Lot 1: Achat du riz et niébé au profit de la CEB I | ED | F | BN | Association Djigui Seme | 68 883 266 |
| 6 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00107 | 28-oct-19 | | Lot 2: Achat du riz et niébé au profit de la CEB II | ED | F | BN | UNERIZ | 86 222 248 |
| 7 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00095 | 28-oct-19 | | Lot 3: Achat du riz et niébé au profit de la CEB III | ED | F | BN | AJVAC | 164 848 326 |
| 8 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00096 | 28-oct-19 | | Lot 4: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IV | ED | F | BN | AJVAC | 131 809 822 |
| 9 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00097 | 28-oct-19 | | Lot 5: Achat du riz et niébé au profit de la CEB V | ED | F | BN | Sene Gnetaga | 96 846 150 |
| 10 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00098 | 28-oct-19 | | Lot 6: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VI | ED | F | BN | Sene Gnetaga | 79 221 460 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA | |
|----|--|------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---|------------|
| 11 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00099 | 28-oct-19 | | Lot 7: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VII | ED | F | BN | Coopérative Wendyam Bobo | 41 841 740 | |
| 12 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00100 | 28-oct-19 | | Lot 8: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VIII | ED | F | BN | Union des Agriculteurs du Houet | 62 148 052 | |
| 13 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00101 | 28-oct-19 | | Lot 9: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IX | ED | F | BN | Union des Productrices de Céréales | 53 735 026 | |
| 14 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00102 | 28-oct-19 | | Lot 10: Achat du riz et niébé au profit de la CEB X | ED | F | BN | SCAB | 87 654 620 | |
| 15 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00103 | 28-oct-19 | | Lot 11: Achat de l'huile au profit des CEB I à IV | ED | F | BN | Union des Productrices de Céréales | 36 618 750 | |
| 16 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00104 | 28-oct-19 | | Lot 12: Achat de l'huile au profit des CEB V à X | ED | F | BN | SCOOP-CA /DESHH | 34 177 500 | |
| 17 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00137 | 12-déc-19 | | Lot 13: Achat de vivres au profit des élèves des centres d'éveil et de préscolaire de la commune de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Sene Gnetaga | 39 708 790 | |
| 18 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00106 | 29-oct-19 | | Lot 14: Achat de vivres pour la cantines scolaires | ED | F | BN | SCOOP-CA /DESHH | 1 064 839 | |
| 22 | Marché à commande n° CO-B/09/01/09/00/2019-00001 | 18-janv-19 | | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77/ MINEFID/CAB du 13 mars 2017 et son complément n° 2017-142 | Lot 1: Achat carburant au profit la Mairie Central | ED | F | BN | Station Total Faidherbe | 80 000 000 |
| 23 | Marché à commande n° CO-B/09/01/09/00/2019-00023 | 20-mars-19 | | | Lot 2: Achat carburant au profit la Mairie Central | ED | F | BN | Vivo Energy | 80 000 000 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|----|--|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 24 | Marché n° CO-B/09/01/09/00/2019-00021 | 13-févr-19 | | Lot 3: Achat carburant au profit la Mairie Central | ED | F | BN | Station SKI | 1 272 000 |
| 25 | Marché n° CO-B/09/01/09/00/2019-00024 | 30-avr-19 | | Lot 4: Achat carburant au profit la Mairie Central | ED | F | BN | Station Total Faidherbe | 10 000 000 |
| 26 | Marché n° CO-B/09/01/09/00/2019-00042 | | | Lot 5: Achat de carburant au profit des formations sanitaires | ED | F | BN | Station SKI | 1 272 000 |
| 27 | Marché à commande n° CO-B/09/01/09/00/2019-00071 | 08-juil-19 | | Lot 6: Achat carburant au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Station Total Faidherbe | 90 000 000 |
| 28 | Marché n° CO-B/09/01/09/00/2019-00110 | 21-oct-19 | | Lot 7: Achat de carburant au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Prime Oil SA | 16 817 254 |
| 29 | Marché n° CO-B/09/01/09/00/2019-00010 | 13-févr-19 | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77/ MINEFID/CAB du 13 mars 2017 | Achat de lubrifiant | ED | F | BN | Station Total Faidherbe | 14 987 180 |
| 42 | Marché n° CO-B/09/01/ 01/00/2019-00141 | 14-nov-19 | Entente directe suivant avis n° 2019-00154/MINEFID/SG/DG-CMEF/DR-CMEF_HBS du 30 octobre 2019 et Autorisation n° 2019-0002/CMB du 30 octobre 2019 | Lot 11: Achat de consommables scolaires au profit des CEB Bobo I à X | ED | F | BN | Librairie Populaire | 26 999 327 |
| 43 | Marché n° CO-B/09/01/ 01/00/2019-00142 | 29-nov-19 | | Lot n° 12: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves des dix CEB de la commune de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Rempart Édifices SARL | 38 795 359 |
| 69 | Marché n° CO-B/09/01/ 09/00/2019-00030 | 22-mai-19 | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77 / MINEFID/CAB du 13 mars 2017 | Lot n° 1: Achat de gaz butane au profit des formations sanitaires de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | SODIGAZ APC | 3 680 000 |
| 70 | Marché n° CO-B/09/01/ 09/00/2019-00143 | 16-déc-19 | | Lot n° 2: Achat de gaz au profit de la DIRMO Commune de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Station Total Faidherbe | 4 000 000 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|----|--|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| 72 | Marché n° CO-B/09/01/ 09/00/2019-00004 | 31-janv-19 | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77 / MINEFID/CAB du 13 mars 2017 | Lot 1: Assurance des véhicules légers de la Commune de Bobo-Dioulasso | ED | SC | BN | Saham assurance | 4 037 619 |
| 73 | Marché n° CO-B/09/01/ 09/00/2019-00009 | 13-févr-19 | | Lot 2: Assurance des engins lourds de la Commune de Bobo-Dioulasso | ED | SC | BN | Générale des Assurances | 4 950 000 |
| 74 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00002 | 31-janv-19 | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77 / MINEFID/CAB du 13 mars 2017 | Lot n° 1: Formation de deux agents en Protocole de niveaux supérieur au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Centre Parlementaire Panafricain | 1 900 000 |
| 75 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00006 | 31-janv-19 | | Lot n° 2: Formation de deux Secrétaires en rédaction administrative au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Centre Parlementaire Panafricain | 1 900 000 |
| 76 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00048 | 19-juin-19 | | Lot n° 3: Formation du personnel au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Cabinet Welmous Consuting SARL | 20 414 000 |
| 77 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00034 | 13-mai-19 | | Lot n° 4: Formation des Chauffeursl au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Cabinet Welmous Consuting SARL | 3 540 000 |
| 78 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00071 | 11-sept-19 | | Lot n° 5: Formation en planification et technique de recouvrement de trente agents au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | CAP Proformance Affrique | 3 000 000 |
| 79 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00076 | 03-sept-19 | | Lot n° 6: Formation des Chauffeursl du personnel de la mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Cabinet Welmous Consuting SARL | 11 328 000 |
| 80 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00100 | 10-sept-19 | | Lot n° 7: Formation sur le thème "Preparation, comptabilité des matières d'amortissement des biens mobiliers et immobiliers"Chauffeursau | ED | PI | BN | Camex SARL | 3 200 000 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|----|---|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | | profit du personnel de la commune d de Bobo-Dioulasso | | | | | |
| 81 | Marché n° CO-B/09/02/ 09/00/2019-00126 | 30-oct-19 | | Lot n° 8: Formation du personnel au profit de lacommune de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Cabinet Welmous Consuting SARL | 2 242 000 |
| 82 | Marché n° CO-B/09/02/09/00/2019-00039 | 05-sept-19 | | Lot n° 10: Formation de six secrétaires au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | A.P.S.B | 1 500 000 |
| 83 | Marché n° CO-B/09/02/09/00/2019-00038 | 04-oct-19 | | Lot n° 11: Formation de deux agents en redaction administratives au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | ED | PI | BN | Centre Parlementaire Panafricain | 1 000 000 |
| 87 | Marché n° C0-B/09/01/09/00/2019-00088 | 05-sept-19 | Entente directe suivant avis n° 2019-00108/MINEFID/SG/DG-CMEF/DR-CMEF_HBS et Autorisation n° 2019-01/CMB | Lot n° 2: Acquisition et installation de Guirlandes au profit de la ville de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | SCI Kalas International SARL | 39 970 000 |
| 88 | Marché à commande n° CO-B/09/01/ 09/00/2019-00027 | 08-oct-19 | Entente directe suivant arrêté n° 2017-77 / MINEFID/CAB du 13 mars 2017 | Frais de séjour des Hôtes du Maire | ED | SC | BN | HOTEL SISSIMAN | 6 000 000 |
| 89 | Marché à commande n° CO-B/09/ 01/02/00/2019-00008 | 13-mars-18 | Réconduction Lettre n° 2018-01378/CB/M/SG/DMP du 29 novembre 2018 et lettre n° 2018-00165/MINEFID/SG/DG-CMEF/DR-CMEF_HBS du 10 décembre 2019 | Lot 1: Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal | DPX | F | BN | NAMUSER | 21 441 600 |
| 90 | Marché à commande n° CO-B/09/ 01/02/00/2019-00011 | 27-mars-19 | Réconduction Lettre n° 2018-01379/CB/M/SG/DMP du | Lot 2: Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions | DPX | F | BN | Karel Travels Excursions | 7 791 894 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|----|--|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | 29 novembre 2018 et lettre n° 2018-00163/MINEFID/SG/DG-CMEF/DR-CMEF_HBS du 10 décembre 2019 | ordinaires au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso | | | | | |
| 91 | Marché à commande n° CO-B/09/01/02/00/2019-00123 | 01-oct-19 | Avis de de demande de prix à commande n° 2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 5 :Fourniture de Pause café et pause déjeuner pour les sessions du conseil municipal | DPX | F | BN | NAMUSER | 7 996 800 |
| 92 | Marché à commande n° CO-B/09/01/02/00/2019-00123 | 08-oct-19 | | Lot n° 6: Fourniture de Pause café et pause déjeuner lors des différentes réunions ordinaires | DPX | F | BN | Karel Travels Excursions | 6 996 000 |
| 93 | Marché à n° CO-B/09/01/04/00/2019-00040 | 19-juin-19 | Lettre de demande de cotation n° 2019-007/CB/M/SG/DMP du 16 avril 201 | Lot n° 1: Impression (de livres journaux et fiche de compte | DC | SC | BN | WAGEC | 2 976 000 |
| 94 | Marché n° CO-B/09/01/04/00/2019-00050 | 04-sept-19 | | Lot n° 2: Edition de brochure Sya Magasine | DC | SC | BN | IMARTI COMMUNICATION | 3 300 000 |
| 95 | Marché à commande n° CO-B/09/01/04/00/2019-00026 | 17-mai-19 | Lettre de demande de cotation n°2019-003/CB/M/SG/DMP du 14 février 2019 | Relure de documents au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso | DC | SC | BN | PROCOFA MILLSTARS | 1 999 800 |
| 96 | Marché à commande n° CO-B/09/01/04/00/2019-00027 | 08-juil-19 | Lettre de demande de cotation n°2019-001CB/M/SG/DMP du 24 Janvier 2019 | Lot n° 1: Abonnement journaux et revues | DC | F | BN | Maison des Journaux | 4 437 600 |
| 97 | Marché n° CO-B/09/02/04/ 00/2019-00073 | 03-sept-19 | Lettre de demande de cotation n°2019-009CB/M/SG/DMP/SCP du 17 juin 2019 | Lot n° 2: Abonnement de Géo localisation pour les Engins de la commune de Bobo-Dioulasso | DC | SC | BN | BF Techno Distribution | 9 966 000 |
| 98 | Marché n° CO-B/09/01/04/ 00/2019-00144 | 28-nov-19 | Lettre de demande de cotation n°2019-0419CB/M/SG/DMP du 14 octobre 2019 | Lot n° 3 : Abonnement journaux et revues | DC | F | BN | Maison des Journaux | 4 198 600 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 99 | Marché n° CO-B/09/02/07/00/2019-00068 | 25-juil-19 | Avis de demande de proposition n° 2018-01/CB/M/DMP/SCP | Lot 1: études de faisabilité, des études techniques détaillées pour l'aménagement et le bitumage d'environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. | DP | T | BN | Groupement TC/MEMO | 38 925 934 |
| 100 | Marché n° CO-B/09/02/06/00/2019-00073 | 15-oct-19 | Avis de demande de proposition allégée n° 2019-01/CB/M/DMP/SCP | Lot n° 2: Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l'Hôtel de ville | DP | SC | BN | ARDI | 29 977 900 |
| 101 | Marché n° CO-B/09/02/07/00/2019-00148 | 16-déc-19 | Lettre de consultation de consultants n° 2019-04/CB/M/SG/DMP du 14 octobre 2019 | Lot 3: Etudes Organisationnelle, économique et financière d'un établissement public local à caractère économique (EPLC) dénommée structure de gestion des équipements et infrastructures marchands de la commune de Bobo-Dioulasso (SGEIM) | CC | PI | BN | LESO Conseils | 8 670 000 |
| 102 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00062 | 01-août-19 | Avis de de demande de prix n° 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 février 2019 | Acquisition de Plants pour embellissement, plants forestiers et production en pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | DPX | F | BN | Ets Sama et Frères | 14 839 680 |
| 103 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00081 | 03-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-08/CB/M/SG /DMP/SCP du 14 mars 2019 | Aquisition de copieurs au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | TIENSO CDR | 14 868 000 |
| 104 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00065 | 11-juin-19 | Avis de demande de prix n° 2019-03/CB/M/SG/DMP/SCP 11 février 2019 | Acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit de la | DPX | F | BN | A & C Technologies Promotion | 39 518 200 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | | | commune de Bobo-Dioulasso | | | | | |
| 105 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00047 | 03-juin-19 | Avis de demande de prix n° 2019-04/CB/M/SG/DMP/SCP 11 février 2019 | Acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso | DPX | F | BN | Pharmacie du Progrès | 19 883 200 |
| 106 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00119 | 03-oct-19 | Avis de demande de prix n° 2019-11/CB/M/SG/DMP/SCP 06 juin 2019 | Lot n° 1: Confection et fourniture de mobiliers et équipements de 2 lycés et un CEG | DPX | F | BN | Métal Souro | 26 302 650 |
| 107 | Marché n° CO-B/09/01/04/00/2019-00145 | 16-déc-19 | Lettre de demande de cotation n° 2019-020/CB/M/SG/DMP du 14 octobre 2019 | Lot n° 2: Acquisition de matériel et outillages scolaires pour le Préscolaire | DC | F | BN | DIABY'S Revelation | 2 201 803 |
| 108 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00082 | 09-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-012/CB/M/SG/DMP/SCP du 24 septembre 2018 | Lot n° 1 : Acquisition de dix-neuf bacs à ordures au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | DTS Sarl | 66 139 000 |
| 109 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00138 | 14-nov-19 | Avis d'appel d'offres n° 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 02 août 2019 | Lot n° 3: Acquisition d'un dictaphone transcripteur au profit du conseil municipal de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | A & C Technologies Promotion | 1 700 000 |
| 110 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00139 | 14-nov-19 | | Lot n° 4: Acquisition de poubelle | AOO | F | BN | Asifan Service Equipement | 1 770 000 |
| 111 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00140 | 14-nov-19 | | Lot n° 5: Acquisition de huit armoires renforcées | AOO | F | BN | Société Karafa SARL | 2 997 200 |
| 112 | Marché n° CO-B/09/01/04/00/2019-00116 | 30-oct-19 | Lettre de cotation n° 2019-017/CB/M/SG/DMP du 09 septembre 2019 | Acquisition de six motos (Trésor 3 et DESP 3) | DC | F | BN | SAFA Services | 4 819 500 |
| 113 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00070 | 30-oct-19 | Avis d'appel d'offres ouvert accéléré no 2018- | Acquisition d'un camion de dépannage équipé d'une grue | AOO | F | BN | SCI Kalas International SARL | 249 983 000 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | | | 013/CB/M/SG/DMP/SCP du 22 octobre 2018 | | | | | | |
| 114 | Marché n° CO-B/09/03/02/00/2019-00007 | 31-janv-19 | Avis de demande de prix n° 2018- | Lot n° 1 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l'école primaire publique de Bana | DPX | F | BN | Sya Entreprise Route Construction Génie Civil (SERC) | 30 038 192 |
| 115 | Marché n° CO-B/09/03/02/00/2019-00017 | 26-févr-19 | 030/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018 | Lot n° 2 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l'école primaire publique du secteur 28 | DPX | T | BN | Convergence Kiswensida (CK) SARL | 28 050 231 |
| 116 | Marché n° CO-B/09/03/02/00/2019-00016 | 08-nov-18 | Avis de demande de prix n° 2018-029/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018 | Lot n° 3 : Construction de trois salles de classe plus un bureau plus magasin au collège d'enseignement général de Kouentou | DPX | T | BN | Entreprise Construction Réfection de bâtiments (ECRB) | 24 957 618 |
| 117 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00043 | 21-mai-19 | Avis d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP 11 janvier 2019 | Lot n° 4 : Gros œuvres / charpente-couverture-étanchéité / menuiseries métalliques et bois / plomberie sanitaire / faux plafonds suspendus / revêtements-peintures pour la réhabilitation de l'Hôtel de ville de Bobo-Dioulass | AOO | T | BN | Groupement ROADS/ECHA | 474 925 102 |
| 118 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00045 | 20-mai-19 | | Lot n° 5 : Travaux électricité courant fort / téléphone-informatique / télévision / télédiffusion / climatisation-ventilation / sécurité incendie / vidéo-surveillance / sonorisation pour la | AOO | T | BN | Total Acces | 317 539 770 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | | réhabilitation de l'Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. | | | | | |
| 119 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00059 | 07-juin-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-05/CB/M/SG/ DMP/SCP du 18 février 2019 | Lot n° 6 : Travaux de construction d'un bloc de latrine à deux postes à la Direction des Ressources Humaines de la Mairie de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | Boob Services | 1 331 570 |
| 120 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00060 | 07-juin-19 | | Lot n° 7 : Travaux de construction du mur de clôture du CSPS de Dogona dans l'Arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | Boob Services | 13 000 000 |
| 121 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00061 | 07-juin-19 | | Lot n° 8 : Travaux de réhabilitation du Centre de Santé et de Promotion Sociale de Darsalamy. | AOO | T | BN | SERC | 8 815 933 |
| 122 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00063 | 30-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2019 | Lot n° 9 : Travaux de construction d'un magasin à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | Bat Consult | 12 599 261 |
| 123 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00065 | 01-oct-19 | | Lot n° 10 : Travaux de construction d'un parking à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | Boob Services | 7 327 210 |
| 124 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00117 | 30-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2019 | Lot n° 11: Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin et deux blocs de latrine à deux postes à l'école primaire publique de Yéguéresso | AOO | T | BN | SERC | 27 291 483 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---|
| 125 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00118 | 30-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019 | Lot n° 12: ravaux de construction de trois salles de classe + un un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à deux postes à l'école primaire publique de Kimidougou dans la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | Boob Services | 27 497 090 |
| 126 | Marché n° C0-B/09/03/01/00/2019-00099 | 05-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 13: Travaux de construction de trois salles de classe + un un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à deux postes à l'école primaire publique de Belle-Ville dans la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | SOKASCO | 23 106 106 |
| 127 | Marché n° C0-B/09/03/01/00/2019-00092 | 12-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 14: Construction d'une maternité à Noumousso | AOO | T | BN | EST/Sory | 19 871 077 |
| 128 | Marché n° C0-B/09/03/01/00/2019-00093 | 12-sept-19 | | Lot n° 15: Construction d'une maternité à Santidougou | AOO | T | BN | EST/Sory | 19 871 077 |
| 129 | Marché n° C0-B/09/03/01/00/2019-00129 | 30-oct-19 | Avis d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 16: travaux de ravalement de la façade en panneau composite aluminium / murs-rideaux / pour la réhabilitation de L'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | VITRAFA | 421 426 970 |
| 130 | Marché n° C0-B/09/03/01/00/2019-00091 | 03-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-15/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 17 : Travaux de réhabilitation de l'école primaire publique de Diarradougou "C" dans la | AOO | T | BN | ECRB | 19 670 636 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | commune de Bobo-Dioulasso | | | | | |
| 131 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00088 | 03-sept-19 | | Lot n° 18 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la Commune de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | SERC | 41 475 313 |
| 132 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00089 | 30-sept-19 | | Lot n° 19 : Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie de l'Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | T | BN | SOGEDIM BTP SARL | 12 599 789 |
| 133 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00012 | 13-févr-19 | | Lot n° 1: Réalisation d'un dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ; d'un dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou | AOO | T | BN | Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL | 38 090 636 |
| 134 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00013 | 19-mars-19 | | Lot n° 2: Réalisation d'un dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou ; | AOO | T | BN | Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL | 44 856 638 |
| 135 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00014 | 13-févr-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 avril 2018 | Lot n° 3: Réalisation d'un dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi | AOO | T | BN | Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL | 22 469 250 |
| 136 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00015 | 13-févr-19 | | Lot n° 4 : Réalisation d'un dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage existant à Noumousso ; Reconstruction de muret à Moussobadougou | AOO | T | BN | Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL | 46 730 360 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|-----|--|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 137 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00080 | 16-sept-19 | Avis de demande de prix n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 5: Travaux de réalisation de dalots sur le canal de Sarfalao | AOO | T | BN | ROADS | 25 185 330 |
| 138 | Lettre de commande n°09-CO/09/03/02/00/2015-00014 modifié par Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00001 | 03-juin-19 | Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00001 | Lot n° 8: Construction d'un caniveau sur la Rue 12.24 au secteur 12 | AOO | T | BN | ROADS | 17 491 081 |
| 139 | Lettre de commande n°09-CO/09/04/01/00/2016-00011 modifié par Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00002 | 03-juin-19 | Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00002 | Lot n° 9: Construction d'un dalot sur l'intersection des Rues 12.24 et 12.37 au secteur 12 | AOO | T | BN | ROADS | 6 198 092 |
| 140 | Marché n° 09-CO/09/04/01/00/2016-00008 modifié par Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00003 | 07-juin-19 | Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00003 | Lot n° 10: Construction d'un dalot sur la Rues 17.45 au secteur 17 | AOO | T | BN | E.B.C.P.C | 40 413 839 |
| 141 | Marché n° CO-B/09/04/02/00/2019-00083 | 03-sept-19 | | Lot n° 11: Construction d'ouvrages de franchissement dans la commune de Bobo-Dioulasso | DPX | T | BN | ROADS | 30 946 798 |
| 142 | Marché n° CO-B/09/03/02/00/2019-00018 | 26-févr-19 | Avis de demande de prix n° 2018-022/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 août 2018 | Lot n° 1: Travaux de construction de deux centres de collectes à l'Arrondissements 1 et 3; | AOO | T | BN | Ets Sama et Frère | 13 014 261 |
| 143 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00028 | 30-avr-19 | Avis d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP du 11 septembre 2018 | Lot 2: travaux de pavage devanture du Gouvernorat et de la DME | AOO | T | BN | ROADS | 39 766 472 |

| N° | Référence du marché | Date d'approbation du marché | Référence de la Procédure | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Titulaire | Montant d'attribution du marché en FCFA |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---|
| 144 | Marché n° CO-B/09/04/01/00/2019-00077 | 03-sept-19 | Avis d'appel d'offres ouvert n° 2019-11/CB/M/SG/DMP/SCP | Lot n° 3: Travaux de curage de caniveaux | AOO | T | BN | SOGEDIM BTP SARL | 18 172 000 |
| 4 175 534 059 | | | | | | | | | |

Tableau démonstratif de la sélection des marchés

| Procédures | Marchés communiqués | Marchés sélectionnés | % de sélection | Référence |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|
| ED | 40 | 3 | 7,5 | 45% |
| EDs | 0 | 0 | 0 | 5% |
| Recours | 0 | 0 | 0,00 | 25% |
| Convention | 0 | 0 | 0,00 | 25% |
| Autres | 104 | 11 | 10,57 | |
| TOTAL | 147 | 14 | 9,52 | |

Liste des marchés sélectionnés

| N° | Immatriculation du marché | Date d'approbation du marché | Objet du marché | Mode de passation | Type de prestation | Source de financement | Nom du titulaire | Montant F CFA | Etat d'exécution du marché |
|----|--|------------------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00101 | 28-oct-19 | Lot 1: Achat du riz et niébé au profit de la CEB I | ED | F | BN | Association Djigui Seme | 68 883 266 | Entièrement exécuté |
| 2 | Convention n° CO-B/09/01/09/002019-00137 | 12-déc-19 | Lot 13: Achat de vivres au profit des élèves des centres d'evenil et de préscolaire de la commune de Bobo-Dioulasso | ED | F | BN | Sene Gnetaga | 39 708 790 | Entièrement exécuté |
| 3 | Marché n°09-CO/01/01/2019-00056 | 07-juin-19 | Lot 1: Achat de tenues de travail et accessoires au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | Progrès Equipements SARL | 49 993 000 | Entièrement exécuté |
| 4 | Marché n°09-CO/01/01/2019-00057 | 07-juin-19 | Lot 2: Achat de tenues de travail au profit des balayeurs, ouvriers et jardiniers de la Commune de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | Asifan Service Equipement | 8 088 000 | Entièrement exécuté |
| 5 | Marché n°09-CO/01/01/2019-00056 | 21-juin-19 | Lot 3: Achat de tenues de travail au profit du personnel du Cabinet et de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la Mairie de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | Pouteere Nooma | 3 850 000 | Entièrement exécuté |
| 6 | Marché n° CO-B/09/01/02/00/2019-00084 | 03-sept-19 | Lot 1: Achat de produits d'entretien au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso | DPX | F | BN | GL Services SARL | 10 987 570 | Entièrement exécuté |
| 7 | Marché à commande n° CO-B/09/01/04/00/2019-00052 | 21-nov-19 | Location de porte char | DC | F | BN | ROADS | 8 850 000 | Entièrement exécuté |
| 8 | Marché n° CO-B/09/02/09/00/2019-00038 | 30-sept-19 | Lot n° 12: Formation de l'équipe de points à temps au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | CC | PI | BN | ROADS | 9 145 000 | Entièrement exécuté |
| 9 | Marché à commande n° CO-B/09/01/09/00/2019-00027 | 08-oct-19 | Frais de séjour des Hôtes du Maire | ED | SC | BN | HOTEL SISSIMAN | 6 000 000 | Entièrement exécuté |
| 10 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00081 | 03-sept-19 | Aquisition de copieurs au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | TIENSO CDR | 14 868 000 | Entièrement exécuté |

Groupement SYNEX - CMC

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|-----|---|----|--|------------|---------------------|
| 11 | Marché n° CO-B/09/01/01/00/2019-00082 | 09-sept-19 | Lot n° 1 : Acquisition de dix-neuf bacs à ordures au profit de la commune de Bobo-Dioulasso | AOO | F | BN | DTS Sarl | 66 139 000 | Entièrement exécuté |
| 12 | Marché n° CO-B/09/03/02/00/2019-00007 | 31-janv-19 | Lot n° 1 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l'école primaire publique de Bana | DPX | F | BN | Sya Entreprise Route Construction Génie Civil (SERC) | 30 038 192 | Entièrement exécuté |
| 13 | Marché n° CO-B/09/03/01/00/2019-00092 | 12-sept-19 | Lot n° 14: Construction d'une maternité à Noumouso | AOO | T | BN | EST/Sory | 19 871 077 | Entièrement exécuté |
| 14 | Lettre de commande n°09-CO/09/03/02/00/2015-00014 modifié par Avenant n° CO-B/09/04/01/00/2019-00001 | 03-juin-19 | Lot n° 8: Construction d'un caniveau sur la Rue 12.24 au secteur 12 | AOO | T | BN | ROADS | 17 491 081 | Entièrement exécuté |

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

Groupement SYNEX - CMC

| N° | Pièces attendues par marché | Total obtenu (a) | Total attendu (b) | % d'incomplétude (1-a/b) |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| | N° dans l'échantillon=====> | | | |
| Pièces d'ordre général | | | | |
| 1 | Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA | 0 | 1 | 100% |
| 2 | Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales | 0 | 1 | 100% |
| 4 | Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Plan de passation des marchés exercé sous revue | 1 | 1 | 0% |
| 6 | Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM | 0 | 1 | 100% |
| 9 | Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget | 1 | 1 | 0% |
| | SOUS TOTAL =====> | 2 | 5 | 60% |
| Pièces spécifiques à chaque marché | | | | |
| 10 | Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence | 12 | 14 | 14% |
| 11 | Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées) | 9 | 9 | 0% |
| 12 | Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées) | 1 | 9 | 89% |
| 13 | Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ; | 7 | 7 | 0% |
| 14 | Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées) | 8 | 8 | 0% |
| 15 | Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC) | 3 | 7 | 57% |
| 16 | Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs | 0 | 9 | 100% |
| 17 | Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC) | 1 | 10 | 90% |
| 18 | Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED | 9 | 9 | 0% |
| 19 | Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis | 9 | 9 | 0% |
| 20 | PV d'ouverture des offres | 9 | 9 | 0% |
| 21 | Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) | 9 | 9 | 0% |
| 22 | Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA | 10 | 10 | 0% |
| 23 | Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) | 2 | 9 | 78% |
| 24 | Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse | 13 | 13 | 0% |
| 25 | Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) | 0 | 0 | 0% |
| 26 | Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu | 7 | 7 | 0% |
| 27 | Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) | 0 | 7 | 100% |

Groupement SYNEX - CMC

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| 28 | Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle | 7 | 7 | 0% |
| 29 | Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI | 0 | 0 | 0% |
| 31 | Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle | 0 | 0 | 0% |
| 34 | Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu | 0 | 0 | 0% |
| 36 | Procès-verbal de négociation pour les PI | 0 | 0 | 0% |
| 37 | Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD | 6 | 6 | 0% |
| 38 | Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement | 3 | 11 | 73% |
| 39 | Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) | 11 | 11 | 0% |
| 40 | Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.) | 3 | 11 | 73% |
| 41 | Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle | 4 | 11 | 64% |
| 42 | Eventuels avenants au contrat | 2 | 2 | 0% |
| 43 | Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC | 1 | 11 | 91% |
| 44 | PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) | 14 | 14 | 0% |
| 45 | Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements | 0 | 7 | 100% |
| 46 | Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur | 0 | 11 | 100% |
| 47 | Attestations de service fait ou bordereaux de livraison | 5 | 11 | 55% |
| 48 | Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation | 0 | 0 | 0% |
| 49 | Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements) | 0 | 11 | 100% |
| 50 | Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement | 0 | 11 | 100% |
| 51 | Etat de liquidation des pénalités de retard | 0 | 11 | 100% |
| 52 | Cautions de l'avance de démarrage | 5 | 11 | 55% |
| 53 | Cautions de bonne exécution | 0 | 11 | 100% |
| 54 | Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive | 0 | 11 | 100% |
| | SOUS TOTAL =====> | 170 | 334 | 49% |
| Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée) | | | | |
| 55 | Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré) | 0 | 6 | 100% |
| 56 | Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED | 0 | 6 | 100% |
| 57 | Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré) | 0 | 6 | 100% |
| 58 | Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants) | 0 | 3 | 100% |
| 59 | Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants | 0 | 3 | 100% |
| 60 | Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe | 0 | 0 | 0% |
| 61 | Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF | 0 | 1 | 100% |

Groupement SYNEX - CMC

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|
| | SOUS TOTAL =====> | 0 | 25 | 100% |
| Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures | | | | |
| 62 | Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux | 0 | 0 | 0% |
| 63 | Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage) | 0 | 0 | 0% |
| 64 | Plans de recollement | 0 | 6 | 100% |
| 65 | PV de réunion de chantier | 1 | 6 | 83% |
| 66 | Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle | 0 | 6 | 100% |
| 67 | Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) | 0 | 5 | 100% |
| 68 | Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières | 0 | 5 | 100% |
| | SOUS TOTAL =====> | 1 | 28 | 96% |
| | | | | |
| | TOTAL =====> | 173 | 392 | 56% |

Annexe 3 : Fiche d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Fiche d'audit sur la matérialité physique

| N° | Contrôles effectués | Risque d'anomalies significatives |
|----|--|--|
| R1 | <i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i> | La majorité des pièces nécessaires pour le constat physique est disponible |
| R2 | <i>Réalité physique</i> | |
| R3 | <i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i> | Rien à signaler |
| R4 | <i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i> | Rien à signaler |
| R5 | <i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i> | Rien à signaler |
| R6 | <i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i> | Rien à signaler |
| R7 | <i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i> | Rien à signaler |
| R8 | <i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i> | Rien à signaler |
| R9 | <i>Existence d'un Avenant au marché initial</i> | Non applicable |

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Mairie centrale DE BOBO DIOULASSO

Date : 16/12/2020

| N° | NOMS ET PRENOMS | STRUCTURE | TITRE | CONTACTS ET EMAILS | EMARGEMENT |
|----|-----------------------|-----------------|--|---|---|
| 1 | SAGNON Siélé Moumouni | Groupe SYNEX | Auditeurs comptable | sagnonmoumouni33@gmail.com 76-66-35-37/71-45-95-13 |  |
| 2 | DAO BRAMA | DMP | Directeur | bramadao@pmoul.com 70.20.37.13 |  |
| 3 | TOU MAHAMADOU | DMP | Responsable (Service de la commande publique) | toumahadou@gmail.com 70 63 50 19 / 74 73 48 50 |  |
| 4 | SAWADOGO K. JONAS | DMP | Agent (Service de la commande publique) | sawadogok.jonas@yahoo.fr 70 95 11 50 / 76 49 39 75 |  |

