

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE TENKODOGO**

N° Réf : 22/19/DA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) /[dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) /[secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

**SOMMAIRE**

I.	LETTRE INTRODUCTIVE .....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission .....</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES .....	12
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	12
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché .....</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général .....	13
b-	Préparation du marché .....	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (AOOA) s'il y a lieu.....	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	15
e-	Dossier d'appel à concurrence .....	15
f-	Présentation des offres .....	15
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres .....	16
i-	Evaluation des offres et attribution .....	16
j-	Approbation des travaux de la CAM .....	17
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	17
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	17
a-	Réception et règlement du marché.....	17
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....	17
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	17
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....	18
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	19
IV.	ANNEXES .....	20

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

**AC** : Autorité Contractante

**AOOA** : AOOA

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAG** : Cahier des Charges Administratives Générales

**CCAM** : Commission Communale d'Attribution des Marchés

**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières

**CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**UEMOA** : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la **COMMUNE DE TENKODOGO** a été marquée par la passation de **65 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 576 445 553** selon la liste des marchés publics communiquée par la Commune.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **8 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 259 913 543**, soit un taux de représentativité de **12%** en termes de volume des marchés et **45%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total des marchés</b>	65	576 445 553	08	259 913 543	12	45

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

**A**

**Monsieur le Maire de la Commune de Tenkodogo**

**A**

**Monsieur le**

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la  
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2019.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>Au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 31% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour plus de 76% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>05 irrégularités par rapport au code des marchés publics.</i>

	<b>Commentaires</b>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>37 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics.</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission a relevé trois (03) anomalies sur 9 possibles, soit un taux de 33% d'irrégularités (cf. détail au niveau du tableau de notation en annexe) ».</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers</i>

(1) *La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.*

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la PRM pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### 3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

---

##### 3.1.1. Mise en place de la PRM

###### *R1 à R4*

Au regard des documents reçus notamment l'acte de nomination préfectoral N° 2015-04/RCEs/PBLG/CTNK/CAB du 27 mars 2015 la PRM qui assure la conduite de la passation des marchés au sein de la Commune a été nommé.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance majeure relative à sa mise en place de la PRM.

##### 3.1.2. Organisation de la PRM

###### *R5 à R10*

###### Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
  - absence dans les dossiers de marchés archivés à la PRM des preuves de leur paiement (factures, attachements, ordres de virement etc.). En effet, toutes les pièces relatives aux marchés ne sont pas systématiquement archivées en un seul lieu, les pièces relatives à la procédure sont archivées au niveau du PRM et celle liés à l'exécution se trouve chez le DAF.
  - absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
  - absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID), la mission n'a pas eu connaissance de la tenue des statistiques par la PRM ;
- ✓ sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la Commune tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics ;
- ✓ sur l'existence d'un système de suivi (tenue d'un fichier de marchés, d'un registre des offres, les PVs de réunion etc.), il faut noter que suivant les explications des acteurs, le fichier de marchés donnant des informations à date sur chacun des marchés existe mais n'est pas actualisé;

- ✓ sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017\_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre des exercices sous revue.

### **Recommandations**

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures recommandées par les textes en vigueur ;
- la tenue des statistiques par la PRM ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP;
- la tenue d'un fichier actualisé de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception, les PVs de réunions des organes et les registres côtés, paraphés et sans ratures pendant la période sous revue ;
- la transmission des informations à l'ARCOP notamment les états d'exécution annuels consolidés du PPM.

## **3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

### **3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements sur la période sous revue.

### **3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission**

### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 31%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

#### **✚ Pièces d'ordre général**

La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori

#### **✚ Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché**

- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (cf. marchés 1, 3, 4, 5 et 6) ;
- registre d'enregistrement des plis ou liste d'emargement des déposants des plis (cf. marché 2,7 et 8) ;
- courrier déchargé de notification de la réception définitive à l'entrepreneur (cf. marché 3, 4, 5 et 6) ;
- absence de guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières ;

### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

#### **3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

MP	Nombre	% Nombre
AOO	6	9%
MI	1	2%
CC	3	5%
DCF	21	32%
DCNF	16	25%
DPX	8	12%
EDS	10	15%
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 32% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle a été utilisée à hauteur de 11% [9% +2% (DPRO-MI)] des marchés au titre de la période sous revue.

### **3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES**

#### **3.3.1. Echantillonnage**

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DPx	2	30 536 070
AOO	3	66 528 258
DCF	1	1 906 665
EDS	2	160 942 550
<b>Total sélectionné</b>	<b>8</b>	<b>259 913 543</b>
Total communiqué	65	576 445 553
<b>%</b>	<b>12%</b>	<b>45%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **huit (08) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 259 913 543**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

### **3.3.2. Phase de préparation du marché**

#### **a- Contrôles préliminaires d'ordre général**

#### **R1 à R8**

#### **Observation**

La mission a relevé des besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017\_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.

#### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM.

#### **b- Préparation du marché**

#### **R9 à R11**

#### **Observations**

La mission a relevé le non-respect du montant prévisionnel inscrit dans le plan prévisionnel des marchés (PPM) lors de la passation du marché 4 de l'échantillon. En effet, le montant du marché est largement supérieur au montant prévu dans le PPM dans le cadre de la passation du marché 04. La situation se présente dans le tableau comme suit :

Intitulé du marché	Montant du marché dans le PPM	Montant du marché dans le contrat	Ecart
Marché N° CO-TNK/04/01/01/00//2019/00042 relatif à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base	21 962 746	23 518 589	1 555 843

(CEB) de Tenkodogo N° 02 de la Commune de Tenkodogo (Lot 2)			
---	--	--	--

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à reporter le montant exactement du marché dans le PPM (révisé) en cas de modification autorisée par l'autorité compétente.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

*a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R12 à R16**

Non applicable

*b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R17 à R21**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00055	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (SODHYFA S.A)	Non applicable	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe au regard des documents mis à sa disposition	Prix réglementé
CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00004	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la Commune de Tenkodogo (lot 2)	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (GROUPEMENT WEND-LA KONTA)	Non applicable	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe au regard des documents mis à sa disposition	Prix réglementé

*c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (AOOA) s'il y a lieu*

**R22 à R23**

Non applicable

*d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu*

**R24 à R33**

**Observation**

La mission a relevé que le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (art 68 du décret 2017\_049) (art 68 du décret 2017\_049) pour le marché n°2 de l'échantillon passé par la consultation de consultants et la demande de cotation.

**Recommandation**

La mission recommande pour l'avenir à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs contactés dans le cadre de la passation des marchés par demande de cotation soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

*e- Dossier d'appel à concurrence*

**R36 à R46**

**Observation**

La mission a relevé l'absence de l'une des mentions essentielles prévues dans les dossiers d'appel à candidatures pour les marchés 3, 4 et 5. En effet la mission a noté l'absence de la date de la signature de l'autorité habilitée conformément à l'article 51 du décret 2017\_0049 qui stipule que l'avis d'appel à concurrence fait connaître au moins (l'alinéa 05) « la date de signature de l'autorité contractante ». Toutefois lesdites dates sont mentionnées dans les avis d'appel à candidature publiés par la direction compétente dans le journal des marchés public.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à mettre toutes les mentions essentielles dans les avis d'appel à concurrence conformément aux textes en vigueur.

*f- Présentation des offres*

**R49 à R53**

**Observation**

La mission a relevé le défaut au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives justifiant que la soumission est recevable. En effet, dans le cadre de la passation des marchés 2 et 7 nous avons noté que les prestataires n'ont pas fourni toutes les pièces administratives obligatoires à l'exception de l'attestation de la situation fiscale et de l'attestation de non engagement trésor.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à relancer les prestataires avec les accusés de réception pour obtenir toutes les pièces obligatoires dans le cadre de l'exécution des marchés.

*g- Réception des offres*

**R54 à R56**

**Observation**

La mission a relevé la non mention des informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017\_049) pour les marchés 2, 7 et 8.

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur

*h- Ouvertures des offres*

**R57 à R70**

**Observations d'ordre général**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution pour les marchés 1, 3 et 6 (art 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés 1, 3 et 6 de notre échantillon en violation de article 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID.

**Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés ;
- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures. Celles-ci devront être transcrites de façon littérale dans le PV d'ouverture des offres.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R71 à R91**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

**R92**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*k- Signature et approbation du Contrat de marché*

**R93 à R100**

**Observations d'ordre général :**

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats tels que le CCAP, le CCAG, le CCTP, ...etc n'a pas été annexée aux contrats examinés.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

**Observation d'ordre spécifique**

La mission a relevé la garantie de bonne exécution non constituée (art 137 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) pour le marché 1 alors que le dossier de demande de prix l'a prévue au point 26.1 (page 15). Il en est de même pour les marchés 3, 4 et 5.

**Recommandation**

Il est recommandé à l'autorité contractante de veiller au respect des termes contractuels dans le cadre de la passation des marchés et conformément à la réglementation en vigueur.

**3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

*a- Réception et règlement du marché*

**R101 à R121**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu*

**R122 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

**3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

**Observations d'ordre spécifique**

La mission a relevé le non-respect des délais ci-après :

- Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits ;

- Délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis ;
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM à la DG-CMEF ;
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours ;
- Délai pris par le gestionnaire de crédits pour l'élaboration projet de contrat et sa transmission au titulaire pour signature à compter de la date d'expiration du délai de recours, à partir du 3ème jour après la première publication des résultats si absence de recours.

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

### **Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la transmission des documents par décharge de bordereau marquant la date certaine de transmission lors de la passation et l'exécution des marchés.

### **3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

---

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

<b>Type de marché</b>	<b>Objet du marché</b>	<b>Montant du marché TTC</b>	<b>RP (1)</b>	<b>RD (2)</b>
Travaux	Travaux d'électrification photovoltaïque de l'abattoir de Tenkodogo	19 995 100	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Ils se résument comme suit :

### **Observations**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- absence de l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque ;
- absence de l'avis de crédit pour le montant supporté par la Commune de Tenkodogo pour une valeur de 1 999 510 F CFA.

### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque avec le numéro de téléphone, le numéro de la carte d'identité ou de passeport etc. ;
- l'obtention de l'avis de crédit des paiements effectués par le biais du compte de la Commune.

### **3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

Le marché n°6 relatif Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Tenkodogo a fait objet de conciliation auprès de l'ARCOP.

Au regard des documents soumis à son appréciation notamment le procès-verbal de conciliation **N° 2020-C0023/ARCOP/ORD** en date du 03 mars 2020, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la prise en compte des recommandations de l'ARCOP par l'AC et conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2017-0050.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

## Listes des marchés communiqués

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
1	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00001	Achat de timbres d'état civil au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	YELBI ANTOINETTE (EVJ CONSULTING) ; 14 BP 35 Ouagadougou 14, Tél : 70_15_05_34/78_63_34_39	994 500	Exécuté
2	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00002	Achat de carburant (ticket de carburant) au profit de la Mairie de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	Société de Distribution des Hydrocarbures du Faso SA, BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_34_12	16 124 500	Exécuté
3	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00004	Acquisition des matériaux pour la formation des maçons dans les villages de Zano, Nabitenga et Soumagou dans la cadre du programme V de la coopération décentralisée	DC	F	BN	MINDANE PASCAL (Piss Creation Mindane Pascal), BP 126 Tenkodogo, Tél : 76_08_55_88/78_29_55_88/72_65_37_25	288 100	Exécuté
4	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00005	Impression et plastification des séries d'images pour les hygiénistes dans le cadre des activités de formation sensibilisation des groupes cibles	DC	F	BN	NIKIEMA Y. Souleymane (AGEREIL), 02 BP 5411 Ouagadougou 02, Tél : 25_31_27_65	495 000	Exécuté
5	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00006	Achat de carburant (ticket de carburant) au profit de la Mairie de Tenkodogo pour le suivi du programme V de coopération décentralisée	Entente directe	F	BN	SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES DU FASO (SODHYFA SA), BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_34_12	1 272 000	Exécuté
6	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00007	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	KERE SAIDOU/EKSAF, Tél : 70_30_67_72/78_84_91_69. IFU N° 00045910H	300 000	Exécuté
7	MARCHE A COMMANDE N°CO-CTNK/04/01/04/00/2019/00008	Prestation de service de pause-café et déjeuner pour les activités de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	KOANDA HAMZATA, BP 03 Tenkodogo, secteur n°6 Tél : 70_17_62_31	1 519 500	Exécuté
8	MARCHE N°CO-TNK/04/03/01/00/2019/00009	Travaux de construction d'un magasin de stockage d'amandes de charité de 500 tonnes de capacité totale avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Tenkodogo.	AOO	T	BN	SOPECOM-BF-SARL, 01 BP 1876 Ouagadougou 01- Tél : 25_65_22_42/62_60_62_62/70_21_58_68	92 248 072	En cours d'exécution
9	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2019/00010	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Balémè,	CC	PI	BN	OUEDRAOGO Abdoul Kader, 01 BP 2054 Ouagadougou 01, Tél : 70_02_42_68/	1 475 000	En cours d'exécution

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		Godin, Koknonghin, Sibidigo et au CEG de Moaga et de réhabilitation complète du forage de l'école de Nabsougdin dans la Commune de Tenkodogo.				78_77_47_31		
10	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00011	Prestation de service de nettoyage des locaux de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	BALIMA Sabine (MAGNIFIQUE SERVICE), BP 03 Tenkodogo, Tél : 24_71_07_20/70_07_56_20	3 424 650	Exécuté
11	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00011'	Achat de valeurs inactives au profit de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	YELBI ANTOINETTE (EVJ CONSULTING) ; 14 BP 35 Ouagadougou 14, Tél : 70_15_05_34/78_63_34_39	450 000	Exécuté
12	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00012	Achat de lubrifiants au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	Société de Distribution des Hydrocarbures du Faso SA, BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_34_12	1 413 000	Exécuté
13	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00013	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues (TOYOTA FORTUNER N° 04 C 0682 BF, MITSUBISHI L200 N°04 C 0230 BF et MITSUBISHI L200 N°04 C 0584 BF) au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	GARANGO DONALD (GARAGE GARANGO PAUL), BP 30 Tenkodogo, Tél : 24_71_07_07/70_27_67_12	1 970 400	Exécuté
14	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2019/00016	Travaux de construction et pose d'un portique métallique «BIENVENUE A TENKODOGO» à l'entrée Nord de la ville, sur la route nationale n°16, dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019.	DPX	T	BN	METALLIQUE D'INDUSTRIE GENERALE, 01 BP 3231 Ouagadougou 01, Tél : Tél : 79_71_90_85/70_25_11_93/60_39_94_99	12 335 800	En cours d'exécution
15	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2019/00017	Travaux d'électrification photovoltaïque de l'abattoir de Tenkodogo.	DPX	T	BN	ENERLEC SARL, 09 BP 433 Ouagadougou 09, Tél : 25_36_30_99/70_21_05_10/76_64_23_23	19 995 100	Exécuté
16	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2019/00018	Acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de latrines familiales au profit de la Commune de Tenkodogo	DPX	F	BN	EFAF, 04 BP 8092 Ouagadougou 04, Tél : 67_00_30_50/70_76_28_28, IFU N°00057564K	11 781 000	Exécuté
17	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00019	Achat de médicaments et consommables médicaux au profit des CSPS de la	Entente directe	F	BN	Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels	3 190 000	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		Commune de Tenkodogo				Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG), BP 172 Tenkodogo, Tél : 24_71_06_56/61/78		
18	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00020	Achat de consommables informatiques au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	NEW TECH, 06 BP 10186 Ouagadougou 06, Tél : 70_51_64_56/78_15_35_38	1 113 600	Exécuté
19	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00021	Achat de tickets de carburant au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES DU FASO S.A, BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_31_12	1 192 500	Exécuté
20	MARCHE A COMMANDE N°CO-CTNK/04/01/04/00/2019/00022	Prestation de service de pause-café et déjeuner pendant les formations de la coopération décentralisée	DC	SC	BN	Albert SERVICES, SC BP 125 Tenkodogo, Tél : 70_72_24_07/76_71_85_41/78_32_48_43	668 000	En cours d'exécution
21	MARCHE N°CO-TNK/04/03/01/00/2019/00023	Travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à 3 classes+bureau+magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes) à Sougdi-Sanbin dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	AOO	T	BN	E K R, N°IFU 00047848 N, 01 BP 5430 Ouagadougou 01, Tél : 76_36_63_20/70_23_79_59	21 840 978	En cours d'exécution
22	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2019/00024	Suivi technique et contrôle des travaux de construction d'un magasin de stockage d'amandes de karité de 500 tonnes de capacité totale avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Tenkodogo.	MI	SC	BN	Groupement A.I.E.S SARL, 01 BP 4518 Ouagadougou 01, Tél : 25_37_21_18/70_20/52_72 et MASSIVE DYNAMIC, 11 BP 768 Ouagadougou 11, Tél : 71_66_72_02	1 793 600	En cours d'exécution
23	MARCHE N°CO-CTNK/04/01/04/00/2019/00025	Impression des cahiers de suivi des activités des ressources en eau	DC	F	BN	KERE SAIDOU/EKSAF, IFU N°00045910H S/C BP 125 Tenkodogo, Tél : 70_30_67_72/76_67_19_67/78_84_91_69	280 800	Exécuté
24	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2019/00026	Travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre (04)	DPX	T	BN	EFAF, 04 BP 8092 Ouagadougou 04, Tél :	7 758 495	En cours d'exécution

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		postes chacun dans les Collèges d'Enseignement Général (CEG) du secteur n°02, Loanga et Pouswaka dans la Commune de Tenkodogo (Lot 1)				67_00_30_50/70_76_28_28, IFU N°00057564K		
25	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2019/00027	Travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes chacun au Collège d'Enseignement Général (CEG) de Ounzéogo et aux écoles primaires de Lèbda et Kéré-Horé dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	DPX	T	BN	EFAF, 04 BP 8092 Ouagadougou 04, Tél : 67_00_30_50/70_76_28_28, IFU N°00057564K	7 292 355	En cours d'exécution
26	MARCHE N°CO-TNK/04/03/01/00/2019/00028	Travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à 3 classes+bureau+magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes) à Toghin dans la Commune de Tenkodogo (Lot 1)	AOO	T	BN	EOGSF S.A.R.L., N°IFU 00028464 M, 08 BP 11206 Ouagadougou 08, Tél : 25_33_02_66/70_20_62-81/78_20_62_81	24 842 961	Exécuté
27	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00029	Acquisition de matériel médico-technique et de protection au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	SABA CONSTRUCTION SARL, 01 BP 1474 Ouagadougou 01, Tél : 76_55_27_77/ 78_55_27_77, IFU N°00077741E	3 414 200	Exécuté
28	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00030	Acquisition d'autres sources d'énergie au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	BAG SERVICE (BS), BP 134 Tenkodogo, Tél : 70_28_27_79/78_37_99_08, IFU N°00053571U	1 113 400	Exécuté
29	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00031	Achat d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	COMICTRA-BM Sarl, 01 BP 62 Ziniaré 01, Tél : 70_60_18_81/78_88_03_68, IFU 00077349 A 01	2 089 250	Exécuté
30	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2019/00032	Travaux de réhabilitation du siège de la mairie de Tenkodogo (Lot 1)	DPX	T	BN	MYRIADE PRESTATION, 01 BP 115 Ouagadougou 01, Tél : 70_33_11_17/78_21_73-88, N°IFU 00062333T	9 563 603	En cours d'exécution
31	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2019/00033	Travaux de réhabilitation du 1er bâtiment de l'école de Pouswaka dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	DC	T	BN	Y. C. N/ YaméogoConstructionNouvelle, BP 133 Tenkodogo, Tél : 70_56_52_02/78_95_18_34,	2 974 150	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
						N°IFU 00076256S		
32	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00034	Entretien et réparation de vingt-huit (28) climatiseurs au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	E K O F/Entreprise Konfé Oumarou & Fils, secteur n°01 Tenkodogo, Tél : 70_93_14_27/78_56_50_05, IFU N°00123638M	808 500	Exécuté
33	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00035	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN BELINDA OLGA (ENTREPRISE E.ZOB), Tél : 70_66_10_38/78_03_27_88, IFU N° 00008935S	1 906 665	Exécuté
34	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00036	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre des activités de souscription et de traitement des dossiers de parcelles viabilisées de la cité du 11 décembre 2019 à Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN BELINDA OLGA (ENTREPRISE E.ZOB), Tél : 70_66_10_38/78_03_27_88, IFU N° 00008935S	2 248 200	Exécuté
35	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00037	Acquisition de fournitures de bureau au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo.	DC	F	BN	HIEN BELINDA OLGA (ENTREPRISE E.ZOB), Tél : 70_66_10_38/78_03_27_88, IFU N° 00008935S	588 975	Exécuté
36	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00038	Acquisition de produits d'entretien ménager au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	T	BN	E. D. R. B-MS, Tél : 70_29_20_11/75_40_40_51/78_42_95_40, IFU N° 00054564N	1 359 700	Exécuté
37	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00039	Acquisition de produits d'entretien ménager au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	E. D. R. B-MS, Tél : 70_29_20_11/75_40_40_51/78_42_95_40, IFU N° 00054564 N	1 514 425	Exécuté
38	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00041	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 de la Commune de Tenkodogo (Lot 1).	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/25_31_07_70, N°IFU : 00024829 D	26 040 214	Exécuté
39	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00042	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 de la Commune de Tenkodogo (Lot 2).	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/25_31_07_70, N°IFU :	23 518 589	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
						00024829 D		
40	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00043	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 de la Commune de Tenkodogo (Lot 3).	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/ 25_31_07_70, N°IFU : 00024829 D	16 969 455	Exécuté
41	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00044	Achat de cartes prépayées au profit du Maire et des deux (02) adjoints au Maire de la Commune de Tenkodogo au titre de l'année 2019	DC	F	BN	ETABLISSEMENT NABONSWENDE, Tél : 70_13_88_06/78_28_63_10/66_56_24_52, IFU N°00059174K	696 000	Exécuté
42	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00045	Assurance de quatre (04) véhicules automobiles au profit de la Commune de Tenkodogo.	Entente directe	SC	BN	SAHAM Assurance/ BURKINA FASO, BP 230 Tenkodogo, Tél : 24_71_09_79, N° IFU : 00004770V	1 195 000	Exécuté
43	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00046	Achat de timbres d'état civil au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	EVJ CONSULTING, 14 BP 35 Ouagadougou 14, Tél : 70_15_05_34/ 78_63_34_39, IFU N°00037803L	1 495 750	Exécuté
44	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2019/00047	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiments à trois (03) salles de classe+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes) à Toghin et Sougdi-Sanbin au profit de la Commune de Tenkodogo (Lot 1).	CC	PI	BN	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN, 12 BP 479 Ouagadougou 12, Tél : 70_73_34_67/76_49_58_20, N°IFU : 00029696 T	1 977 745	En cours d'exécution
45	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2019/00048	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires du non formel (bâtiments à une (01) salle de classe+salle polyvalente+salle d'atelier et un bloc de latrines VIP à 2 postes) au secteur n°6 de Tenkodogo (Lot 2).	CC	PI	BN	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN, 12 BP 479 Ouagadougou 12, Tél : 70_73_34_67/76_49_58_20, N°IFU : 00029696 T	931 517	En cours d'exécution
46	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00049	Entretien et maintenance de quatre (04) photocopieurs CANON IR 2520 au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	Bangré Multi-Services Tél : 71_24_17_60/78_98_15_38, IFU N°00041496U	629 000	Exécuté
47	MARCHE N°CO-	Acquisition et livraison sur sites d'huile	DPX	F	BN	WATAM SA, 01 BP 4296	28 027 624	En cours

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
	TNK/04/01/02/00/2019/00050	végétale alimentaire raffinée et enrichie en vitamine «A» au profit des cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la Commune de Tenkodogo.				Ouagadougou 01, Tél : 25_34_63_31/35,		d'exécution
48	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2019/00051	Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Tenkodogo.	DPX	F	BN	PLANETE SERVICES, 10 BP 13591 Ouagadougou 10, Tél : 25_47_35_35/78_82_89_52/70_31_30_71, N°IFU : 00034782 P	10 540 970	En cours d'exécution
49	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00052	Acquisition divers équipements au profit du Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire (CEEP) du secteur n°2 de Tenkodogo (lot 1)	DC	F	BN	OUBDA DIEUDONNE, BP 196 Tenkodogo, Tél : 70_12_95_37/76_62_14_48, IFU N° 00004621C	1 906 400	Exécuté
50	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00054	Achat de valeurs inactives au profit de la Commune de Tenkodogo (lot 1)	DC	F	BN	EVJ CONSULTING, 14 BP 35 Ouagadougou 14, Tél : 70_15_05_34/78_63_34_39	360 000	Exécuté
51	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00055	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES DU FASO (SODHYFA S.A), BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_34_12	2 160 000	Exécuté
52	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00055'	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	SC	BN	KERE SAIDOU/EKSAF, Tél : 70_30_67_72/78_84_91_69. IFU N° 00045910H	2 599 500	Exécuté
53	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00056	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	KERE SAIDOU/EKSAF, Tél : 70_30_67_72/78_84_91_69. IFU N° 00045910H	1 027 500	Exécuté
54	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00057	Acquisition de petit matériel au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	KERE SAIDOU/EKSAF, Tél : 70_30_67_72/78_84_91_69. IFU N° 00045910H	997 750	Exécuté
55	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00058	Acquisition de vivres au profit des personnes indigentes de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	OUBDA DIEUDONNE, BP 196 Tenkodogo, Tél : 70_12_95_37/76_62_14_48, IFU N° 00004621C	997 500	Exécuté
56	MARCHE N°CO-TNK/04/03/04/00/2019/00059	Entretien du bâtiment de la maternité du CSPS de Ounzéogo dans la Commune	DC	T	BN	Entreprise Soré Rasmané et Fils, BP 77 Tenkodogo, Tél :	4 183 900	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		de Tenkodogo				24_71_04_72, N°IFU : 00008471Y		
57	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00061	Achat de quittancés d'amende forfaitaire de police au profit de la Commune de Tenkodogo (lot 2)	DC	F	BN	EVJ CONSULTING, 14 BP 35 Ouagadougou 14, Tél : 70_15_05_34/ 78_63_34_39	300 000	Exécuté
58	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00062	Acquisition d'équipements agricoles de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	E.DE.SA.F BP 98 Tenkodogo, Tél : 24_71_05_56/ 70_15_30_45, IFU N° 00015753 C	3 780 000	En cours d'exécution
59	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00063	Prestation de service de conception et d'impression de banderoles, dépliants et magazines au profit de la mairie de Tenkodogo	DC	PI	BN	CHALLENGE MEDIAS SARL, 02 BP 5116 Ouagadougou 02, Tél : 25_47_12_35/ 70_15_07_24, IFU N° 00088509J	2 019 000	Exécuté
60	MARCHE N°CO/04/03/04/00/2019/00064	Travaux de réalisation de la clôture du monument de "Naaba Sigri" situé au marché central de Tenkodogo au profit de la Commune de Tenkodogo	DC	T	BN	BAG SERVICE (BS), BP 134 Tenkodogo, Tél : 24_71_00_60/ 70_28_27_79, IFU N° 00053571U	492 060	En cours d'exécution
61	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00065	Acquisition et pose de rideaux + accessoires et effets d'habillement dans le cadre de la célébration des festivités du 11 décembre 2019 à Tenkodogo	DC	F	BN	E.S.O.F DECOR-PLUS, Tél : 71_08_98_73/78_13_03_12, IFU N° 00049537K	1 903 700	Exécuté
62	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00001	Paiement des prestations de service pour l'information, la visibilité des actions de la Commune de Tenkodogo pour une adhésion des citoyens à la vie de la Commune et à la promotion de l'image de marque de la Commune de Tenkodogo.	Entente directe	SC	BN	Radio Liberté de Parler et de Communiquer « Radio LPC Tenkodogo», 01 Rue n°1 Zone commerciale, Tel. (226) 78_23_43_83/76_60_70_71/ 78_00_88_64, N° IFU : 00019960F	1 681 500	Exécuté
63	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00003	Paiement des factures relatives à la fourniture d'énergie électrique aux services de la Mairie de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA – (SONABEL) 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01	10 000 000	Exécuté
64	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00004	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la Commune de Tenkodogo (lot 2)	Entente directe NON SP	F	BN	GROUPEMENT WEND-LA KONTA S/C 02 BP 5751 Ouagadougou 02/ Tél : 25_33_29_30	158 782 550	En cours d'exécution
65	CONVENTION N°CO-	Acquisition et livraison sur sites de	Entente	F	BN	COOPERATIVE TEWENDE	7 591 350	En cours

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
	TNK/04/01/09/00/2019/00005	vivres (riz et niébé) au profit des cantines scolaires des écoles du préscolaire de la Commune de Tenkodogo (lot 1)	directe NON SP			DES PRODUCTEURS DE RIZ DU V1.B RIVE GAUCHE DU NAKAMBE, Tél : 71_60_24_77/ 70_45_17_06		d'exécution

**NB :** MP/Mode de passation ; TP/Type de prestations ; SF/ Sources de financement

**Tableau démonstratif de la sélection des marchés**

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
<b>ED</b>	0	0	0,00%	45%
<b>EDs</b>	10	2	20,00%	5%
<b>Recours</b>	1	1	100,00%	25%
<b>Convention</b>	0	0	0,00%	25%
<b>Autres</b>	54	5	9,26%	-
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>12,31%</b>	

**Liste des marchés sélectionnés**

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
1	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2019/00017	Travaux d'électrification photovoltaïque de l'abattoir de Tenkodogo.	DPX	T	BN	ENERLEC SARL, 09 BP 433 Ouagadougou 09, Tél : 25_36_30_99/70_21_05_10/76_64_23_23	19 995 100	Exécuté
2	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2019/00035	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN BELINDA OLGA (ENTREPRISE E.ZOB), Tél : 70_66_10_38/78_03_27_88, IFU N° 00008935S	1 906 665	Exécuté
3	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00041	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 de la Commune de Tenkodogo (Lot 1).	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/25_31_07_70, N°IFU : 00024829 D	26 040 214	Exécuté
4	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00042	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl),	23 518 589	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 de la Commune de Tenkodogo (Lot 2).				10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/ 25_31_07_70, N°IFU : 00024829 D		
5	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2019/00043	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 de la Commune de Tenkodogo (Lot 3).	AOO	F	BN	PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB Sarl), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_39_21/ 25_31_07_70, N°IFU : 00024829 D	16 969 455	Exécuté
6	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2019/00051	Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Tenkodogo.	DPX	F	BN	PLANETE SERVICES, 10 BP 13591 Ouagadougou 10, Tél : 25_47_35_35/78_82_89_52/ 70_31_30_71, N°IFU : 00034782 P	10 540 970	En cours d'exécution
7	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00055	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES DU FASO (SODHYFA S.A), BP 142 Tenkodogo, Tél : 24_71_01_96/70_25_34_12	2 160 000	Exécuté
8	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2019/00004	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la Commune de Tenkodogo (lot 2)	Entente directe NON SP	F	BN	GROUPEMENT WEND-LA KONTA S/C 02 BP 5751 Ouagadougou 02/ Tél : 25_33_29_30	158 782 550	En cours d'exécution

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_ Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	5	6	7	8	Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
<b>Pièces d'ordre général</b>												
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA									1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu									0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales									1	1	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures									0	0	0%
5	Plan de passation des marchés, son état d'exécution ainsi que la liste complète des contrats exécutés au cours des gestions 2018 et 2019 par mode de passation et par type de prestation									1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre des gestions 2018 & 2019									0	0	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori									0	0	0%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du PPM									0	1	100%
9	Acte d'approbation du PPM par l'ordonnateur du budget									1	1	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>												
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	6	6	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	0	0	0	1	N/A	N/A	1	4	75%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	6	6	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	5	5	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	0	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	4	5	20%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	0	5	100%

									A	A			
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	N / A	0	0	0	0	0	N / A	N / A	0	5	100 %
18	Offres ou propositions des soumissionnaires ;	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	8	25%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	8	50%
20	PV d'ouverture des offres	1	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	0	5	5	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N / A	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	N / A	3	3	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N / A	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	N / A	3	3	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) arrete 2017-392	N / A	N / A	0	0	0	0	N / A	N / A	N / A	0	3	100 %
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	1	1	1	1	1	1	N / A	N / A	N / A	6	6	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu	0	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	0	4	5	20%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N / A	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	N / A	4	4	0%
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	N / A	1	1	1	1	N / A	N / A	0	5	5	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats de l'évaluation technique pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
3	Preuves de l'invitation des soumissionnaires à l'ouverture des offres financières pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%

2		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
3	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
3		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
3	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
4		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
3	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
5		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
3	Procès-verbal de négociation pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
6		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
3	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
7												
3	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	88%
8												
3	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
9												
4	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
0												
4	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
1		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
4	Eventuels avenants au contrat	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
2		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
4	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	1	0	0	0	0	1	0	1	3	8	63%
3												
4	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
4												
4	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	N	N	N	N	N	N	N	0	1	100%
5		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
4	Courrier déchargé de notification de la réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	88%
6												
4	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
7		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
4	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
8		/	/	/	/	/	/	/	/	A	A	A
4	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
9												

50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N / A	N / A	1	N / A	1	1	N / A	0	3	4	25%			
52	Caution de l'avance de démarrage	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%			
53	Caution de bonne exécution	0	0	0	0	0	0	N / A	0	0	7	100%			
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%			
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>												<b>15</b>	<b>122</b>	<b>174</b>	<b>30%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>															
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N / A	0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	1	100%			
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N / A	0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	1	100%			
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DR-CMEF	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>															
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	0%			
6	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0	0%			

3		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
6	4 Plans de recollement	N	N	N	N	N	N	N	N			
		/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0%
		A	A	A	A	A	A	A	A			
6	5 PV de réunion de chantier	N	N	N	N	N	N	N	N			
		/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0%
		A	A	A	A	A	A	A	A			
6	6 Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N	N	N	N	N	N	N	N			
		/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	0%
		A	A	A	A	A	A	A				
6	7 Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0								0	1	100%
			0								0	1
6	8 Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0								0	1	100%
			0								0	1
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	67%
<b>TOTAL =====&gt;</b>		1	1	2	2	2	2	6	8	127	184	31%
		5	0	1	0	1	2					

**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<p><i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i></p> <p><i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i></p> <p><i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i></p> <p><i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i></p>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence de prélèvement de la TVA à la source aux fins de la reverser à l'administration publique pour un montant de 15 250 500 F CFA payé au titulaire suivant le chèque trésor public N° 7833314 ;</li> <li>- absence de l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque ;</li> <li>- absence de l'avis de crédit pour le montant supporté par la Commune de Tenkodogo pour une valeur de 1 999 510 F CFA.</li> </ul>
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable



**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**





# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : COMMUNE DE TENKODOGO

Date : 08/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ANIMAKA Douanejon	SYNEX-CMC	Chef de mission	64494085/69652828 animaka.douanejon@yahoo.fr	
2	NARE Issa	Mairie Tenkodogo	PRM	78488405 nare1969@yahoo.fr	
3	ZERBOUSANOU Haoua	Mairie de Tenk	DAF	21-23-97-74 haouabibi@yahoo.fr	
4	DARAMKOU Wenzou Kani Georges	Mairie Tenkodogo	Comptable	70-06-34-08 wenzoukani@yahoo.com	
5					
6					
7					