

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE ZINIARE

N° Réf : 46/19/LH/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr /dossyov@yahoo.fr /secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
	3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	10
	3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	11
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue</i>	13
	3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	14
	3.3.1. <i>Echantillonnage</i>	14
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché</i>	14
	a- Contrôles préliminaires d'ordre général	14
	b- Préparation du marché	15
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation</i>	15
	a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	15
	b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu	15
	c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	16
	d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu	16
	e- Dossier d'appel à concurrence	16
	f- Présentation des offres	16
	g- Réception des offres	16
	h- Ouvertures des offres	17
	i- Evaluation des offres et attribution	17
	j- Approbation des travaux de la CAM	17
	k- Signature et approbation du Contrat de marché.....	18
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	18
	a- Réception et règlement du marché	18
	b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	18
	3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i>	18
	3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	19
	3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	19
IV.	ANNEXES.....	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la **Mairie de ZINIARE** a été marquée par la passation de quatre-vingt-quatre (**84**) **marchés publics** pour un montant global de **FCFA 432 237 692** selon la liste des marchés publics communiquée par l'autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **dix (10) marchés publics d'une valeur globale de FCFA 101 460 964**, soit un taux de représentativité de **onze pour cent (12%)** en termes de volume des marchés et **23%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total des marchés	84	432 237 692	10	101 460 964	12	23

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (DMP) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de vous présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Maire de la commune de ZINIARE

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 60% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé à plus de 65% de ses marchés communiqués, des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>«06 irrégularités par rapport au code des marchés publics».</i>

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	« 60 cas de non-conformité (par rapport au code des marchés publics) ».
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	Une (01) anomalie relevée
Sur le respect des délais	Le contrôle sur les délais n'a pas révélé d'anomalie significative sur le non-respect des délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R4

Au regard des documents reçus, le Directeur des Marchés Publics (DMP) de la mairie de ZINIARE a été nommé par un acte formel (note de service) dûment signé par le maire de ZINIARE.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

3.1.2. Organisation de la PRM

R5 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - L'utilisation parfois de chemises comme outil de rangement ne paraît pas efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir un certain volume de pièces liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure. En effet, le dispositif d'archivage et de classement pour les dossiers relatifs aux marchés publics est perfectible.
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID). La mission n'a pas reçu les rapports faisant ressortir des statistiques sur les marchés publics passés.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la mairie de ZINIARE tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.

- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des procès-verbaux de réunions et les registres pendant la période sous revue). Le registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés de 2018 existe mais complètement mouillé et ne peut être consulté.
- ✓ Sur l'élaboration et les preuves de transmission à la structure chargée du contrôle des états d'exécution mensuels consolidés du PPM (article 2 de l'arrêté 2017_393). Les états mensuels consolidés ne sont pas établis et transmis à la DG-CMEF.
- ✓ Sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393) La mission n'a pas reçu les preuves de transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre de l'exercice sous revue.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- élaborer les statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue.
- élaborer un guide de procédures sur la passation des marchés, un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la mairie de ZINIARE tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- mettre en place et conserver le registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés lancés.
- établir les états d'exécution mensuels consolidés du PPM et les transmettre à la DG-CMEF au titre de chaque exercice.
- établir les rapports faisant ressortir des statistiques sur les marchés publics passés.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution du PPM, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 60%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales ;
- Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue ;
- Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori ;
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM.

Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;
- Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC) pour les marchés (*cf. marchés N°3,5,7,10*) ;
- Les déclarations d'impartialité signées par les membres des commissions (CAM & SCT) convoquées pour les marchés (*cf. marchés N°3, 5, 7, 10*) ;
- Le registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis pour tous les marchés ;
- Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA pour les marchés (*cf. marchés N°1,6,7,8,9*) ;
- Les lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) pour les marchés (*cf. marchés N°3,5,7,10*) ;
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants pour les marchés (*cf. marchés N°1,6,8,9*) ;
- PV de réunion de chantier pour les marchés (*cf. marchés N°1,2,3,4,5*) ;
- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés (*cf. marchés N°1,3,5,10*) ;
- Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux pour les marchés (*cf. marchés N°1,3,5,7,10*) ;
- Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés (*cf. marchés N°1,3,5,7,10*) ;
- Les courriers de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement pour tous les marchés ;
- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) pour les marchés (*cf. marchés N°6,8,9*) ;
- Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières pour les marchés (*cf. marchés N°6,8,9*) ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la centralisation des dossiers de marchés auprès de la DMP, à leurs classements puis à leurs l'archivage conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	7	8%
CC	15	18%
DCF	17	20%
DCNF	9	11%
DPX	22	26%
ED	3	4%
EDS	11	13%
TOTAL	84	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 20% de ses marchés publics, 11% pour la demande de cotation non formelle (DCNF), 16% pour l'entente directe (ED+EDS). Rappelons que les procédures de droit commun ont fait l'objet de 8% des marchés au titre de la période sous revue. L'autre procédure à savoir DPX a été utilisée respectivement à hauteur de 4% et 13%.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	2	25 251 265
DCF	4	17 349 439
DPX	2	10 450 535
ED	1	37 217 225
EDS	1	11 192 500
Total sélectionné	10	101 460 964
Total communiqué	84	432 237 692
%	12%	23%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **dix (10) marchés** d'une valeur globale de **101 460 964 FCFA**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R8

Observations

La mission a relevé :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.
- Non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (article 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;

- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

Observation

La mission a relevé :

- les conditions de recours à la procédure d'urgence ne sont pas justifiées (*cf. marchés N°2,4*) ;

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00013	Achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (SAHEL-OIL)	Non applicable	les conditions de recours à la procédure d'urgence ne sont pas justifiées	Prix réglementé
CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00063	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (GROUPEMENT WEND-LA-KONTA)	Avis favorable	les conditions de recours à la procédure d'urgence ne sont pas justifiées	Prix réglementé

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à respecter les conditions de recours à la procédure d'urgence

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observation

La mission a relevé :

- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (article 68 du décret 2017_049) pour les marchés N° 1, 6, 8, 9 passés par la demande de prix et la demande de cotation;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels ;

e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

Observation

La mission a relevé :

- Non validation du dossier d'appel à concurrence par la DG-CMEF avant le lancement de l'appel à concurrence pour les marchés éligibles à la revue à priori (Art 2 de l'arrêté 2017_198) ou Non transmission de l'avis d'appel à concurrence à la DG-CMEF avant le lancement de la procédure pour publication (art 3 de l'arrêté 2017_198) pour les marchés (5,10) ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à valider le dossier d'appel à concurrence par la DG-CMEF avant le lancement de l'appel à concurrence pour les marchés éligibles à la revue à priori .

f- Présentation des offres

R49 à R53

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés.

g- Réception des offres

R54 à R56

Observations

La mission a relevé :

- Non mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Article 94 du décret 2017_049) (*cf. marchés N°5 à 10*) ;
- Non garantie de la confidentialité lors de la réception des offres (Article 94 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- faire mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres.
- requérir la garantie de la confidentialité lors de la réception des offres.

h- Ouverture des offres

R57 à R70

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- Inexistence ou non-conformité avec le DAC des pièces essentielles constitutives dans les contrats. En effet, la plupart des pièces suivantes n'existe pas dans les contrats : les ordres de commande, le CCTG, le CCAG annoncés dans le DAC non reportés dans les contrats ;
- Non prise en compte des garanties de bonne exécution pour les marchés N°5 et 10 de l'échantillon audité alors que le dossier le prévoit (article 137, 138 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la conformité des pièces essentielles constitutives du DAC dans le contrat de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

Observations

La mission a relevé :

- Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI) (Article 137 & 138 du décret 2017_049) ;
- PV de réception définitive non signé par tous les participants composant la commission (Article 32 de l'arrêté 2017_392). En effet SAM OUSMANE (qui fait partie de la commission) n'a pas signé.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller

- à appliquer les autres garanties prévues dans le marché ;
- à ce que le PV de réception définitive soit signé par tous les participants composant la commission.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités. Il s'agit :

- Délai de désignation des membres de la sous-commission technique (SCT) sur initiative de la PRM (au plus tard 5 jours avant les travaux d'ouverture de la CAM) norme : 5 jours, effective : 175 jours pour le marché 10 ;
- Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits (norme : 15 jours effective : 45) pour le marché 5 ;
- Délai entre la pré-réception et la réception provisoire (article 28 de l'arrêté 2017_392) (norme : 14 jours ; Effective : de 88 jours) pour les marchés 5 ;
- Délai entre l'ouverture des offres et l'approbation du contrat par l'autorité compétente. Plus de 150 jours pour le marché 5 et 60 jours pour le marché 10 ;

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances. Cf. tableau sur le respect des délais ci-joint.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Le marché n°2 de l'échantillon a été sélectionné pour l'audit de la matérialité physique. Il est relatif à l'achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré.

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents examinés. Vues photographiques non applicables

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante n'a enregistré aucune plainte lors de l'exercice passé sous revue au regard des informations collectées.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
1	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00001	12/03/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Renouvellement assurance du matériel roulant de la Mairie (Automobile : EICHER 18 C N° 0630, NISSAN HARDBODY N°18 C 0398, RENAULT DUSTER N°18 C 0560 et TOYOTA COASTER N°18 C 0481)	EDS	00080865B	AGENCE GENERAL UAB OUAGA EST	1 482 222
2	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00002	12/03/2019	Cotation n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 24/01/2019	Impression de carnets de valeurs inactives au profit de la commune de Ziniaré	DCNF	00006002Z	IMPRILIP SARL	495 600
3	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00003	17/06/2019	Cotation n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 24/01/2019	Entretien du terrain du stade municipal de Ziniaré	DC	00012798G	ECKF	1 499 420
4	CO-ZNR/11/04/04/00/2019/00004	14/11/2019	Cotation n°2019-03/CZNR/SG/PRM du 28/01/2019	Réalisation de dix (10) ralentisseurs, dont quatre (04) à Guilongou, quatre (04) à Laongo et deux (02) à Nabin-Bingma au profit de la commune de Ziniaré	DC	00033013N	ENTREPRISE BELKO	6 888 639
5	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00005	17/06/2019	Cotation n°2019-04/CZNR/SG/PRM du 28/01/2019	Entretien des installations sanitaires de la Mairie	DCNF	00045386Y	Etablissement TAPSOBA et Fils (ETAF)	750 000
6	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00006	13/06/2019	Cotation n°2019-05/CZNR/SG/PRM du 12/02/2019	Acquisition de vivres au profit des personnes vulnérables de la commune de Ziniaré	DC	00077349A	COMICTRA-BM	4 997 500

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
7	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00007	17/06/2019	Cotation n°2019-06/CZNR/SG/PRM du 12/02/2019	Entretien et la maintenance de photocopieurs, de climatiseurs, de matériels informatiques et du réseau téléphonique de la Mairie de Ziniaré	DC	00025034G	Société Burkina Impulsion	3 846 210
8	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00008	02/07/2019	Cotation n°2019-07/CZNR/SG/PRM du 12/02/2019	Restauration pour les participants aux sessions du conseil municipal et aux différentes rencontres organisées par la Mairie de Ziniaré	DC	00024278M	Restaurant Mobile TEEB-KIETA	3 000 000
9	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00013	12/03/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	00112266T	SAHEL-OIL	11 192 500
10	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00015	02/08/2019	Cotation n°2019-08/CZNR/SG/PRM du 12/02/2019	Entretien et nettoyage des différents locaux de la Mairie	DC	00011220F	ENTREPRISE TEEL-TAABA	2 998 980
11	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00016	17/06/2019	Cotation n°2019-09/CZNR/SG/PRM du 14/02/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la Mairie et des CSPS de la commune de Ziniaré	DC	00079554 B	BU-TRA-BU	5 610 200
12	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00017	09/08/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	couverture médiatiques des activités de la Mairie	EDS	00048173S	RADIO OMEGA	500 000
13	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00018	14/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique, annonces et communiqués de la Mairie	EDS	00000768V	Editions SIDWAYA	500 000
14	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00019	11/07/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Gam-Silmimossé (lot n°2)	CC	00081349C	OUEDRAOGO Madi	999 900
15	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00020	11/07/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction d'une maternité + latrine et douche à Taonsgo (lot n°5)	CC	00089261C	SAWADOGO W. Alexandre	1 580 000
16	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00021	11/07/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Nakamtenga1 (lot n°3)	CC	00102727V	BOUDA Barnabé	980 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
17	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00022	11/07/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Ladwenda (lot n°1)	CC	00028706H	TIENDREBEOGO B. Charles Hilaire	965 000
18	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00023	11/07/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Kuilkinka (lot n°4)	CC	00072154T	DJIGUEMDE Eléazar Japhet	900 000
19	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00024	19/11/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Kuilkinka (lot n°4)	CC	00072154T	DJIGUEMDE Eléazar Japhet	365 000
20	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00025	17/06/2019	Cotation n°2019-10/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Approvisionnement d'autres sources d'énergie au profit des CSPS de la commune de Ziniaré	DC	00104666R	DAKoure Moussa	1 137 500
21	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00026	31/12/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Diffusion des communiqués, spots publicitaires, magazines et la couverture médiatique des activités de la Mairie	EDS	0030460N	BASSY FM	750 000
22	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00027	17/06/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Diffusion des communiqués, spots publicitaires, magazines et la couverture médiatique des activités de la Mairie	EDS	00034541K	Radio Kakoadb Yam Venegré	750 000
23	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00028	19/08/2019	CC n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 27/02/2019	Suivi-contrôle des travaux de construction d'un logement + cuisine et latrine-douche au CSPS de Taonsgo (lot n°6)	CC	00070398K	KABORE Kahadré	566 250
24	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00029	13/09/2019	Cotation n°2019-11/CZNR/SG/PRM du 06/03/2019	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des CSPS et de la Mairie de Ziniaré	DC	00000598A	CARREFOUR DE LA TECHNIQUE AUTOMOBILE (CTA)	4 400 000
25	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00030	21/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat de charges de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Ziniaré	EDS	00000781Z	SODIGAZ APC	2 177 280
26	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00031	21/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat de lubrifiant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	00112266T	SAHEL-OIL	500 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
27	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00033	21/10/2019	Cotation n°2019-12/CZNR/SG/PRM du 10/05/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Mairie et des CSPS de la Commune de Ziniaré	DC	00045062J	ETABLISSEMENT TAPSOBA et FRERES (ETF)	2 271 350
28	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00034	24/12/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ziniaré	EDS	00062187K	LISARO KACETO.NET	500 000
29	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00035	21/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de produits pharmaceutiques et consommables médicaux au profit de la Mairie et des CSPS de Ziniaré	EDS	00000785T	CAMEG/ACO1	3 340 000
30	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00036	26/12/2019	Cotation n°2019-13/CZNR/SG/PRM du 10/05/2019	Entretien et réparation des engins à deux (02) roues des CSPS et de la Mairie de Ziniaré des installations sanitaires de la Mairie	DC	00034516R	ETABLISSEMENT SAVADOGO ADAMA ET FRERES (ESAF)	3 206 565
31	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00037	08/08/2019	CC n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 14/03/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH au CSPS de Taonsgo (lot n°4)	CC	00108601K	SOURABIE Braman	400 000
32	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00038	08/08/2019	CC n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 14/03/2019	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs à Basbédo, à Koassanga, à Nakamtenga1, à Oubriyaoghin, à Rasempouyghin et à Tampouytenga (lot n°6 et lot n°7)	CC	00108601K	SOURABIE Braman	575 000
33	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00039	08/08/2019	CC n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 14/03/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Ziga	CC	00069802B	SORGHO Wendyam Jean Florentin	350 000
34	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00040	08/08/2019	CC n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 14/03/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Ipala	CC	00069802B	SORGHO Wendyam Jean Florentin	350 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
35	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00041	08/08/2019	CC n°2019-02/CZNR/SG/PRM du 14/03/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Gonsé	CC	00069802B	OUEDRAOGO Abdoul Kader	350 000
36	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00042	28/08/2019	ADPX n°2019-04/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du	Acquisition et installation d'un (01) moulin à grain dans le village de Gombogo-Peulh (lot n°1)	DPX	00071718U	Ets NIKIEMA SENI ET FRERES (ENF) SARL	3 940 260
37	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00043	28/08/2019	ADPX n°2019-04/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du	Acquisition et installation d'un (01) moulin à grain dans le village de Kolgondiéssé (lot n°2)	DPX	00071718U	Ets NIKIEMA SENI ET FRERES (ENF) SARL	3 940 260
38	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00044	28/08/2019	ADPX n°2019-02/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB1 de Ziniaré (lot n°1)	DPX	00004201W	Ets KABORE RASMANE ET FRERES MULTI-SERVICES (EKRAF)	4 891 000
39	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00045	28/08/2019	ADPX n°2019-02/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB2 de Ziniaré et de la CEB 3 de Ziniaré (lot n°2)	DPX	00008597K	Ets PAFADNAM AMADOU ET FRERES (EPAF)	4 275 000
40	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00046	28/08/2019	ADPX n°2019-03/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Ipala (lot n°2)	DPX	00093350R	ENTREPRISE WEND-SONGDA	6 510 275
41	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00047	28/08/2019	ADPX n°2019-03/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Ziga (lot n°3)	DPX	00093350R	ENTREPRISE WEND-SONGDA	6 510 275
42	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00048	28/08/2019	ADPX n°2019-03/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH au CSPS de Taongso (lot n°4)	DPX	00118149C	AGENCE OYENOU SARL	7 805 000
43	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00049	28/08/2019	ADPX n°2019-03/ RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réhabilitation de trois (03) forages positifs à Basbédo, à Koassanga et à Nakamtenga (lot n°6)	DPX	00039642M	SO.CO.GE.M	4 740 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
44	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00050	28/08/2019	ADPX n°2019-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réhabilitation de trois (03) forages positifs à Oubriyaoghin, à Rasempouyghin et à Tampouytenga (lot n°7)	DPX	00039642M	SO.CO.GE.M	4 740 000
45	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00051	03/09/2019	ADPX n°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 10/05/2019	Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré2 (lot n°2)	DPX	00022937P	A-FATIHA	10 213 197
46	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00052	09/08/2019	Cotation n°2019-14/CZNR/SG/PRM du 14/06/2019	Impression de carnets de valeurs inactives et autres documents au profit de l'Etat civil de la Mairie de Ziniaré	DCNF	00006002Z	IMPRILIP SARL	672 329
47	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00054	09/08/2019	Cotation n°2019-15/CZNR/SG/PRM du 01/07/2019	Restauration pour la journée de l'excellence à l'école primaire	DCNF	00034882L	ENTREPRISE BUOAYABA	400 000
48	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00055	28/08/2019	ADPX n°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 10/05/2019	Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré1 (lot n°1)	DPX	00012629H	E.NI.R.A.F SARL	10 875 454
49	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00056	28/08/2019	ADPX n°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 05/03/2019	Acquisition et pose de rideaux, de nappes et de décoratifs pour la salle des mariages de la Mairie (lot n°1)	DPX	00112381T	WEND LA TONGO SARL	492 480
50	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00057	28/08/2019	ADPX n°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 05/03/2019	Acquisition de matériels spécifiques pour les trois (03) CEB de la commune au profit des écoles (lot n°3)	DPX	00006002Z	IMPRILIP SARL	5 562 172
51	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00058	28/08/2019	ADPX n°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 05/03/2019	Acquisition d'imprimés spécifiques pour les CSPS de la commune (lot n°4)	DPX	00006002Z	IMPRILIP SARL	2 137 570
52	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00059	28/08/2019	ADPX n°2019-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Gonsé (lot n°1)	DPX	00060275W	ENTREPRISE WENDENGOUDI ET FRERES	5 901 770

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
53	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00060	09/08/2019	Cotation n°2019-16/CZNR/SG/PRM du 01/07/2019	Acquisition de fournitures et de matériels pour l'organisation de la journée de l'excellence à l'école primaire	DC	00068419X	ETABLISSEMENT ROAMBA ET FRERES COMMERCE GENERAL	2 650 000
54	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00061	07/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB Ziniaré1 et des écoles du préscolaire de la commune de Ziniaré (lot n°1 et 4)	ED	00121807Z	SOCIETE COOPERATIVE « CONVERGENCE RELWENDE »	33 614 850
55	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00062	07/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB Ziniaré2 (lot n°2)	ED	00110079E	GROUPEMENT MIXTE MA'CHALA	35 034 500
56	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00063	07/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	ED	00102857E	GROUPEMENT WEND-LA-KONTA	37 217 225
57	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00064	28/08/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Nakamtenga 1 (lot n°3)	AOO	00034229J	ENTREPRISE RALWENDE ET FILS	18 680 161
58	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00065	28/08/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à l'école de Ladwenda (lot n°1)	AOO	00037675E	LES 3A SARL	18 930 846
59	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00066	28/08/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Kuilkinka (lot n°4)	AOO	00004005T	AGENCE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION (ACCO) SARL	18 077 488
60	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00067	28/08/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction d'une maternité + latrine et douche au CSPS de Taonsgo (lot n°5)	AOO	00033013N	ENTREPRISE BELKO	27 739 544
61	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00068	07/10/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction d'un logement + cuisine et latrine-douche au CSPS de Taonsgo (lot n°6)	AOO	00002127S	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	9 108 905
62	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00069	03/09/2019	ADPX n°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 10/05/2019	Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	DPX	00002388F	ETABLISSEMENT GANSONRE ET FRERES (E.G.F)	12 752 550

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
63	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00070	25/11/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat d'unités de recharges téléphoniques prépayées au profit du Maire et de ses adjoints au Maire de Ziniaré	DCNF	00045062J	ETABLISSEMENT TAPSOBA ET FRERES	480 000
64	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00071	25/11/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat d'unités de recharges de connexion à internet au profit du Maire, du Secrétaire Général et du Comptable de la Mairie de Ziniaré	DCNF	00045062J	ETABLISSEMENT TAPSOBA ET FRERES	360 000
65	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00072	21/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	00112266T	SAHEL-OIL	1 428 700
66	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00073	21/10/2019	Cotation n°2019-19/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Acquisition de matériel médico-technique pour les CSPPS et de petit matériel au profit de la Mairie de Ziniaré	DC	00103133E	PMS-MEDICAL	4 674 500
67	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00074	21/10/2019	Cotation n°2019-20/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Entretien des bâtiments de la Mairie et des CSPPS de la commune de Ziniaré	DC	00055558M	EBTP/NABONSWENDE	3 698 000
68	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00075	21/10/2019	CC n°2019-03/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Bagadogo (lot n°1)	CC	00055230Y	OUEDRAOGO Abdoul Kader	345 000
69	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00076	21/10/2019	CC n°2019-03/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Goulgo (lot n°2)	CC	00055230Y	OUEDRAOGO Abdoul Kader	345 000
70	CO-ZNR/11/02/07/00/2019/00077	21/10/2019	CC n°2019-03/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Tibin (lot n°3)	CC	00089763X	BIRBA Jonas	343 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
71	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00078	28/10/2019	ADPX n°2019-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) château d'eau au secteur n°5 de Ziniaré (lot n°5)	DPX	00118149C	AGENCE OYENOU SARL	2 991 280
72	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00079	21/10/2019	ADPX n°2019-09/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 17/07/2019	Acquisition et installation d'un (01) moulin à grain dans le village de Koulgandogo (lot n°3)	DPX	00071718U	Ets NIKIEMA SENI ET FRERES (ENF) SARL	3 940 260
73	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00080	14/11/2019	ADPX n°2019-09/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 17/07/2019	Acquisition de matériel pour l'équipement du centre d'écoute et de dialogue des jeunes de Ziniaré (lot n°4)	DPX	00004201W	Ets KABORE RASMANE ET FRERES (EKRAF)	3 970 000
74	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00081	14/11/2019	Cotation n°2019-21/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la Mairie de Ziniaré	DC	00025034G	SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL	2 991 300
75	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00082	26/11/2019	Cotation n°2019-22/CZNR/SG/PRM du 19/09/2019	Acquisition de mobiliers pour l'équipement d'un centre de culture technique et scientifique à Kouila	DC	00102340M	SERVICE GENERAL ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP)	2 795 000
76	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00083	15/11/2019	AAOO n°2019-07/CZNR/SG/PRM du 16/07/2019	Construction d'un dépôt pharmaceutique au CSPS de Taonsgo (lot n°7)	AOO	00034229J	ENTREPRISE RALWENDE ET FILS (ERAF)	6 320 419
77	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00084	26/11/2019	ADPX n°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 13/08/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Bagadogo (lot n°1)	DPX	00046535P	ENTREPRISE ROXANE	5 005 000
78	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00085	26/11/2019	ADPX n°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 13/08/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Tibin (lot n°3)	DPX	00046535P	ENTREPRISE ROXANE	5 060 000
79	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00086	26/11/2019	ADPX n°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 13/08/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Goulgo (lot n°2)	DPX	00010637S	COTRACOM-BTP	6 962 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
80	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00090	26/11/2019	AAOO n°2019-07/CZNR/SG/PRM du 16/07/2019	Réhabilitation des bâtiments à trois (03) salles de classes à l'école de Tamissi et de Ouagatenga (lot n°8)	AOO	00123533A	DAMIS SERVICE SARL	7 323 120
81	CO-ZNR/11/03/04/00/2019/00091	26/11/2019	Cotation n°2019-27/CZNR/SG/PRM du 21/10/2019	Réhabilitation du bâtiment à trois (03) salles de classes à l'école de Soulogo	DC	00123533A	DAMIS SERVICE SARL	2 917 256
82	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00092	26/11/2019	Cotation n°2019-28/CZNR/SG/PRM du 21/10/2019	Désherbage des deux (02) cimetières municipaux de Ziniaré	DCNF	00055558M	EBTP/NABONSWENDE	700 000
83	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00096	03/02/2020	Cotation n°2019-32/CZNR/SG/PRM du 21/10/2019	Maintenance de cent trente un (131) forages équipés de PMH au profit de la commune de Ziniaré (lot n°1)	DCNF	00036249E	SEDOGO Abdoulassé	501 730
84	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00097	03/02/2020	Cotation n°2019-32/CZNR/SG/PRM du 21/10/2019	Maintenance de cent trente (130) forages équipés de PMH au profit de la commune de Ziniaré (lot n°2)	DCNF	00039153Y	OUEDRAOGO Issa	497 900

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	Titulaire	Montant (FCFA)
1	CO-ZNR/11/04/04/00/2019/00004	14/11/2019	Cotation n°2019-03/CZNR/SG/PRM du 28/01/2019	Réalisation de dix (10) ralentisseurs, dont quatre (04) à Guilongou, quatre (04) à Laongo et deux (02) à Nabin-Bingma au profit de la commune de Ziniaré	DC	ENTREPRISE BELKO	6 888 639
2	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00013	12/03/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	SAHEL-OIL	11 192 500
3	CO-ZNR/11/09/02/00/2019/00046	28/08/2019	ADPX n°2019-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Ipala (lot n°2)	DPX	ENTREPRISE WEND-SONGDA	6 510 275
4	CO-ZNR/11/01/09/00/2019/00063	07/10/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	ED	GROUPEMENT WEND-LA-KONTA	37 217 225
5	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00065	28/08/2019	AAOO n°2019-01/CZNR/SG/PRM du 06/02/2019	Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à l'école de Ladwenda (lot n°1)	AOO	LES 3A SARL	18 930 846
6	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00073	21/10/2019	Cotation n°2019-19/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Acquisition de matériel médico-technique pour les CSPS et de petit matériel au profit de la Mairie de Ziniaré	DC	PMS-MEDICAL	4 674 500
7	CO-ZNR/11/01/02/00/2019/00079	21/10/2019	ADPX n°2019-09/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 17/07/2019	Acquisition et installation d'un (01) moulin à grain dans le village de Koulgandogo (lot n°3)	DPX	Ets NIKIEMA SENI ET FRERES (ENF) SARL	3 940 260
8	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00081	14/11/2019	Cotation n°2019-21/CZNR/SG/PRM du 14/08/2019	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la Mairie de Ziniaré	DC	SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL	2 991 300
9	CO-ZNR/11/01/04/00/2019/00082	26/11/2019	Cotation n°2019-22/CZNR/SG/PRM du 19/09/2019	Acquisition de mobiliers pour l'équipement d'un centre de culture technique et scientifique à Kouila	DC	SERVICE GENERAL ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP)	2 795 000
10	CO-ZNR/11/03/01/00/2019/00083	15/11/2019	AAOO n°2019-07/CZNR/SG/PRM du 16/07/2019	Construction d'un dépôt pharmaceutique au CSPS de Taonsgo (lot n°7)	AOO	ENTREPRISE RALWENDE ET FILS (ERAF)	6 320 419

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

N°	Pièces attendues par marché	Nombre de pièces reçues										Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incom - plétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
N° dans l'échantillon=====>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pièces d'ordre général															
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA											1	1	0%	
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu											0	0	0%	
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales											0	1	100%	
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures											0	0	0%	
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue											1	1	0%	
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue											0	1	100%	
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori											0	1	100%	
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM											0	1	100%	
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget											1	1	0%	
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	57%	
Pièces spécifiques à chaque marché															
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	N/A	0	1	0	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	4	6	33%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	/A	/A	/A	1	/A	/A	/A	1	3	3	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	0	0	0	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	0	/A	0	/A	0	/A	/A	/A	0	0	4	100%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	0	/A	1	/A	0	/A	/A	/A	1	2	4	50%

15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	4	100%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	0	N/A	1	N/A	0	N/A	N/A	0	1	4	75%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	3	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	0	N/A	1	N/A	0	N/A	N/A	1	2	4	50%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	2	100%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	0	N/A	1	N/A	1	0	0	0	0	1	3	8	63%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	1	N/A	1	N/A	1	1	0	1	1	1	7	8	13%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	4	100%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A	1	4	4	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A			
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	0%
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	0	N/A	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	6	8	25%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N / A	0	N / A	0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	80%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	10	70%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	0	1	0	1	1	0	1	N /	N /	4	10	60%

48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	5	10	50%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6	10	40%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	0	N / A	0	/	0	/	/	/	/	0	0	4	100%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	0	N / A	0	/	0	/	/	/	/	0	0	4	100%
SOUS TOTAL ==>		4	3	9	5	1	8	1	7	1	1	82	184	55%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)														
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DG-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
58	Lettre d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	1	N / A	1	/	/	1	1	1	1	1	7	7	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	0	N / A	N / A	N / A	N / A	0	/	0	0	N / A	0	4	100%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF ou du maître d'ouvrage	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
SOUS TOTAL ==>		1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7	11	36%

													%	
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures														
6 2	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	5	100%
6 3	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	5	100%
6 4	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	100%
6 5	PV de réunion de chantier	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	5	100%
6 6	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	5	100%
6 7	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	N/A	0	1	100%
6 8	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	N/A	0	1	100%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	100%
TOTAL =====>		5	3	10	5	11	9	11	8	11	16	92	229	60%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Non applicable

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE CADRAGE

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante :

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	HIEU. Y. Louisa. G	Synex-cmc	Auditeuse	55-56-71-59 hieu.louissag@orange.fr	
2	QUEBRAOGO Richard	Mairie/Ziniaré	PRM	71 50 40 83 74 57 58 71-WS	
3	QUEBRAOGO K. Gerard	Mairie/ Ziniaré	Comptable	70.06-83-29	
4					
5					
6					
7					