

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINTIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION REGIONALE DE  
L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE**

N° Réf : 25/19/DA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) /[dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) /[secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE .....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
	<b>3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....</b>	<b>10</b>
	<b>3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....</b>	<b>11</b>
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	<i>11</i>
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>11</i>
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>12</i>
	<b>3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES.....</b>	<b>13</b>
	3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i>	<i>13</i>
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché .....</i>	<i>13</i>
	a- Contrôles préliminaires d'ordre général .....	13
	b- Préparation du marché .....	14
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>14</i>
	a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....	14
	b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
	c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu.....	14
	d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
	e- Dossier d'appel à concurrence .....	15
	f- Présentation des offres .....	15
	g- Réception des offres.....	15
	h- Ouvertures des offres .....	15
	i- Evaluation des offres et attribution .....	16
	j- Approbation des travaux de la CAM .....	16
	k- Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>16</i>
	a- Réception et règlement du marché.....	16
	b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....	16
	3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>17</i>
	<b>3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES</b>	<b>17</b>
	<b>3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....</b>	<b>18</b>
IV.	ANNEXES .....	19

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

**AC** : Autorité Contractante  
**AOOA** : Appel d'Offres Ouvert Accéléré  
**AOO** : Appel d'Offres Ouvert  
**AOR** : Appel d'Offres Restreint  
**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique  
**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés  
**CC** : Consultation de Consultant  
**CCAG** : Cahier des Clauses Administratives Générales  
**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières  
**CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières  
**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence  
**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres  
**DC** : Demande de Cotation  
**DCF** : Demande de Cotation Formelle  
**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle  
**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers  
**DMP** : Direction des Marchés Publics  
**DPA** : Demande de Proposition Allégée  
**DPro** : Demande de Proposition  
**DPx** : Demande de Prix  
**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers  
**ED** : Entente Directe  
**EDS** : Entente Directe Spécifique  
**ISA** : International Standard Audit  
**MI** : Manifestation d'Intérêt  
**N/A** : Non Applicable  
**ORD** : Organe de Règlement des Différends  
**PI** : Prestation Intellectuelle  
**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics  
**PRM** : Personne Responsable des Marchés  
**TDR** : Termes de Référence  
**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la **DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE** a été marquée par la passation de **32 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 59 893 099** selon la liste des marchés publics communiquée par la Direction.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **4 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 21 400 000**, soit un taux de représentativité de **13%** en termes de volume des marchés et **36%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total des marchés</b>	32	59 893 099	04	21 400 000	13	36

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Gestionnaire de crédit et du représentant de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions règlementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le  
Directeur Régional de l'Education Préscolaire,  
Primaire et Non Formelle**

A

**Monsieur le  
Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la  
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2019.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>Au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements et de la non disponibilité du budget 2019.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués: <b>44%</b> des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé uniquement 100% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>

	<b>Commentaires</b>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<b>07 irrégularités constatées</b> par rapport au code des marchés publics.
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<b>21 cas de non conformités constatés</b> par rapport au code des marchés publics.
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	La mission a relevé quatre (04) anomalies sur 9 possibles, soit un taux de 44% d'irrégularités.
Sur le respect des délais	Le contrôle sur les délais n'a rien révélé pour raison de limitation (cf. point 3.3.5). la mission est limitée dans l'appréciation des délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC  
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la PRM pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### 3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

---

##### 3.1.1. Mise en place de la PRM

*R1 à R4*

##### Observation

*Sur l'existence d'un acte de désignation de la PRM au titre des exercices sous revue (art 10 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID):*

Non-respect de l'article art 10 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID en ce qui concerne la désignation d'une PRM au sein d'une autorité contractante (AC). En effet, la mission a noté que les opérations de passation de la commande publique sont conduites par le Gestionnaire de crédit et non par une PRM conformément désignée.

##### Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que formellement une PRM puisse être nommée pour conduire les opérations de la passation des marchés à commande publique conformément aux dispositions en vigueur.

##### 3.1.2. Organisation de la PRM

*R5 à R10*

##### Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
  - absence dans les dossiers de marchés archivés l'exhaustivité des pièces relatives à chaque marché ;
  - absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
  - absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID), la mission n'a pas eu connaissance de la tenue des statistiques par la PRM ;

- ✓ sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la direction tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics ;
- ✓ sur l'existence d'un système de suivi (tenue d'un fichier de marchés, d'un registre des offres, les PVs de réunion etc.). La mission n'a pas noté la tenue d'un fichier de marchés par la direction ;
- ✓ sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017\_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre des exercices sous revue.

### **Recommandations**

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures recommandées par les textes en vigueur ;
- la tenue des statistiques par la PRM ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- la tenue d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception, les PVs de réunions des organes et les registres côtés, paraphés et sans ratures pendant la période sous revue ;
- la transmission des informations à l'ARCOP notamment les états d'exécution mensuels consolidés du PPM.

## **3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

### **3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante***

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements et de la non disponibilité du budget sur la période sous revue.

### **3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission***

### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 44%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

### **Pièces d'ordre général**

La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.

**✚ Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché**

- registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis (cf. marché 2, 3 et 4)
- cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (cf.1) ;
- caution de bonne exécution (cf. 3 et 4) ;
- avis de crédits, les états contradictoires pour les marchés (1, 2, 3 et 4) ;
- courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement marchés (1,2, 3 et 4)
- etc.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

**3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

MP	Nombre	% Nombre
DCF	11	34%
DCNF	20	63%
EDS	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 34% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle n'a pas été utilisée au titre de la période sous revue.

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DCF	11	31 869 800
DCNF	20	11 323 299
EDS	1	16 700 000
<b>Total sélectionné</b>	<b>4</b>	<b>21 400 000</b>
Total communiqué	32	59 893 099
<b>%</b>	<b>13%</b>	<b>36%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **quatre (04) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 21 400 000**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

#### 3.3.2. Phase de préparation du marché

##### a- Contrôles préliminaires d'ordre général

**R1 à R8**

#### Observations

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017\_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM. Toutefois suivant nos entretiens avec le point focal de la direction les besoins de chaque service sont exprimés par voie électronique ;
- absence de l'avis du comité chargé de l'examen du plan de passation des marchés (PPM) (art 5 de l'arrêté 2017\_393) ;

#### Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- recueillir l'avis du comité chargé de l'examen sur le PPM;

*b- Préparation du marché*

**R9 à R11**

**Observation**

La mission a relevé :

- libellé de l'objet du marché passé (DAO) non clairement identifié dans le PPM (révisé ou non). Dans le cadre de la passation du marché N° 4. En effet, dans le cadre de la passation du marché n° 4 de l'échantillon, l'AC a inscrit dans le PPM et dans le contrat « **acquisition diverses pour l'organisation de la journée de l'Excellence régionale au primaire au profit de la DREPPNEF** » alors qu'il s'agit de l'acquisition des vélocycles, d'ordinateurs, des poubelles etc.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'inscription du libellé de chaque marché clairement dans le PPM, dans le dossier d'appel à candidature et dans le contrat conformément aux dispositions en vigueur.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

*a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R12 à R16**

Non applicable

*b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R17 à R21**

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

*c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu*

**R22 à R23**

Non applicable

*d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu*

**R24 à R33**

**Observation**

La mission a relevé le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (art 68 du décret 2017\_049) pour les marchés 3 et 4 passés par la demande de cotation formelle (art 68 du décret 2017\_049).

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller pour l'avenir à ce que, les trois (03) fournisseurs à solliciter pour les consultations soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

*e- Dossier d'appel à concurrence*

**R36 à R46**

**Observations d'ordre spécifiques**

La mission a été limitée aux fins d'apprécier certains points (mentions essentielles prévues dans l'avis d'appel à concurrence, critères d'évaluation des offres non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché, introduction dans le dossier d'appel à concurrence des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires etc.) en raison de l'absence du dossier de demande de cotation pour les marchés 3 et 4.

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller pour l'avenir à établir un dossier de demande de cotation suivant le modèle type de l'ARCOP dans le cadre de la passation des marchés par procédure de demande de cotation formelle que les candidats sont censés de retirer pour la rédaction de leurs propositions.

*f- Présentation des offres*

**R49 à R53**

*Rien à signaler*

*g- Réception des offres*

**R54 à R56**

**Observation d'ordre général**

La mission a relevé la non mention des informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste élargé des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017\_049). En effet, les propositions des marchés 1,2, 3 et 4 de l'échantillon ne sont pas inscrites dans ledit registre.

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste élargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur.

*h- Ouvertures des offres*

**R57 à R70**

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R71 à R91**

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

**R92**

Non applicable

*k- Signature et approbation du Contrat de marché*

**R93 à R100**

**Observation d'ordre général :**

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats tels que le CCAP, le CCAG, le CCTP, ...etc n'a pas été annexée aux contrats examinés ;

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

**3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

*a- Réception et règlement du marché*

**R101 à R121**

**Observation d'ordre spécifique**

La mission a relevé la non prise en compte de la garantie de bonne exécution suivant les clauses contractuelles ou suivant les articles 137, 138 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID pour les marchés 3 et 4. En effet dans le cadre de l'exécution du marché 3, la mission a relevé la non prise en compte de la retenue de garantie de bonne exécution alors que le contrat du marché 3 l'a prévue (CCAG 17.1 page 6).

**Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller pour l'avenir au respect de la retenue de la garantie de bonne exécution lors des paiements (5%) lorsque la nature du marché le nécessite (travaux, équipement).

*b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu*

**R122 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

**3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

**Observation d'ordre spécifique**

La mission est limitée dans l'appréciation des délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la transmission des documents par décharge de bordereau marquant la date certaine de transmission lors de la passation et l'exécution des marchés.

**3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fournitures	l'acquisition diverses pour l'organisation de la journée de l'Excellence régionale au primaire au profit de la DREPPNF	3 000 000	Non	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Ils se résument comme suit :

**Observations**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- absence du PV de réception provisoire ;
- absence de retenue de la caution de la bonne exécution au taux de (5%);
- absence de l'état d'affectation des biens avec l'émargement des lauréats bénéficiaires ;
- la mission a été limitée aux fins d'apprécier le prélèvement de la TVA à la source et son reversement à l'administration publique en raison de l'absence de l'avis de crédit pour le montant liquidé ;
- absence de l'avis de crédit pour le montant total liquidé suivant le bon n<sup>0</sup>2019-2314-39 du 6 décembre 2019.

**Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante à veiller à:

- l'élaboration d'un procès-verbal provisoire en vue d'une réception définitive compte tenu de la nature des biens objets du marché ;
- la retenue à la source de la caution de bonne exécution conformément aux dispositions en vigueur ;
- faire signer par tous les lauréats bénéficiaires l'état d'affectation des biens objets du marché ;
- l'obtention de l'avis de crédit pour tout paiement effectué par le biais du compte de la direction.

### **3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

La mission n'a pas eu connaissance de marché ayant fait objet de plaintes sur la période sous revue.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

N°	Immatriculation du marché [1]	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant [5]	Etat d'exécution du marché [6]
1	23/04/01/09/00/2019/00001	08/05/2019	Acquisition de carburant	ED	F	BN	APRIL OIL BURKINA	16 700 000	Exécuté
2	23/04/01/04/00/2019/00002	22/05/2019	Nettoyage de locaux	DCNF	F	BN	ENTREPRISE KAMAYE	748 800	Exécuté
3	23/04/01/04/00/2019/00003	17/05/2019	Acquisition de fournitures informatiques et péri-informatiques	DC	F	BN	Etablissement GUINKO et Frères	6 500 000	Exécuté
4	23/04/01/04/00/2019/00004	17/05/2019	Entretien et réparation de photocopieuses	DCNF	F	BN	Etablissement GUINKO et Frères	500 000	Exécuté
5	23/04/01/04/00/2019/00005	17/05/2019	Acquisition de fournitures de bureau	DC	F	BN	Etablissement GUINKO et Frères	5 500 000	Exécuté
6	23/04/01/04/00/2019/00006	22/05/2019	Acquisition de fournitures de bureau	DC	F	BN	Multi Servies international	3 000 000	Exécuté
7	23/04/01/04/00/2019/00007	22/05/2019	Acquisition de matériel pour l'installation du réseau internet et d'unités téléphoniques	DC	F	BN	Faso Globex services	2 200 000	Exécuté
8	23/04/01/04/00/2019/00008	22/05/2019	Acquisition de divers imprimés	DC	F	BN	Multi Servies international	2 100 000	Exécuté
9	23/04/01/04/00/2019/00009	12/06/2019	Entretien et maintenance de climatiseurs	DCNF	F	BN	ALI BATIS	500 000	Exécuté
10	23/04/01/04/00/2019/00010	06/08/2019	Entretien de matériel informatique	DCNF	F	BN	Espace Diffusion Technologie	500 000	Exécuté
11	23/04/01/04/00/2019/00011	06/08/2019	Acquisition de produits d'entretien	DCNF	F	BN	AS LEADER	500 000	Exécuté
12	23/04/01/04/00/2019/00012	18/07/2019	Livraison de pause-café et de pause-déjeuner pour les membres du secrétariat régional du concours d'entrée en sixième, session 2019	DC	F	BN	CAFE RESTO OASIS	1 374 800	Exécuté
13	23/04/01/04/00/2019/00013	06/08/2019	Location de salle de réunion pour les cadres de concertation	DCNF	F	BN	Entreprise Koanda Hamzata	500 000	Exécuté
14	23/04/01/04/00/2019/00014	06/08/2019	Location de salle de réunion pour les conférences des encadreurs	DCNF	F	BN	Entreprise Koanda Hamzata	600 000	Exécuté
15	23/04/01/04/00/2019/00015	06/08/2019	Livraison de pause-café et de pause-déjeuner pour l'organisation des cadres de concertation	DCNF	F	BN	Entreprise Koanda Hamzata	800 000	Exécuté
16	23/04/01/04/00/2019/00016	02/12/2019	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues	DC	F	BN	Garage 2000	2 850 000	Exécuté
17	23/04/01/04/00/2019/00017	07/11/2019	Entretien de bâtiments intérieur-extérieur	DCNF	F	BN	Kadir Multi Services	900 000	Exécuté
18	23/04/01/04/00/2019/00018	07/11/2019	Entretien et réparation de mobiliers et	DCNF	F	BN	Entreprise	600 000	Exécuté

N°	Immatriculation du marché [1]	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant [5]	Etat d'exécution du marché [6]
			matériels de logement et de bureau				Générale DIAO Issouf		
19	23/04/01/04/00/2019/00019	07/11/2019	Réfection circuit eau électricité	DCNF	F	BN	Kadir Multi Services	500 000	Exécuté
20	23/04/01/04/00/2019/00020	19/11/2019	Entretien et réparation de matériels de communication (Interphone)	DCNF	F	BN	Faso Globex services	500 000	Exécuté
21	23/04/01/04/00/2019/00021	02/12/2019	Entretien et réparation de véhicules à 2 roues	DCNF	F	BN	Garage de l'Avenir Tenkodogo	500 000	Exécuté
22	23/04/01/04/00/2019/00022	19/11/2019	Acquisition de pièces de rechange de véhicules	DCNF	F	BN	Etablissement GUINKO et Frères	600 000	Exécuté
23	23/04/01/04/00/2019/00023	07/08/2019	Acquisition de carburant pour la sécurisation des écoles et les patrouilles lors des examens scolaires, session 2019	DC	F	CAST-FSDEB	Station Total Tenkodogo	2 145 000	Exécuté
24	23/04/01/04/00/2019/00024	07/08/2019	Acquisition d'unités téléphoniques pour la sécurisation des écoles et les patrouilles lors des examens scolaires, session 2019	DCNF	F	CAST-FSDEB	Etablissement GUINKO et Frères	240 000	Exécuté
25	23/04/01/04/00/2019/00025	19/11/2019	Acquisition de carburant pour l'organisation des activités de pilotage et de coordination	DCNF	F	CAST-FSDEB	Station Total Tenkodogo	414 600	Exécuté
26	23/04/01/04/00/2019/00026	02/12/2019	Livraison de pause-café et de pause déjeuner pour l'organisation des activités de pilotage et de coordination	DCNF	F	CAST-FSDEB	Entreprise Koanda Hamzata	825 000	Exécuté
27	23/04/01/04/00/2019/00027	02/12/2019	Location de salle pour l'organisation des activités de pilotage et de coordination	DCNF	F	CAST-FSDEB	Entreprise Koanda Hamzata	244 899	Exécuté
28	23/04/01/04/00/2019/00028	19/11/2019	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	F	CAST-FSDEB	Kadir Multi Services	1 200 000	Exécuté
29	23/04/01/04/00/2019/00029	19/11/2019	Fourniture et pose de climatiseurs	DCNF	F	CAST-FSDEB	Entreprise Konfé Oumarou	750 000	Exécuté
30	23/04/01/04/00/2019/00030	19/11/2019	Acquisition et installation de sanitaires dans les toilettes	DCNF	F	CAST-FSDEB	Kadir Multi Services	600 000	Exécuté
31	23/04/01/04/00/2019/00031	07/11/2019	Acquisitions diverses pour l'organisation de la journée de l'Excellence régionale	DC	F	BN	Etablissement Multi Services Wend-Bénédo	3 000 000	Exécuté
32	23/04/01/04/00/2019/00032	11/11/2019	Livraison de cocktail lors de la journée de l'Excellence régionale	DC	F	BN	Entreprise Générale DIAO Issouf	2 000 000	Exécuté

**NB : MP/Mode de passation ; TP/Type de prestations ; SF/ Sources de financement**

**Tableau démonstratif de la sélection des marchés**

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
<b>ED</b>	0	0	0,00	45%
<b>EDs</b>	1	1	100%	5%
<b>Recours</b>	0	0	0%	25%
<b>Convention</b>	0	0	0,00	25%
<b>Autres</b>	31	3	97%	-
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>13%</b>	

**Liste des marchés sélectionnés**

N°	Immatriculation du marché [1]	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant [5]	Etat d'exécution du marché [6]
1	23/04/01/09/00/2019/00001	08/05/2019	Acquisition de carburant	ED	F	BN	APRIL OIL BURKINA	16 700 000	Exécuté
10	23/04/01/04/00/2019/00010	06/08/2019	Entretien de matériel informatique	DCNF	F	BN	Espace Diffusion Technologie	500 000	Exécuté
28	23/04/01/04/00/2019/00028	19/11/2019	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	F	CAST-FSDEB	Kadir Multi Services	1 200 000	Exécuté
31	23/04/01/04/00/2019/00031	07/11/2019	Acquisitions diverses pour l'organisation de la journée de l'Excellence régionale	DC	F	BN	Etablissement Multi Services Wend-Bénédo	3 000 000	Exécuté

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_ Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	Nbre de pièces obtenues (b)	Nbre de pièces attendues (a)	% d'incomplétude				
								(1-b/a)				
<b>Pièces d'ordre général</b>												
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA					1	1	0%				
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu					0	1	100%				
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales					0	0	0%				
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures					0	0	0%				
5	Plan de passation des marchés, son état d'exécution ainsi que la liste complète des contrats exécutés au cours des gestions 2018 et 2019 par mode de passation et par type de prestation					0	1	100%				
6	Avis général de passation des marchés au titre des gestions 2018 & 2019					0	0	0%				
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori					0	0	0%				
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du PPM					0	1	100%				
9	Acte d'approbation du PPM par l'ordonnateur du budget					0	1	100%				
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>80%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>												
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	N/A	0	0	0	3	100%				
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	0	0	0	2	100%				
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
18	Offres ou propositions des soumissionnaires ;	0	0	1	1	2	4	50%				
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	0	0	0	1	4	75%				
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	Nbre de pièce	Nbre de pièce	% d'incomplétude
		A	A	A	A			
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) arrete 2017-392	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	N/A	N/A	1	1	2	2	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	4	4	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	4	100%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	4	4	0%
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	0	3	4	25%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	0	0	0	0	4	100%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	N/A	1	1	3	3	0%

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	Nbre de pièce	Nbre de pièce	% d'incom plétude				
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
46	Courrier déchargé de notification de la réception définitive à l'entrepreneur	0	N/A	0	0	0	3	100%				
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N/A	1	N/A	N/A	1	0	0%				
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	4	4	0%				
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	4	4	0%				
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
53	Caution de bonne exécution	N/A	0	0	0	0	3	100%				
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0%				
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>						<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>46%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>												
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	1	0	1	2	3	33%				
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	0	0	0	2	100%				
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DR-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>						<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>60%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>												
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%				

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	Nbre de pièce	Nbre de pièce	% d'incom plétude
		A	A	A	A			
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	1	1	1	1	4	4	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	1	1	1	1	4	4	0%
	<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>44%</b>

**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence du PV de réception provisoire ;</li> <li>- Absence de déduction de la garantie de bonne exécution vu la nature du marché ;</li> <li>- Absence de l'état d'affectation des biens avec l'emargement des lauréats bénéficiaires</li> </ul>
R2	<i>Réalité physique</i>	
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<p><i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i></p> <p><i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i></p> <p><i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i></p> <p><i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i></p>	Rien à signaler
R5	<p><i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i></p>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A absence d'un avis de crédit du montant du marché liquidé suivant le bon n°2019-2314-39 du 6 décembre 2019.</li> <li>- la mission a été limitée aux fins d'apprécier le prélèvement de la TVA à la source et son reversement à l'administration publique en raison de l'absence de l'avis de crédit pour les montants liquidés</li> </ul>
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

**NB :** les biens étant distribués aux différents lauréats suivant les explications du point focal, nous n'avons pas pu prendre des vues photographiques pour l'illustration.

**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrée**




# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

**Objet :** Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

**Nom de l'autorité contractante :** DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCHOOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE

**Date :** 16/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ANIMAKA Duanéjon	SYNEX-CMC	Chyde m...	64 49 40 85 + 229 99 12 58 48 animaka.duanéjon@synex-cmc.com	
2	OUATIARA Abdoulaye	DREPPNF/CES	Pro Directeur	73 94 93 92 oksanaabilene@gmail.com	
3	OUEDRAOGO Souleymane	DREPPNF/CES	Agent SCRPM	70 99 33 89 excellent2000.bf15@yahoo.com	
4					
5					
6					
7					