

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



Autorité de Régulation de la Commande Publique

RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019

AUTORITE CONTRACTANTE : DISTRICT SANITAIRE DE MANGA

N° Réf : 15/19/BB/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr /dossyov@yahoo.fr /secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
	3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	10
	3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	11
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	<i>11</i>
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>11</i>
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>12</i>
	3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
	3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i>	<i>13</i>
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché.....</i>	<i>13</i>
	a- Contrôles préliminaires d'ordre général	13
	b- Préparation du marché	13
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>13</i>
	a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	13
	b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu	14
	c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu	14
	d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
	e- Dossier d'appel à concurrence.....	14
	f- Présentation des offres.....	14
	g- Réception des offres	14
	h- Ouvertures des offres.....	14
	i- Evaluation des offres et attribution	15
	j- Approbation des travaux de la CAM	15
	k- Signature et approbation du Contrat de marché.....	15
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>15</i>
	a- Réception et règlement du marché	15
	b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	15
	3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>15</i>
	3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	16
	3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	16
IV.	ANNEXES.....	17

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **DISTRICT SANITAIRE DE MANGA** a été marquée par la passation de **26 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 69 579 398** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **03 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 5 500 000**, soit un taux de représentativité de **11,53 %** en termes de volume des marchés et **7,9 %** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	26	69 579 398	03	5 500 000	11,53	7,9

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle a priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Directeur Régional du District Sanitaire de Manga

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 9% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé 100% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, DCNF, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>« 04 irrégularités par rapport au code des marchés publics ».</i>

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>Un (01) cas de non-conformité par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance sur le contrôle de la matérialité physique au regard des documents soumis à notre appréciation.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la PRM pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R3

Observations

La mission est limitée pour apprécier la qualité de la personne habilitée à désigner la PRM du fait de l'inexistence de l'acte de désignation au titre de la période sous revue. Selon l'entretien, la fonction de PRM est assurée par un Administrateur des Hôpitaux.

Recommandations

La mission recommande de procéder à la désignation de la PRM suivant un acte formel.

3.1.2. Organisation de la PRM

R4 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - ✓ L'utilisation de sous chemises comme outil de rangement ne paraît efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir certaines pièces volumineuses liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la DREA-CSD tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'existence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires pour certains marchés de la période sous revue. Par ailleurs, certaines offres des

marchés passés (demande de cotation et entente directe) ne sont pas inscrites dans ledit registre. Cette situation n'est pas de nature à garantir une transparence totale dans les procédures de passation des marchés.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandé par les textes en vigueur ;
- la mise en place d'un manuel de procédures ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, les PVs de réunions des organes et l'enregistrement de toutes les offres dans le registre côté, paraphé.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 9%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique en résumé par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Le rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM.

Pièces d'ordre spécifique

- **Marché 1** : Achat de carburant au profit du District Sanitaire de Manga
 - Demandes de paiement (factures définitives)
- **Marché 2** : Acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau au profit du district sanitaire de Manga

- Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis
 - Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC
 - Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur
 - Demandes de paiement (factures définitives)
- **Marché 3** : Acquisition de matériels informatique de bureau au profit du District Sanitaire de Manga
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM
 - Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis
 - Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC
 - Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur
 - Demandes de paiement (factures définitives)

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

MP	Nombre	% Nombre
DCF	17	65%
DCNF	7	27%
EDS	2	8%
TOTAL	26	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF), la demande de cotation non formelle et l'entente directe spécifique pour passer respectivement 65%, 27% et 8% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle n'a pas été utilisée au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
EDs	1	3 000 000
DCF	2	2 500 000
Total sélectionné	3	5 500 000
Total communiqué	26	69 579 398
%	11,53	7,9

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur trois (03) marchés d'une valeur globale de **FCFA 5 500 000**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées sur les différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R8

La mission n'a relevé aucune insuffisance relative à l'expression des besoins préalable à l'élaboration du PPM et à l'examen dudit plan et à sa publication.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

Rien à signaler.

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-09-00-2019-00004 suivant Entente directe Spécifique	F	Prestation spécifique	Rien à signaler	Non applicable	Rien à signer	Prix réglementé

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Non applicable.

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape de la passation du marché.

e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

Les diligences observées sur les dossiers d'appel à concurrence en comparaison avec les dossiers types prévus par l'ARCOP n'ont révélé aucune insuffisance.

f- Présentation des offres

R49 à R53

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés.

g- Réception des offres

R54 à R56

Les dispositions réglementaires prévues à l'étape de réception des offres sont respectées.

h- Ouvertures des offres

R57 à R70

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Le marché comprend les mentions obligatoires et les annexes requises. Sa signature et son approbation sont conduites suivant les dispositions réglementaires.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment les PV/ bordereaux de réception et les preuves de paiement des marchés.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur. Il s'agit des délais ci-après :

- Délai entre le visas de la DG-CMEF sur le contrat et la notification du marché approuvé au titulaire en vue de l'enregistrement (norme : 13 jours ; délai effectif : 26 jours) marché 1
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 3 jours ; délai effectif : 32 jours) pour le marché 2 ;
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 3 jours ; délai effectif : 87 jours) pour le marché 3 ;

- Délai pris par le gestionnaire de crédits pour l'élaboration projet de contrat et sa transmission au titulaire pour signature à compter de la date d'expiration du délai de recours, à partir du 3ème jour après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 10 jours ; délai effectif : 14 jours) pour le marché 3
- Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits (norme : 15 jours ; délai effectif : 75 jours) pour le marché 3

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique des marchés sélectionnés portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fournitures	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du District Sanitaire de Manga	1 250 000	Oui	

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique et vues photographiques en annexe

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Aucun document relatif à un recours de passation ou d'exécution de marché n'a été soumis à notre appréciation.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiche d'audit sur la matérialité physique des marchés et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
1	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-09-00-2019-00004 suivant entente directe</i>	19/07/2019	EDS	F	BN	IFU : 00036763 V	ENTREPRISE ANTUENEWENDE Tél : 76 62 39 33 - RCCM N°BF MNG 2012 A 01	3 000 000	Entièrement exécuté
2	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-04-00-2019-00020 suivant demande de cotation N° 2019-13/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	04/09/2019	DCF	SC	BN	IFU N° 00052214 U	ENTREPRISE TAPSOBA ABDOUL AZIZ / EXTRA PRINT Tél : 226 50 50 17 65 RCCM N° BF OUA 2013 A 6377, CNSS N°226679R	1 250 000	Entièrement exécuté
3	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00017 suivant demande de cotation N° 2019-11/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU 00064019 G	TECHNOLOGIE DIFFUSION Tél : 20 96 63 33/70 35 48 59 RCCM N°BF ORD 2014 A48-	1 250 000	Entièrement exécuté
4	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00014 suivant demande de cotation N° 2019-10/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00042931 M	FLEUR SERVICE Tél : 70-38-16-79, RCCM N° BF BBD 2012 A 687, IFU N° 00042931 M	3 500 000	Entièrement exécuté
5	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-</i>	04/09/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00042931 M	FLEUR SERVICE Tél : 70-38-16-79,	4 000 000	Entièrement exécuté

	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
	<i>CDR-07-01-04-00-2019-00019 suivant demande de cotation N° 2019-12/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>						RCCM N° BF BBD 2012 A 687, IFU N° 00042931 M		
6	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00003 suivant demande de cotation N° 2019-03/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00118504 N	GENERAL CLEANING SARL Tél : 70 58 40 80 RCCM N° BF BD 2019 B 0400	4 000 000	Entièrement exécuté
7	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00006 suivant demande de cotation N° 2019-05/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU 00064019 G	TECHNOLOGIE DIFFUSION Tél : 20 96 63 33/70 35 48 59 RCCM N°BF ORD 2014 A48-	2 500 000	Entièrement exécuté
8	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-04-00-2019-00025 suivant demande de cotation N° 2019-15/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 10 août 2019</i>	12/09/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00052214 U	ENTREPRISE TAPSOBA ABDOUL AZIZ / EXTRA PRINT Tél : 226 50 50 17 65 RCCM N° BF OUA 2013 A 6377, CNSS N°226679R	4 500 000	Entièrement exécuté
9	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00023 suivant demande de cotation N° 2019-14/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	16/08/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00003300 S	UNIVERS BIO MEDICAL Tél : 72- 02-30-30 RCCM N° BF OUA 2006 B 738, IFU N° 00003300 S	6 000 000	Entièrement exécuté
10	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00026 suivant</i>	12/09/2019	DCNF	F	BN	IFU N° 00042931 M	FLEUR SERVICE Tél : 70-38-16-79, RCCM N° BF BBD	566 000	Entièrement exécuté

	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
	demande de cotation non formelle						2012 A 687, IFU N° 00042931 M		
11	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00022</i> suivant demande de cotation non formelle	04/09/2019	DCNF	F	BN	IFU N° 00044897 E	M.CISSE BEN ZAKARIA Tél : 78 00 64 32, RC N° BFMNG 2012 A 35,	450 000	Entièrement exécuté
12	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-09-00-2019-00021</i> sur convention	09/08/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00000785 T	Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG), Tel : 40 71 06 56/61/78 IFU N° 00000785 T	3 000 000	Entièrement exécuté
13	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-04-00-2019-00005</i> suivant demande de cotation N° 2019-04/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00052214 U	EXTRA PRINT Tél : 226 50 50 17 65 RCCM N° BF OUA 2013 A 6377, CNSS N°226679R, IFU N° 00052214 U	3 500 000	Entièrement exécuté
14	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00013</i> suivant demande de cotation non formelle	19/07/2019	DCNF	F	BN	IFU N°00069552 A	ETABLISEMENT COMMERCIAL ROUAMBA ET FRERES-E.CO.RO.F Tél : 76 86 84 84, RCCM N° BF MNG 2006 A 55	900 000	Entièrement exécuté
15	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00011</i> suivant demande de cotation N° 2019-08/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00002491 Y	AIR LIQUIDE BURKINA FASO 01 BP 623 Ouagadougou 01 Tél : 50 34 42 43/50 34 30 52 - RCCM N°BF OUA 2011 M 3463-Agrément N°273/96 du 26/08/96	2 596 236	Entièrement exécuté

	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
16	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00025 suivant demande de cotation N° 2019-16/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 10 août 2019</i>	12/09/2019	DCF	F	BN	IFU N° 00118504 N	GENERAL CLEANING SARL Tél : 65 05 40 40/70 58 40 80 RCCM N° BF BBD 2019 B0400	5 000 000	Entièrement exécuté
17	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00012 suivant demande de cotation N° 2019-09/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	F	BN	IFU N°00069552 A	ETABLISSEMENT COMMERCIAL ROUAMBA ET FRERES-E.CO.RO.F Tél : 76 86 84 84, RCCM N° BF MNG 2006 A 55	5 000 000	Entièrement exécuté
18	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00010 suivant demande de cotation N° 2019-07/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU N° 00097327 L	SOUL CONSTRUCTION ET SERVICES SOCOS SARL Tél : 70 43 81 15/78 06 52 13/74 52 55 86, RCCM N° BF OUA 2017 B 8391	3 799 875	Entièrement exécuté
19	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00016 suivant demande de cotation non formelle</i>	19/07/2019	DCNF	SC	BN	IFU N° 00042931 M	FLEUR SERVICE Tél : 70-38-16-79, RCCM N° BF BBD 2012 A 687, IFU N° 00042931 M	990 000	Entièrement exécuté
20	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00008 suivant demande de cotation non formelle</i>	19/07/2019	DCNF	SC	BN	IFU N° 00055332 X	UNIVERS-MAINTENANCE COMMERCE GENERAL Tél : 78 22 67 91, RCCM N° BF MNG 2014 A 19, IFU N° 00055332 X	510 000	Entièrement exécuté
21	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00009 suivant demande</i>	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU N°00077161 F	AUTOMOBILE MAINTENANCE CENTER Tél : 78-00-17-71/74 28 14 15,	4 897 500	Entièrement exécuté

	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
	<i>de cotation N° 2019-06/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>						RCCM N° BF OUA 2012 A 2851, IFU N°00077161 F		
22	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00015 suivant demande de cotation non formelle</i>	19/07/2019	DCNF	SC	BN	IFU N° 00042931 M	FLEUR SERVICE Tél : 70-38-16-79, RCCM N° BF BBD 2012 A 687, IFU N° 00042931 M	900 000	Entièrement exécuté
23	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-04-00-2019-00007 suivant demande de cotation non formelle</i>	19/07/2019	DCNF	SC	BN	IFU N° 00055332 X	UNIVERS-MAINTENANCE COMMERCE GENERAL Tél : 78 22 67 91, RCCM N° BF MNG 2014 A 19, IFU N° 00055332 X	900 000	Entièrement exécuté
24	<i>BON DE COMMANDE N° 21-CDR -07-01-09-00-2019-00018 suivant entente directe</i>	09/08/2019	EDS	SC	BN	IFU N° 00081691 K	UAB Assurance Tél : 78 87 31 36, RCCM N° BF OUA 2016 A 6918, IFU N° 00081691 K	573 787	Entièrement exécuté
25	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-04-00-2019-00002 suivant demande de cotation N° 2019-02/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU N° 00118504 N	GENERAL CLEANING SARL Tél : 65 05 40 40/70 58 40 80 RCCM N° BF BBD 2019 B0400	2 496 000	Entièrement exécuté
26	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00001 suivant demande de cotation N° 2019-01/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019</i>	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU N° 00118504 N	GENERAL CLEANING SARL Tél : 65 05 40 40/70 58 40 80 RCCM N° BF BBD 2019 B0400	3 500 000	Entièrement exécuté
	TOTAL							69 579 398	

Tableau démonstratif

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
ED	0	0	0,00	45%
EDs	2	1	50,00	5%
Recours	0	0	0,00	25%
Convention	0	0	0,00	25%
Autres	24	2	8,32	
TOTAL	26	3	11,53	

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du Marché	Date d'approbation du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)	Etat d'exécution du marché
1	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-09-00-2019-00004</i> suivant Entente directe	19/07/2019	EDS	F	BN	IFU : 00036763 V	ENTREPRISE ANTUENEWENDE Tél : 76 62 39 33 -RCCM N°BF MNG 2012 A 01	3 000 000	Entièrement exécuté
2	<i>LETTRE DE COMMANDE N°21-CDR-07-01-04-00-2019-00020</i> suivant demande de cotation N° 2019-13/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019	04/09/2019	DCF	SC	BN	IFU N° 00052214 U	ENTREPRISE TAPSOBA ABDOUL AZIZ / EXTRA PRINT Tél : 226 50 50 17 65 RCCM N° BF OUA 2013 A 6377, CNSS N°226679R	1 250 000	Entièrement exécuté
3	<i>LETTRE DE COMMANDE N° 21-CDR-07-01-04-00-2019-00017</i> suivant demande de cotation N° 2019-11/MS/RCS/DRS/DS-MNG du 14 juin 2019	19/07/2019	DCF	SC	BN	IFU 00064019 G	TECHNOLOGIE DIFFUSION Tél : 20 96 63 33/70 35 48 59 RCCM N°BF ORD 2014 A48-	1 250 000	Entièrement exécuté
TOTAL								5 500 000	

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces obtenues			Nbre total de pièces obtenues (b)	Nbr total de pièces attendues (a)	% d'incomplétude (1-b/a)
		1	2	3			
Pièces d'ordre général		1	2	3			
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCO A		1		1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu		1		1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales		N/A		0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures		N/A		0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue		1		1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue		1		1	1	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori		0		0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM		0		0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget		1		1	1	0%
SOUS TOTAL =====>			5		5	7	29%
Pièces spécifiques à chaque marché							
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	3	3	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	N/A	3	3	6	6	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	N/A	1	1	2	2	0%
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	1	1	2	2	0%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces obtenues			Nbre total de pièces obtenues (b)	Nbr total de pièces attendues (a)	% d'incomplétude (1-b/a)
		1	2	3			
Pièces d'ordre général		1	2	3			
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N/A	1	1	2	2	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	3	3	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	3	3	0%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	3	3	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	3	3	0%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	1	1	1	3	3	0%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces obtenues			Nbre total de pièces obtenues (b)	Nbr total de pièces attendues (a)	% d'incomplétude (1-b/a)
		1	2	3			
Pièces d'ordre général							
42	Eventuels avenants au contrat	0	0	0	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	1	1	1	3	3	0%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	3	3	0%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	0	0	0	2	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	1	1	3	3	0%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	2	4	6	33%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	2	2	2	6	6	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	0	0	0	0	0	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		12	18	19	49	53	8%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)							
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	3	3	6	6	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	1	1	2	2	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	4	4	8	8	0%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures							

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces obtenues			Nbre total de pièces obtenues (b)	Nbr total de pièces attendues (a)	% d'incomplétude (1-b/a)
		1	2	3			
Pièces d'ordre général							
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0%
TOTAL =====>		17	22	23	62	68	9%

Annexe 3 : Fiche d'audit sur la matérialité physique des marchés et Vues photographiques pour la matérialité physique des marchés

Fiches d'audit sur la matérialité physique

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	La majorité des pièces nécessaires pour le constat physique est disponible
R2	<i>Réalité physique</i>	fourniture existante (confère vue photographique)
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de Clauses</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographique



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

SYNEX-CMC



LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE BRIEFING AU DEMARRAGE DE LA MISSION

(RESTITUTION)

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : DISTRICT SANITAIRE DE MANGA

Date : 30/11/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	Sama Nohamady	DS Manga	AHAD	9013 9460	
2	BADOLO Barnabé	SYNEX	Consultant	75524245 barnmy@yahoo.fr	
3					