

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT (MEA)**

N° Réf : 33/19/GT/LA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accélééré) s'il y a lieu	14
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
e-	Dossier d'appel à concurrence	14
f-	Présentation des offres	14
g-	Réception des offres.....	14
h-	Ouvertures des offres	15
i-	Evaluation des offres et attribution	15
j-	Approbation des travaux de la CAM	15
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	15
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	16
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	16
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	16
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	17
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	17
IV.	ANNEXES	18

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA)** a été marquée par la passation de **226** marchés publics pour un montant global de **16 808 543 566 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité Contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TdRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **28 marchés publics d'une valeur globale de 2 855 678 995 FCFA**, soit un taux de représentativité de **12,39%** en termes de volume des marchés et **16,99%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%(volume)	%(montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	226	16 808 543 566	28	2 855 678 995	12,39%	16,99%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions règlementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le MEA en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement, la balance générale des comptes et les grands livres.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : Taux : 22% (cf. détail au point 3.2.2)
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé des procédures peu ou non compétitives pour passer environ 48% (DCF, DCNF, CC, EDS, ED) de ses marchés communiqués. (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	«05 irrégularités par rapport au code des marchés publics».

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>75 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>« La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation respective de la Direction des Marchés Publics (DMP) ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la DMP de l'autorité contractante.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R14

Observations sur la DMP

R4 à R10

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence d'une salle d'archivage pour le rangement et le classement des dossiers liés à la passation. En effet, les dossiers des marchés passés sont rangés pêle-mêle dans les bureaux faute de salle d'archivage ce qui a rendu difficile l'accès à certaines (les propositions des soumissionnaires)
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID), la mission n'a pas eu connaissance de la tenue des statistiques par la DMP ;
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'inexistence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires. Par ailleurs, la mission n'a pas eu connaissance de la tenue d'un fichier de marchés donnant des informations sur chaque marché.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandé par les textes en vigueur ;

- la tenue des statistiques par la PRM ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et des registres côtés, paraphés pendant la période sous revue ;

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante*

Observation

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le MEA en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement et les grands livres des comptes fournisseurs.

Recommandation

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission*

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 22%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

✚ Pièces d'ordre général

- *Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA*
- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires*
- *Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*

✚ Pièces spécifiques à chaque marché

- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*

- *Procès-verbal de négociation pour les PI*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Caution de bonne exécution*

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	51	22,57%
DPRO	28	12,39%
CC	2	0,88%
DCF	65	28,76%
DCNF	1	0,44%
DPX	39	17,26%
EDS	39	17,26%
ED	1	0,44%
TOTAL	226	100,00%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF) pour passer 28,76% de ses marchés publics, 0,44% pour la DCNF, 0,44% et 17,26% par Entente Directe (ED et EDS). Rappelons que les procédures de droit commun qui sont la règle ont été utilisées à 34,96% au cours de l'année 2019.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TdRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DPRO	13	2 421 700 450
DPX	12	154 653 005
ED	1	199 322 060
EDS	2	80 003 480
Total sélectionné	28	2 855 678 995
Total communiqué	226	16 808 543 566
%	12,39%	16,99%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **28 marchés** d'une valeur globale de **2 855 678 995 FCFA**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé :

- la non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle à priori ;

Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R8 à R10

La mission a relevé le constat ci-après :

- Libellé de l'objet du marché passé (DAO) n'est pas clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) dans le cadre du marché de **Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement et de protection de la piste rurale, tronçon Samorogouan-N'Gana-Sikorola**.

Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à l'harmonisation des libellés de l'objet des marchés aussi bien dans le PPM que dans les contrats de marché permettant ainsi d'identifier aisément les marchés dans le PPM.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R32

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission a été limitée dans la mise en œuvre des diligences relatives à la présentation des offres en raison de l'absence des offres des soumissionnaires.

g- Réception des offres

R53 à R55

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) pour tous les marchés passés par entente directe. Par ailleurs, pour tous les autres marchés (AOO) audités, les réceptions des offres sont faites sur des feuilles volantes qui ne précisent pas le lieu de dépôt.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à faire enregistrer toutes les offres réceptionnées dans un registre désigné à cet effet pour une meilleure conservation des données.

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la commission (non compris les observateurs) pour tous les marchés passés par le MEA.
- Absence de mention des plis reçus hors délais dans le PV d'ouverture des plis.
- Non mention dans les PV d'ouverture de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés etc. pour les marchés sélectionnés.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai ;
- les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne l'évaluation des offres et l'attribution des marchés.

j- Approbation des travaux de la CAM

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne l'approbation des travaux de la CAM.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observations d'ordre général

La mission a relevé la non utilisation du modèle type de contrat prévu dans les DP pour tous les marchés passés par le MEA pendant la période sous revue. Par ailleurs, nous avons constaté une non-conformité au

niveau des pièces demandées. En effet, la majorité des pièces constitutives du marché ne sont pas annexées au contrat.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à utiliser les modèles types de contrats prévus et de veiller à un meilleur archivage en ce qui concerne les pièces constitutives de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne le règlement des différents marchés sélectionnés.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations

Nous avons noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du Délai de traitement et de publication du DAC par la DG-CMEF et transmission de l'avis*
- *Non-respect du Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier*
- *Non-respect du Délai réglementaire depuis l'ouverture des PT jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF*
- *Non-respect du Délai réglementaire depuis l'ouverture des PF jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF*
- *Non-respect du délai contractuel d'exécution des marchés*

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fourniture	Acquisition de mobilier de bureau (lot 2)	20 886 000	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux. Tous les travaux ont été réceptionnés de façon définitive par le Ministère.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Aucun des marchés sélectionnés pendant la période sous revue n'a fait l'objet de recours auprès de l'ORD suivant les informations communiquées à la mission.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
1	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00234	27/09/2019	N°2019-024F/MEA/SG/DMP DU 11/06/2019	Entretien et réparation de matériels roulant au profit du PDIS (lot 1)	DPX	SC	BN	00004302E	Garrage Adma Aubaret	27 372 814
2	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00103	23/05/2019	N°2019-002/MEA/SG/DMP DU 20/02/2019	Gardiennage des locaux du PDIS	DC	SC	BN	00001692M	B.C.A.S Sarl	7 349 040
3	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00250	27/09/2019	N°2019-035F/MEA/SG/DMP DU 29/07/2019	Câblage et configuration des reseaux informatiques des locaux au prpfit du PDIS	DPX	SC	BN	00024413G	GLOBAL DESIGN & SERVICES	23 573 500
4	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00139	15/11/2019	N°2019-024/MEA/SG/DMP DU 09/04/2019	Entretien et réparation du groupe électrogène au profit du PDIS (lot 1)	DC	SC	BN	00059892A	AMIDE	4 350 000
5	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00142	15/07/2019	N°2019-024/MEA/SG/DMP DU 09/04/2019	Eretien et réparation de climatiseurs au profit du PDIS (lot 2)	DC	SC	BN	00058953U	DCJ/ELECTRONIQUE ET FROID	4 603 950
6	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00140	15/07/2019	N°2019-016/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques et pré-informatiques au profit de PDIS	DC	SC	BN	00091399B	Faso Higtech	3 583 000
7	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00104	04/06/2019	N°2019-020/MEA/SG/DMP DU 05/04/2019	Entretien de bâtiment intérieur-extérieur de PDIS	DC	SC	BN	00053591E	ERC	9 492 000
8	MEA	N°42/00/01/01/00/2019/00143	09/07/2019	N°2019-00066/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MEA DU 05/06/2019	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du PDIS	DPX	SC	BN	00043203V	Haïdara Service Traiteur	46 000 000
9	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00141	05/07/2019	N°2019-019/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Entretien du jardin du PDIS	DC	SC	BN	00042040F	AMENAGEMENT PAYSAGISTE TRADING	4 911 872
10	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00094	07/05/2019	N°2019-003/MEA/SG/DMP DU 20/02/2019	Nettoyage des locaux du PDIS	DC	SC	BN	0016218T	HOSNI NETT	6 411 600
11	MEA	N°42/00/02/07/00/2019/00146	15/07/2019	N° 2019-001/MEA/SG/DMP du 23/05/2019	Audit de clôture du compte spécial BID du PDIS	CC	PI	BN	00002354N	AUREC Afrique-BF	7 858 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
12	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00122	04/06/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Assurance des véhicules du PDIS	ED-PS	SC	BN	00004770V	SAHAM Assurance	4 072 284
13	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00128	20/06/2019	N°2019-022/MEA/SG/DMP DU 04/04/2019	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et de produits divers au profit du PDIS	DC	SC	BN	00050266S	IBTS-BF	9 982 000
14	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00233	27/09/2019	N°2019-024F/MEA/SG/DMP DU 11/06/2019	l'acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PDIS (lot 2)	DPX	F	BN	00004302E	Garrage Adma Aubaret	9 856 304
15	MEA	N°42/00/10/01/00/2019/00001	29/01/2019	N°2018-009T/MEA/SG/DMP DU 11/06/2018	Réalisation des travaux de confortation de la digue de protection du périmètre irrigué de Banzon	AOO	T	BN	00020503G	Groupement YIDIA/SOKEF	916 388 000
16	MEA	N°42/00/10/01/00/2019/00002	29/01/2019	N°2018-013T/MEA/SG/DMP DU 29/08/2018	Travaux de construction d'un poste de gendarmerie sur le site du barrage de Samendéni	DPRO	T	BN	00020503G	Groupement CONSULT BTP/YIDIA	107 340 128
17	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00006	29/03/2019	n°2019-001F/MEA/SG/DMP du 04/02/2019	Acquisition de médicaments essentiel génériques pour le CSPS de Diofoulma	DPX	F	BN	00036381K	Pharmacie des Béatitudes	19 609 440
18	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00007	29/03/2019	n°2019-001F/MEA/SG/DMP du 04/02/2020	Acquisition de médicaments essentiel génériques pour le CSPS de Sadina	DPX	F	BN	00036381K	Pharmacie des Béatitudes	19 609 440
19	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00003	15/03/2019	N°2018-025M/MEA/SG/DMP DU 10/08/2018	Réalisation des études de faisabilité d'adduction d'eau potable	DPRO	PI	BN	00010928T	CACIC/ Conseil	28 500 000
20	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00004	05/03/2019	N°2018-009M/MEA/SG/DMP DU 23/01/2018	Suivi et contrôle des travaux de confortation de la digue de protection du périmètre irrigué et du village de Banzon	DPRO	PI	BN	00023523X	GERTEC	122 050 000
21	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00005	21/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Reportage et production audio visuel par la RTB	ED-PS	SC	BN	00006085M	RTB	25 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
22	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00005	21/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement et de protection de la piste rurale, tronçon Samorogouan-N'Gana-Sikorola	ED-PS	T	BN	00003690G	COGEA International	45 649 480
23	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00217	27/09/2019	Autorisation N°2019-121/MEA/SG du 05/06/2019	Assistance technique:suivi et contrôle d'exécution des travaux de construction du barrage et de la centrale hydroélectrique de Samendenià la mise en œuvre du PGES	ED	PI	BN	00000753X	BERA/CID/TRACTEBEL	199 322 060
24	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00126	11/10/2019	N°2019-025/MEA/SG/DMP du 10/01/2019	Confection d'outils IEC (calendriers, Tee-Shirts, stylos, Agenda...) Lot 2	DC	F	BN	00020069M	BADIAL COMMUNICATIONS	4 130 000
25	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00040	22/07/2019	Arrêté N°2017-77/INEFID/CAB du 13/03/2017	Formation du personnel financier du SP-GIRE et des agences de mises en œuvre sur "l'élaboration des états financiers dans les Projets et programmes"	ED-PS	PI	BN	00048694T	SOCIETE GENERALE DE FORMATION-BURKINA (SGF BURKINA SARL)	9 025 000
26	MEA	N°42/00/02/09/00/64-99/2019/00003	10/07/2019	Arrêté N°2017-77/INEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités du Secrétariat Permanent de la Gestion Intégrée des Ressource en Eau (Protocole/Convention)	ED-PS	PI	PTF	00006085M	RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA (RTB)	25 000 000
27	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00116	17/06/2019	N°2018-025/MEA/SG/DMP du 08/08/2019	Equipement de la salle de réunion du SP/GIRE	DPX	F	BN	00075987 K	E-M-S – PLUS	32 480 000
28	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00095	14/06/2019	Arrêté N°2017-77/INEFID/CAB du 13/03/2017	Assurance du personnel du PN/GIRE	ED-PS	SC	BN	00012336 N	JACKSON ASSURANCES	34 354 000
29	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00078	18/07/2019	N°2018-012F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PN/GIRE (lot 1)	DPX	F	BN	00077671A	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	15 548 943
30	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00077	09/07/2019	N°2018-012F/MEA/SG/DMP du 20/04/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du PN/GIRE (lot 2)	DPX	F	BN	00077671A	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	5 630 110
31	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00134	09/10/2019	N°2018-012F/MEA/SG/DMP du 20/04/2020	Acquisition de consommables informatiques au profit du PN/GIRE (lot 3)	DPX	F	BN	00080006 D	JEBNEJA DISTRIBUTION	18 484 700
32	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00085	21/11/2019	N°2018-027F/MEA/SG/DMP DU 13/08/2018	Entretien et réparation de véhicules au profit PN/GIRE Lot 1	DPX	SC	BN	00045416 L	SARA CORPORATION S.A.R.L	10 005 220

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
33	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00284	16/11/2019	N°2019-067/MEA/SG/DMP DU 13/09/2019	Acquisition de pneus au profit PN/GIRE Lot 2	DC	F	BN	00079 105 N	G.M.T.P	9 428 910
34	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00235	15/10/2019	Autorisation N°2019-00090/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MEA du 15/07/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du PN/GIRE Lot1	DPX	SC	BN	00029 826 K	HARD HOME SARL	4 701 300
35	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00236	14/10/2019	Autorisation N°2019-00084/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MEA du 04/07/2019	Entretien de matériels bureautiques au profit du PN/GIRE Lot 2	DPX	F	BN	00029 826 K	HARD HOME SARL	4 157 500
36	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00170	09/10/2019	DEMANDE DE COTATION N°2019-039/MEA/SG/DMP DU 27/05/2019	Nettoyage des locaux au profit au PN/GIRE	DC	SC	BN	00086 372 Y	ENTREPRISE TAHO SESSIME	6 891 726
37	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00163	02/08/2019	Arrêté N°2017-77/INEFID/CAB du 13/03/2017	Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE	ED-PS	SC	BN	00000 429 W	Allianz Burkina Assurances	14 976 618
38	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00150	27/09/2019	N°2019-013/MEA/SG/DMP DU 20/03/2019	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PN/GIRE	DC	F	BN	00016 889 Y	ETABLISSEMENT T.O.P	6 997 400
39	MEA	N°42/00/01/01/00/2019/00275	14/11/2019	N°2019-020F/MEA/SG/DMP DU 05/06/2019	Acquisition de huit véhicules particuliers station wagon, catégorie 3 au profit du PN/GIRE (lot 1)	AOO	F	BN	00000 300 E	CFAO MOTORS BURKINA	269 600 000
40	MEA	N°42/00/01/01/00/2019/00274	12/11/2019	N°2019-020F/MEA/SG/DMP DU 05/06/2019	Acquisition de trois voitures particulières de conduite intérieur (berlines), catégorie 1 au profit du PN/GIRE	AOO	F	BN	00002 104 S	WATAM SA	30 015 001
41	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00204	01/10/2019	N°2018-028F/MEA/SG/DMP DU 16/08/2018	Acquisition mobiliers de bureau au profit du PN/GIRE	DPX	F	BN	00080 006 D	JEBNEJA DISTRIBUTION	11 971 100
42	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00253	10/10/2019	DEMANDE DE PRIX N°2018-026F/MEA/SG/DMP DU 13/08/2018	Acquisition de photocopieuse au profit du PN/GIRE	DPX	F	BN	00080 006 D	JEBNEJA DISTRIBUTION	28 320 000
43	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00004	07/10/2019	ARRÊTÉ N°2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Formation des responsables des structures de mise en œuvre et du SP/GIRE en relation médias	ED-PS	PI	BN	00094 961X	Bureau d'Etude-Conseils Formation et Stratégies en Communication "BEST-COM" SARL	8 550 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
44	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00002	25/07/2019	ARRÊTÉ N°2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Formation développer son leadership et accroître les performances de son organisation	ED-PS	PI	BN	00018 282 B	BUILDING BUSINESS	19 200 000
45	MEA	N°42/00/02/06/64-99/2019/00008	06/01/2020	MI n° 2019-035M/MEA/SG/DMP du 11 septembre 2019	Elaborer une stratégie de protection des ressources en eau	DPRO	PI	PTF	00001 626 R	AQUATIS consultance	28 939 500
46	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00006	11/11/2019	ARRÊTÉ N°2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Former le personnel comptable du SP/GIRE et des structures de mise en oeuvre sur le guide d'imputation comptable du PN/GIRE	ED-PS	PI	BN	00032 335 B	PRO-MANEGEMENT	17 853 990
47	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00005	02/12/2019	ARRÊTÉ N°2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Formation sur la procédure de Passation des Marchés Multi-bailleurs	ED-PS	PI	BN	00018 282 B	BUILDING BUSINESS	3 776 000
48	MEA	N°42/00/02/09/00/2019/00007	16/09/2019	ARRÊTÉ N°2017-77/MINEFID/CAB DU 13/03/2017	Formation des cadres du SP/GIRE en planification et suivi de projets avec Microsoft PROJECT professionnel 2016	ED-PS	PI	BN	00111 751X	EXPERTUM AFRIQUE	4 248 000
49	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00114	01/07/2019	N°2019-031/MEA/SG/DMP DU 19/04/2019	Entretien et le nettoyage des locaux au profit du projet Lac Bam	DC	SC	BN	00111 118 J	BPS-BTP	2 993 400
50	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00159	24/07/2019	N°2019-034/MEA/SG/DMP DU 08/05/2019	Entretien et la réparation de vehicules au profit du projet lac BAM	DC	SC	BN	00012 774 V	CBPA CAR Service Sarl	5 915 340
51	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00110	07/06/2019	N°2019-00038/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MEA DU 29/04/2019	Entretien et le nettoyage de bâtiment et du jardin au profit du projet AATA du MEA	DPX	SC	BN	00006 256 A	CHIC DECOR	19 389 430
52	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00149	12/07/2019	N°2019-029/MEA/SG/DMP DU 15/04/2019	Acquisition de matériels et outillages techniques et de mobiliers de bureau au profit du PAEP-EST. Lot 2	DC	F	BN	00046 100 N	EKF	2 492 500
53	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00147	12/07/2019	N°2019-029/MEA/SG/DMP DU 15/04/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit du PAEP-EST. Lot 1	DC	F	BN	00063 100 S	EXCELLENCE SERVICES	4 745 400
54	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00107	21/05/2019	N°2019-010/MEA/SG/DMP DU 12/03/2019	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MEA.	DC	SC	BN	00038 815 L	E.KIJE-B	9 500 000
55	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00123	18/06/2019	N°2019-035/MEA/SG/DMP DU 15/05/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit du PVSI.	DC	F	BN	00024 413 G	GLOBAL DESIGN& SERVICE	3 083 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
56	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00124	28/06/2019	N°2019-037/MEA/SG/DMP DU 15/05/2019	Entretien et la maintenance du materiel informatique au profit du PVSI.	DC	SC	BN	00024 413 G	GLOBAL DESIGN& SERVICE	4 996 500
57	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00317	03/12/2019	N°2019-082/MEA/SG/DMP DU 08/11/2019	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du projet AATA.	DC	SC	BN	00031 484 B	SOCIETE WEND.NMI Sarl	8 679 500
58	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00144	18/06/2019	N°2019-015/MEA/SG/DMP DU 25/03/2019	Installation de connexion ADSL au profit du MEA	DC	SC	BN	00085 775 N	SYSTEL SARL	3 354 000
59	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00091	08/05/2019	N°2019-001/MEA/SG/DMP DU 11/02/2019	Fourniture de pauses-dejeuner pour les travaux des CAM au profit de la DMP	DC	SC	BN	00087 339 N	A.I.P SARL	7 830 000
60	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00229	25/09/2019	N°2019-049/MEA/SG/DMP DU 03/07/2019	Prestation de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la DGA.	DC	SC	BN	00041 019 G	ALIZ CAFE RESTO	7 800 000
61	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00320	13/12/2019	N°2019-083/MEA/SG/DMP DU 08/11/2019	Entretien et la reparation des fosses septiques au profit du MEA	DC	SC	BN	00117 954 G	AMSL	4 721 123
62	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00179	01/08/2019	N°2019-005F/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit du PAI du MEA. LOT 1	DPX	F	BN	00013 613 B	A.T.I	17 874 050
63	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00160	25/07/2019	N°2019-017F/MEA/SG/DMP DU 20/05/2019	Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (04) roues au profit du PAI/MEA	DPX	SC	BN	000 89 424 A	ATOME SARL	34 962 220
64	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00180	14/08/2019	N°2019-005F/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du PAI du MEA. LOT 2	DPX	F	BN	00062 985 S	AZIZ SERVICE	9 979 260
65	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/000106	03/06/2019	N°2019-021/MEA/SG/DMP DU 05/04/2019	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MEA.	DC	SC	BN	00007 457 J	BEN'S TECHNOLOGY	5 842 500
66	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00215	06/09/2019	N°2019-050/MEA/SG/DMP DU 03/07/2019	Entretien et maintenance de materiel informatique et peri-informatiques au profit de la DGA	DC	SC	BN	00011 796 B	BURKINA BUREAUTIQUE	3 998 000
67	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00112	07/06/2019	N°2019-011/MEA/SG/DMP DU 13/03/2019	Entretien et maintenance de copieurs au profit du MEA	DPX	SC	BN	00011 796 B	BURKINA BUREAUTIQUE	3 898 793
68	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00152	04/07/2019	N°2019-002F/MEA/SG/DMP DU 12/03/2019	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du projet AATA	DPX	SC	BN	00000 222 W	CLUB BELKO	30 444 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
69	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00153	08/07/2019	N°2019-002F/MEA/SG/DMP DU 12/03/2019	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PAI/MEA.	DPX	SC	BN	00000222 W	CLUB BELKO	15 999 620
70	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00101	31/05/2019	N°2019-023/MEA/SG/DMP DU 08/04/2019	Fourniture de pause-café et pauses-dejeuner au profit du PMVEC	DC	SC	BN	00000222 W	CLUB BELKO	9 713 760
71	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00092	12/06/2019	N°2019-008/MEA/SG/DMP DU 11/03/2019	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet AATA.	DC	F	BN	00042079 D	E.G.D.F(ENTREPRISE GENERALE DJERMA ET FRERES)	4 945 200
72	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00306	19/11/2019	N°2019-075/MEA/SG/DMP DU 25/10/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PAI/DAF du MEA.	DC	F	BN	00000409 K	EKL	8 976 850
73	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00111	31/05/2019	N°2019-012/MEA/SG/DMP DU 12/03/2019	Acquisition de matériel roulant à deux (02) roues au profit du MEA	DC	F	BN	00055721 W	E.O.B.S	6 900 000
74	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00297	13/11/2019	N°2019-073/MEA/SG/DMP DU 25/10/2019	Acquisition de matériel roulant à deux (02) roues au profit du PAI/DAF du MEA	DC	F	BN	00120911 A	EOH Plus	9 250 000
75	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00280	07/11/2019	N°2019-043F/MEA/SG/DMP DU 06/09/2019	Entretien de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale de l'Assainissement (DGA).	DPX	SC	BN	00021382 W	GARAGE KIENOU AUTO	13 972 000
76	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00178	25/07/2019	N°2019-013F/MEA/SG/DMP DU 30/04/2019	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du projet AATA du MEA.	DPX	F	BN	00005465 L	G.P.A.M.D	18 025 000
77	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00093	17/05/2019	N°2019-007/MEA/SG/DMP DU 11/03/2019	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit de AATA	DC	SC	BN	00110927 C	HIGH VISION DEVELOPMENT	4 840 000
78	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00292	19/11/2019	N°2019-077/MEA/SG/DMP DU 25/10/2019	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du PMVEC.	DC	F	BN	00041885 H	MAISON DES MERVEILLES (MDM)	4 250 000
79	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00251	21/10/2019	N°2019-036F/MEA/SG/DMP DU 29/07/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGA. Lot 1	DPX	F	BN	00089727 U	MONDIALE DISTRIBUTION	6 780 000
80	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00313	28/11/2019	N°2019-080/MEA/SG/DMP DU 05/11/2019	Entretien et réparation de matériels et mobiliers au profit du projet Lac Bam	DC	F	BN	00006613 D	MULTI DISTRIBUTION AFRIQUE	8 999 125
81	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00192	27/07/2019	N°2019-042/MEA/SG/DMP DU 10/06/2019	Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable au profit du PMVEC	DC	SC	BN	00099295 U	MICROSYS	6 952 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
82	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00228	23/09/2019	N°2019-027F/MEA/SG/DMP DU 04/07/2019	Acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit du PAI/MEA	DPX	F	BN	00112014 U	Planète IT solutions	33 895 500
83	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00311	20/06/2019	N°2019-079/MEA/SG/DMP DU 05/11/2019	Entretien et la réparation de climatiseurs au profit du Lac Bam.	DC	SC	BN	00053410 U	PRODIGIA	8 917 500
84	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00108	12/06/2019	N°2019-018/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Gardiennage des locaux au profit du projet AATA	DC	F	BN	00065878 P	SECUSUR	7 872 000
85	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00307	29/11/2019	N°2019-076/MEA/SG/DMP DU 25/10/2019	Acquisition de produits d'entretien et consommables divers au profit du projet AATA du MEA	DC	F	BN	00037613 N	SL.CGB SARL	8 968 295
86	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00316	25/11/2019	N°2019-081/MEA/SG/DMP DU 05/11/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques et peri-informatiques au profit du projet Lac Bam.	DC	F	BN	00095215 K	SOCIETE ACTIONS CONCERTEES	8 939 680
87	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00161	25/07/2019	N°2019-006F/MEA/SG/DMP DU 01/04/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit du PAI/MEA	DPX	F	BN	00015348 Y	TIENSO-CDR	28 585 500
88	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00102	18/06/2019	N°2019-009/MEA/SG/DMP DU 11/03/2019	Entretien de jardin au profit du PAI/DAF du MEA	DC	SC	BN	00023852 E	TROPICA PAYSAGES SARL	5 402 040
89	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00310	19/11/2019	N°2019_078_/MEA/SG/DMP DU 05/11/2019	Reproduction de documents au profit du PMVEC	DC	SC	BN	00065515 S	YIWO SERVICE	4 899 200
90	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00268	23/10/2019	N°2019-060/MEA/SG/DMP DU 19/08/2019	Confection de gadgets au profit de la DGA (lot 2).	DC	F	BN	00013047 P	La Chaîne Graphic du Faso	1 999 805
91	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00271	05/11/2019	N°2019-030F/MEA/SG/DMP DU 17/06/2019	Conception et reproduction des outils de sensibilisation au profit de la DGA	DPX	F	BN	00064920 L	GRATECS	9 319 050
92	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00266	23/10/2019	N°2019-060/MEA/SG/DMP DU 19/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques produits d'entretien au profit de la DGA (LOT 1)	DC	F	BN	00009643 P	ETABLISSEMENT JOSHERIF	6 499 470
93	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00021	22/02/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du projet AATA du MEA	ED-PS	F	BN	00052305 T	APRIL OIL BURKINA SA	63 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
94	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00314	21/11/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PHA/BID-UEMOA	ED-PS	F	BN	00103 578 V	ILDO OIL SA	2 400 000
95	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00037	06/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du projet PHA/ BID-UEMOA	ED-PS	F	BN	00003 316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	5 000 000
96	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00138	17/07/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PHA/BID-UEMOA	ED-PS	F	BN	00103 578 V	ILDO OIL SA	20 000 000
97	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00024	12/03/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit de la DGEP	ED-PS	F	BN	00052 305 T	APRIL OIL BURKINA SA	41 298 000
98	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00079	06/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.	ED-PS	F	BN	00003 316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	18 000 000
99	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00223	18/09/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit des barrages divers et petites retenues d'eau	ED-PS	F	BN	00002 271 X	TOTAL BURKINA SA	70 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
100	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00239	25/09/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit de la DGRE.	ED-PS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	45 603 000
101	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00030		Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du MEA.	ED-PS	F	BN	00103578 V	ILDO OIL SA	10 000 000
102	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00022	11/03/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du MEA.	ED-PS	F	BN	00052305 T	APRIL OIL BURKINA SA	51 250 000
103	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00038	15/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PAEP-EST	ED-PS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	8 000 000
104	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00086	08/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PDIS.	ED-PS	F	BN	00103578 V	ILDO OIL SA	60 000 000
105	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00211	18/09/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PNGIRE/MEA	ED-PS	F	BN	00103578 V	ILDO OIL SA	51 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
106	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00081	06/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PRBA	ED-PS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	9 750 000
107	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00212	10/09/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du projet de réalisation et de réhabilitation de barrages	ED-PS	F	BN	00103578 V	ILDO OIL SA	50 000 000
108	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00039	07/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PVSI.	ED-PS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA SA	7 000 000
109	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00205	20/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du programme SAAGA	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	8 500 000
110	MEA	N°42/00/09/01/00/2019/00075	14/05/2019	N°2018-002T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Construction de 25 superstructures de forages, lot 14	AOO	T	BN	00028214 R	VERGNET HYDRO/VERGNET BURKINA	22 007 000
111	MEA	N°42/00/09/01/00/2019/00076	14/05/2019	N°2018-002T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Construction de 25 superstructures de forages, lot 13	AOO	T	BN	00028214 R	VERGNET HYDRO/VERGNET BURKINA	22 007 000
112	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00100	23/05/2019	N°2018-016 P/MEA/SG/DMP du 30/07/2018	Suivi contrôle des travaux de fourniture et pose de 120 PMH et de construction de 120 superstructures, lot 2	DPRO	PI	BN	00019095 J 00020844 P	BERCI/2eC	97 010 750
113	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00113	26/06/2019	N°2018-016 P/MEA/SG/DMP du 30/07/2018	Suivi contrôle des travaux de fourniture et pose de 120 PMH et de construction de 100 superstructures, lot 3	DPRO	PI	BN	00071776 R	AgCop/GID Sarl/Groupe AGET	21 831 820

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
114	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00117	07/06/2019	N°2018-016 P/MEA/SG/DMP du 30/07/2018	Implantation et suivi contrôle des travaux de 60 forages dont 10 à gros débit, lot 1	DPRO	PI	BN	000 30 156 T	C.E.T.R.I	55 218 650
115	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00118	10/06/2019	N°2018-015 P/MEA/SG/DMP du 30/07/2018	Réalisation d'études d'avant-projet détaillé de 02 Systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages, lot 1	DPRO	PI	BN	000 30 156 T	C.E.T.R.I	106 238 940
116	MEA	N°42/00/02/05/00/2019/00119	07/06/2019	N°2018-015 P/MEA/SG/DMP du 30/07/2018	Réalisation d'études d'avant-projet détaillé d'un Système d'adduction d'eau potable multi-villages, lot 2	DPRO	PI	BN	000 30 156 T	C.E.T.R.I	53 205 491
117	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00154	26/07/2019	N°2019-011 F/MEA/SG/DMP du 29/04/2019	Acquisition de smart-phone	DPX	F	BN	000 30 156 T	BARK SERVICES	10 833 000
118	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00206	27/09/2019	N°2019-045 F/MEA/SG/DMP du 19/06/2019	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien	DC	F	BN	000 88447 D	E.I.G.F	9 349 025
119	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00232	26/09/2019	N°2019-056 F/MEA/SG/DMP du 30/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau	DC	F	BN	00006 075 T	FASO CONTACT PLUS	1 494 050
120	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00254	21/10/2019	N°2019-036 F/MEA/SG/DMP du 29/04/2019	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	DPX	F	BN	00026 465 W	MIR SARL	3 895 770
121	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00231	17/09/2019	N°2019-057/MEA/SG/DMP du 31/07/2019	Entretien de jardin au profit du programme Saaga, lot 1	DCNF	SC	BN	00080 985 H	KABORE Rasmané	845 000
122	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00238	25/09/2019	N°2019-058/MEA/SG/DMP du 31/07/2019	Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme Saaga	DC	SC	BN	00043 179 N	GARAGE ELEC AUTO	2 039 350
123	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00121	25/06/2019	N°2018-088 F/MEA/SG/DMP du 14/06/2018	Prestation de service de restauration et de location de salle au profit de DGEP	DPX	SC	BN	00038 310 W	N'YAZON PRESTIGE	16 056 750
124	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00230	17/09/2019	N°2019-057/MEA/SG/DMP du 31/07/2019	Nettoyage des locaux au profit du Programme Saaga	DC	SC	BN	00009 537 W	SOTERIA	1 740 000
125	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00241	25/09/2019	N°2019-037/MEA/SG/DMP du 29/07/2019	Prestation de service de restauration et de location de salle au profit de DGEP	DPX	SC	BN	00003 8 702 R	ENTREPRISE IDA	9 280 000
126	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00240	22/10/2019	N°2019-058/MEA/SG/DMP du 31/07/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du Programme Saaga	DC	SC	BN	00006 075 T	FASO CONTACT PLUS	1 660 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
127	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00200	13/09/2019	N°2019-046/MEA/SG/DMP du 25/06/2019	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la DGEP	DC	SC	BN	00036672 G	BARAKA DISTRIBUTION	4 652 000
128	MEA	N°42/00/01/02/00/2019/00156	29/07/2019	N°2019-012F/MEA/SG/DMP du 30/04/2019	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP	DC	SC	BN	00089424 A	ATOME SARL	12 685 000
129	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00287	30/10/2019	N°2019-055/MEA/SG/DMP du 29/07/2019	Gardiennage de locaux au profit du PHA/BID- UEMOA	DC	SC	BN	00017042 Z	VIGIE-PROTECT SARL	4 219 680
130	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00286	30/10/2019	N°2019-062/MEA/SG/DMP du 10/09/2019	Entretien de matériels roulants au profit du PHA/BID- UEMOA	DC	SC	BN	00039035 U	2 AS	8 202 652
131	MEA	42/00/09/01/00/2019/00042	18/06/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 2)	AOO	T	PTF	00034106B	Star Impex	210 547 400
132	MEA	42/00/09/01/00/2019/00041	18/06/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1)	AOO	T	PTF	00010198V	EFTP	240 425 000
133	MEA	42/00/09/01/00/2019/00043	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 3)	AOO	T	PTF	00063963A	Groupement TBM PRO/TEMPOR	252 602 600
134	MEA	42/00/09/01/00/2019/00044	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 4)	AOO	T	PTF	00077614D	GESEB	204 553 000
135	MEA	42/00/09/01/00/2019/00045	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 5)	AOO	T	PTF	00003690G	Groupement FORAGE SYSTÈME/COGEA	278 347 250
136	MEA	42/00/09/01/00/2019/00046	28/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région de la Boucle du mouhoun (lot 6)	AOO	T	PTF	00002789P	Entreprise DERE	191 021 350
137	MEA	42/00/09/01/00/2019/00047	24/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région de la Boucle du mouhoun (lot 7)	AOO	T	PTF	00075618X	Groupement BIB BF/VIM	188 416 500
138	MEA	42/00/09/01/00/2019/00048	31/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 08)	AOO	T	PTF	00007763D	DACOS BTP	180 510 500
139	MEA	42/00/09/01/00/2019/00049	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région des Cascades (lot 9)	AOO	T	PTF	00028960T	COGETRA	268 428 760

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
140	MEA	42/00/09/01/00/2019/00050	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région des Cascades (lot 10)	AOO	T	PTF	00001913U	COGEFOR B	230 631 000
141	MEA	42/00/09/01/00/2019/00051	31/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région des Cascades (lot 11)	AOO	T	PTF	00034106B	Star Impex	210 547 400
142	MEA	42/00/09/01/00/2019/00052	28/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région des Cascades (lot 12)	AOO	T	PTF	00009523E	Groupement SAFORA/SAAT	343 332 800
143	MEA	42/00/09/01/00/2019/00053	28/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest (lot 13)	AOO	T	PTF	00000635L	Groupement BESER/SN ONPF	215 232 000
144	MEA	42/00/09/01/00/2019/00054	03/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région du Sud-Ouest (lot 14)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA International	257 499 600
145	MEA	42/00/09/01/00/2019/00055	24/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest (lot 15)	AOO	T	PTF	00006390G	COGEA International	214 140 500
146	MEA	42/00/09/01/00/2019/00056	24/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest (lot 16)	AOO	T	PTF	00064670X	OKAZ Trading SA	194 969 630
147	MEA	42/00/09/01/00/2019/00057	24/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région des Hauts Bassins (lot 17)	AOO	T	PTF	00044682R	SNEHAM INDO AFRIC	214 624 300
148	MEA	42/00/09/01/00/2019/00058	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région des Hauts Bassins (lot 18)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA International	257 499 600
149	MEA	42/00/09/01/00/2019/00059	28/05/2020	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages à gros débit dans la région des Hauts bassins (lot 19)	AOO	T	PTF	00061153F	SGB BTP	212 488 500
150	MEA	42/00/09/01/00/2019/00060	28/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région des Hauts Bassins (lot 20)	AOO	T	PTF	00077614D	GESEB SA	206 918 900
151	MEA	42/00/09/01/00/2019/00066	28/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 50 forages dans la région des Hauts Bassins (lot 21)	AOO	T	PTF	00017524C	Groupement Afric forage/COGEB International	276 415 000
152	MEA	42/00/09/01/00/2019/00061	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 65 forages dans la région des Hauts Bassins (lot 22)	AOO	T	PTF	00005166L	BURKINA DECOR	308 994 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
153	MEA	42/00/09/01/00/2019/00062	03/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 45 forages à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun et du Sud Ouest (lot 23)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA International	386 178 600
154	MEA	42/00/09/01/00/2019/00063	22/05/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Travaux de réalisation de 45 forages à gros débit dans la région des Cascades, Hauts Bassins et du Sud Ouest (lot 24)	AOO	T	PTF	00003432D	TEMPFOR Sarl	374 945 000
155	MEA	42/00/09/01/00/2019/00186	30/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 25)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA INTERNATIONAL SARL	133 151 200
156	MEA	42/00/09/01/00/2019/00185	31/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 26)	AOO	T	PTF	00028214R	Groupement Vergnet/Hydro Vergnet Burkina	140 927 430
157	MEA	42/00/09/01/00/2019/00188	31/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 27)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA INTERNATIONAL SARL	133 151 200
158	MEA	42/00/09/01/00/2019/00183	31/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 28)	AOO	T	PTF	00028214R	Groupement Vergnet/Hydro Vergnet Burkina	108 405 715
159	MEA	42/00/09/01/00/2019/00168	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 29)	AOO	T	PTF	00026008K	SURA SERVICES CORPORATION	82 364 000
160	MEA	42/00/09/01/00/2019/00166	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 30)	AOO	T	PTF	00026008K	SURA SERVICES CORPORATION	85 904 000
161	MEA	42/00/09/01/00/2019/00173	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 31)	AOO	T	PTF	00000492V	DIACFA Division Matériaux	84 608 360
162	MEA	42/00/09/01/00/2019/00174	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 32)	AOO	T	PTF	00000492V	DIACFA Division Matériaux	84 608 360

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
163	MEA	42/00/09/01/00/2019/00202	21/08/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région des Cacades (Lot 33)	AOO	T	PTF	00080898Y	Groupement Val construction/Nikitas impex B	95 226 000
164	MEA	42/00/09/01/00/2019/00203	21/08/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des Cacades (Lot 34)	AOO	T	PTF	00080898Y	Groupement Val construction/Nikitas impex B	104 910 000
165	MEA	42/00/09/01/00/2019/00189	30/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des Cacades (Lot 35)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA INTERNATIONAL SARL	102 424 000
166	MEA	42/00/09/01/00/2019/00187	30/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 36)	AOO	T	PTF	00001148C	SAIRA INTERNATIONAL SARL	133 151 200
167	MEA	42/00/09/01/00/2019/00175	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région du Sud-Ouest (Lot 37)	AOO	T	PTF	00000492V	DIACFA Division Matériaux	83 190 000
168	MEA	42/00/09/01/00/2019/00196	01/08/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région du Sud-Ouest (Lot 38)	AOO	T	PTF	00037038N	VIM Sarl	120 995 900
169	MEA	42/00/09/01/00/2019/00165	17/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (Lot 39)	AOO	T	PTF	00026008K	SURA SERVICES CORPORATION Sarl	82 364 000
170	MEA	42/00/09/01/00/2019/00177	31/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région du Sud-Ouest (Lot 40)	AOO	T	PTF	00001888H	TECHNOLOGIES SERVICES	93 692 000
171	MEA	42/00/09/01/00/2019/00176	19/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 41)	AOO	T	PTF	00000492V	DIACFA Division Matériaux	109 244 577

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
172	MEA	42/00/09/01/00/2019/00197	01/08/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 42)	AOO	T	PTF	00012563J	EOSIF	118 708 000
173	MEA	42/00/09/01/00/2019/00167	19/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 65 pompes à motricité humaine et construction de 65 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 43)	AOO	T	PTF	00026008K	SURA SERVICES CORPORATION	102 164 400
174	MEA	42/00/09/01/00/2019/00182	31/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 44)	AOO	T	PTF	00051107E	ERIF Sarl	96 500 000
175	MEA	42/00/09/01/00/2019/00172	19/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 45)	AOO	T	PTF	00063963A	Groupement TBM Pro/TEMFOR	101 775 000
176	MEA	42/00/09/01/00/2019/00184	11/07/2019	Appel d'offres N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018	Fournitures et pose de 50 pompes à motricité humaine et construction de 50 superstructures dans la région des hauts Bassins (Lot 46)	AOO	T	PTF	00028214R	Groupement Vergnet/Hydro Vergnet Burkina	108 405 715
177	MEA	42/00/02/05/00/2019/00070	29/04/2019	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Intermédiation sociale pour la réalisation de quatre cent (400) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	00002147N	BURED	619 444 166
178	MEA	42/00/02/05/00/2019/00069	29/04/2019	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Intermédiation sociale pour la réalisation de deux cent (200) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région des Cascades (lot 2) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	00031058N	CAFI-B	372 107 912
179	MEA	42/00/02/05/00/2019/00068	03/05/2019	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Intermédiation sociale pour la réalisation de quatre cent (400) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région du Sud Ouest (lot 3) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	00030156T	CETRI	334 283 123

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
180	MEA	42/00/02/05/00/2019/00067	29/04/2019	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Intermédiation sociale pour la réalisation de trois cent (200) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région des Hauts bassins (lot 4) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	00002701G	IGIP Afrique Sarl	456 641 120
181	MEA	42/00/02/05/00/2019/00218	03/09/2019	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de huit (08) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1)	DPRO	PI	PTF	00002147N	SERAT/BERGER	67 879 500
182	MEA	42/00/02/05/00/2019/00244	12/09/2020	Demande de proposition N°2018-021P/MEA/SG/DMP du 30/10/2018	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 2)	DPRO	PI	PTF	00030156T	CETRI	53 504 888
183	MEA	42/00/02/05/00/2019/00219	03/09/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 3)	DPRO	PI	PTF	00000422N	Groupement AC3E ET GERTEC	74 723 500
184	MEA	42/00/02/05/00/2019/00226	01/10/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 4)	DPRO	PI	PTF	00031058N	Groupement CAFI-B/BNETD	84 683 556
185	MEA	42/00/02/05/00/2019/00227	01/10/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Cascades (lot 5)	DPRO	PI	PTF	00031058N	CAFI-B	78 781 196
186	MEA	42/00/02/05/00/2019/00245	12/09/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Cascades (lot 6)	DPRO	PI	PTF	00030156T	CETRI	51 108 013
187	MEA	42/00/02/05/00/2019/0022	01/10/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du Sud-ouest (lot 7)	DPRO	PI	PTF	00031390K	2EC	96 409 776
188	MEA	42/00/02/05/00/2019/00260	22/10/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Hauts-Bassins (lot 8)	DPRO	PI	PTF	00010928T	CACI-C	66 316 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
189	MEA	42/00/02/05/00/2019/00220	01/10/2019	Demande de proposition N°2019-001P/MEA/SG/DMP du 24/01/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Hauts-Bassins (lot 9)	DPRO	PI	PTF	00023523X	GERTEC/AC3E	65 817 700
190	MEA	42/00/02/05/2019/00031	01/04/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, suivi-contrôle de la fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures de forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1) pour le compte de la Direction Générale de l'Eau Potable	DPRO	PI	PTF	00004517V	GTL International	352 824 425
191	MEA	42/00/02/05/2019/00027	01/04/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, suivi-contrôle de la fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de trois cent (300) superstructures de forages dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 2) pour le compte de la Direction Générale de l'Eau Potable	DPRO	PI	PTF	00031390K	2EC/CACI-C	376 016 107
192	MEA	42/00/02/05/2019/00028	01/04/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, suivi-contrôle de la fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures de forages dans la région des Cascades (lot 3)	DPRO	PI	PTF	00000442J	BURED/GERTEC	468 602 201
193	MEA	42/00/02/05/2019/00026	03/05/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, suivi-contrôle de la fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures de forages dans la région des du Sud-ouest (lot 4) pour le compte de la Direction Générale de l'Eau Potable	DPRO	PI	PTF	00002147N	SERAT/BERGER	279 709 732

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
194	MEA	42/00/02/05/2019/00025	01/04/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois cent (300) forages, suivi-contrôle de la fourniture et pose de trois cent (300) pompes à motricité humaine et la construction de trois cent (300) superstructures de forages dans la région des hauts (Lot 5)	DPRO	PI	PTF	00004991A	BIGH/CACI-C	447 231 800
195	MEA	42/00/02/05/2019/00032	01/04/2019	Demande de proposition N°2018-017P/MEA/SG/DMP du 04/09/2018	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre vingt dix (90) forages à gros débit dans les régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud ouest (lot 6) pour le compte de la Direction Générale de l'Eau Potable	DPRO	PI	PTF	00031058N	CAFI/BCST	245 347 500
196	MEA	42/00/01/04/00/2019/00259	25/10/2019	Demande de cotation N°2019-053/MEA/SG/DMP du 29/07/2019	Gardiennage des locaux	DC	SC	BN	00060976P	4 TD Sécurité	5 670 000
197	MEA	42/00/01/04/00/2019/00308	25/11/2019	Demande de cotation N°2019-071/MEA/SG/DMP du 16/10/2019	Entretien de bâtiment intérieur- extérieur	DC	SC	BN	00048348H	S. W. R	9 494 290
198	MEA	42/00/01/04/00/2019/00256	22/10/2019	Demande de prix N°2019-026F/MEA/SG/DMP du 04/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau et de produit d'entretien (lot 2)	DPX	F	BN	00088419Y	SOPROMIC Sarl	6 939 534
199	MEA	42/00/01/04/00/2019/00255	22/10/2019	Demande de prix N°2019-026F/MEA/SG/DMP du 04/07/2019	Acquisition de consommables informatiques (lot 1)	DPX	F	BN	00088419Y	SOPROMIC Sarl	12 084 380
200	MEA	42/00/01/04/00/2019/00242	30/09/2019	Demande de prix N°2019-028F/MEA/SG/DMP du 05/07/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner à Ouagadougou (lot 1)	DPX	SC	BN	00088419Y	SOPROMIC Sarl	9 381 000
201	MEA	42/00/01/04/00/2019/00248	03/10/2019	Demande de prix N°2019-028F/MEA/SG/DMP du 05/07/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner à Dédougou (lot 3)	DPX	SC	BN	00043203V	Haidara Service Traiteur	4 550 000
202	MEA	42/00/01/04/00/2019/00249	03/10/2019	Demande de prix N°2019-028F/MEA/SG/DMP du 05/07/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner à Bobo Dioulasso (lot 2)	DPX	SC	BN	00043203V	Haidara Service Traiteur	17 500 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
203	MEA	42/00/01/04/00/2019/00258	16/10/2019	Demande de prix N°2019-033F/MEA/SG/DMP du 22/07/2019	Acquisition de mobilier de bureau (lot 2)	DPX	F	BN	00015348Y	TIENDO CDR	20 886 000
204	MEA	42/00/01/04/00/2019/00269	25/10/2019	Demande de cotation N°2019-064/MEA/SG/DMP du 10/09/2019	Installation d'une connexion ADSL	DC	T	BN	00015325Y	MILLENIUM TECHNOLOGIE	8 890 000
205	MEA	42/00/01/04/00/2019/00279	28/10/2019	Demande de cotation N°2019-065/MEA/SG/DMP du 11/09/2019	Acquisition et installation d'un groupe électrogène	DC	SC	BN	00085584E	ROYAL DECO Sarl	9 970 000
206	MEA	42/00/01/04/00/2019/00267	25/10/2019	Demande de cotation N°2019-059/MEA/SG/DMP du 16/08/2019	Reproduction de documents	DC	SC	BN	00076471F	WORLD TECH MULTI VISION Sarl	7 634 600
207	MEA	42/00/01/04/00/2019/00270	25/10/2019	Demande de cotation N°2019-054/MEA/SG/DMP du 29/08/2019	Entretien et nettoyage des locaux	DC	SC	BN	00012662D	SOMINE PRESTATION	4 946 130
208	MEA	42/00/01/04/00/2019/00257	26/10/2019	Demande de prix N°2019-033F/MEA/SG/DMP du 29/07/2019	Acquisition de matériels de bureau (lot 1)	DPX	F	BN	00037613N	SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA SARL	18 986 200
209	MEA	42/00/01/04/00/2019/00243	30/09/2019	Demande de cotation N°2019-061/MEA/SG/DMP du 02/09/2019	Couverture médiatique	DC	SC	BN	00067000E	E-MEDIAS	7 995 000
210	MEA	42/00/01/04/00/2019/00198	09/08/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant	ED-PS	F	BN	00002271X	TOTAL BURKINA SA	45 000 000
211	MEA	42/00/01/04/00/2019/00033	18/03/2019	Arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant	ED-PS	F	BN	00052305T	April Oil	50 000 000
212	MEA	42/00/01/04/00/2019/00277	25/10/2019	Consultation de consultants N°2019-003/MEA/SG/DMP du 11/09/2019	Etude de délimitation des superficies de cent (100) retenues d'eau du Burkina Faso devant faire l'objet d'études bathymétriques	CC	PI	PTF	00067421N	Yembi Nestor Fiacre COMPAORE	9 825 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
213	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00157	10/07/2019	N°2019-038/MEA/SG/DMP du 27/05/2019	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PRBA	DC	F	BN	00096435F	BUSINESS MARKET SARL	3 940 750
214	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00127	17/06/2019	Demande de cotation N°2019-004/MEA/SG/DMP du 25/02/2019	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PRBA	DC	F	BN	00024229G	END	4 716 000
215	MEA	N°42/00/01/00/00/2019/00081	15/05/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PRBA	ED-PS	F	BN	00003316U	VIVO ENERGY	9 750 000
216	MEA	N°42/00/01/04/00/2019/00285	25/11/2019	N°2019-069MEA/SG/DMP du 16/10/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques, de climatiseurs et de photocopieurs au profit du PRBA	DC	F	BN	00077307U	Ets ADORA et Frères	1 130 000
217	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00009	19/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Abonnement aux journaux au profit du PRBA	ED-PS	F	BN	NEANT	SIDWAYA	55 000
218	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00003	16/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Expédition de colis au profit du PRBA	ED-PS	F	BN	00000059M	CHRONOPOST	2 247 617
219	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00007	19/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Abonnement aux journaux	ED-PS	SC	BN	00016122Z	Le Reporter	19 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
220	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00006	19/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Abonnement aux journaux au profit du PRBA	ED-PS	SC	BN	00110597M	Le courrier confidentiel	15 000
221	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00004	19/08/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Abonnement au péage au profit du PRBA	ED-PS	SC	BN	NEANT	FSR-B	928 800
222	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00008	29/07/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Location de salles au profit du PRBA	ED-PS	SC	BN	NEANT	UGF/CDN	1 470 000
223	MEA	N°42/00/01/09/00/2019/00005	31/05/2019	N°2019-017MEA/SG/DMP du 01/04/2019	Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (04) roue au profit du PRBA	DC	SC	PTF	00016026K	GARAGE DE L'ESPOIR	5 376 000
224	MEA	N°42/00/01/09/04/2018/00009	23/07/2019	N°2019-004/MEA/SG/DMP du 25/02/2019	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PRBA	DC	SC	PTF	00114939N	Entreprise ALLAH ANDI	1 295 640
225	MEA	N°42/00/01/09/04/2018/00010	19/08/2019	N°2019-038/MEA/SG/DMP du 27/05/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PRBA	DC	SC	PTF	00096435F	BUSINESS Market	1 483 925
226	MEA	N°42/00/01/09/04/2019/00001	28/03/2019	Arrêté 2017-077/MINEFID/CAB du 13/03/2017 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables	Acquisition de carburant au profit du PRBA	ED-PS	F	PTF	00002271X	TOTAL Burkina	9 946 169
TOTAL MARCHES PASSES 2019											16 808 543 566

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	1	1	100,00%	45,00%
EDS	39	2	5,13%	5,00%
Recours passation	0	0	-	25,00%
Recours exécution	0	0	-	25,00%
Conventions MOD	0	0	-	25,00%
Autres	186	25	13,44%	
TOTAL	226	28	12,39%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	N°42/00/01/02/00/2019/00234	27/09/2019	Entretien et réparation de matériels roulant au profit du PDIS (lot 1)	DPX	SC	BN	Garrage Adma Aubaret	27 372 814	Non	Non
2	N°42/00/01/02/00/2019/00233	27/09/2019	l'acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PDIS (lot 2)	DPX	F	BN	Garrage Adma Aubaret	9 856 304	Non	Non
3	N°42/00/02/09/00/2019/00005	21/05/2019	Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement et de protection de la piste rurale, tronçon Samorogouan-N'Gana-Sikorola	ED-PS	T	BN	COGEA International	45 649 480	Non	Non
4	N°42/00/02/09/00/2019/00217	27/09/2019	Assistance technique:suivi et contrôle d'exécution des travaux de construction du barrage et de la centrale hydroélectrique de Samendenià la mise en œuvre du PGES	ED	PI	BN	BERA/CID/TRACTEBEL	199 322 060	Non	Non
5	N°42/00/01/09/00/2019/00095	14/06/2019	Assurance du personnel du PN/GIRE	ED-PS	SC	BN	JACKSON ASSURANCES	34 354 000	Non	Non
6	N°42/00/01/02/00/2019/00078	18/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PN/GIRE (lot 1)	DPX	F	BN	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	15 548 943	Non	Non
7	N°42/00/01/02/00/2019/00077	09/07/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du PN/GIRE (lot 2)	DPX	F	BN	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	5 630 110	Non	Non
8	N°42/00/01/02/00/2019/00134	09/10/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit du PN/GIRE (lot 3)	DPX	F	BN	JEBNEJA DISTRIBUTION	18 484 700	Non	Non
9	N°42/00/01/02/00/2019/00085	21/11/2019	Entretien et réparation de véhicules au profit PN/GIRE Lot 1	DPX	SC	BN	SARA CORPORATION S.A.R.L	10 005 220	Non	Non
10	N°42/00/01/09/00/2019/00235	15/10/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du PN/GIRE Lot1	DPX	SC	BN	HARD HOME SARL	4 701 300	Non	Non
11	N°42/00/01/09/00/2019/00236	14/10/2019	Entretien de matériels bureautiques au profit du PN/GIRE Lot 2	DPX	F	BN	HARD HOME SARL	4 157 500	Non	Non
12	42/00/02/05/00/2019/00070	29/04/2019	Intermédiation sociale pour la réalisation de quatre cent (400) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	BURED	619 444 166	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
13	42/00/02/05/00/2019/00069	29/04/2019	Intermédiation sociale pour la réalisation de deux cent (200) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région des Cascades (lot 2) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	CAFI-B	372 107 912	Non	Non
14	42/00/02/05/00/2019/00068	03/05/2019	Intermédiation sociale pour la réalisation de quatre cent (400) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région du Sud Ouest (lot 3) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	CETRI	334 283 123	Non	Non
15	42/00/02/05/00/2019/00067	29/04/2019	Intermédiation sociale pour la réalisation de trois cent (200) forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme dans la région des Hauts bassins (lot 4) au profit de la DGEP	DPRO	PI	PTF	IGIP Afrique Sarl	456 641 120	Non	Non
16	42/00/02/05/00/2019/00218	03/09/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de huit (08) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 1)	DPRO	PI	PTF	SERAT/BERGER	67 879 500	Non	Non
17	42/00/02/05/00/2019/00244	12/09/2020	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 2)	DPRO	PI	PTF	CETRI	53 504 888	Non	Non
18	42/00/02/05/00/2019/00219	03/09/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 3)	DPRO	PI	PTF	Groupement AC3E ET GERTEC	74 723 500	Non	Non
19	42/00/02/05/00/2019/00226	01/10/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot 4)	DPRO	PI	PTF	Groupement CAFI-B/BNETD	84 683 556	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
20	42/00/02/05/00/2019/00227	01/10/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Cascades (lot 5)	DPRO	PI	PTF	CAFI-B	78 781 196	Non	Non
21	42/00/02/05/00/2019/00245	12/09/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de onze (11) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Cascades (lot 6)	DPRO	PI	PTF	CETRI	51 108 013	Non	Non
22	42/00/02/05/00/2019/0022	01/10/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du Sud-ouest (lot 7)	DPRO	PI	PTF	2EC	96 409 776	Non	Non
23	42/00/02/05/00/2019/00260	22/10/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Hauts-Bassins (lot 8)	DPRO	PI	PTF	CACI-C	66 316 000	Non	Non
24	42/00/02/05/00/2019/00220	01/10/2019	Etudes d'avant projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction d'eau potable dans la région des Hauts-Bassins (lot 9)	DPRO	PI	PTF	GERTEC/AC3E	65 817 700	Non	Non
25	42/00/01/04/00/2019/00256	22/10/2019	Acquisition de fournitures de bureau et de produit d'entretien (lot 2)	DPX	F	BN	SOPROMIC Sarl	6 939 534	Non	Non
26	42/00/01/04/00/2019/00255	22/10/2019	Acquisition de consommables informatiques (lot 1)	DPX	F	BN	SOPROMIC Sarl	12 084 380	Non	Non
27	42/00/01/04/00/2019/00258	16/10/2019	Acquisition de mobilier de bureau (lot 2)	DPX	F	BN	TIENDO CDR	20 886 000	Non	Non
28	42/00/01/04/00/2019/00257	26/10/2019	Acquisition de matériels de bureau (lot 1)	DPX	F	BN	SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA SARL	18 986 200	Non	Non
TOTAL MARCHES SELECTIONNES 2019								2 855 678 995		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																										Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)									A	A	A																		
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	1	1	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	1							1					N/A	N/A	4	4	0%	
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	N/A	N/A	N/A		1		1	0	0		1							1					1	1	7	12	42%	
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	N/A	N/A	N/A		1		1	N/A	N/A		1							1				N/A	N/A	5	5	0%		
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	1	N/A	N/A	N/A		1		1	1	1		1							1				1	1	9	12	25%		
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	1	N/A	N/A	N/A		1		1	1	1		1							1				1	1	9	12	25%		
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	0	0		0		0	0	0		0							0				0	0	0	12	100%		
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	2	1	1	1		0		0	0	0		0							0				0	2	7	40	83%		
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	0	0	0		1		1	1	1		1							0				1	1	8	12	33%		
20	PV d'ouverture des offres	1	N/A	N/A	N/A		1		1	1	1		1							1				1	1	9	9	0%		
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A	N/A		1							1				N/A	N/A	2	2	0%		
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	N/A	N/A	N/A		1		1	N/A	N/A		1							1				1	1	7	7	0%		
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A	N/A		0							0				N/A	N/A	0	6	100%		
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	1	1	1		1		1	1	1		1							1				1	1	12	12	0%		

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																										Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28		
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	1	1	1	N/A				N/A	N/A	N/A		1																5	5	0%		
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	1	N/A	N/A	N/A	0				0	0	1		1															1	1	6	9	33%	
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		1															1	N/A	N/A	2	2	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	N/A	N/A	N/A	1				1	1	1		1															1	1	9	9	0%	
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	1	1	N/A				1	N/A	N/A		1	1	1	1												1	1	10	10	0%	
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		1															1	N/A	N/A	2	2	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		1	1	1	1												1	N/A	N/A	5	5	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		1	1	1	1												1	N/A	N/A	5	5	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		1															1	N/A	N/A	2	2	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																												Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A		N/A	0	0			N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	4	15	73%					
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	0	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	28	11%		
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	25	16%	
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	28	7%	
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	0	0	0		N/A	N/A	N/A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	21	14%	
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	1	1	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	12	17%	
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	1	1	1	1	N/A	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	9	0%	
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	N/A	N/A	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	0%	
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	0%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N	N	N	1	N	N	N	N	N	N	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																										Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28	
		/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A				
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	28	0%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	28	0%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
52	Caution de l'avance de démarrage	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	0	/A	1	/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	9%		
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
SOUS TOTAL =====>		24	10	11	14	11	15	5	9	18	12	14	9	11	12	11	28	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	8	21	7	354	455	22%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																																	
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%		
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%		
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%		
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%		

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																										Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'inc compléte (1-a/b)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28	
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
SOUS TOTAL =====>		0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																																	
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	0%	
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	0%	
SOUS TOTAL =====>		2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																										Total des pièces obtenues (a)	Nombre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte (1-a/b)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28	
	TOTAL =====>	26	12	14	17	14	17	7	11	18	12	14	9	11	12	11	28	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	8	21	7	376	481	22%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Les biens existent physiquement comme peuvent le témoigner les vues photographiques
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Les conditions de réception du marché d'Acquisition de mobilier de bureau (lot 2) ont été exécutées conformément aux clauses contractuelles
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	La mission pas noté de malfaçons visuelles
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements. Le marché étant déjà réceptionné de façon définitive par l'autorité contractante
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées






SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOUI Léonard	SYNEX-CMC	Consultant	00229 97877195 adjouileony@gmail.com	
2	TCHOMAKOV Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	+226 66 37 07 30 csynex@yahoo.fr	
3	Ouedraogo Ella	chef Suco Suivi F. Eau	DMP/MEA	ouelthi@yahoo.fr 76 65 13 60	
4	KOLLOGO Y. Zakaria	DMP/MEA	Agent	kollogo2013@gmail.com 70.00 03 70	
5	OUESRAOGO Diakalia	DMP/MEA	Agent	78 11 81 39 ouediak86@gmail.com	
6					
7					