

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET
DE L'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE (MAAH)**

N° Réf : 34/19/GT/LA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	13
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES.....	14
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	14
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	14
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	15
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	15
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accélééré) s'il y a lieu	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	15
e-	Dossier d'appel à concurrence	15
f-	Présentation des offres	16
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres	16
i-	Evaluation des offres et attribution	16
j-	Approbation des travaux de la CAM	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	17
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	17
a-	Réception et règlement du marché.....	17
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	17
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	17
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	18
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	18
IV.	ANNEXES	19

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement Hydroagricole (MAAH)** a été marquée par la passation de quatre cent cinquante-quatre (**454**) **marchés publics** pour un montant global de **39 214 023 519 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de quarante-quatre (**55**) **marchés publics d'une valeur globale de 27 628 709 008 FCFA**, soit un taux de représentativité de **12,11%** en termes de volume des marchés et **70,46%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%(volume)	%(montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	454	39 214 023 519	55	27 628 709 008	12,11%	70,46%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement Hydroagricole (MAAH)

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le MAAH en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement, la balance générale des comptes et les grands livres
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 62% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à plus de 57% de ses marchés communiqués, des procédures peu compétitives (DCF, DCNF, CC, ED et EDS). <i>(cf. détail au point 3.2.3)</i>

	Commentaires
Sur la régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>«04 irrégularités ont été relevées par rapport au code des marchés publics».</i>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>155 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché de fournitures consommables.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la revue de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation de l'autorité contractante.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R14

Observations sur la DMP

R4 à R10

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'établissement et la transmission des états d'exécution mensuels à la DGCMEF (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre la période sous revue. En effet, les états d'exécution sont élaborés mais sont transmis seulement à la demande de la DGCMEF.
- ✓ l'inexistence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue).
- ✓ Sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission de l'état consolidé annuel du PPM au titre à l'ARCOP.
- ✓ Non élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID)

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandées par les textes en vigueur ;
- la mise en place d'un système de suivi des marchés à travers la tenue des fichiers de marchés, des PV de réunions des organes ;
- l'élaboration et la transmission des informations périodiques aussi bien à la DGCMEF qu'à l'ARCOP notamment les états d'exécution mensuels consolidés du PPM et l'état annuel du PPM ;
- l'élaboration de statistiques sur les marchés passés et exécutés.

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante*

Observation

Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence du grand livre des comptes fournisseurs, des états d'engagements et de paiement et de l'état d'exécution budgétaire.

Recommandation

Veiller à ce que les documents synthèse relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission*

Observation

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 62%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- *Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA,*
- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires,*

- *Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori,*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM,*

Pièces spécifiques à chaque marché >= 50%

- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)*
- *Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)*
- *Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)*
- *Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu*
- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI*
- *Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI*
- *Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI*
- *Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle*
- *Procès-verbal de négociation pour les PI*
- *Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement*
- *Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)*
- *Ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur*
- *Attestations de service fait ou bordereaux de livraison*
- *Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation*
- *Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)*
- *Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement*
- *Etat de liquidation des pénalités de retard*
- *Caution de l'avance de démarrage*
- *Caution de bonne exécution*
- *Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive*

Il faut souligner que les documents comptables relatifs au règlement des marchés sélectionnés ne nous ont pas été communiqués jusqu'à la fin de notre mission. Par ailleurs, ce taux d'incomplétude est obtenu sur un total de 45 marchés dont les pièces étaient disponibles parmi les 55 marchés sélectionnés.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	86	18,94%
MI	2	0,44%
DPRO	18	3,96%
CC	27	5,95%
DCF	157	34,58%
DCNF	24	5,29%
DPX	91	20,04%
EDS	5	1,10%
ED	44	9,69%
TOTAL	454	100,00%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DC et DNCF) pour passer environ 40% de ses marchés publics, 1% et 10% par Entente Directe (ED et EDS). Elle a aussi utilisé aussi la Consultation de Consultants à hauteur de 6%. Notons que les procédures de droit commun à savoir AOO, MI et DPRO qui sont la règle n'ont été utilisées qu'à hauteur de 23% au cours de l'année 2019.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	27	19 844 751 895
DPRO	6	95 753 630
DPX	16	169 965 555
DC	2	41 737 088
ED	3	426 245 600
EDS	1	7 050 255 240
Total sélectionné	55	27 628 709 008
Total communiqué	454	39 214 023 519
%	12,11%	70,46%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **cinquante-cinq (55) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 27 628 709 008**.

Des 55 marchés sélectionnés par la mission, dix (10) marchés n'ont pas été communiqués. La mission a donc mené ses diligences sur les 45 marchés restant, soit un pourcentage de 82%, dont les pièces étaient disponibles.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé :

- La non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée du contrôle à priori

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R8 à R10

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

Limitation de la mission pour mettre en œuvre ses diligences en raison de l'absence des dossiers passés par entente directe

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Mode d'indentification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (marchés n°1 et 52).

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller :

- à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP pour les marchés passés. En effet, pour les marchés passés pendant la période sous revue, l'autorité contractante n'a pas utilisé les dossiers types prévus par l'ARCOP conformément aux dispositions en vigueur.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à utiliser les dossiers types prévus par l'ARCOP conformément aux dispositions.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

g- Réception des offres

R53 à R55

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai
- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observation d'ordre général :

La mission a relevé l'inexistence ou la non-conformité avec le DAC des pièces essentielles constitutives dans les contrats. Le contrat ne comporte pas les pièces suivantes telles que prévues dans le DAC : les plans, dessein, notes de calcul, cahier de sondage.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la conformité des pièces essentielles constitutives du DAC dans le contrat de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission n'a relevé aucune anomalie en ce qui concerne la réception des marchés au regard des documents soumis à son appréciation. Toutefois, elle a été limitée dans l'appréciation du règlement des marchés en raison de l'absence des documents de règlement.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

Nous avons noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du délai de réaction de l'organe de contrôle sur le DAC*
- *Non-respect du délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours*
- *Non-respect du délai accordé aux parties pour la demande de retrait de la décision de l'ORD à compter de la date de session de l'ORD*
- *Non-respect du délai accordé à l'ORD pour le réexamen du différend à compter de la date de réception de la demande de retrait*
- *Non-respect du délai contractuel d'exécution du marché en ce qui concerne le marché 3 Travaux d'aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation au profit de PDA-Soum ayant fait l'objet d'avenant*

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Service	Entretien des matériels roulants (lot 2)	28 261 000 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Toutefois, elle est limitée pour apprécier la concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit en raison de l'absence des documents liés au paiement. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le marché de **Travaux d'aménagement des 140 ha en amont du barrage (ce lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km de diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail au profit de PDA-Soum)** a fait l'objet de recours auprès de l'ORD.

Les décisions de l'ORD ont été prises en compte par le Ministère de l'Agriculture.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
1	MAAH	27/00/03/01/80/20 19/00008	01/04/2019	Travaux de construction d'unités de conservation d'oignon au profit du PAPSA	DC	T	PTF	00004961 R	ENG Sarl	32 737 088
2	MAAH	27/00/03/01/99/20 19/00010	01/04/2019	Travaux de construction d'une plateformme multifonctionnelle au profit du P2RPIA-CNS	DC	T	PTF	00054865 G	M.T.I Sarl	9 175 000
3	MAAH	27/00/02/06/80/20 19/00006	15/01/2019	Evaluation des performances du personnel et le recrutement des ressources humaines additionnelles pour le compte du PAPSA	DPRO	PI	PTF	00000113 C	Gpment YONS Associate/CRI	43 059 380
4	MAAH	27/00/09/01/03/20 19/00001	10/04/2019	Travaux de réalisation der dix huit (18) forages équipés de pompes à motricité humaine sur les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées par les travaux des nouveaux micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé au profit de P2RS	AOO	T	PTF	00009523 E	SAAT-SA	102 464 120
5	MAAH	27/00/02/03/03/20 19/00002	10/04/2019	Suivi contrôle et coordination des ravaux de réalisation der dix huit (18) forages équipés de pompes à motricité humaine sur les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées par les travaux des nouveaux micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé au profit de P2RS	DPRO	PI	PTF	00002147 N	Gpment SERAT/FASEM Conult	11 003 500
6	MAAH	27/00/09/01/03/20 19/00002	10/04/2019	Travaux d réalisation de cinq (05) aires d'abatage moderne dans le cadre du P2RS	AOO	T	PTF	0012563J	EOSIF	63 667 638
7	MAAH	27/00/02/03/03/20 19/00001	10/04/2019	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'un barrage ainsi que l'aménagement d'un périmètre irrigué en aval dudit barrage dans le village de Kauka au profit du P2RS	DPRO	PI	PTF	00011802 T	GID Sarl	18 224 363
8	MAAH	27/00/03/04/99/20 19/00011	11/04/2019	Travaux de construction d'une aire d'abatage dans la commune de Bouroum région du Centre Nord au profit du P2RPIA-CNS	DC	T	PTF	00047615J	SCKM Sarl	11 628 410
9	MAAH	Avenant N°1 au marché 27/00/03/01/03/20 18/00008	23/04/2019	Travaux daménagement de 138,65ha de périmètres irrigués dans la zone d'intervention du P1-P2RS	AOO	T	PTF	00020915 N	ECW Sarl/ GJF Sarl/ERI	718 410 714
10	MAAH	27/00/02/06/80/20 19/00010	02/05/2019	Services de consultants pour le developpement d'une solution informatique au compte du systeme information des marches agro-sylvo-pastoraux (SIMA) au profit du PAPSA	DPRO	PI	PTF	00070350 R	SECODEV Consulting/BAM IG	74 204 300

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
11	MAAH	27/00/06/01/20/2019/00001	16/05/2019	Travaux d'aménagement des 140 ha en amont du barrage : Ce lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km de diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail au profit de PDA-Soum	AOO	T	PTF	00012056	TSR/GTI	2 263 263 482
12	MAAH	27/00/06/01/20/2019/00002	16/05/2019	Travaux d'aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation au profit de PDA-Soum	AOO	T	PTF	00012056	TSR/GTI	9 895 921 851
13	MAAH	27/00/09/02/99/2019/00016	24/05/2019	Travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs équipés de pompes manuelles dans les Régions du Centre Nord et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)	DPX	T	PTF	00012707 S	CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	24 250 500
14	MAAH	27/00/02/07/80/2019/00012	24/05/2019	Etude sur l'analyse des aspects genre dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole (PRéCA)	DPRO	PI	PTF		Grace S. Hemmings-Gapihan	11 137 500
15	MAAH	27/00/01/09/80/2019/00002	24/05/2019	Mise à disposition d'engrais NPK et urée par AGRODIA au profit des producteurs de 6 régions du Burkina dont 2 régions du GAFSP	ED-PS	F	PTF		AGRODIA	7 050 255 240
16	MAAH	27/00/01/09/80/2019/00003	24/05/2019	Mise à disposition de semences de variétés améliorées par UNPSB au profit des producteurs de 6 régions du Burkina dont 2 régions du GAFSP	ED-PS	F	PTF	00016971 B	UNPSB	792 525 208
17	MAAH	27/00/02/03/03/2019/00003	31/05/2019	Service de consultant pour l'audit financier et comptable du P1P2RS	DPRO	PI	PTF	00045124 C	SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BURKINA	14 101 000
18	MAAH	27/00/03/01/00/2019/00077	06/05/2019	Travaux de réhabilitation de deux (02) laboratoires de semences dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins au profit de la DGPV	AOO	T	BN	00027841J	EROG	22 107 743
19	MAAH	27/00/06/01/99/2019/00001	31/05/2019	Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit de DRABHyD (lot1)	AOO	T	PTF	00001068 G	Burkina Décor	800 937 154
20	MAAH	27/00/06/01/20/2019/00004	31/05/2019	Réalisation de trois (03) parcs de vaccination (Kokolo, Soaw et Kordié), de six (06) aires de battage à Soum et trois (03) marchés ruraux (Tantoubogdo, Vivio et Sigvousse) au profit de PDA-Soum (lot2)	AOO	T	PTF	00001650 X	Ent.Phoenix	327 000 208

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
21	MAAH	27/00/06/01/20/2019/00005	31/05/2019	Réalisation de deux blocs de trois classes avec logement pour maitres à Mogdin et Pelcia; d'un centre de santé équipé avec logements à Séguédin (Soaw) et trois magasins de stockage/conservation (2 à soum et 1 à Sigvoussé) au profit de PDA-Soum (lot 3)	AOO	T	PTF	00004346Z	EMY & Co	367 875 980
22	MAAH	27/00/06/01/20/2019/00003	20/06/2019	réalisation de 74 km de pistes d'accès aux périmètres et la réhabilitation des ouvrages de franchissement de la piste Nanoro-Soum (lot1)	AOO	T	PTF	00033293D	Global Construction Afrique	1 837 015 256
23	MAAH	27/00/02/07/03/2019/00002	20/06/2019	Prestations de services de consultant individuel, assistant en développement rural dans le cadre du P1-P2RS	CC	PI	PTF		YANRA Jean de Dieu	4 800 000
24	MAAH	27/00/02/07/03/2019/00003	20/06/2019	Prestations de services de consultant individuel, assistant en suivi-évaluation dans le cadre du P1-P2RS	CC	PI	PTF		COMPAORE Saquinatou	3 900 000
25	MAAH	27/00/06/01/04/2019/00002	29/05/2019	Travaux d'aménagement de 60 ha à Liptougou (lot3)	AOO	T	PTF	00077614D	Gpmt GESEB/JOCER-SA	331 894 886
26	MAAH	27/00/06/01/04/2019/00003	29/05/2019	Travaux d'aménagement de 40 ha à Andékanda (lot1)	AOO	T	PTF	00000372U	SGC-2T	228 513 372
27	MAAH	27/00/02/07/03/2019/00004	15/07/2019	Prestations de services de consultant individuel, aide comptable le cadre du P1-P2RS	CC	PI	PTF		ZARE Irhoba	2 100 000
28	MAAH	27/00/02/09/80/2019/00007	26/03/2019	Mise à jour du logiciel de suivi évaluation du PAPSA y compris son arrimage à la base de données des investissements géo-refrencées du projet et la formation des spécialistes en suivi évaluation du PAPSA	CC	PI	PTF	9701510K	OM Consulting Projets	11 770 500
29	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00001	10/07/2019	Recrutement de consultant individuel pour le renforcement des capacités des coopératives agricoles et transformatrices sur des bonnes pratiques de marketing, en prospection de clients et en gestion des relations commerciales selon l'approche « GERME » au profit du PPIG	CC	PI	PTF	00120148F	BAMA Babou Florentin	6 925 000
30	MAAH	27/00/02/07/74/2019/00010	10/07/2019	Etude pour la sécurité en eau des périmètres de Sourgou et de Boussouma et la sécurisation face à l'inondation du périmètre irrigué de Zanré au profit de PROVALAB	CC	PI	PTF	00121011N	VOKOUMA Arthur Ludovic	8 240 000
31	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00017	10/07/2019	Recrutement de consultant individuel chargé de réaliser les études de faisabilité et d'avant projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers dans la région du Centre Nord au profit de P2RPIA	CC	PI	PTF	00070849V	KONATE Lassa	8 995 000
32	MAAH	27/00/06/01/99/2019/00002	11/07/2019	Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit de DRABHyD (lot2)	AOO	T	PTF	00001068G	Burkina Décor	221 766 577

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
33	MAAH	27/00/03/04/80/2019/00017	18/07/2019	Travaux de construction d'un magasin de stockage de 200 tonnes à Batié au profit du PAPSA	DC	T	PTF	00004961R	ENG Sarl	42 956 673
34	MAAH	27/00/02/07/80/2019/00020	18/07/2019	Préparation du manuel spécifique d'exécution pour le financement des investissements privés du PRÉCA	CC	PI	PTF		DABIRE Atamana Bertrand	6 300 000
35	MAAH	27/00/02/06/80/2019/00014	24/07/2019	Déploiement du dispositif électronique dans le cadre du mécanisme pilote de distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020 au profit du PAPSA	DPRO	PI	PTF	00036689U	ECODATA West Africa	80 181 145
36	MAAH	27/00/02/05/00/2019/00003	29/07/2019	suivi contrôle des travaux d'aménagement de la grande marre de Dori au profit de DRABHYD (lot1)	DPRO	PI	PTF	00030156T	CETRI	17 431 250
37	MAAH	27/00/02/05/00/2019/00004	29/07/2019	suivi contrôle des travaux d'aménagement de la grande marre de Dori au profit de DRABHYD (lot2)	DPRO	PI	PTF	00030156T	CETRI	15 668 750
38	MAAH	27/00/02/07/80/2019/00018	29/07/2019	Réalisation de notices d'impact environnemental et social (NIES)	CC	PI	PTF		TOE Denis	9 021 100
39	MAAH	27/00/03/04/00/2019/00123	11/07/2019	Travaux de refection de bâtiments au profit de PASASISA	DC	T	BN	00026688N	Ent.SOMNOMA ET FRERES	9 755 800
40	MAAH	27/00/02/07/00/2019/00135	11/07/2019	Recrutement de consultant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construction diverses dans les région de la Boucle du Mouhoun au profit de PNIA	CC	PI	BN	00065684F	TA_IC Sarl	9 700 000
41	MAAH	27/00/02/07/00/2019/00140	03/07/2019	Recrutement de consultant individuel pour l'étude de faisabilité et d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réalisation d'un seuil de depandage sur le site de Djikando au profit de PPIV	CC	PI	BN	00070843V	KONATE Lassa	3 475 000
42	MAAH	27/00/02/07/00/2019/00139	11/07/2019	Recrutement de consultant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construction diverses dans les régions du Centre Nord, du Sahel et du Centre Sud profit de PML	CC	PI	BN	00065199R	B2i	8 994 000
43	MAAH	27/00/03/01/00/2019/00144	03/07/2019	Travaux de réhabilitation de trois (03) laboratoires de semences dans les régions de l'Est, du centre Est et du Centre (lot4) au profit de la DGPV	AOO	T	BN	00003101F	GBC	26 267 804
44	MAAH	27/00/02/05/00/2019/00038	03/07/2019	Recrutement d'un bureau d'études chargé de réaliser les études de faisabilité et d'avant projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d'aménagements de bas fonds dans les régions du Centre Est et du centre Sud au profit du PRAPA (lot 1)	DPRO	PI	BN	00011802T	GID Sarl	18 826 815

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
45	MAAH	27/00/02/05/00/20 19/00040	03/07/2019	Recrutement d'un bureau d'études chargé de réaliser les études de faisabilité et d'avant projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d'aménagements de bas fonds dans la région du Sud Ouest au profit du PRAPA (lot 3)	DPRO	PI	BN	00011802 T	GID Sarl	18 826 815
46	MAAH	27/00/03/01/00/20 19/00143	11/07/2019	Construction de trois (03) comptoirs dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de PNIA (lot1)	AOO	T	BN	00034642 U	Société 3Z	139 573 146
47	MAAH	27/00/02/07/80/20 19/00010		recrutement d'un consultant individuel, spécialiste de la mise en valeur et de l'organisation des producteurs pour le compte du PARIIS	MI	PI	PTF		BONKOUNGO U Isac	13 226 040
48	MAAH	27/00/09/04/99/20 19/00003	08/08/2019	Travaux de réhabilitation d'un forage pour approvisionnement en eau d'un site maraicher au profit de PPIG	DC	T	PTF	00089949 F	T2WC Productions	8 443 750
49	MAAH	27/00/03/01/99/20 19/00018	08/08/2019	Travaux de construction de 5 magasins de stockage et de 5 aires de séchage au profit de P2RPIA (lot2)	AOO	T	PTF	00067108 X	MRJF/EKAM	47 837 100
50	MAAH	27/00/03/03/80/20 19/00015	29/07/2019	Travaux de construction de la station piscicole de Yakouta au profit du PAPSA	AOO	T	PTF	00039133 G	EGCM	380 333 415
51	MAAH	27/00/02/07/80/20 19/00021	08/08/2019	Etude d'analyse économique et financière des technologies démontrées/vulgarisées par le PAPSA	MI	PI	PTF		Daniel Pato KABORE	18 442 500
52	MAAH	27/00/02/07/03/20 19/00005	23/08/2019	Renouvellement de prestations de services de consultant individuel, assistant en génie Civil dans le cadre du P1-P2RS	CC	PI	PTF		BAKOUAN Dramane	3 600 000
53	MAAH	27/00/03/04/80/20 19/00022	13/08/2019	Travaux de réhabilitation des étangs de protection de la station aquacole de Bazéga contre les inondations au profit de PAPSA	DC	T	PTF	00120051 L	HI CONSTRUCTIO N Sarl	99 778 593
54	MAAH	27/00/03/04/80/20 19/00023	13/08/2019	Travaux de réhabilitation de complément du dispositif d'alimentation en Eau potable et d'équipement en énergie de la station aquacole de Bazéga au profit de PAPSA	DC	T	PTF	00061013 X	ESSOR Burkina Sarl	99 674 078
55	MAAH	27/00/09/01/62/20 19/00025		Travaux de réalisation de 28 puits maraichers positifs au profits de P2RPIA-CNS (lot 2)	AOO	T	PTF	00015803 H	EPVMAF	46 200 000
56	MAAH	27/00/06/01/04/20 19/00004	29/05/2019	Travaux d'aménagement de 40 ha à Andékanda (lot2)	AOO	T	PTF	00053689 Y	Safora/Jocer SA	199 911 470
57	MAAH	27/00/03/01/99/20 19/00020	23/08/2019	Travaux de construction de 5 magasins de stockage et de 5 aires de séchage au profit de P2RPIA (lot1)	AOO	T	PTF	00070839 Z	ENT. YENOUDIE	31 955 000
58	MAAH	27/00/02/05/04/20 19/00010	30/08/2019	Réalisation d'études d'impact et stratégie de sortie du PVEN	DPRO	PI	PTF	00016451 P	BGB Méridien	23 482 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
59	MAAH	27/00/02/07/03/2019/00006	04/10/2019	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en vue de la formation des encadreurs des jeunes sur le coaching dans le cadre du P1-P2RS	CC	PI	PTF		OUEDRAOGO Boureima	4 650 000
60	MAAH	27/00/09/01/62/2019/00026	04/10/2019	Travaux de réalisation de 32 puits maraichers dans la région du Centre Nord au profit du P2RPIA-CNS	AOO	T	PTF	00012707 S	GPF/CDE	47 200 000
61	MAAH	27/00/08/01/62/2019/00035	04/10/2019	Travaux de réalisation de 3 jardins nutritifs équipés de dispositifs d'irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit de P2RPIA-CNS	AOO	T	PTF	00051041 U	First Afrique Construction	56 280 000
62	MAAH	27/00/06/02/62/2019/00033	04/10/2019	Travaux de récupération de 350 ha de terres dégradées par labour sous solage à la charrue delphino (lot1)	DPX	T	PTF	00030916 U	NELA Service	12 320 000
63	MAAH	27/00/06/02/62/2019/00034	04/10/2019	Travaux de récupération de 350 ha de terres dégradées par labour sous solage à la charrue delphino (lot2)	DPX	T	PTF	00054645 B	EPC-SAC	15 950 000
64	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00004	04/10/2019	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'évaluation finale du PPIG	CC	PI	PTF		SERE S. Aboubacar	6 300 000
65	MAAH	27/00/09/01/03/2019/00005	14/10/2019	Travaux de protection et de confortation d'un (01) bouli pastoral existants dans la zone pastoral de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du P1P2RS (lot 2)	AOO	T	PTF	00035478 D	PANAP Burkina Sarl	26 341 760
66	MAAH	27/00/02/01/07/2019/00018	04/10/2019	Assistance au groupe de travail dans le cadre de l'élaboration des documents relatifs à la création d'une centraapprovisionnement en intrant et matériel agricoles (CAIMA)	CC	PI	BN	00027180 X	Téné Boukary ZAMPOU	7 500 000
67	MAAH	27/00/02/07/74/2019/00021	04/10/2019	suivi contrôle des travaux de construction de 18 blocs de latrines VIP au profit de PROVALAB (lot 2)	CC	PI	PTF	0040960B	BAKOUAN Bassan	4 360 000
68	MAAH	27/00/11/02/99/2019/00019	04/10/2019	Travaux de construction de cent soixante-dix (170) fours chorkors au profit du Projet de Valorisation agricole des petits barrages (ProValAB)	DPX	T	PTF	00016436 L	Groupe YALPAOGO	27 200 000
69	MAAH	27/00/02/07/64/2019/00003	04/10/2019	Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'unité de transformation alepa à la certification haccp de 3 produits: farine de maïs, la semoule et le griz	CC	PI	PTF		ZONGO Housséini dit Justin	5 450 000
70	MAAH	27/00/02/05/80/2019/00024	04/10/2019	Audit des comptes du PAPSA exercices 2018, 2019 et de cloture	DPRO	PI	PTF	00045124 C	SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BURKINA	15 351 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
71	MAAH	27/00/08/01/62/2019/00036	14/10/2019	Travaux de réalisation de 2 jardins nutritifs équipés de dispositifs d'irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit de P2RPIA-CNS (lot1)	AOO	T	PTF	00060678 U	CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	35 960 000
72	MAAH	27/00/02/07/00/2019/00012	18/10/2019	recrutement de consultant chargé de l'audit des comptes exercices 2019 du RESA-PCL	CC	PI	PTF	00026154 T	CEC-RMB	4 900 000
73	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00001	18/10/2019	Cloisonnement de bureaux au profit de PDA-PL	DC	T	BN	00074345 V	BENEWENDE SERVICE & VISION	8 882 500
74	MAAH	27/00/09/01/03/2019/00004	18/10/2019	Travaux de réalisation de 18 forages à grand débit en garantis positifs et en foration uniquement pour les périmètres maraichers à irriguer à l'aide d'AEPS solaires dans les régions du centre Sud, du Plateau Central et du Sahel dans le cadre du P1-P2RS (lot 2)	AOO	T	PTF	00009523 E	SAAT SA	130 860 000
75	MAAH	27/00/09/01/03/2019/00003	18/10/2019	Travaux de réalisation de 18 forages à grand débit en garantis positifs et en foration uniquement pour les périmètres maraichers à irriguer à l'aide d'AEPS solaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du centre Ouest et du Centre dans le cadre du P1-P2RS (lot 1)	AOO	T	PTF	00064670 X	OKAZ TRADING Sarl	113 400 000
76	MAAH	27/00/02/07/74/2019/00022	18/10/2019	suivi contrôle de 16 blocs de latrines publiques dans les régions du Centre Nord, du Centre Est et de l'Est pour le compte du PROVALAB (lot 1)	CC	PI	PTF	00037766 A	NIKIEMA W.Silvère Marie Magloire	4 087 500
77	MAAH	27/00/03/02/74/2019/00023	18/10/2019	Construction de trente quatre (34) unités de conservation d'oignon de type RUUDU au profit de PROVALAB	DPX	T	PTF	00117592 R	GENERAL Y. DES SERVICES ET TRAVAUX Sarl	23 801 500
78	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00005		Recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation des cadres du MAAH sur la conception, le dimensionnement et le suivi contrôle des réseaux d'irrigation goutte à goutte à petite, moyenne et haute pression de fonctionnement au profit du PPIG	CC	PI	PTF	00117122 P	KROMA Seydou	8 100 000
79	MAAH	27/00/03/06/62/2019/00037	29/10/2019	Recrutement de consultants chargé de la réalisation des études de faisabilité et d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d'épanage pour l'aménagement de 30ha de bas fonds dans les provinces du Sanmatenga et du Bam au profit de P2RPIA-CNS (lot1)	DPRO	PI	PTF	00011802 T	GID Sarl	10 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
80	MAAH	27/00/03/06/62/2019/00038	29/10/2019	Recrutement de consultants chargé de la réalisation des études de faisabilité et d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d'épanage pour l'aménagement de 30ha de bas fonds dans la province du Sanmatenga au profit de P2RPIA-CNS (lot2)	DPRO	PI	PTF	00011802 T	GID Sarl	15 000 000
81	MAAH	27/00/10/01/90-00/2019/00193	30/10/2019	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 1)	AOO	T	PTF	00035478 D	PANAP Burkina Sarl	127 652 944
82	MAAH	27/00/10/01/90-00/2019/00194	30/10/2019	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région du Centre Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot2)	AOO	T	PTF	00001150 A	GTB	149 405 820
83	MAAH	27/00/10/01/90-00/2019/00195	30/10/2019	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région de l'Est au profit du projet Neer-Tamba (lot3)	AOO	T	PTF	00015803 H	EPVMAF	97 513 585
84	MAAH	27/00/09/01/90-00/2019/00243	30/10/2019	réalisation de 10 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 12 forages à gros débit dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 1)	AOO	T	PTF	00055800 H	2SI Sarl/COGEA International	118 295 000
85	MAAH	27/00/09/01/90-00/2019/00244	30/10/2019	réalisation de 25 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit des usagers des sous bassins versant des bas fonds à réliser dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 2)	AOO	T	PTF	00024868J	NIKHITAA'S IMPEX	104 625 000
86	MAAH	27/00/09/01/90-00/2019/00246	30/10/2019	réalisation de 5 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 20 forages à gros débit dans la région de l'Est au profit du projet Neer-Tamba (lot 4)	AOO	T	PTF	0037038N	VIM Sarl	120 920 000
87	MAAH	27/00/09/01/90-00/2019/00245	30/10/2019	réalisation de 12 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 13 forages à gros débit dans la région du Centre Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 3)	AOO	T	PTF	00094615 R	FGE Sarl	123 860 500
88	MAAH	27/00/02/05/90-00/2019/00251	30/10/2019	réalisation de 17 NIES assorties du PGES dans les sous bassins versants de bas fonds à aménager dans le cadre projet Neer-Tamba	DPRO	PI	PTF	00020844 P	Faso Ingénierie/Hydro consult	59 352 000
89	MAAH	27/00/03/02/62/2019/00038	04/11/2019	Travaux de construction de trois (03) infrastructures multifonctionnelles dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS	DPX	T	PTF	00043964 S	SAID Service	24 042 000
90	MAAH	27/00/03/02/74/2019/00029	12/11/2019	Travaux de construction de 34 blocs de latrines VIP à deux postes au profit de PROVALAB	DPX	T	PTF	00095216 F	DIALI Sarl	70 001 810
91	MAAH	27/00/02/07/03/2019/00204	04/10/2019	Suivi contrôle des travaux de construction de 3 unités de transformation des produits agricoles dans les régions du Centre, Plateau central et de l'Est	CC	PI	BN	00002554 6R	MEMO Sarl	7 249 997

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
92	MAAH	27/00/02/05/03/2019/00283	14/10/2019	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, Pensa et Liptougou	DPRO	PI	BN	00030156 T	CETRI	36 037 200
93	MAAH	27/00/02/07/00/2019/00012	18/10/2019	Audit des comptes exercice 2019 du RESA-PCL	CC	PI	PTF	00026154 T	CEC-RMB	4 900 000
94	MAAH	27/00/02/06/99/2019/00043	05/12/2019	Recrutement de consultants chargés de la relecture des plans communaux de développement (PCD) des communes de Nasséré, Boala et Bouroum au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)	DPRO	PI	PTF	00016451 P	BGB Meridien	19 975 500
95	MAAH	27/00/02/07/74/2019/00028	22/10/2019	Service de consultant individuel pour le suivi contrôle de 17 forages au profit de PROVALAB	CC	PI	PTF	00123439 C	OUBDA Jean	4 397 500
96	MAAH	N°27/00/09/01/03/2019/00006	17/12/2019	Travaux de réalisation en garanti positif de 10 forages équipés de pompes à motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d'intervention du P1P2RS	AOO	T	PTF	00003690 G	COGEA International	55 000 000
97	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00004	16/12/2019	audit des comptes des exercices 2018 et 2019 du DRABHyD	CC	PI	PTF	00075981 D	OUEDRAOGO K.Marie Nicolas	4 300 000
98	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00044	16/12/2019	audit des comptes des exercices 2018 et 2019 du P2RPIA-CNS	CC	PI	PTF	00077798 D	Koffi Kafui HOUNGUES	9 725 000
99	MAAH	27/00/02/07/99/2019/00006	16/12/2019	audit des comptes des exercices 2019 du PPIG	CC	PI	PTF	00075981 D	OUEDRAOGO K.Marie Nicolas	2 975 000
100	MAAH	27/00/09/01/03/2019/00008	26/11/2019	Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des centres médicaux de Réo, Poa et Kombissiri et au CMA Paul VI dans le cadre du P1P2RS (lot2)	AOO	T	PTF	00025154 W	SOGEDIM BTP	136 864 410
101	MAAH	N°27/00/01/01/00/2019/00229	16/09/2019	Acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00015348 Y	Lot1: TIENSO CDR Lot2: PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL	54 187 960
102	MAAH	N°27/00/01/01/00/2019/00132 03/07/2019	20/06/2019	Acquisition de matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPV lot 2 (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00014299 R	Lot2:DIAMOND I SERVICES	62 994 300

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
103	MAAH	N°27/00/01/01/00/2019/00134 20/06/2019	20/06/2019	Acquisition de matériel de conditionnement et matériel de laboratoire au profit de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00048968 E	FASO PLANTES	184 953 200
104	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00258	14/10/2019	Acquisition de matériel d'inspection et échantillonnage des engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00072520 E	ZOODO- COMMERCE- INTERNATIONAL	9 942 000
105	MAAH	Marché ordre de commande n°27/00/01/09/00/2019/00269	04/10/2019	Acquisition de lubrifiant au profit de divers projets et programmes de la DGPV	ED-PS	F	BN	00017177 F	STATION SHELL NAGRIN	4 499 104
106	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/01/00/2019/00130	03/07/2019	Acquisition de Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV(reprise de contrat) Nombre de lot: 3	AOO	F	BN	00068698 B	Lot1:BIRCOM DISTRIBUTION	44 456 000
107	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00341	22/11/2019	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de la collecte de données agro météo au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00089798J	ENTREPRISE ABONDANCE Divine	3 128 000
108	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/02/00/2019/00068	02/05/2019	Impressions et divers imprimés au profit de la DGPV (Reprise de contrat). Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	00041205 D	Lot1:EPSILONE	2 075 000
109	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00037	10/07/2019	Entretien et réparation de véhicule au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00003249 P	Lot1:GATS	20 999 108
110	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/2019/00060	31/05/2019	Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PIPA (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	0007151 C	Groupement OMEGA VISION/ TAM TAM	15 009 600
111	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00147	10/07/2019	Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PIPA Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00043336 U	CRAC	4 985 500
112	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00289	29/10/2019	Acquisition de matériel informatique et de photocopieur au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00120827 N	FCGS	1 492 500

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
113	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00021	12/11/2019	Location de salle dans le cadre de divers activité de PIPA Nombre de lot: 3	DC	SC	BN	00035815 U	PRESTIGE PRINT	4 950 000
114	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00148	10/07/2019	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00035815 U	PRESTIGE PRINT	1 620 000
115	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00224	14/10/2019	Acquisition d'un video projecteur au profit de PRMA	DC	F	BN	00112406J	EMAF INTERNATION AL SARL	525 000
116	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00160	10/07/2019	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PNVACA	DC	F	BN	00027973J	SOCIETE SOUNTONG- NOMA	3 988 400
117	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00233	04/10/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PLCF. Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00075531 Z	ETS BAZO ET FILS	2 994 500
118	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00235	08/10/2019	Nettoyage des locaux au profit du PLCF Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00056113 R	ENTREPRISE FASO ESPERANCE	4 487 120
119	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00158	11/07/2019	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PDCM (nombre de lot 2) Nombre de lot: 2	DCNF	F	BN	00059854 N	RESTAURANT LE PHOENIX	540 000
120	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/09/00/ 2019/00093	11/07/2019	Acquisition de carburant au profit du PML Nombre de lot: 1	ED- PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	30 000 000
121	MAAH	N°27/00/01/01/20 19/00001	31/05/2019	Fourniture de pesticides et d'équipements phytosanitaires au profit de la DPVC	AOO	F	PTF	00048968 E	Lot1:FASO PLANTES	536 330 000
122	MAAH	N°27/00/01/01/20 19/00003	31/05/2019	Acquisition, fourniture de réseau de piégeage à phéromone et de presse à neem au profit de la DPVC ; lot 2.	AOO	F	PTF	00003220 A	SAPHYTO	94 885 000
123	MAAH	N°27/00/01/01/20 19/00002	31/05/2019	Acquisition des appareils de traitement de pulvérisation et des équipements des brigades phytosanitaires au profit de la DPVC ; lot 3.	AOO	F	PTF	00062495 U	YIENTELLA	212 585 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
124	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/02/00/2019/00060	31/05/2019	Recrutement d'une agence médiatique dans le cadre des activités du PIPA(reprise pour contrat)	DPX	F	PTF	0007151 C	Groupement OMEGA VISION/TAM-TAM Groupe presse	39 730 600
125	MAAH	Marché à commande renouvelé n°27/00/01/01/00/2019/00109 du 21/05/2019	21/05/2019	Acquisition d'engrais chimique au profit de la DGPV (Reconduction)	AOO	F	BN	0008384D	Lot 2: TROPIC AGRO CHEM	1 857 380 000
126	MAAH	Convention n°27/00/01/09/00/2019/000131 du 21/05/2019	21/05/2019	Acquisition de semences améliorées au profit des producteurs du BF	ED-PS	F	BN	00016971 B	UNPSB	1 493 613 200
127	MAAH	Convention n°27/00/01/09/00/2019/00114 du 23/05/2019	23/05/2019	Acquisition de semences améliorées au profit des producteurs du BF	ED	F	BN	00074669 S	ANES-BF	373 403 300
128	MAAH	convention n°27/00/01/09/00/2019/000284	04/10/2019	Transport et livraison des intrants des chefs lieux de régions vers les différentes communes du Burkina	ED-PS	SC	BN	00006122 U	OTRAF	181 294 650
129	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00300	18/11/2019	Acquisition de pièces de rechange (pneus+batteries) de véhicule au profit des projets et programmes de la DGPV	DC	F	BN	00051939J	ETS BAYALA MARCELIN	9 300 000
130	MAAH		24/10/2019	Location de salle dans le cadre des diverses activités du PIPA	DC	SC	BN		RYAM SERVICES	4 500 000
131	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00324	18/11/2019	Achat de semences au profit de PNVACA	DC	F	BN	00003348 M	NANKOSEM	1 489 200
132	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/01/00/2019/00324	12/11/2019	Acquisition de scellés au profit de laDGPV(reconduction)	AOO	F	BN	00014742 Z	CBCO SARL	87 320 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
133	MAAH	Marché à commande renouvelé n°27/00/01/01/00/2019/00145	10/07/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGPER(reconduction) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00013613 V	AZIZ TRADING INTERNATIONAL (ATI)	9 043 225
134	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00084	16/09/2019	Nettoyage des locaux de la DGPER profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00111118 J	BPS- BTP	5 600 220
135	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00247	04/10/2019	Entretien et réparation du matériel de la salle de conférence au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00042079 D	ENTREPRISE GENERAL DJERMA ET FRERES (E-G-D-F)	2 498 000
136	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00180	22/08/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		KISWENSIDA BUSINESS INTERNATIONAL	4 888 500
137	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00248	07/10/2019	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00114281 X	MEDIA PLUS BURKINA	9 310 000
138	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00179	14/10/2019	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00039836 X	SOPAO BURKINA	8 813 420
139	MAAH	Marché à commande 27/00/01/04/00/2019/00318	15/11/2019	Entretien et maintenance de matériel informatique et climatiseurs au profit du VAFA	DC	SC	BN	00068584 C	BURKIMBI PRESTATIONS SARL	4 143 500
140	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00320	15/11/2019	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du VAFA	DC	F	BN	00030211 D	DAIMO SARL	3 787 800
141	MAAH			Acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureaux et de matériel spécifique au profit du PACTE Nombre de lot: 3	DPX	F	BN		Lot1: E, KA, MAF WP	6 968 500

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
142	MAAH			Acquisition de matériel roulant au profit du PACTE Nombre de lot: 1	AOO	F	BN		Lot1: WATAM SA Lot2: WATAM SA	76 326 602
143	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00183	30/08/2019	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PDEA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		ATELIER GENERAL D'ELECTRICITE ET FROID (A.G.E.F)	6 938 000
144	MAAH		29/10/2019	Acquisition de carburant au profit du PNQPA Nombre de lot: 1	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	72 500 000
145	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00232	26/08/2019	Acquisition de groupe électrogène au profit de PDFOP : Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00001106 H	Amandine Service	34 574 000
146	MAAH			Acquisition de matériels informatiques au profit du PRPS-B Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	00037613 N	SL.CGB Sarl	16 372 500
147	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/20 19/00194	20/11/2019	Entretien et reparation de véhicules au profit du projet PRPS-B Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00000876 H	GTI	4 620 624
148	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00178	22/08/2019	Acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit du PRPS-B Nombre de lot: 1	DC	F	BN		ENTREPRISE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 855 590
149	MAAH			Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER).(Reconduction du lot 3)	AOO	F	BN	00013613 B	ATI	15 662 730
150	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00257	04/10/2019	Prestation de pause café et déjeuner au profit de PRPS-BF	DC	SC	BN		LINDA EXPRESS SERVICE	3 770 000
151	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/01/00/ 2019/00234	17/09/2019	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de PNIA (Lot2;) reprises de contrat	AOO	F	BN		Lot2:SAFCOB SARL	64 015 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
152	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/01/00/ 2019/00243	18/10/2019	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de PNIA (Lot4) reprises de contrat	AOO	F	BN	00015348 Y	Lot4:TIENSO CDR	10 177 500
153	MAAH		07/10/2019	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de PDMA (lot3)	AOO	F	BN	00015348 Y	TIENSO CDR Lot 3	62 164 900
154	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/ 2019/00250	18/10/2019	Prestation de pause café et déjeuner au profit de divers projets et programmes de la DGPER (Lot5) Confirmation pour contrat	AOO	F	BN	00064496 U	NOAH'S lot5	43 550 000
155	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00232	26/08/2019	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit de PDFOP	AOO	F	BN	00001106 H	AMANDINE SERVICE	34 574 000
156	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/ 2019/00251	14/10/2019	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de PNQPA. (Confirmation pour le contrat lot3)	AOO	F	BN	00054865 G	MTI SARL	33 134 400
157	MAAH			Acquisition de matériels spécifiques au profit de PACTE	DPX	F	PTF	00015348 Y	TIENSO CDR	24 490 900
158	MAAH	Marché à commandes renouvelé N°27/00/01/02/00 /2019/00090	03/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PASASISA (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	00013613 B	AZIZ TRADING INTERNATION AL	30 538 902
159	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/ 2019/00091 du 03/07/2019	03/07/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00067236 Y	CAROU HOLDING SARL	4 796 400
160	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/02/00/ 2019/00118	LOT1- 10/07/2019	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du PASASISA Nombre de lot: 2	DPX	SC	BN	LOT- 00063700 M	Lot 1: GNS	28 261 000
161	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/02/00/ 2019/00119	LOT2:11/0 7/2019	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du PASASISA Nombre de lot: 2	DPX	SC	BN	LOT2:000 182273 S	Lot2: SEDICOM	

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
162	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00030	11/07/2019	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00111118 J	BAPOUGOUNI PRESTATIONS & SERVICES - BTP	8 117 400
163	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00031	11/07/2019	Prestations de gardiennage des locaux du PASASISA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00068166 X	LA SENTINELLE	4 080 000
164	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00015	10/07/2019	Location de salles de conférence dans le cadre des activités du PASASISA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00041885 H	maison des merveilles	9 702 000
165	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00014	10/07/2019	Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités du PASASISA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00053291 A	KESSANE SERVICE	9 795 500
166	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00120	20/06/2019	Impressions de documents au profit des statistiques agricoles Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00087056 E	Timoanos services	9 599 780
167	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00013	10/07/2019	Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre du 1er et 2ème Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA) Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00000879 J	ATTITUDE PLUS	7 850 000
168	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00012	17/07/2019	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre des activités du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA) 2019	DC	F	BN	00100021 X	JEDCOM	7 998 500
169	MAAH		12/11/2019	Acquisition de matériel informatiques et péri- infrmatiques au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DPX	F	BN			15 160 640
170	MAAH	marché à commandes n°27/00/01/02/00/2019/00333	18/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit des structures centrales du MAAH Nombre de lot: 3	DC	F	BN	00013613 B	AZIZ TRADING INTERNATIONAL	10 153 900

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
171	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00208	04/10/2019	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du MAAH (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00011796 B	BURKINA BUREAUTIQUE	6 266 608
172	MAAH	Marché à commande 27/00/01/04/00/2019/00009	21/03/2019	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MAAH (Reprise de 2018). Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00006947 E	SIT FASO	9 393 744
173	MAAH		07/10/2019	Entretien et réparation des mobiliers de bureau des structures centrales du MAAH (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00042079 D	EGDF	6 995 500
174	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00172	14/10/2019	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MAAH (reconduction lot 1 et 2) Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00001813 F	Lot1 et 2: GARAGE ZAMPALIGRE (GZH)	46 812 488
175	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00294	15/11/2019	Désherbage, nettoyage et enlèvement des ordures dans de la cour du MAAH lot1	DC	SC	BN	00048313 M	ANET PLUS	8 659 200
176	MAAH	Marché n°27/00/01/09/00/2019/00106	11/07/2019	Acquisition de cartes de communication au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED-PS	F	BN	00004791 Y	TELECEL FASO SA	2 572 730
177	MAAH		23/09/2019	Fournitures de pause café et déjeuner lors des activités du MAAH Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		RESTAURANT DELICE HOUSE	7 440 000
178	MAAH	n°27/00/01/02/00/2019/00331	22/11/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	00104269 G	CHALLENGE BUISNESS	4 773 925
179	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00190	31/07/2019	Entretien et réparation du système sanitaire du bâtiment du MAAH Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00042079 D	EGDF	6 492 200
180	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00146	13/08/2019	Fournitures de pause café et déjeuner lors des CAM au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		Etablissement BAZO ET FILS	8 937 500
181	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/2019/00121	20/06/2019	Acquisition de carburant au profit du PNSR Nombre de lot: 1	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA	40 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
182	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00004	18/10/2019	Pause café déjeuner au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		RESTAURANT DELICE HOUSE	3 000 000
183	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00225	18/10/2019	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		COMPTOIR INTERNATION AL DU COMMERCE SARL	4 128 820
184	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00196	04/10/2019	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00012245 V	NET OFFICE	7 452 000
185	MAAH		25/09/2019	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		AGEF	2 400 000
186	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00219	14/10/2019	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et diner pour les concours professionnels, concours directs de la session 2019 et dans le cadre des activités organisées par la DRH. Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00097505 N	EPI SERVICES	9 795 000
187	MAAH	Marché n°27/00/01/09/99/ 2019/00099	11/06/2019	Acquisition de carburant au profit du PAPFA	ED- PS	F	PTF	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	16 321 464
188	MAAH		28/11/2019	Conception et l'impression du bulletin "Agri News" n°09au profit du MAAH	DC	F	BN	00007151 C	OMEGA VISION	3 870 400
189	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/20 19/00219	07/10/2019	Fourniture de pause café , pause déjeuner et diner dans le acdre des concours session 2019 et des activités organisées par la DRH au profit du MAAH	DC	SC	BN	00097505 N	EPI SERVICES	9 795 000
190	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00217	17/09/2019	Acquisition de divers imprimés au profit du MAAH	DC	F	BN	00087056 E	TIMOANOS SERVICES	4 335 000
191	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00247	04/10/2019	Entretien de matériel et de mobilier de bureau au profit du MAAH	DC	F	BN	00042079 D	ENTREPRISE GENERAL DJERMA ET FRERES (E-G- D-F)	2 498 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
192	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00205	04/09/2019	Achat d'un billet d'avion en faveur de MrOUEDRAOGO Salifou et THIOMBIANO Lamourdia	DC	F	BN	00000338R	SATGURU	5 104 700
193	MAAH	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00332	18/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	BN	00009455H	Lot1:IPCOM TECHNOLOGIES	26 874 790
194	MAAH	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00331	22/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	BN	00104269G	Lot2:CHALLENGES BUSINE	4 753 925
195	MAAH	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00333	18/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	BN	00013613B	Lot3:A. T. I.	15 160 640
196	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/02/00/2019/00247310	29/10/2019	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du MAAH (reconduction du contrat)	DPX	F	BN	00045416L	SARA CORPORATIONS	22 213 500
197	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00303	03/12/2019	Entretien et la réparation d'un groupe électrogène au profit de l'Inspection etchnique des services du MAAH	DC	SC	BN	00053238R	TGO	2 093 965
198	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00299	27/11/2019	Entretien de bâtiments administratifs à usage de logement au profit du MAAH	DC	SC	BN	00042079D	EGDF	7 152 250
199	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00314	27/11/2019	Entretien du jardin de la cour du MAAH	DC	SC	BN	00023852E	TROPICA PAYSAGES SARL	4 256 320
200	MAAH		03/12/2019	Pause café déjeuner au profit du Bureau comptable matière Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		JARDIN D'EPHARAIM	1 462 500
201	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/2019/00043	01/04/2019	Acquisition de carburant au profit de PACTE, PRAPA, DRABHyD, PDA-SOUM, PRMV-ND, PDCM, PIPA, 1000 MILLE CHARRUES, PLCF, PDCPR	ED-PS	F	BN	00002271X	TOTAL BURKINA SA	308 675 000
202	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/2019/00239	05/10/2019	Acquisition de carburant au profit de P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	ED-PS	F	PTF	00052305T	APRIL-OIL BURKINA	10 740 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
203	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00213	18/10/2019	Service de pause café -déjeuner au profit du P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00049813 K	CARLA-SERVICE	4 986 000
204	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00028 du 04/09/2019	04/10/2019	Fourniture (collecte et transport) de moellons dans la commune de Bouroum au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 4	DPX	SC	PTF	00060678 G	LOT4: CLEAN TECH INNOVATION SARL	11 592 000
205	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00037 du 04/09/2019	04/10/2019	Fourniture (collecte et transport) de moellons dans la centre-nord et sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 5	DPX	SC	PTF	00112325 R	ADVISE SARL	4 800 000
206	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00027 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF	00095216 F	Lot3:DIALI SARL	7 280 000
207	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00022 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF		Lot1: CLS	7 560 000
208	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00023 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF		Lot2:STCCI SARL	5 500 000
209	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00028 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF		Lot4:CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	11 592 000
210	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00037 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF	00112325 R	Lot5:ADVISE SARL	4 800 000
211	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00024 du 04/09/2019	04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	PTF		Lot6:STCCI SARL	5 056 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
212	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00039	25/11/2019	Acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (centre- nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	F	PTF	LOT1: 00061283 S	Lot1: ASTECH	20 060 000
213	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00040	25/11/2019	Acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (centre- nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	F	PTF	LOT2:000 39285 E	Lot1: ASTECH Lot2: EZR	-
214	MAAH	marché n°27/00/01/02/62/2019/00042	19/11/2019	Acquisition de kits BCER pour la réalisation de 90 BCER au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 2	DPX	F	PTF		SGA	26 971 200
215	MAAH	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00041	12/11/2019	Acquisition d'animaux pour la mise en place de 90 petites unités d'élevage dans les régions du Centre- Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF	00102022 X	BG-MAT	19 507 680
216	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/99/2019/00030	18/10/2019	Fourniture, installation d'un logiciel de gestion financière et comptable et la formation des utilisateurs au profit du P2RPIA_CNS	DC	F	PTF	00099295 U	MICROSYS SARL	9 974 540
217	MAAH	Marché n°27/00/01/04/99/2019/00021	16/09/2019	Entretien et réparation de véhicules (fourniture et consommables divers) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC	SC	PTF		GDS	3 999 500
218	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00112 du 03/07/2019	03/07/2019	Entretien et réparation de copieurs au profit de PACES Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00101522 A	SYSTECOM SARL	5 000 000
219	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00153	04/07/2019	Entretien et réparation de véhicules au profit de PACES Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00092307 N	AFRIMATE-BF	6 988 000
220	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00111	11/07/2019	Entretien et réparation de climatiseur au profit de PACES Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00087942 M	WORLD EQUIPEEMNTS SARL	3 762 500

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
221	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00214	18/10/2019	Prestation de pause-café pause -déjeuner au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES)	DC	SC	BN	00110150 T	AMMARIA - PRESTATIONS	3 900 000
222	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00076	30/08/2019	Acquisition de 40 kits BCER et 350 kits compostage au profit du Projet d'Amélioration de la Production Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES)	AOO	F	BN	00070295 Y	KM SERVICE	38 000 130
223	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00202	17/09/2019	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du Projet d'Amélioration de la Production Agricole par la conservation des Eaux et des Sols (PACES)	DC	SC	BN	00092479 F	BUROTIC	1 996 000
224	MAAH		23/09/2019	Acquisition de carburant au profit de PIGO	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA	95 000 000
225	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00228	07/10/2019	Impression de divers documents et diverses impression au profit du Projet de Petite Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO)	DC	F	BN	00102254 F	ENJEUX HARMONIE SARL	5 000 000
226	MAAH	Marché à commande 27/00/01/04/00/2019/00192	16/09/2019	Entretien et réparation de véhicule au profit de PIGO Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00018569 N	GARAGE DE LA FRATERNITE	5 000 000
227	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00193	13/08/2019	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit Projet de Petite Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO)	DC	SC	BN	00098353 J	LA FOUETINE	1 998 000
228	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00272	14/10/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit du Projet de Promotion de l'Irrigation Goutte à Goutte (PPIG) (lot 2)	DC	F	BN	0096707 W	RHELIA SERVICES	3 416 500
229	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00273	14/10/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit du Projet de Promotion de l'Irrigation Goutte à Goutte (PPIG) (lot 1)	DC	F	BN	0096707 W	RHELIA SERVICES	2 833 100
230	MAAH	Marché n°27/00/06/02/99/2019/00003 du 29/07/2019	29/07/2019	Acquisition de systèmes de pompe solaire et de kits pour irrigation goutte à goutte type familial et de matériels complémentaires au profit du PPIG Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF		CARTE	22 066 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
231	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/2019/00239	20/06/2019	Acquisition de Carburant au profit du PPIG Nombre de lot: 1	ED-PS	F	PTF	00052305 T	APRIL-OIL BURKINA	10 000 000
232	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/99/2019/00015	04/10/2019	Entretien et réparation de véhicules au profit du Projet de Promotion de l'Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)	DC	SC	PTF		GARAGE DA SANSAN	1 799 300
233	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00082	03/11/2019	Prestation de service de nettoyage des locaux au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: 1	DC	SC	PTF	00055229 P	DIPREGES	8 492 400
234	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00362	20/11/2019	Entretien et réparation de véhicules et élévateur au profit du PPIV (reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 1	DC	SC	PTF		GPAMD	9 461 000
235	MAAH	Marché 27/00/01/01/00/2019/00071	26/04/2019	Acquisition de mobiliers, matériels informatiques et de matériel de logement et de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) (reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 3	DPX	F	PTF	00000409 K	Ets KABRE LASSANE SARL	24 514 500
236	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00261	14/10/2019	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PROVALAB	DC	F	PTF	00014441 B	SIGMA BURKINA	3 665 080
237	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00274	07/10/2019	Entretien et nettoyage des locaux du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (PROVALAB)	DC	SC	PTF	00055229 P	DIPREGES	3 915 400
238	MAAH	Marché n°27/00/01/04/74/2019/00024	18/10/2019	Souscription à une police d'assurance maladie au profit du personnel du ProValAB	DC	F	PTF	00000 429 W	ALLIANZ - BURKINA ASSURANCE/ Agence ZAD	7 399 997
239	MAAH	Marché n°27/00/01/04/74/2019/00034	28/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00018006 B	EZAF INFO	9 765 000
240	MAAH	Marché n°27/00/11/02/99/2019/00019	27/09/2019	Acquisition et Installation d'unités de transformation de poisson (Four Chorkor) pour les femmes au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF	00016436 L	Groupe YALPAOGO SARL	32 096 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
241	MAAH	Marché n°27/00/01/02/99/2019/00013 du 29/07/2019	29/07/2019	Acquisition d'équipement des pêche (pirogues, filets maillant, filets éperviers) au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF	00014742 Z	CBCO Sarl	22 195 000
242	MAAH	27/00/01/04/74/2019/00015	04/09/2019	Acquisition d'unités de transformation du riz (étuvage) pour les femmes au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00028238 X	MaliBur Trading	2 982 000
243	MAAH	27/00/01/04/74/2019/00034	28/11/2019	Acquisition lot d'équipements informatiques (ordinateurs portables, vidéo projecteur, imprimante couleur et GPS) au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00018006 B	EZAF INFO	9 765 000
244	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/74/2019/00009 du	27/06/2019	Acquisition de carburant au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	ED-PS	F	PTF	00002271 X	TOTAL BURKINA	15 000 000
245	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/02/00/2019/00085	09/05/2019	Entretien et réparation de climatiseurs, de copieurs et de matériels informatiques au profit du PPIV (reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00041988 M	Magic services	4 246 000
246	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00117	31/07/2019	Entretien et réparation de véhicules et tracteur de labour à la charue Delfino au profit du PRAPA - Reconduction de contrat Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00034621 P	ATOME	24 783 400
247	MAAH	27/00/01/01/00/2019/00071	12/12/2019	Acquisition de mobilier , matériel informatique et de matériels de logement et de bureau au profit de PPIV"3 lots"(reprise de contrat pour le lot1)	AOO	F	BN		Lot1: MULTI HOME BURKINA	53 986 500
248	MAAH	27/00/01/01/00/2019/00071	12/12/2019	Acquisition de mobilier , matériel informatique et de matériels de logement et de bureau au profit de PPIV"3 lots"(reprise de contrat pour le lot1)	AOO	F	BN	00001877 L	Lot2: EZOH	-
249	MAAH	27/00/01/01/00/2019/00071	12/12/2019	Acquisition de mobilier , matériel informatique et de matériels de logement et de bureau au profit de PPIV"3 lots"(reprise de contrat pour le lot1)	AOO	F	BN	00000409 K	Lot3: EKL	-
250	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00228	07/10/2019	Impression de divers documents et diverses impression au profit du Projet de Petite Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO)	DC	F	BN	00102254 F	ENJEUX HARMONIE SARL	5 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
251	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00363	20/11/2019	impression de divers documents et divers impression au profit de DRABHYD	DC	F	BN	00013047 P	CGF	2 992 775
252	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/99/2019/00004 du 29/07/2019	29/07/2019	Pause café et déjeuner au profit de PPIG	DC	SC	BN		DIVINE SERVICES	4 999 750
253	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00260	14/10/2019	Acquisition de fournitures, produits d'entretien et consommables de bureau au profit du Projet de Valroisation Agricole des Petits Barrages (PROVALAB)	DC	F	BN	0003231 H	CHAMPION SERVICE	3 542 065
254	MAAH	Marché n°27/00/03/02/74/2019/00025	14/10/2019	Acquisition des équipements de décorticage de riz au profit de PROVALAB	DPX	F	PTF		CARTE	14 750 310
255	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00281	20/11/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit de PACES	DC	F	BN	00071965 C	WORLDWIDE INVESTMENT SARL	7 445 000
256	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/99/2019/00030	18/10/2019	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture, l'installation d'un logiciel de gestion financière et comptable TOM2PRO (monosite, monobase+5 postes) et la formation des utilisateurs au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations à l'insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)	DC	F	BN	00099295 U	MICROSYS SARL	9 974 540
257	MAAH	marché 27/00/01/04/00/2019/00306	27/11/2019	Couverture médiatique au profit dePPIV	DC	F	BN	00007151 C	OMEGA VISION COMMUNICAT ION	2 297 460
258	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/02/00/2019/00372	25/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PACES	DPX	F	BN	00037613 N	SL CGB SARL	12 327 460
259	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/2019/00315	18/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de DRABHYD	DPX	F	BN	00105321 U	SKO SERVICES	11 979 124
260	MAAH			Acquisition de matériel informatiques au profit de PIGO	DPX	F	BN	00037613 N	SL CGB SARL	19 942 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
261	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00001	18/10/2019	Acquisition de titre de transport à l'extérieur au profit de PPIV	DC	F	BN	00075531 Z	ETABLISSEMENT BAZO ET FILS	3 650 000
262	MAAH	Marché n°27/00/01/04/80/2019/00004 du 11/07/2019	11/07/2019	Acquisition de matériel de collecte des données (Smartphones) dans le cadre du PARIIS	DC	F	PTF	00062864J	DELTA COMPUT SARL	10 800 000
263	MAAH	Marché n°27/00/01/04/80/2019/0005	16/09/2019	Acquisition et paramétrage d'un logiciel de gestion financière et comptable dans le cadre du PARIIS-BF	DC	F	PTF	00099295 U	MICROSYS SARL	44 985 400
264	MAAH	Marché n°27/00/01/04/80/2019/00001 du 06/06/2019	06/06/2019	Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements de la salle de réunion dans le cadre du P2RS	DC	F	PTF	00030211 D	DAIMO Sarl	24 233 660
265	MAAH	Marché n°27/00/01/04/80/2019/00006 du 06/06/2019	04/10/2019	Souscription d'une assurance maladie au profit du PARIIS	DC	F	PTF	00004765 U	GENERALE DES ASSURANCES	12 054 856
266	MAAH	Marché n°27/00/01/04/80/2019/00010	06/01/2020	Acquisition de système d'information des ressources en eau (SIREI) dans le cadre du PARIIS	DC	F	PTF	00037795 P	GIFT	17 718 000
267	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/20/2019/00007 du 10/07/2019	10/07/2019	Acquisition des pneus pour véhicules au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00000844 R	NEW TYRE SARL	9 897 500
268	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/2019/00009 du 10/07/2019	10/07/2019	Entretien du groupe électrogène au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DCNF	SC	BN	00042222 X	SETIED	994 496
269	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/2019/00013	04/10/2019	Fourniture et pause café et déjeuner relative aux différentes rencontres au profit du PRRIA	DC	SC	BN		FERA SARL	9 800 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
270	MAAH	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00137	11/07/2019	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	BN	00041415 W	Lot1:SONACO	118 812 000
271	MAAH	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00141 du 10/07/2019	10/07/2019	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	BN	00040319 A	Lot2:FASO GRAIN	141 500 000
272	MAAH	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00138 du 10/07/2019	10/07/2019	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	BN	00041415 W	Lot3:SONACO	92 512 000
273	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00175	08/10/2019	Acquisition d'un (01) copieur au profit du PRRIA	DC	F	BN		PROTECH SARHL	9 260 000
274	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00009	20/06/2019	Acquisition de kits pour la construction de poulaillers, étables d'embouche ovine et de bergerie pour l'élevage naisseur dans les régions du centre et du centre sud (Lot 1), du Plateau central et du Sahel (lot2) et de kits d'appui à la mise en place de périmètres fourragers (Lot 3)-Reprise de contrat Nombre de lot: 3	AOO	F	PTF	00037779 M	SAFCOB Sarl	58 162 200
275	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00009	20/06/2019	Acquisition de kits pour la construction de poulaillers, étables d'embouche ovine et de bergerie pour l'élevage naisseur dans les régions , du Plateau central et du Sahel (lot2)	AOO	F	PTF		SGM	44 447 000
276	MAAH	Marché 27/00/01/01/00/2019/00101	24/06/2019	Acquisition d'engrais minéraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00008384 D	TROPIC AGRO CHEM	53 664 600
277	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00011	31/05/2019	Acquisition de NIEBE pour la mise en place de périmètre fourragers dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DC	F	PTF		EPC-SAC SARL	9 000 000
278	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00001	16/05/2019	Acquisition de matériel de production de farine infantile locale dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOO	F	PTF	00037779 M	SAFCOB	33 339 600

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
279	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00008 du CTPA lot 1	05/07/2019	Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 5	AOO	F	PTF		Lot1:ENF	10 011 500
280	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00005 du CTPA lot 2	05/07/2019	Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 5	AOO	F	PTF		Lot2:SAEM	21 227 120
281	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00006 du CTPA lot 3	05/07/2019	Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 5	AOO	F	PTF		Lot3: SAEM	10 784 060
282	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00007 du CTPA lot 4	05/07/2019	Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 5	AOO	F	PTF		Lot3: SAEM	2 244 960
283	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00002	16/05/2019	Acquisition de kits (petit matériel et d'équipement) pour l'installation de jardins nutritifs et de Compostage pour la promotion de bonnes pratiques dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOO	F	PTF		Lot2: SAFCOB SARL	35 670 000
284	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00002	05/09/2019	Acquisition de coqs géniteurs (complément) au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF		SAEM	1 400 000
285	MAAH	MARCHE N° 27/00/01/02/03/2019/00018	04/10/2019	Acquisition de matériel d'appui aux laboratoires d'analyse des semences dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 2	DPX	F	PTF		Lot1: SAEM SARL	7 740 000
286	MAAH	marché n°27/00/01/02/03/2019/00016	17/09/2019	Acquisition de kits de protection et de sécurité du personnel d'appui-conseil, de kits d'appui aux activités de promotion des bonnes pratiques agricoles dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 2	DPX	F	PTF		Lot1: RENACOM	5 599 860
287	MAAH	marché n°27/00/01/02/03/2019/00016	17/09/2019	Acquisition de kits de protection et de sécurité du personnel d'appui-conseil, de kits d'appui aux activités de promotion des bonnes pratiques agricoles dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 2	DPX	F	PTF	00070295 Y	Lot2/ KM SERVICES	4 459 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
288	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/2019/00098 du 03/07/2019	03/07/2019	Acquisition des équipements de bureau et consommables informatiques dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 2	DPX	F	PTF	00000409 K	EKL SARL	14 892 125
289	MAAH		31/12/2019	Acquisition d'emballage au profit des OP au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF	00046173 D	GTS	8 397 800
290	MAAH			Acquisition de supports de communication Tee-shirts au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF		INNOPROX MANAGEMENT	8 757 370
291	MAAH	Marché n°27/00/02/03/2019/00020	18/10/2019	Acquisition de ciment pour la construction de four chorkor pour le fumage des produits halieutiques au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)	DPX	F	PTF		SAEM SARL	2 580 130
292	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00150	03/07/2019	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DC	SC	PTF	00026000 G	LE PROFESSIONNEL	7 381 825
293	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00096	17/07/2019	Entretien et nettoyage des locaux du Projet P2RS Nombre de lot: 1	DC	SC	PTF	00036796 F	SMS SERVICES	6 599 976
294	MAAH		21/05/2019	Assurance maladie personnel du Projet P2RS Nombre de lot: 1	ED-PS	F	PTF	00004765 U	Générale des Assurances (GA)	13 400 000
295	MAAH			Acquisition du matériel informatique et bureautique au profit de PARIIS	DC	F	PTF		Lot 1: ARBREL COMPANY SARL	49 238 450
296	MAAH			Acquisition du mobilier de bureau et d'équipements de la salle de réunion dans le cadre du PARIIS	DC	F	PTF	00030211 D	DAIMO Sarl	24 744 600
297	MAAH			Acquisition d'engrais chimiques au profit du PRP	DPX	F	BN	00008384 D	TROPIC AGRO CHEM	35 100 000
298	MAAH			Acquisition de fournitures de bureau au profit du PRP	DC	F	BN		YENTODIMA	4 896 798
299	MAAH			Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de PRP	DC	F	BN		SECUM COMPUTER	6 740 000
300	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00133 du 03/07/2019	03/07/2019	Entretien et réparation de ligne téléphonique au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00067236 Y	CAROU HOLDING SARL	4 989 800

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
301	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00036	23/04/2019	Entretien et réparation de véhicule au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC	SC	BN	00001813 F	GARAGE ZAMPALIGRE	10 795 820
302	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00079	02/05/2019	Entretien et maintenance du réseau électrique, au profit de la DGFOMR- Reprise de contrat	DPX	SC	BN	00029826 K	Lot2: HARD HOME 2H	6 005 610
303	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00080	23/04/2019	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de la DGFOMR- Reprise de contrat	DPX	SC	BN	00029826 K	Lot3:HARD HOME 2H	3 112 840
304	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00078	02/05/2019	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire au profit de la DGFOMR- Reprise de contrat	DPX	SC	BN	00029826 K	Lot4:HARD HOME 2H	4 472 200
305	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00035	07/08/2019	Entretien et réparation de véhicules et acquisition et montage de pneus au profit de la DGFOMR (reprise de contrat)2lots	DPX	SC	BN	00001813 F	GARAGE ZAMPALIGRE	8 631 700
306	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/20 19/00128	11/07/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	DC	F	BN	00017585 M	LIBRAIRIE PAPETERIE L'EVEIL	3 673 340
307	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/20 19/00129	11/07/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGFOMR	DC	F	BN	00060920 R	KLM SERVICES SARL	1 901 500
308	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00069	06/05/2019	Acquisition d'ouvrage pédagogiques au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) lot: 1	DPX	F	BN	Lot 1:0009139 4 W	Lot1:YALAWA	6 223 500
309	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00048	06/05/2019	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) lot 2	DPX	F	BN	Lot 2:0001145 2 C	Lot2:EAO	6 431 000
310	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00058	31/05/2019	Conception et production de documents au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	F	BN	00049701 C	INNOPROX MANAGEMENT	17 523 000
311	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00206	04/10/2019	Acquisition de divers équipements pour les CPR au profit de la DGFOMR- Reprise de contrats pour les Lots 1	DPX	F	BN	00002895 B	Lot1: SOBUCOS	4 858 375
312	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/2019/00207	04/10/2019	Acquisition de divers équipements pour les CPR au profit de la DGFOMR- Reprise de contrats pour les Lots 2	DPX	F	BN	00002895 B	Lot2: SOBUCOS	9 170 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
313	MAAH	27/00/01/01/00/2019/00032	01/04/2019	Acquisition d'animaux au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00102022X	BG-MAT SARL	80 825 000
314	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/2019/00187	26/08/2019	Acquisition d'animaux au profit de la DGFOMR	DPX	F	BN	00064349K	AZ NEW CHALLENGE	16 864 000
315	MAAH	27/00/01/01/00/2019/00075	13/05/2019	Acquisitions de matériel agricole au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOO	F	BN	00071718U	ENF	60 162 300
316	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00379	26/11/2019	Impressions diverses au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC	F	BN		TIMOANOS	2 200 000
317	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00004	29/07/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la région du Centre	DPX	SC	BN		Lot1:HORECST OC INTER	9 000 000
318	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00007	06/08/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la région du Pateau-Central	DPX	SC	BN		Lot2:HORESTO C INTER	3 375 000
319	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00005	06/08/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoun	DPX	SC	BN		Lot5:Restaurant Les Délices de Gael	5 250 000
320	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00006	06/08/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la région du Centre-Ouest	DPX	SC	BN		Lot6:Resaurant Les Délices de Gael	7 500 000
321	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00003	06/08/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner Haut-Bassins	DPX	SC	BN		Lot8:LES DELICES DU MIRADOR	5 310 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
322	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00004	06/08/2019	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la région du Centre-Est	DPX	SC	BN		Lot12:MAGNIFIQUE SERVICE	2 500 000
323	MAAH	27/00/01/02/00/2019/00126	01/08/2019	Entretien et réparation de véhicule au profit de la DGFOMR (Reprise de contrat)	DPX	SC	BN		Garage ZAMPALIGRE	7 993 320
324	MAAH		30/01/1900	Acquisition et l'installation de motopompe au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	DPX	F	PTF		GRAN-INTER	15 400 000
325	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/09/00/2019/00166	11/07/2019	Acquisition de carburant au profit du Projet NEER-TAMBA	ED-PS	F	PTF	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	30 000 000
326	MAAH			Acquisition de matériel informatique au profit du PISI Nombre de lot: 1	AOO	F	BN		Lot 1: COGEA INTERNATIONAL	203 845 000
327	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00028	26/03/2019	Acquisition de consommables Informatiques au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00037613 N	SL. CGB SARL	8 879 500
328	MAAH	Marché 27/00/01/04/00/2019/00028	01/10/2019	Formation en expertise informatique diverse au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED-PS	F	BN	00018282 B	BULDING BUSINESS F MAROC	9 972 593
329	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00161	11/07/2019	Entretien de véhicule et acquisition des pièces de rechange au profit du PISI lot 1	DC	SC	BN	00007063 H	GARAGE PROGRES	5 499 194
330	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00082 du 02/05/2019	02/05/2019	Impression de document et confection de cachet au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00099762 S	2 I B SERVICES	2 719 000
331	MAAH	Mrché 27/00/01/04/00/2019/00292	08/10/2019	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00037613 N	SL-CGB SARL	3 256 800
332	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00170	19/07/2019	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PISI (Ouagadougou et autres régions) Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00114506 D	BACHIRA SERVICES	5 500 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
333	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00168	11/07/2019	Location de salle au profit du Projet d'Implantation des Systèmes Informatiques (PISI)	DC	F	BN		GLOBAL DESIGN & SERVICES	5 047 500
334	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00029	04/03/2019	Location des serveurs dédiés au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC	F	BN	00048126 G	GENECOM/PR OMOTECH	8 943 408
335	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00122	06/06/2019	Acquisition d'outils d'habilitation de la DSI en centre de formation et de certification TOSA	DC	F	BN	00048126 G	GENECOM/PR OMOTECH	4 180 000
336	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/ 2019-00001 du	27/09/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DCNF	SC	BN	00076622 V	IDEALE PRESTATION SARL	980 000
337	MAAH	Marché à commandes n°27/00/01/09/00/ 2019-00004 du	18/10/2019	Souscription à l'assurance automobile au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DCNF	SC	BN	00004777 0V	SAHAM ASSURANCE	761 140
338	MAAH	Marché à commande n°27/00/01/04/00/ 2019/00177	16/09/2019	Gardiennage des locaux du PRMV-ND	DC	SC	BN	00010574 X	FANELGAR	3 186 000
339	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/20 19/00181	14/08/2019	Acquisition de carburant au profit du PSAE Nombre de lot: 1	ED- PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA	30 000 000
340	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00014	03/09/2019	Acquisition d'équipements de production agricole et d'irrigation pour les BCER au profit du RESA-PCL lot: 1	DPX	F	PTF	00097912 E	Lot1: CARTE	37 095 700
341	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00015	04/09/2019	Acquisition d'équipements de production agricole et d'irrigation pour les BCER au profit du RESA- lot: 2	DPX	F	PTF	00088776 F	Lot2: EZONIF SARL	7 898 400
342	MAAH	Marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00016	04/10/2019	Acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénéf) et poules (10 par bénéf), de compléments alimentaires pour l'emboche ovine (dotation en sous-produits agro-industriels SPAI) et aliments pour volailles au profit de RESA-PCL	DPX	F	PTF	00062496 J	DIINDA SERVICE	12 575 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
343	MAAH	Marché n°27/00/01/01/00/2019/00013	06/08/2019	Acquisition d'Intrants au profit du RESA-PCL lot1	AOO	F	PTF	00040319 A	FASO GRAIN	53 045 000
344	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00008	14/08/2019	Acquisition de ciment pour la construction et la stabilisation des bassins de collecte des eaux au profit du RESA-PCL lot 1	DC	F	PTF	00012798 G	ECKF	3 742 500
345	MAAH	Marché n°27/00/01/04/00/2019/00016	28/11/2019	Acquisition de crochets et de de film plastique pour la construction et la stabilisation des bassins de collecte des eaux au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00101662 H	MULTIPREST	1 764 000
346	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/2019/00017	19/11/2019	Acquisition d'arbres et d'andropogon pour la réalisation des activités de lutte contre l'envasement et l'ensablement des bassins de collecte des eaux (plantation au niveau des berges etc.)au profit du RESA PCL Nombre de lot: 1	DC	F	PTF	00052157 R	VISION SERVICE NEGOCE	4 640 000
347	MAAH	marché n°27/00/01/02/00/2019/00020	16/12/2019	Acquisition d'une petite unité d'étuvage du riz en faveur d'un groupement féminin dynamique au profit du RESA-PCL lot1	DPX	F	PTF	00088776 F	EZONIF SARL	16 930 000
348	MAAH	marché n°27/00/01/09/00/2019/00003	03/07/2019	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de RESA-Pateau Central Nombre de lot: 1	ED-PS	F	PTF	00112266 T	SAHEL-OIL	5 280 000
349	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/2019/00018	04/12/2019	Acquisition de gadgets pour la visibilité du projet et d'unités de communication et installation de wifi au profit du RESA-PCL lot: 1	DC	F	PTF	00014035J	IMPRIMERIE KOAMA SERVICES (I.K.S)	2 990 000
350	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/2019/00019	04/12/2019	Acquisition de gadgets pour la visibilité du projet et d'unités de communication et installation de wifi au profit du RESA-PCL lot: 1	DC	F	PTF	00014035J	IMPRIMERIE KOAMA SERVICES (I.K.S)	1 110 000
351	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/2019/00009	26:08:2019	Réalisation de cordon pierreux RESA-PCL	DC	F	PTF	00012798 G	ECKF	9 805 600
352	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/2019/00005	14/10/2019	REALISATION DES ENROCHEMENT DE DIGUETTTE-RESA	DC	F	PTF	00094751 L	AID/FASO	8 600 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
353	MAAH	marché n°27/00/01/02/00/ 2019/00001	27/02/2019	Acquisition de matériel agricole -RESA-PCL	DPX	F	PTF	00091300 M	Excellium	31 950 000
354	MAAH	marché n°27/00/01/09/00/ 2019/00002	02/08/2019	Acquisition de semences améliorés -RESA-PCL	ED- PS	F	PTF		URPS/PCL	6 000 000
355	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00007	26/08/2019	Entretien et maintenance de matériel roulant -RESA-PCL	DCNF	F	PTF	00049785 M	Garage Wend PAAGA	999 500
356	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00007	26/09/2019	Entretien et maintenance de matériel informatique et bureautique -RESA-PCL	DCNF	F	PTF	00043395 X	AFRICA VIZ INTERNATION AL	495 000
357	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00001	26/08/2019	Acquisition de consommables informatiques et bureautique au profit de la resa	DCNF	F	PTF	00043395 X	EQUIPE SERVICES	500 000
358	MAAH	marché n°27/00/01/04/00/ 2019/00014		Prestations de pause café et déjeuner pour les CT- CNSA au profit du SE- CNSA (Financement FASA) Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		LE GROUPE BORFO	4 750 000
359	MAAH	Marché n°27/00/01/02/99/ 2019/00045	15/11/2019	Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UCP et l'UCR Bobo Dioulasso /PAPFA	DPX	F	PTF	00103463 V	MOBILIER GHANIYA ET COMMERCE (MO.GHA.C)	14 580 000
360	MAAH	Marché n°27/00/01/09/99/ 2019/00032	15/11/2019	Acquisition et paramétrage du logiciel de gestion financière et comptable au profit du PAPFA	ED	F	PTF	00099295 U	MICROSYS	31 842 300
361	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/04/ 2019/00011	30/08/2019	Acquisition et montage de matériel agricoles et fournitures de pièces de rechange au profit du PVEN-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOO	F	PTF	00054865 G	MTI SARL	91 389 000
362	MAAH		25/10/2019	Pause café et déjeuner au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC	SC	BN		LIBRAIRIE PAPETERIE DE LA CITE	4 920 000
363	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00113	05/12/2019	Entretien et la réparation de véhicules à quatre roues et l'acquisition et montage de pneus et batteries au profit de PDH SOUM(reconduction de contrat)	DPX	SC	PTF	00034621 P	GARAGE P OUBDA	9 465 960
364	MAAH	Marché 27/00/01/02/00/20 19/00113	20/06/2019	Entretien et la réparation de véhicules à quatre roues et l'acquisition et montage de pneus et batteries au profit de PDH SOUM(reconduction de contrat)	DPX	SC	PTF	00039836 X	Lot2:SOPAO BURKINA	7 336 650

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
365	MAAH	Marché 27/00/01/09/00/2019/00044	17/04/2019	Acquisition de carburant au profit du PDRI-PC Nombre de lot: 1	ED-PS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	40 000 000
366	MAAH		05/06/2019	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du PDRI-PC Nombre de lot: 1	DCNF	SC	BN	0004459 B	GARAGE D'ENTRETIEN-MODERNE - FROID-AUTO	984 000
367	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00234	17/09/2019	Acquisition de matériel et outillage technique au profit du PNIA Lot2	AOO	F	BN	00037779 M	SAFCOB Sarl	54 250 000
368	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00182	26/08/2019	Confection d'étagères de conserverie d'oignons au profit du PNIA Lot3	AOO	F	BN	00101216 R	GENIE MINYELE CORPORATIO N SARL	54 720 000
369	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/00/2019/00207	04/10/2019	Acquisition d'engrais pour les CPR au profit de la DGFOMR Lot2	AOO	F	BN	00002895 B	SOBUCOS	9 170 000
370	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/00/2019/00226	04/10/2019	Acquisition d'aliments pour bétails pour les CPR au profit de la DGFOMR Lot1	AOO	F	BN	00002895 B	SOBUCOS	4 858 375
371	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00249	04/10/2019	Acquisition complémentaire de motos au profit de la DGPV	AOO	F	BN	00000284 N	OMA SENISOT SA	254 349 000
372	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/00/2019/00163	04/10/2019	Entretien et réparation de véhicules u profit du PCESA Nombre de lot: 1	DPX	SC	BN	00000866 W	Garage GP OUBDA	9 572 160
373	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00255	14/10/2019	Acquisition et installation d'équipement d'unité de transformation à Kya au profit de la DGPER	AOO	F	BN	00050860 Y	UMAO SARL	18 722 243
374	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00230	04/10/2019	Acquisition de 100 motopompe et accessoires de 60m3/h au profit de la PPIV	AOO	F	BN	00049852 S	Groupment Dynamique trading sarl/SGE	47 200 000
375	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/00/2019/00231	08/10/2019	Acquisition de 160 motopompe et accessoires de 60m3/h au profit de la PPIV	AOO	F	BN	00049852 S	Groupment Dynamique trading sarl/SGE	80 240 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
376	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/00/2019/00104	11/07/2019	Entretien et réparation de véhicule au profit de la DGPER	DPX	SC	BN	00001813 F	Garage ZAMPALIGRE	31 453 608
377	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00026	17/12/2019	Acquisition des vaccins et déparasitants pour volaille et ovins au profit de P1-P2RS	DPX	F	PTF	0009648 E	WEST A PHARMA	21 175 000
378	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/00/2019/00332	18/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures centrales du MAAH	DPX	F	BN	00009455 H	IPCOM TECHNOLOGIES	26 874 790
379	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00027	16/12/2019	Acquisition de sous produits agro-industriel au profit de P1-P2RS	DPX	F	PTF	00096348 F	WEST A PHARMA	33 896 400
380	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00017	04/10/2019	Acquisition de kits d'appui aux activités de promotion des bonnes pratiques agricoles au profit de P1-P2RS	DPX	F	PTF	00070295 Y	KM SERVIICES	5 261 620
381	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00019	04/10/2019	Acquisition de tenue de laboratoires au profit de P1-P2RS	DPX	F	PTF	00088776 F	EZONIF SARL	4 800 000
382	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00018	04/10/2019	Acquisition d'équipement technique au profit de P1-P2RS	DPX	F	PTF	00077716 Z	SAEM SARL	7 740 000
383	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/03/2019/00022	12/11/2019	Acquisition d'équipement pour magasin et boutiques commerciales centre-nord et sahel au profit de P1-P2RS	AOO	F	PTF	00054383 S	LOT 1: 'VENUS LIVRAISON	33 825 000
384	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/03/2019/00023	12/11/2019	Acquisition d'équipement pour magasin et boutiques commerciales centre -centre ouest et sud ouest et CEP au profit de P1-P2RS	AOO	F	PTF	00054383 S	LOT 2: 'VENUS LIVRAISON	34 124 000
385	MAAH	Contrat n°27/00/01/01/03/2019/00021	18/11/2019	Acquisition d'engrais minéraux au profit de P1-P2RS	AOO	F	PTF	00062415 R	Groupement SITRAM-BF SARL	69 372 000
386	MAAH	Contrat n°27/00/01/02/03/2019/00025	02/12/2019	Acquisition d'alévins pour empoissonnement des plans d'eau au profit de P1-P2RS	DPX	F	BN	00067454 K	DON MAIK SERVICE	16 200 000
387	MAAH	27/00/01/09/00/2018/00613	18/01/2019	CONFECTION DE PAGNES IMPRIMES DANS LE CADRE DE JNP	ED	F	BN		EKMF	21 000 000
388	MAAH	27/00/01/09/00/2018/00614	19/01/2019	LOCATION DE CARS POUR LE TRANSPORT DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE JNP	ED	SC	BN		EKMF	23 100 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
389	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00057	19/03/2019	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DU PROJET NEER-TAMBA	ED-PS	F	PTF	00052305 T	APRIL-OIL BURKINA	60 000 000
390	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00034	23/04/2019	ACQUISITION DE CARBURANT POUR LA JML	ED-PS	F	BN	00052305 T	APRIL-OIL BURKINA	14 250 000
391	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00016	25/09/2019	DIFFUSION DES PRIX DES CEREALES DU SIM SONAGESS AU PROFIT DU PRRIA	DC	F	BN	00064979 U	DNF	9 776 000
392	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00018	15/07/2019	Abonnement au quotidien	DCNF	F	BN	0	Observateur Paalga	320 000
393	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00026	16/07/2019	Laocation de salle pour l'atelier d'elaboration du document projet du SE-CNSA et la validation du projet SSAI au profit du SE-CNSA	ED-PS	SC	BN	0	Mairie de koudougou	400 000
394	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00025	16/07/2019	Location de salle pour l'atelier d'approbation des outils et d'identificatio de bonnes pratiques de resilience au profit du SE/CNSA	ED-PS	SC	BN	0	DRS CENTRE NORD	25 000
395	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00031	16/07/2019	Location de salle pour la tenue du comité technique du conseil regional de securité alimentaire au profit du SE/CNSA	ED-PS	SC	BN	0	Conseil regional du CENTRE SUD	75 000
396	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00024	16/07/2019	Location de salle pour l'atelier de renforcement des capacités sur l'elaboration du plan de reponse et de soutien aux personnes vulnérables au profit du SE/CNSA	ED-PS	SC	BN	0	DRS CENTRE NORD	250 000
397	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00017	16/07/2019	Abonnement au quotidien au profit du SE/CNSA	ED-PS	F	BN	0	Le pays	75 000
398	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00013	16/07/2019	Gardiennage des locaux au profit du SE/CNSA	DC	SC	BN		FARAOUYA SECURITY ONE	4 587 600
399	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00012	16/07/2019	Entretien et nettoyage des locaux au profit du SE/CNSA	DC	SC	BN	00036796 F	SMS SARL	7 080 000
400	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00036	16/07/2019	conception et impression de banderoles pour les activités au profit du SE/CNSA	DCNF	F	BN	00087056 E	Timoanos services	659 100
401	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00034	17/07/2019	Montage et diffusion de spot radio au profi du SE/CNSA	DC	F	BN		groupe RD communication	1 200 000
402	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00032	17/07/2019	Impression de divers documents sur la politique nationale de securité alimentaire et nutritionnelle et les plans d'action au profit du SE/CNSA	DC	F	BN		AIMT INTERNATIONAL	9 200 000
403	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00001	17/07/2019	Location de Salle	DC	SC	BN		STE SOUNTONG-NOMA SARL	1 947 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
404	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00030	18/07/2019	Location de cars pour les ateliers dans les regions au profit SE/CNSA	DC	SC	BN		SOFA	9 500 000
405	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00051	10/10/2019	Entretien de matériels informatiques et péri-nformatiques au profit SE/CNSA	DC	SC	BN		IDEAL COMPUTER	1 989 000
406	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00052	10/10/2019	Formation des cadres en anglais au profit SE/CNSA	DC	SC	BN		PELC	4 750 000
407	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00060	17/06/2019	Formation des agents en déontologie AD et regime disciplinaire au profit SE/CNSA	DC	SC	BN		AGENCE ITINERAIRE	5 000 000
408	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00356	14/11/2019	Acquisition de semences de pomme de terre au profit du MAAH	ED	F	BN		ABV	30 000 000
409	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00337	18/11/2019	Acquisition de carburant dans le cadre du lancement de la campagne de confinement de la houe au musée et de la commémoration de la 39eme JMA	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	12 980 000
410	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00003	21/11/2019	Acquisition d'equipement sport et uniformes au profit du CPR de KONGOUSSI lot 2	DC	F	BN		JEDCOM	1 074 000
411	MAAH	27/00/01/04/00/2109/00005	21/11/2019	Acquisition de fournitures de bureau et autres consommables au profit du CPR de KONGOUSSI	DCNF	F	BN		JEDCOM	466 900
412	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00001	21/11/2019	Acquisition de vivres au profit su CPR de KOUGOUSSI	DC	F	BN		JEDCOM	6 612 050
413	MAAH	27/001/04/00/2019/00004	21/11/2019	Acquition de motos au profit du CPR de Kongoussi	DC	F	BN		REHOBOTH GLOBAL SERVICES	2 000 000
414	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00002	21/11/2019	Acquisition d'equipement solaires au profit du CPR de KONGOUSSI lot 1	DC	F	BN		JEDCOM	1 300 000
415	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00006	22/11/2016 9	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables inform au profit du PRMV-ND	DCNF	F	BN		PHENIX HOME	736 000
416	MAAH	27/00/03/04/00/2019/00005	25/11/2019	Rehabilitation du château d'eau au profit du CPR de DIOMGA	DC	F	BN		Entreprise SONGTAABA	1 374 060
417	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00012	25/11/2019	Fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'atelier pédagogique et de la tenue de la session du comité de gestion	DCNF	SC	BN		ALY-MULTI-SERVICE	450 000
418	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00004	25/11/2019	Entretien des unités de production au profit du CPR de GOUNDI	DC	SC	BN		Burkina service inter	5 999 959
419	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00006	25/11/2019	Acquisition de fourniture scolaire, de bureau et de consommables informatiques au profit du CPR de DIOMGA	DCNF	F	BN		AL-FAT	772 900

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
420	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00007	25/11/2019	Acquisition d'intrants agricoles au profit du CPR de DIOMGA	DCNF	F	BN		ETS MAMOUDOU ET FRERES	864 170
421	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00009	25/11/2019	Acquisition de matiere d'œuvre de l'artisanat moderne au profit du CPR de DIOMGA	DCNF	F	BN		Entreprise WEND LAMANEGDA	446 750
422	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00010	28/11/2019	Entretien et réparation du véhicule Mitsubishi L 200, N°20 A 4398 IT au profit du CPR de Kongoussi (lot2)	DCNF	SC	BN		GARAGE OUEDRADRAO GO MOUMINI	934 100
423	MAAH	27/00/03/04/00/2019/00009	28/11/2019	Refection de batiment adm au profit du CPR de KONGOUSSI lot1	DCNF	T	BN		SAWADOGO PASCAL ET FRERES	974 680
424	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00007	28/11/2019	Acquisition de matériel de production végétale et animale au profit du CPR de Kongoussi (lot 2)	DC	PI	BN		EKBF	1 375 000
425	MAAH	27/0001/09/002019/00060	28/11/2019	Formation sur le thème: "Déontologie Administrative et Régime Disciplinaire" au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire	ED-PS	PI	BN		AGENCE ITINERAIRE	5 000 000
426	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00055	28/11/2019	Impression de divers supports de communication pour la commémoration de 39è JMA au profit SE-CNASA	DCNF	F	BN	00087056 E	TIMOANOS SERVICE	697 500
427	MAAH	27/00/01/09/00/2019	28/11/2019	Abonnement au journal AUJOURD'HUI AU FASO au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	AUJOURD'HUI AU FASO	1 020 000
428	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00008	28/11/2019	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de KOUGOUSI	ED-PS	F	BN	00002271 X	TOTAL KONGOUSSI	3 496 940
429	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00099	28/11/2019	Conception , realisation et diffusion d'un microfilm télé dans le cadre de la 1ère session ordinaire du CASEM	DC	F	BN		2B STUDIOS	2 676 400
430	MAAH	27/00/01/04/00/2019/0090	23/12/2019	Impression numerique d'auto collant quadri recto simple formant 50*10 au profit du MAAH	DCNF	F	BN		CONSORTIUM ENTREPRISE CONSULT	442 500
431	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00395	23/12/2019	Abonnement au jjournal LE PAYS au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	LE PAYS	1 500 000
432	MAAH	27/00/03/01/00/2019/00143	28/06/2019	Construction de trois comptoirs dans la région de la boucle du Mouhoun	AOO	T	BN		Société 3Z	139 573 146
433	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00095	23/12/2019	Prestation d'hotesse dans le cadre dze la 1ere session du CASEM du MAAH	DCNF	F	BN	0	DIKASTAR COMMUNICAT ION	150 000
434	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00082	23/12/2019	Retransmission en direct par la RTB de la JNP 2019 à Gaoua au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	RTB	6 490 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
435	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00011	28/11/2019	Entretien et réparation de matériel roulant	DCNF	SC	BN		GGF	589 000
436	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00078	28/11/2019	Conception et impression de visuel dans le cadre de la 21ème édition de la JNP	DC	F	BN	00087056 E	Timoanos services	2 899 500
437	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00094	28/11/2019	Conception et impression de banderoles	DCNF	F	BN		SOULPAT DESIGN	250 000
438	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00085	28/11/2019	Conception et impression de banderoles	DCNF	F	BN	00087056 E	TIMOANOS SERVICE	250 000
439	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00080	28/11/2019	Conception et diffusion de spot télé et radio de la JNP	DC	F	BN	0	2B STUDIOS	4 200 000
440	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00393	28/11/2019	Réalisation d'une sculpture installation en bronze patiné et mise en situation sur le site au profit du MAAH	ED-PS	PI	BN		ESTHET INTER	22 716 038
441	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00081	28/11/2019	montage et impression de la brochure de la JNP	DC	F	BN		OMEGA PRINT	1 300 000
442	MAAH	27/00/02/09/00/2019/00010	28/11/2019	Confection de tee shirt et de banderole	DC	F	BN	00087056 E	TIMOANOS SERVICE	1 500 000
443	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00394	28/11/2019	Fourniture de journaux le reporter au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	LE REPORTER	1 140 000
444	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00396	28/11/2019	Abonnement au journal JEUNE AFRIQUE au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	DIACFA	1 666 500
445	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00354	28/11/2019	Abonnement au journal L'EXPRESS DU FASO au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	L'EXPRESS DU FASO	1 020 000
446	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00350	28/11/2019	Abonnement au journal bimensuel INFOS SCIENCES CULTURES(ISC) version journal papier au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	INFOS SCIENCES CULTURES	800 000
447	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00384	28/11/2019	Abonnement au journal L'ECONOMISTE DU FASO au profit du MAAH	ED-PS	F	BN	0	L'ECONOMISTE DU FASO	359 550
448	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00002	23/12/2019	Prestation de pause café et de pause déjeuner au profit de la 21ème édition de la JNP	DC	SC	BN	0	librairie papeterie de la cité	4 440 000
449	MAAH	27/00/01/09/00/2019/00399	23/12/2019	Dîner aux hôtes de marque dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministres du CILSS	ED-PS	F	BN	0	LAICO OUAGA 2000	4 016 949
450	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00079	28/11/2019	Location d'ordinateur pour la salle de presse de la JNP dans le cadre de la 21ème édition de la JNP	DC	F	BN	00087056 E	Timoanos services	1 400 000
451	MAAH	27/00/01/04/00/2019/00076	23/11/2019	Conception de visuel et impression de dérouler, de planche et l'acquisition de fourniture diverses dans le cadre de la JML	DC	F	BN	00087056 E	Timoanos services	5 890 000
452	MAAH	27/00/01/09/00/2018/00053	28/11/2019	COUVERTURE MEDIATIQUE DANS LE CADRE DE LA JML AU PROFIT DU MAAH	ED-PS	F	BN	0	AUJOURD'HUI AU FASO	177 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
453	MAAH	27/00/01/04/00/20 19/00190	31/07/2019	ENTRETIEN DE SYSTÈME SANITAIRE AU BATIMENT MAAH	DC	SC	BN	00042079 D	EGDF	6 492 200
454	MAAH	27/00/01/09/00/20 19/00352	20/12/2019	Abonnement au journal LES EDITIONS PAALGA au profit du MAAH	ED- PS	F	BN	0	L'OBSERVATE UR PAALGA	1 600 000
TOTAL MARCHES COMMUNIQUES										39 214 023 519

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	5	3	60,00%	45,00%
EDS	44	1	2,27%	5,00%
Recours passation	4	1	25,00%	25,00%
Recours exécution	0	0	0%	25,00%
Conventions MOD	0	0	0%	25,00%
Autres	401	50	12,47%	
TOTAL	454	55	12,11%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	27/00/03/01/80/2 019/00008	Travaux de construction d'unités de conservation d'oignon au profit du PAPSA	DC	T	ENG Sarl	32 737 088	Non	Non
2	27/00/06/01/20/2 019/00001	Travaux d'aménagement des 140 ha en amont du barrage : Ce lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km dediguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail au profit de PDA-Soum	AOO	T	TSR/GTI	2 263 263 482	Oui	Non
3	27/00/06/01/20/2 019/00002	Travaux d'aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation au profit de PDA-Soum	AOO	T	TSR/GTI	9 895 921 851	Non	Non
4	27/00/01/09/80/2 019/00002	Mise à disposition d'engrais NPK et urée par AGRODIA au profit des producteurs de 6 régions du Burkina dont 2 régions du GAFSP	ED-PS	F	AGRODIA	7 050 255 240	Non	Non
5	27/00/06/01/99/2 019/00001	Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit de DRABHyD (lot1)	AOO	T	Burkina Décor	800 937 154	Non	Non
6	27/00/06/01/99/2 019/00002	Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit de DRABHyD (lot2)	AOO	T	Burkina Décor	221 766 577	Non	Non
7	27/00/06/01/20/2 019/00004	Réalisation de trois (03) parcs de vaccination (Kokolo, Soaw et Kordié), de six (06) aires de battage à Soum et trois (03) marchés ruraux (Tantoubogdo, Vivio et Sigvoussé) au profit de PDA-Soum (lot2)	AOO	T	Ent.Phoenix	327 000 208	Non	Non
8	27/00/06/01/20/2 019/00005	Réalisation de deux blocs de trois classes avec logement pour maitres à Mogdin et Pelcia; d'un centre de santé équipé avec logements à Séguédin (Soaw) et trois magasins de stockage/conservation (2 à soum et 1 à Sigvoussé) au profit de PDA-Soum (lot 3)	AOO	T	EMY & Co	367 875 980	Non	Non
9	27/00/06/01/20/2 019/00003	réalisation de 74 km de pistesd'accès aux périmètres et la réhabilitation des ouvrages de franchissement de la piste Nanoro-Soum (lot1)	AOO	T	Global Construction Afrique	1 837 015 256	Non	Non
10	27/00/06/01/04/2 019/00002	Travaux d'aménagement de 60 ha à Liptougou (lot3)	AOO	T	Gpmt GESEB/JOC ER-SA	331 894 886	Non	Non
11	27/00/06/01/04/2 019/00004	Travaux d'aménagement de 50 ha à Pensa (lot2)	AOO	T	Safora/Jocer SA	199 911 470	Non	Non
12	27/00/06/01/04/2 019/00003	Travaux d'aménagement de 40 ha à Andékanda (lot1)	AOO	T	SGC-2T	228 513 372	Non	Non
13	27/00/02/05/00/2 019/00003	suivi contrôle des travaux d'aménagement de la grande marre de Dori au pofit de DRABHYD (lot1)	DPRO	PI	CETRI	17 431 250	Non	Non
14	27/00/02/05/00/2 019/00004	suivi contrôle des travaux d'aménagement de la grande marre de Dori au pofit de DRABHYD (lot2)	DPRO	PI	CETRI	15 668 750	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
15	27/00/03/01/00/2 019/00144	Travaux de réhabilitation de trois (03) laboratoires de semences dans les régions de l'Est, du centre Est et du Centre (lot4) au profit de la DGPV	AOO	T	GBC	26 267 804	Non	Non
16	27/00/02/05/00/2 019/00038	Recrutement d'un bureau d'études chargé de réaliser les études de faisabilité et d'avant projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d'aménagements de bas fonds dans les régions du Centre Est et du centre Sud au profit du PRAPA (lot 1)	DPRO	PI	GID Sarl	18 826 815	Non	Non
17	27/00/02/05/00/2 019/00040	Recrutement d'un bureau d'études chargé de réaliser les études de faisabilité et d'avant projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d'aménagements de bas fonds dans la région du Sud Ouest au profit du PRAPA (lot 3)	DPRO	PI	GID Sarl	18 826 815	Non	Non
18	27/00/03/01/00/2 019/00143	Construction de trois (03) comptoirs dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de PNIA (lot1)	AOO	T	Société 3Z	139 573 146	Non	Non
19	27/00/03/01/99/2 019/00018	Travaux de construction de 5 magasins de stockage et de 5 aires de séchage au profit de P2RPIA (lot2)	AOO	T	MRJF/EKA M	47 837 100	Non	Non
20	27/00/03/01/99/2 019/00020	Travaux de construction de 5 magasins de stockage et de 5 aires de séchage au profit de P2RPIA (lot1)	AOO	T	ENT. YENOUDIE	31 955 000	Non	Non
21	27/00/09/01/62/2 019/00025	Travaux de réalisation de 28 puits maraichers positifs au profits de P2RPIA-CNS (lot 2)	AOO	T	EPVMAF	46 200 000	Non	Non
22	27/00/06/02/62/2 019/00033	Travaux de récupération de 350 ha de terres dégradées par labour sous solage à la charrue delphino (lot1)	DPX	T	NELA Service	12 320 000	Non	Non
23	27/00/06/02/62/2 019/00034	Travaux de récupération de 350 ha de terres dégradées par labour sous solage à la charrue delphino (lot2)	DPX	T	EPC-SAC	15 950 000	Non	Non
24	27/00/09/01/03/2 019/00005	Travaux de protection et de confortation d'un (01) bouli pastoral existants dans la zone pastoral de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du P1P2RS (lot 2)	AOO	T	PANAP Burkina Sarl	26 341 760	Non	Non
25	27/00/03/06/62/2 019/00037	Recrutement de consultants chargé de la réalisation des études de faisabilité et d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d'épanage pour l'aménagement de 30ha de bas fonds dans les provinces du Sanmatenga et du Bam au profit de P2RPIA-CNS (lot1)	DPRO	PI	GID Sarl	10 000 000	Non	Non
26	27/00/03/06/62/2 019/00038	Recrutement de consultants chargé de la réalisation des études de faisabilité et d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d'épanage pour l'aménagement de 30ha de bas fonds dans la province du Sanmatenga au profit de P2RPIA-CNS (lot2)	DPRO	PI	GID Sarl	15 000 000	Non	Non
27	27/00/10/01/90- 00/2019/00193	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 1)	AOO	T	PANAP Burkina Sarl	127 652 944	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
28	27/00/10/01/90-00/2019/00194	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région du Centre Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot2)	AOO	T	GTB	149 405 820	Non	Non
29	27/00/10/01/90-00/2019/00195	Travaux de réalisation de 2 boulis de 20700m3 chacun dans la région de l'Est au profit du projet Neer-Tamba (lot3)	AOO	T	EPVMAF	97 513 585	Non	Non
30	27/00/09/01/90-00/2019/00243	réalisation de 10 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 12 forages à gros débit dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 1)	AOO	T	2SI Sarl/COGEA International	118 295 000	Non	Non
31	27/00/09/01/90-00/2019/00244	réalisation de 25 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit des usagers des sous bassins versant des bas fonds à réliser dans la région du Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 2)	AOO	T	NIKHITAA' S IMPEX	104 625 000	Non	Non
32	27/00/09/01/90-00/2019/00246	réalisation de 5 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 20 forages à gros débit dans la région de l'Est au profit du projet Neer-Tamba (lot 4)	AOO	T	VIM Sarl	120 920 000	Non	Non
33	27/00/09/01/90-00/2019/00245	réalisation de 12 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de 13 forages à gros débit dans la région du Centre Nord au profit du projet Neer-Tamba (lot 3)	AOO	T	FGE Sarl	123 860 500	Non	Non
34	Marché à commande renouvelé n°27/00/01/01/00/2019/00109 du 21/05/2019	Acquisition d'engrais chimique au profit de la DGPV (Reconduction)	AOO	F	Lot 2: TROPIC AGRO CHEM	1 857 380 000	Non	Non
35	Marché à commandes n°27/00/01/04/00/2019/00091 du 03/07/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DPX	SC	CAROU HOLDING SARL	4 796 400	Non	Non
36	Marché à commandes n°27/00/01/02/00/2019/00118	Entretien et reparation de matériel roulant au profit du PASASISA Nombre de lot: 2	DPX	SC	Lot 1: GNS	28 261 000	Non	Non
37	Marché à commandes n°27/00/01/02/00/2019/00119	Entretien et reparation de matériel roulant au profit du PASASISA Nombre de lot: 2	DPX	SC	Lot2: SEDICOM	-	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
38	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00332	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	Lot1:IPCOM TECHNOLOGIES	26 874 790	Non	Non
39	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00331	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	Lot2:CHALLENGES BUSINE	4 753 925	Non	Non
40	Marché à commande 27/00/01/02/00/2019/00333	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de MAAH	DPX	F	Lot3:A. T. I.	15 160 640	Non	Non
41	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00028 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de moellons dans la commune de Bouroum au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 4	DPX	SC	LOT4: CLEAN TECH INNOVATION SARL	11 592 000	Non	Non
42	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00037 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de moellons dans la centre-nord et sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 5	DPX	SC	ADVICE SARL	4 800 000	Non	Non
43	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00027 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	Lot3:DIALI SARL	7 280 000	Non	Non
44	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00022 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	Lot1: CLS	7 560 000	Non	Non
45	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00023 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	Lot2:STCCI SARL	5 500 000	Non	Non
46	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00024 du 04/09/2019	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	SC	Lot6:STCCI SARL	5 056 800	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
47	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00039	Acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (centre- nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	F	Lot1: ASTECH	20 060 000	Non	Non
48	Marché n°27/00/01/02/62/2019/00040	Acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (centre- nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	F	Lot1: ASTECH Lot2: EZR	-	Non	Non
49	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00137	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	Lot1:SONA CO	118 812 000	Non	Non
50	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00141 du 10/07/2019	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	Lot2:FASO GRAIN	141 500 000	Non	Non
51	Marché à commandes N°27/00/01/01/00/2019/00138 du 10/07/2019	Acquisition de petits ruminants au profit de PRRIA	AOO	F	Lot3:SONA CO	92 512 000	Non	Non
52	MARCHE N° 27/00/01/01/03/2019/00011	Acquisition de NIEBE pour la mise en place de périmètre fourragers dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DC	F	EPC-SAC SARL	9 000 000	Non	Non
53	Convention n°27/00/01/09/00/2019/00114 du 23/05/2019	Acquisition de semences améliorées au profit des producteurs du BF	ED	F	ANES-BF	373 403 300	Non	Non
54	Marché n°27/00/01/09/99/2019/00032	Acquisition et paramétrage du logiciel de gestion financière et comptable au profit du PAPFA	ED	F	MICROSYS	31 842 300	Non	Non
55	27/00/01/09/00/2019/000613	CONFECTION DE PAGNES IMPRIMES DANS LE CADRE DE JNP	ED	F	EKMF	21 000 000	Non	Non

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	49	50	51				
Pièces d'ordre général																	
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
SOUS TOTAL ==>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	71%
Pièces spécifiques à chaque marché																	
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	1	N/D	1	1				N/D	N/D	N/D		19	21	10%	
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	1	N/D	1	1				N/D	N/D	N/D		6	13	54%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	5			
Pièces d'ordre général																
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N / A	1	N D	1	0					N D	N D	N D	8	13	38%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N / A	1	N D	1	0					N D	N D	N D	15	18	17%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N / A	0	N D	0	0					N D	N D	N D	4	14	71%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N / A	0	N D	0	0					N D	N D	N D	5	18	72%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0	0	N D	0	0					N D	N D	N D	0	19	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	N D	0	0					N D	N D	N D	0	19	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	0	5	N D	4	16					N D	N D	N D	175	175	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	1	N D	1	1					N D	N D	N D	19	21	10%
20	PV d'ouverture des offres	0	1	N D	1	1					N D	N D	N D	16	21	24%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N / A	1	N D	1	1					N D	N D	N D	15	16	6%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	0	1	N D	1	1					N D	N D	N D	17	21	19%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N / A	0	N D	0	0					N D	N D	N D	0	14	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	0	1	N D	1	1					N D	N D	N D	17	21	19%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N /	1	N D	1	1					N D	N D	N D	13	13	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	5			
Pièces d'ordre général																
		A														
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	0	0	ND	0	0				ND	ND	ND	2	19	89%	
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	0	ND	0	0				ND	ND	ND	1	13	92%	
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	0	1	ND	1	0				ND	ND	ND	18	21	14%	
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	0	0	ND	0	0				ND	ND	ND	20	31	35%	
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	1	2	50%	
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	0	2	100%	
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	0	1	100%	
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	0	1	100%	
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	0	0	0%	
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND	ND	ND	0	0	0%	
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	ND	N/A	N/A				ND			0	4	100%	
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	ND	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	43	44	2%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	5			
Pièces d'ordre général																
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	44	98%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	ND	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	43	44	2%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	40	98%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	1	6	83%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	42	98%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	40	98%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	0	39	100%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	ND	0	0	/A	/A	/A	ND	ND	ND	0	37	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	0	ND	0	0	/A	/A	/A	ND	ND	ND	1	28	96%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	6	100%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	44	98%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	0	43	100%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	0	43	100%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	5			
Pièces d'ordre général																
52	Caution de l'avance de démarrage	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	0	39	100%
53	Caution de bonne exécution	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	1	39	97%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	0	41	100%
SOUS TOTAL =====>		2	1	2	0	1	2	2	2	2	0	0	0	465	1150	60%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	1	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	2	1	50%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	0	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ND	ND	ND	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	50%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la	0	0	N	0	0	0	0	0	0	N	N	N	0	19	100

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés									Marchés sélectionnés			Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incmpléte de (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	5				
Pièces d'ordre général																	
	réalisation des travaux				D							D	D	D			%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	0	0	N	D	0	0					N	N	N	0	19	100%
64	Plans de recollement	0	0	N	D	0	0					N	N	N	0	19	100%
65	PV de réunion de chantier	0	0	N	D	0	0					N	N	N	0	19	100%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	0	0	N	D	0	0					N	N	N	0	19	100%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N / A	N / A	N / A	N / D	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / D	N / D	N / D	1	1	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N / A	N / A	N / A	N / D	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / D	N / D	N / D	1	1	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	97	98%
TOTAL =====>		3	18	2	0	17	2	26	2	2	2	0	0	0	471	1255	62%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	
R2	<i>Réalité physique</i>	Compte tenu de la nature du marché (marché de service), la réalité physique s'est limitée aux attestations de service fait et aux bons de commande
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Limitation en raison de l'absence des documents liés au paiement
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques : Non applicable compte tenu de la nature du marché passé

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées






SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Ministère de l'Agriculture

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOVI Léonard	SYNEX CMC	Auditeur	adjoivi@syne.com 02299487195	
2	TEHOMAKOU Godwin)	Auditeur	csynex@yahoo.fr +226876730	
3	KOULEDIATY René William	DIP/DAAH	chef de Service	70399064 koulewil@yahoo.fr	
4	SAYORE Issouf.	DIP/DAAH	chef de Service Centre de l'Intern.	70241350 sayiss@yahoo.fr	
5	BATIONO Gaston	DIP/DAAH	Agent	70299339 bationogaston2000@yahoo.fr	
6					
7					