

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID)**

N° Réf : 52/18/EA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	16
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	16
e-	Dossier d'appel à concurrence	16
f-	Présentation des offres	16
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres	16
i-	Evaluation des offres et attribution	17
j-	Approbation des travaux de la CAM	17
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	17
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	18
a-	Réception et règlement du marché.....	18
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	18
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	18
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	18
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	19
IV.	ANNEXES	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 de la **Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)** a été marquée par la passation de **452 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 18 156 828 088** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **46 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 6 617 930 805**, soit un taux de représentativité de **10,18%** en termes de volume des marchés et **36,45%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total des marchés	452	18 156 828 088	46	6 617 930 805	10,18	36,45

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le

Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement

A

Monsieur le

Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2018.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 20% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé uniquement 60% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (AOR, DC, CC, ED, EDS, Avenants). (cf. détail au point 3.2.3)</i>

	Commentaires
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>01 irrégularité par rapport au code des marchés.</i>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>250 cas de non-conformité par rapport au code des marchés publics.</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission a relevé une (1) anomalie sur 9 possibles, soit un taux de 11% d'irrégularités</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 2 délais et une limitation dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM);
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R4

Au regard des documents reçus, le DMP qui assure les fonctions de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du MINEFID a été régulièrement nommée par un arrêté ministériel.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance majeure relative à sa mise en place de la PRM.

3.1.2. Organisation de la PRM

R5 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence dans les dossiers de marchés archivés à la direction des marchés publics (DMP) des preuves de leur paiement (factures, attachements, ordres de virement...). En effet, toutes les pièces relatives aux marchés ne sont pas systématiquement archivées en un seul lieu, les pièces relatives à la procédure sont archivées au niveau de la DMP et celles liées à l'exécution se trouvent chez le DAF.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage physique et électronique des dossiers de marchés passés conformément aux procédures recommandées par les textes en vigueur ;

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante (AC) sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 20%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

+ Pièces d'ordre général

- La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.

+ Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ; (*cf. marché N° 41, 46*);
- Les déclarations d'impartialité signées par les membres des commissions (CAM & SCT convoquées) pour tous les marchés (*cf. marché N° 7, 8, 9, 10 à 17, 20 à 25, 34 à 35, 40 à 46*);
- L'avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux des marchés. (*cf. marché N° 7, 8, 20 à 22, 24, 35*);
- Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements (*cf. marché N° 12, 17, 19, 22, 27, 30, 32*);
- Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation (*cf. marché N° 41, 42, 44, 46*);
- Caution de bonne exécution. (*cf. marché N° 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30*);

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	91	20,13%
MI	27	5,97%
DPRO	6	1,33%
AOOA	2	0,44%
CC	3	0,66%
DCF	148	32,74%
DPX	56	12,39%
EDS	11	2,43%
ED	108	23,89%
TOTAL	452	100,00%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé 60% de ses marchés communiqués pour des procédures peu ou non compétitives (DC pour 33%, CC pour 1%, ED pour 24%, EDS pour 2%). Rappelons que la procédure de droit commun qui est la règle a été utilisée à hauteur de 27% [20% AOO +6% MI +1% DPRO] des marchés au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	23	2 058 701 131
MI	7	338 292 500
DPX	2	62 662 740
EDS	4	94 140 400
ED	10	4 064 134 034
Total sélectionné	46	6 617 930 805
Total communiqué	452	18 156 828 088
%	10,18%	36,45%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **quarante-six (46) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 6 617 930 805**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (art 50 du décret 2017_049).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à la publication du plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R8 à R10

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

Par ailleurs, les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Maintenance et assistance aux utilisateurs sur le "Système d'Information Intégré des Marchés Publics (SIMP)" pour un montant de FCFA 17 820 000	Ladite prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique sur le Système d'Information Intégré des Marchés Publics (SIMP)"	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Les prix des prestations de cette nature ne figurent dans la mercuriale
Acquisition de 136 motos YAMAHA CRYPTON 07 C, 4 motos de type Yamaha YBR 125 G et 35 motos type Yamaha XTZ 125 E au profit des régies des recettes pour un montant de FCFA 214 677 973	Prestation nécessitant un droit exclusif détenu par un entrepreneur	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix des motos "YAMAHA" ne figure pas dans la mercuriale des prix
Formation des agents de la DGI sur la planification opérationnelle pour un montant de FCFA 10 620 000	Ladite prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour la formation des agents de la DGI sur la planification opérationnelle	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de formation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Fourniture de 30 000 livrets de passeports ordinaires burkinabè, et les services d'assistance technique du système intégré des passeports au profit de l'ONI pour un montant de FCFA 387 585 968	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition de cartes TOMCARD au profit de la DGI pour un montant de FCFA 40 000 000	Ladite prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour l'acquisition de cartes TOMCARD au profit de la DGI	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature d'acquisition ne figure pas dans la mercuriale des prix

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Formation des acteurs financiers de la DGI en E-Clou, gestion des services informatiques et administration des bases de données sous ORACLE et SGL SERVER pour un montant de FCFA 25 700 400	La prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour la formation des acteurs financiers de la DGI en E-Clou, gestion des services informatiques et administration des bases de données sous ORACLE et SGL SERVER	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de formation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition de stickers et de matériel complémentaire pour le système de sécurisation des factures normalisées du Burkina Faso pour un montant de FCFA 605 967 729	Ladite prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour l'acquisition de stickers et de matériel complémentaire pour le système de sécurisation des factures normalisées du Burkina Faso	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature d'acquisition ne figure pas dans la mercuriale des prix
Réalisation des études techniques pour la construction de la tour des régies de recettes au profit du MINEFID pour un montant de FCFA 643 020 940	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition de six véhicules Toyota land cruiser Prado TXL diesel de type U150L-GKMEE 72 au profit du pool ministériel de véhicules affectés pour un montant de FCFA 230 040 000	Prestation nécessitant un droit exclusif détenu par l'entrepreneur pour la livraison de la marque « Toyota land cruiser Prado TXL diesel de type U150L-GKMEE 72 »	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Travaux de réhabilitation de la Résidence haut-commissaire résidence SGR résidence SGP/ Zoundweogo pour un montant de FCFA 114 405 211	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature des travaux ne figure pas dans la mercuriale des prix
Réalisation des études techniques et ou actuarielles nécessaires à la création et à l'exploitation de la CDC-BF en évaluant les emplois possible de la CDC-BF pour un montant de FCFA 212 398 886	Une prestation d'expertise (études techniques et/ou actuarielles...) ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Interconnexion des offices et Directions Régionales des Douanes pour un montant de FCFA 359 234 952	Une prestation d'expertise (Interconnexion des offices...) ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Assurer les sports techniques pour les produits ORACLE pour un montant de FCFA 913 463 034	Ladite prestation requiert la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique pour assurer les sports techniques pour les produits ORACLE	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix
Développement du module de supplémentaire au logiciel E-Syntax au PROFIT DE LA DGI pour un montant de FCFA 383 339 341	Nécessité de continuer avec le même prestataire ayant initialement développé le logiciel E-Syntax au profit de la DGI	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les dossiers d'appel à concurrence

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés

g- Réception des offres

R53 à R55

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour tous les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à

- respecter les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres.

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé que les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires ne sont pas paraphées par les membres de la commission (article 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (*cf. marché N°9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17*).

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à faire parapher les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observations d'ordre général :

La mission a relevé :

- la garantie de bonne exécution n'a pas été prise en compte lors de la constitution des dossiers de marché (article 137, 138 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID)

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- prendre en compte la garantie de bonne exécution lors de la constitution des dossiers conformément aux dispositions en vigueur.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission est limitée en raison de l'absence des opérations comptables ou des preuves de paiement.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur. Il s'agit des délais ci-après :
 - Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 3 jours, effectives : 8 jours) (*cf marchés N° 7, 8 et 42*).
 - Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits (norme : 15 jours, effective : 29 et 30 jours) respectivement pour les marchés N°8 et 18.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionnés de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Travaux d'aménagement de bureaux, de hangars, de parkings et d'un café restaurant au profit des DCI Ouaga II, Ouaga IV, Ouaga	25 705 135	Oui	Oui

	VI, Ouaga VIII et Ouaga IX (lot 2)			
--	------------------------------------	--	--	--

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Observation

La mission a relevé l'absence de la caution de la garantie de bonne exécution.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'obtenir de la caution de garantie de bonne exécution chez les prestataires.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Au regard des documents soumis à son appréciation notamment la décision N°2018-0177/ARCOOP/ORD du 06/04/2018 de l'ARCOP et les courriers/ réponses de l'autorité contractante (AC), la mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la prise en compte des recommandations de l'ARCOP.

IV. ANNEXES

- *Listes des marchés communiqués et Echantillons des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 4)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 5)*

**Annexe 1 : Listes des marchés communiqués et Echantillons des marchés sélectionnés
respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

Listes des marchés communiqués

N°	Immatriculation marché	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
1	Contrat N°14/00/01/09/00/2018/00010 du 03/07/2018	24/07/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGEP pour la collecte des données dans le cadre de la réalisation des enquêtes semestrielles de suivi de la conjoncture économique nationale et internationale	ED	F	TOTAL BURKINA SA	9 800 000
2	Contrat N°14/00/01/09/00/2018/00011 du 30/07/2018	20/07/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGEP pour la collecte des données dans le cadre de l'élaboration des notes mensuelles de suivi de la conjoncture économique nationale et internationale	ED	F	TOTAL BURKINA SA	6 000 000
3	Contrat N°14/00/01/09/00/2018/00005 du 15 05 2018	17/03/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGEP dans le cadre des activités de la stratégie de communication sur la nouvelle réglementation générale des projets et programmes de développement	ED	F	VIVO ENERGIE BURKINA	2 000 000
4	Contrat N°14/01/04/00/00/2018/00007 du 9 05 2018	11/05/2018	Fourniture déjeuner pause-café et déjeuner à ordre de commande au profit de la Direction Générale de l'Economie et de la Planification	DC	SC	LIZARO prestation	500 000
5	Contrat N°14/00/01/04/84/2018/00008 du 11 07 2018	11/07/2018	Acquisition de six (06) logiciels Eview 10,0 standard édition (64 bits Windows 10)	DC	F	CARMELSYS	6 159 696
6	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00009 du 28 09 2018	25/10/2018	Conception graphique, mise en page et édition de la nouvelle réglementation générale des Projets et Programmes de Développement au profit de la DGEP	DC	PI	ESIF SARL	5 310 000
7	Contrat N°14/00/01/04/84/2018/00004 du 7 05 2018	07/05/2018	Acquisition de six (06) licences du logiciel Stata/MP (64 bits Windows Co), 15,0 pour 64 bits Windows 10, logiciel professionnel devant servir à l'analyse des données macroéconomiques au profit de la Direction Générale de l'Economie et de la Planification	DC	SC	EXCELLENCE SERVICE	9 972 000
8	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00005 du 14 11 2018	14/11/2018	Impression et gravage de la mercuriale des prix édition 2019	DC	SC	CREADE SERIGRPHIE	3 777 105
9	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00001 du 23 08 2018	10/09/2018	Acquisition et montage de pneu pour véhicules	DC	F	WORLD TRADE BUSINESS	2 250 000
10	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00009 du 05/14/2018	19/10/2018	Maintenance et réparation de climatiseurs au profit du SP-PMF	DC	SC	ARCHANGE SARL	560 000
11	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00018 du 9 08 2018	10 08 2018	Entretien et réparation de véhicules au profit du SP-PMF	DC	SC	GENAF INTERNATIONAL SARL	2 383 750
12	Contrat N°14/00/01/04/00/00/04/2018/	13/11/2018	Fourniture de pause-café matin et pause-café renforcée soir dans le cadre de l'organisation des ateliers dans le	DC	SC	PAULINA RESTAU	1 300 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	00039 du 23 10 2018			plateau central au profit de la Direction Générale de la coopération				
13	Contrat N°14/00/01/04/00/04/2018/00012 du 16 04 2018		30/04/2018	Fourniture de pause-café et location de salle pour la formation sur les procédures BOAD en vue du renforcement des capacités des agents	DC	SC	Hotel Ramonwindé	3 528 200
14	Contrat N°14/00/02/05/00/2018/00001 du 6 04 2018		10/04/2018	Audits des flux financiers d'appuis budgétaires en 2017 dans le cadre du protocole du cadre Général d'Organisation des Appui Budgétaires (CGAB)	DDPRO	PI	AUREC-Afrique-BF	4 130 000
15	Contrat N°AACBOARD/00/01/04//0400/2018 /00011 du 29 03 2018		21/03/2018	acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale de la Coopération pour la réalisation de certaines de ses activités	DC	F	SOCIETE NOBLE SARL	1 210 680
16	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00033 du 22 10 2018		25 10 2018	Entretien et réparation de l'électricité du bâtiment au profit de la Direction Générale de la Coopération	DC	SC	SERVICE FROIDE MODERNE	1 850 000
17	Contrat N°14/00/01/09/00/2018/00022 du 17 07 2018		18/07/2018	Location de salle pour la conférence sectorielle à mi-parcours sur le financement du PNDES au profit de la Direction Générale de la Coopération	ED	SC	Comite de gestion du complexe du centre international de conférence de Ouaga 2000	31 040 000
18	Contrat N°14/00/01/09/00/2018/00027 du 5 09 2018		08/09/2018	Couverture sécuritaire à l'occasion des journées Nationales de concertation (JNC) au profit de la Direction Générale de la Coopération	ED	SC	Direction Régionale de la police du Centre	500 000
19	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00054 du 23 11 2018		29/11/2018	Acquisition de petits matériels au profit de la DGCOOP	DC	F	AZUR COMMERCE ET SERVICES SARL	1 100 000
20	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00003 du 12 03 2018		15/03/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle dans les provinces d'Ouhérougou et de Kourwéogo dans le cadre des activités au profit du SP-PMF	DC	SC	IMALAR SERVICES	6 810 000
21	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/0000 1 du		12/11/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-PMF	DC	F	E.M.O.F (Etablissement Mahamoudou Ouédraogo et Frères)	830 000
22	Contrat N°14/00/01/0400/2018/00019 du 14/08/2018		10/09/2018	La reproduction du rapport 2016 sur le secteur de la microfinance au BURKINA FASO en 400 exemplaires	DC	SC	Etablissement SEDEGO Jean Pierre	4 760 000
23	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00020 du 14 09 2018		01/10/2018	Maintenance et réparation des copieurs au profit du SP-PMF	DC	SC	E.ABI.I	367 500
24	Contrat N°14/00/01/02/00/2018/00009 du 5 12 2018		02/05/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle dans le cadre des activités au profit du SP-PMF	DPX	SC	IMALAR SERVICES	2 250 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
25	Contrat N°14/00/01/02/00/2018/00010	du 14 11 2018	15/10/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle, dans la localité de Fada au profit du SP-PMF	DPX	SC	RESTAURANT LA PAILLOTTE	1 770 000
26	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00011	du 05/10/2018	15/10/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle, dans la localité de Bogandé au profit de SP-PMF (lot 9)	DPX	SC	RESTAURANT LA PAILLOTTE	2 124 000
27	Contrat N°14/00/01/02/00/2018/00012	du 2 08 2018	08/08/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle, dans la localité de Dédougou au profit du SP-PMF (lot 4)	DPX	SC	BPM	927 000
28	Contrat N°14/00/01/02/00/2018/00013	du 2 08 2018	08/08/2018	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle, dans la localité de KOUPELA au profit de SP-PMF (lot 7)	DPX	SC	LE LOCAL 127	1 252 000
29	Contrat N°14/00/01/04/00/2018/00022	du 14 11 2018	15/11/2018	fourniture de pause-café et location de salle dans le cadre l'élaboration du plan d'actions de la stratégie nationale de finance inclusive (SNFI) à KOUDOUGOU au profit de SPPMF	DC	SC	YEM'S et FILS	870 000
30	Contrat N°14/00/02/06/00/2018/00015	du 3 08 2018	07/08/2018	Formation des acteurs de la microfinance en finance digitale	MI	PI	AGENCE ITINERAIRE	25 970 000
31	Contrat N°14/00/02/06/00/2018/00014	du 9 07 2018	10/07/2018	Formation des acteurs de la microfinance sur l'analyse de chaines de valeur agricole	MI	PI	NEXDEFI GROUP SARL	25 937 500
32	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00023	du 22 11 2018	07/12/2018	Fourniture de produits d'entretien au profit du SP-PMF	DC	SC	ARCHANGE SARL	674 900
33	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00013/ MINEFID/CAB/SP/ITIE	du 26 09 2018	03/10/2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/ITIE	DC	F	OPERA SERVICES PLUS	1 200 000
34	Marché N°14/00/01/00/00/2018/00002	du 26 09 2018	04/10/2018	Entretien et réparation des copieurs au profit du SP/ITIE	DC	SC	Société Burkina Impulsion SARL	699 150
35	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00009	du 26 09 2018	03/10/2018	Fourniture de pause-café et location de salle de conférence pour la retraite de réflexion sur la propriété réelle des industries extractives au BF	DC	SC	Hotel MITIBKIETA de Kombissri	436 600
36	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00011	du 26 09 2018	05/10/2018	acquisition d'accessoires, de transport et installation d'un groupe électrogène au profit du SP/ITIE	DC	F	PROGRESS TECHNOLOGIES SARL	1 723 980
37	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00004	du 26 09 2018	05/10/2018	Fourniture et installation de réglettes et ampoules LED au profit du SP/ITIE	DC	F	WEND-DINDA SERVICES	991 008
38	Marché		23/10/2018	Impression d'entêtes avec logo SP/ITIE au profit du	DC	SC	ICARE SERVICES	990 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/01/04/00/2018/00007	du 18 10 2018		SP/ITIE pour l'année 2018				
39	N°14/00/01/04/00/2018/00003	du 6 11 2018	07/11/2018	Acquisition de produits d'entretien au profit du SP/ITIE	DC	F	NAFA SEVICE International	454 000
40	N°14/00/01/04/00/2018/00018	du 10 12 2018	13/12/2018	Entretien et réparation du matériel informatique au profit du SP/ITIE	DC	SC	IBTECH	577 500
41	Marché N°14/00/01/04/00/2018/ 00021/MINEFID/CA B/SP/ITIE	du 21 12 2018	24/12/2018	Acquisition de matériel informatique	DC	F	CAROU HOLDING SARL	935 000
42	Marché N°14/00/01/04/00/2018/ 00017/MINEFID/CAB/SP/ITIE	du 21 11 2018	28/11/2018	Acquisition de matériel de bureau au profit du SP/ITIE	DC	F	SHALOM Trading	1 498 500
43	N°14/00/01/04/00/2018/00014	du 5 09 2018	13/11/2018	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SP/ITEI	DC	SC	GEFC	593 500
44	N°14/00/01/04/00/2018/00006	du 5 09 2018	13/11/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des activités du SP/ITIE	DC	SC	BURKINA PRESTIGE MULTISERVICES	294 000
45	N°14/00/01/04/00/2018/00008	du 5 09 2018	05/09/2018	Fourniture de pause-café et location de salle de conférence à Koudougou au profit du SP/ITIE	DC	SC	CHIC HOTEL	708 354
46	N°14/00/01/04/00/2018/00005	du 5 09 2018	05/11/2018	Acquisition d'une motocyclette au profit du SP/ITIE	DC	F	ENTREPRISE TEEGAWENDE	900 000
47	N°14/00/01/04/00/2018/00010	du 9 11 2018	14/11/2018	Impression des rapports des cartographies des risques et les plans d'audit basé sur les risques de 5 ministères au profit de l'IGF	DC	SC	ESIF	4 938 300
48	N°14/00/01/04/00/2018/00009	du 7 11 2018	14/12/2018	Impression du rapport annuel d'activités 2017 de l'IGF	DC	SC	ESIF	1 156 400
49	N°14/00/01/04/00/2018/00008	du 30 11 2018	14/12/2018	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues au profit de l'IGF	DC	SC	Garage du progrès	2 830 820
50	N°14/00/01/04/00/2018/00007	du 30 11 2018	14/12/2018	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de l'IGF	DC	SC	WOURE SERVICES	2 301 000
51	N°14/00/01/04/00/2018/00005	du 21 09 2018	17/11/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'IGF	DC	F	NEW DAWN CONCEPT	1 852 500
52	Marché		17/11/2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'IGF	DC	F	ENTREPRISE	728 886

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/01/04/00/2018/00006	du 21 09 2018					YALMWENDE	
53	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00016	du 14 05 2018	20/08/2018	Mise en œuvre du plan de communication du PCMAP	DC	SC	ROYAL COMMUNICATIO N RD	3 995 000
54	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00031	du 13 08 2018	29/08/2018	Entretien et réparation des copieurs au profit du PCMAP	DC	SC	UNIVAS INGENERIE	2 175 000
55	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00013	du 15 05 2018	18/07/2019	Acquisition de livre journal de gestion de carburant au profit de la Direction de la comptabilité matières	DC	F	Groupe CBM	3 999 600
56	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00015	du 17 07 2018	18/07/2018	Location de salle et fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de PCMAP-BF	DC	SC	RESIDENCE ALICE	1 681 500
57	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00035	du 31 08 2018	06/09/2018	Acquisition de 40 tablettes au profit du PCMAP-BF	DC	F	ALTERNATIVE NEGOCE	9 780 000
58	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00033	du 13 08 2018	29 08 2018	Acquisition de sac en cuir au profit du PCMAP-BF	DC	F	MOBLAN	4 800 000
59	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00036	du 31 08 2018	19/09/2018	Acquisition de pièce de rechange et réparation des véhicules à 4 roues des projets et programmes au compte du PCMAP-BF	DC	SC	GARAGE BASSINGA INNOCENT ND	6 290 633
60	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00038	du 3 10 2018	24/10/2018	Acquisition de consommables et de produits divers au profit du PCMAP-BF	DC	F	TRAVAUX DIVERS ET PRESTATIONS DE SERVICE	2 968 500
61	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00032	du 13 08 2018	29/08/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCMAP-BF	DC	F	3K DESIGN SERVICES	3 916 750
62	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00030	du 13 08 2018	29/08/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit du PCMAP-BF	DC	F	IMPRIMERIE L. JOS	3 988 000
63	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00020	du 4 05 2018	20/07/2018	Entretien et maintenance des équipements informatiques eu profit du PCMAP-BF	DC	SC	DEBORE	3 985 000
64	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00014	du 26 04 2018	29/07/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit du PCMAP-BF	DC	F	NOUVELLE VISION DU BURKINA	8 700 000
65	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00018	du 4 07 2018	03/08/2018	Prestation de pause-café et pause déjeuner au profit du PCMAP-BF dans le cadre de l'atelier de formation des gestionnaires des programmes et projets sur le guide de	DC	SC	LONY MULTI- SERVICES	4 675 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				la comptabilité matière des projets et programmes				
66	Marché N°99/00/01/04/00/2018/0011 6 du 21 11 2018		12 12 2018	Réparation de la MERCEDES E 250 11 AA 6019 *BF au profit de la DPAE	DC	SC	GATS	2 038 430
67	Marché N°99/00/01/04/00/2018/00016 du 12 11 2018		30/10/2018	Révision et réparation de 34 véhicules Mercedes au profit de	DC	SC	SEAB SA	2 302 446
68	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00128		09/10/2018	Acquisition de matériel informatique au profit des régies de recettes du MINEFID (lot 2)	AOO	F	DIAMONDI SERVICES SARL	49 560 000
69	Marché N°14/00/02/06/00/2018/0015		07/08/2018	Formation des acteurs de la microfinance en finance digitale	AMI	PI	AGENCE ITINERAIRE	25 970 000
70	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00091		03/08/2018	Acquisition de sacs et imperméables au profit des agents de liaison du MINEFID	DC	F	ABONDANCE TECHNOLOGIE (DAKUYO MITUEN)	2 420 000
71	Marché N°14/00/01/09/00/2018/00054		30/07/2018	Maintenance et assistance aux utilisateurs sur le "Système d'Information Intégré des Marchés Publics (SIMP)"	ED	SC	DGSI	17 820 000
72	Marché à ordre de commande N°14/00/01/02/00/2018/00085		31 07 2018	Fourniture de pause-café déjeuner au profit de la DGCOOP	Dprix	F	Entreprise EMCY	413 000
73	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00088		7 08 2018	Fourniture de pause-café déjeuner dans le cadre de l'élaboration du budget programme et du fonds d'équipement 2019	DC	SC	SELECTION	6 796 800
74	Marché n°14/00/01/09/00/2018/00075		07/08/2018	Acquisition de 136 motos YAMAHA CRYPTON 07 C, 4 motos de type Yamaha YBR 125 G et 35 motos type Yamaha XTZ 125 E au profit des régies des recettes	ED	F	CFAO MOTORS	214 677 973
75	Marché 14/00/02/09/00/2018/00214		03/08/2018	Formation des agents de la DGI sur la planification opérationnelle	ED		INNOPROX MANAGEMENT	10 620 000
76	Marché n°14/00/01/04/002018/077		31/07/2018	Acquisition de matériel informatique (station de travail) au profit de la direction du cadastre	DC	F	ESPOIRE TRADING	8 950 500
77	Marché n°14/00/01/01/00/2018/84		31/07/2018	Maintenance et réparation des photocopieurs au profit des directions du MINEFID	AOO	SC	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	33 522 384
78	Marché n°14/00/01/09/00/2018/74		30/07/2018	Acquisition de 26 motos de type crypton au profit des agents de liaison	ED	F	CFAO MOTORS burkina	22 229 992
79	Marché à commande N°14/00/01/04/00/2018/70		31/07/2018	Location de salle et fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de formation du personnel de la DG-CMEF	DC	SC	RESIDENCE ALICE SARL	4 938 300
80	Marché n°14/00/01/02/00/2018/100		30/07/2018	Fourniture et installation de 003 groupes électrogènes de 50 KKVA au profit de la DGTCP	Dprix	F	PPI	361 120
81	Marché n°14/00/01/09/00/2018/2		30/07/2018	Acquisition de matériel de sécurité au profit de la DGD	ED	F	GPX SAS	150 978 168

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
82	Marché N°14/00/01/04/00/2018/89		31/07/2018	Location de matériel de traduction simultané et de matériel de projection dans le cadre de la tenue de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES	DC	SC	ETS SAWADOGO	3 500 000
83	Marché n°14/00/01/02/00/2018/109		30/07/2018	Acquisition d'agendas et de calendriers au profit de la DGTCP	Dprix	F	SONAZA	3 609 000
84	Marché N°14/00/01/09/00/2018/1		31/07/2018	Acquisition de carburant au profit du PAGPS/FP	Suivant arrêté	ED	VIVO ENERGY BURKINA SA	5 000 000
85	Marché à commande N°14/00/01/02/00/2018/110		30 07 2018	Entretien et nettoyage des locaux de la DGTCP	Suivant autorisa tion de recon duction	ED	"NYI" MULTISERVICES	972 193
86	Marché n°99/00/03/09/00/2018/46		26 07 2018	Travaux de réhabilitation de la résidence du Haut-Commissire du Bazega et de la résidence du préfet du Kombissiri	ED	T	SO.PRES.S SARL	114 603 090
87	Marché 99/00/01/09/00/2018/0043		26 07 2018	Fourniture de 30 000 livrets de passeports ordinaires burkinabè, et les services d'assistance technique du système intégré des passeports au profit de l'ONI	Suivant Autori sation	ED	CANADIAN BANK NOTE COMPANY	387 585 968
88	Marché n°99/00/01/09/00/2018/27		18 07 2018	Acquisition de 06 véhicules Toyota land cruiser Prado TXL diesel de type lg 150l- GKMEE 72 au profit du pool ministériel de véhicule affecté	ED	F	CFAO Motors	230 040 000
89	Marché 14/00/01/02/00/2018/00121		1 07 2018	Fourniture et installation de climatiseurs au profit de la DGI	Dprix	F	NITRAM SARL	19 425 750
90	Marché n°14/001/01/04/00/2018/0008		10 07 2018	ACHAT LUBRIFIANT	Suivant	ED	ZITI services	202 000
91	Marché 99/00/01/01/00/2018/00361		16 07 2018	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au titre de 2018 lot 2	AOO	SC	LABAIKA EGCN	1 224 993
92	Marché n°14/00/01/01/00/2018/29		13 07 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGI et des services centraux et régionaux de la région du centre rattachés lot 3	AOO	SC	HARD HOME SARL	3 660 950
93	Marché 99/00/01/01/00/2018/0031		11 07 2018	Entretien et nettoyage de Bâtiments administratifs	AOO	SC	Chic Decor	1 890 362
94	Marché 99/00/01/01/00/2018/0033		11 07 2018	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au titre de 2018 (lot 3)	AOO	sc	Hifourmone et fils	1 310 190
95	Marché 99/00/01/09/00/2018/0042		11 07 2018	Acquisition d'imprimés administratifs de valeurs au profit de la DGTCP, DGTMM/MTMUSR et de la DGAIE	ED	SC	BURKINA DECOR SARL	8 909 000
96	Marché 14/00/01/04/00/2018/0010		10 07 2018	Réparation et l'entretien de 03 photocopieurs	DC	SC	EXCELLENCE TD	909 190
97	Marché 14/00/02/06/00/2018/0014		10 07 2018	ur agricole au profit de soixa	AMI	F	NEXDEFI GROUP SARL	25 937 500
98	Marché 14/00/01/09/00/2018/0072		10 07 2018	Acquisition de motos à roues au profit de la DGD	ED	F	ZID SERVICES SARL	28 650 400
99	Marché 14/00/ 01/02/00/2018/00131		20 06 2018	Acquisition de photocopieurs au profit de la DGI	Dprix	F	ART	43 117 200

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
							TECHNOLOGIE SARL	
100	Marché 14/00/01/04/00/2018/0062		4 05 2018	Fourniture et pose de portail métallique au profit du MINEFID	DC		EDSM	906 240
101	Marché 99/00/01/09/00/2018/0010		21 06 2018	Fourniture de 26 millions de timbres fiscaux au profit de l'administration publique	ED	F	CANADIAN BANK NOTE COMPANY	289 932 994
102	Marché 99/00/01/09/00/2018/0030		1 06 2018	Souscription à une police d'assurance des véhicules de fonction des membres de gouvernements	Suivant arrêté	ED	SONAR IARD	15 935 318
103	Marché N°99/00/01/09/00/2018/24		1 06 2018	Acquisition de carburant au profit de PDRI-PC	ED	F	TOTAL BURKINA SARL	5 000 000
104	Marché N°14/00/01/04/80/2018/28		29 06 2018	Acquisition de matériels de bureau au profit de la DMP, DC-MEF, DGCOOP et du RENLAC	DC	F	ENTREPRISE LA GINE (ELG)	27 625 000
105	Marché N°14/00/01/02/00/2018/4		3 07 2018	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la DGESS	Dprix	F	WOURE SERVICES	11 859 000
106	Marché N°14/00/01/02/00/2018/68		3 07 2018	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des régies de recettes du MINEFID	Dprix	F	K. E. distribution	16 520 000
107	Marché n°14/00/01/02/00/2018/6		3 07 2018	Fourniture de pause-café et location de salle au profit de la DGESS	Dprix	F	Festin du terroir	7 894 200
108	Marché N°14/00/01/09/00/2018/9		3 07 2018	Carburant au profit de la DGEP dans le cadre de l'appui spécifique aux structures du MINEFID	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	11 200 000
109	Marché à ordre de commande N°14/00/01/01/00/2018/32		2 07 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGD et des services centraux et régionaux de la région du centre rattachés lot 2	AOO	SC	PERFORMANCE TECHNOLOG Y &TRADING	3 000 575
110	Marché à commande N°99/00/01/01/00/2018/28		17 05 2018	Maintenance des circuits électriques des hôtels administratifs et autres bâtiments administratifs (reconduction)	AOO	SC	ENERLEC	14 481 396
111	Marché à commande N°14/00/01/04/00/2018/64		21 06 2018	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de la tenue des réunion des comités d'examen des requêtes de remise de pénalités de retard et intérêt moratoires au profit de la DG-CMEF	DC	SC	M.BG SARL	1 095 000
112	Marché à commande n°14/00/01/09/00/2018/64		17 05 2018	Acquisition de cartes TOMCARD au profit de la DGI	ED	F	TOTAL BURKINA SARL	40 000 000
113	Marché n°14/00/01/02/00/2018/00001		4 05 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGD	Dprix	F	CGF	19 688 300
114	Marché 14/00/01/04/00/2018/006		2 05 2018	Acquisition de produits d'entretien	DC	F	MULTI SERVICE	234 228
115	Marché à commande n°14/00/01/09/00/2018/3		2 05 2018	Acquisition de cartes de recharges de carburant au profit de la DDII	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	1 000 000
116	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/25		30 04 2018	Maintenance informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID dans la région du sahel lot 15	AOO	SC	VIB	6 212 500
117	Marché à commande		30 04 2018	Maintenance informatique et support bureautique des	AOO	SC	GENERAL	3 218 450

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	n°14/00/01/01/00/2018/56			services déconcentrés du MINEFID dans la région du sahel lot 14			BUSINESS SERVICES SARL	
118	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/57		30 04 2018	pour la maintenance du parc informatique du MINEFID (lot 05)	AOO	SC	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	4 568 075
119	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/58		30 04 2018	Pour la maintenance du parc informatique du MINEFID (lot 012)	AOO	SC	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	2 492 750
120	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/5		2 05 2018	Acquisition de matériel informatiques	DC	F	ZITI services	414 000
121	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/59		30 04 2018	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID	AOO	SC	EKA SERVICE	2 633 260
122	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/60		30 04 2018	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID (lot 3)	AOO	SC	ENT SION	568 955
123	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/60		30 04 2018	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MINEFID	Dprix	SC	BUREDIS SARL	244 200 000
124	Marché N°14/00/02/09/00/2018/39		30 04 2018	Formation des acteurs financiers de la DGI en E-Clou, gestion des services informatiques et administration des bases de données sous ORACLE et SGL SERVER	ED	SC	CFAO TECHNOLOGIES	25 700 400
125	Marché N°14/00/01/04/00/2018/12		30 04 2018	Acquisition d'ordinateurs portables au profit de la DAF	DC	F	SOCIETE GROUPE SARL	7 900 000
126	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/49		30 04 2018	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues du MINEFID	AOO	SC	Garage du progrès	30 807 794
127	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/55		30 04 2018	Pour la maintenance du parc informatique du MINEFID (lot 01)	AOO	SC	Général Business Services SARL	4 472 200
128	Marché à commande N°14/00/01/09/00/2018/13		30 04 2018	Carburant au profit PGEPC	Suivant arrêté	F	VIVO ENERGY BURKINA	5 000 000
129	Marché n°99/00/01/08/00/2018/14		2 05 2018	Acquisition de divers imprimés administratifs de valeurs au profit de la direction générale des examens et concours de la direction générale du patrimoine culturel lot 4	AOO	F	MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES	29 854 000
130	Marché n°99/00/01/08/00/2018/12		2 05 2018	Acquisition de quittances au profit de la DGTCPC et de la DGI (Lot 1)	AOO	F	IMPRIMERIE DE L'AVENIR	163 076 000
131	Marché n°99/00/01/08/00/2018/13		2 05 2018	Acquisition de divers imprimés administratifs de valeurs au profit de la DGTTM/MTUSR (lot 3)	AOO	F	IMPRIMERIE DE L'AVENIR	83 116 840
132	Marché à commande N°99/00/01/01/00/2018/15		2 05 2018	Maintenance de circuits d'eau et des installations sanitaires des hôtels administratifs et autres bâtiments administratifs (reconduction)	AOO	SC	ECODI SARL	94 031 250
133	Marché à commandes n°99/00/01/02/00/2018/4		2 05 2018	Entretien et nettoyage des locaux de l'hôtel administratifs du centre	Dprix	SC	HOUSOUTIG OUTA	890 777
134	Marché N°99/00/03/01/00/2018/112		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Toécé,	AOO	T	EKK	85 178 835

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				Dédoucou lot 16				
135	Marché N°99/00/03/01/00/2018/111		28 12 2018	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat préfecture et inspection de Po	AOO	T	ELTA	80 954 486
136	Marché N°99/00/03/01/00/2018/102		28 12 2018	Travaux de réhabilitation des bureaux du Haut commissariat préfecture de Zoundwéogo lot 2	AOO	T	ERO BURKINA SARL	82 562 699
137	Marché N°99/00/03/01/00/2018/92		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiaro (lot 12)	AOO	T	JORAM SERVICES	73 946 022
138	Marché N°99/00/03/01/00/2018/93		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture et de la résidence du préfet de Saponé (lot 20)	AOO	T	JORAM SERVICES	50 707 721
139	Marché N°99/00/03/01/00/2018/95		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Bindé lot 10	AOO	T	SO.PRES.S SARL	77 678 265
140	Marché N°99/00/03/01/00/2018/110		28 12 2018	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat ET DE LA préfecture de KOMBISSIRI (lot 15)	AOO	T	SCKM SARL	127 007 002
141	Marché N°99/00/03/01/2018/000 91		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba lot 05	AOO	T	TBM RO SARL	124 622 372
142	Marché N°99/00/03/01/2018/00091		28 12 2018	Travaux des bureaux du gouvernorat du centre sud (lot 01)	AOO	T	ESSAF	158 551 325
143	Marché à commandes n°14/00/01/02/00/2018/276		18 10 2018	Maintenance des circuits téléphoniques au profit de la DGI	Dprix	SC	Sylver service international SARL	6 678 800
144	Marché N°14/00/01/09/00/2018/99		18 10 2018	Acquisition de carburant au profit de la DGI	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	30 000 000
145	Marché à commandes n°14/00/01/02/00/2018/293		18 10 2018	Maintenance des installations sanitaires au profit de la DGI	DPX	SC	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE	1 751 900
146	Marché n°14/00/01/04/00/2018/130		18 10 2018	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DAD/MINEFID	DC	F	ENT.KISWEN SIDA SERVICE	1 162 500
147	Marché n°14/00/01/04/00/2018/131		18 10 2018	Abonnement annuel aux journaux spécialisés au profit de la DAD/MINEFID	DC	SC	DIACFA LIBRAIRIE	366 750
148	Marché n°14/00/01/02/00/2018/7		19 10 2018	Fourniture de pause-café au profit de la DGS	Dprix	F	CLUB BELKO	6 903 000
149	Marché n°14/00/01/01/00/2018/230		19 10 2018	Gardiennage permanent des locaux du siège de la DGTCP à Ouaga 2000;	AOO	SC	BPS PROTECTION	4 513 500
150	Marché 99/00/03/02/00/2018/0029		16 04 2018	Réhabilitation du magasin central de l'Etat	Dprix	T	H2000 International SarL	47 612 740
151	Marché 14/00/01/01/00/2018/0061		15 04 2018	acquisition de neuf véhicules de type berline au profit des directions du MINEFID LOT 2	AOO	F	CFAO MOTORS BURKINA	97 614 000
152	Marché 14/00/01/04/80/2018/0027		14 06 2018	Acquisition de matériels informatiques dans le cadre des activités préalables au recensement fiscal 2018 au profit de la DGI	DC	F	ETS KABRE LASSANE	39 854 500
153	Marché 14/00/01/04/80/2018/0026		14 06 2018	Acquisition de matériels informatiques et divers matériels au profit de l'AJB, DU MENA et du REN-LAC	DC	F	KTM	12 179 960
154	Marché à commande		18/16/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de la	DC	F	DELFI DESIGN	362 500

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	14/00/01/04/00/2018/0063			tenue des réunion des comités chargé de l'examen des demandes d'agrément au profit de la DG-CMEF				
155	Marché 14/00/01/09/00/2018/005		5 07 2018	Acquisition de carburant au profit DGESS	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	15 000 000
156	Marché 14/00/01/09/00/2018/0071		5 07 2018	Elaboration d'un plan général de sécurité du MINEFID	DPO	SC	MULTI CONSULTING SARL	38 000 000
157	Marché 14/00/01/09/00/2018/00161		5 07 2018	Sécurisation des bases de données et la protection des éléments sensibles du système informatique de la DGI	Suivant autorisation	SC	INTRAPOLE	59 000 000
158	Marché N°14/00/01/04/00/2018/9		4 07 2018	Acquisition de produits d'entretien	DC	F	Travaux divers et prestation de service	265 900
159	Marché N°14/00/01/04/00/2018/66		4 07 2018	Acquisition de pièces de rechanges de motos au profit des agents de liaison du MINEFID	DC	F	Etablissement OZOF	2 970 000
160	Marché à commandes N°14/00/01/04/00/2018/65		11 05 2018	Acquisition de carburant au profit de la DGI	ED	F	VIVO ENERGY	9 000 000
161	Marché à commandes N°14/00/01/09/00/2018/10		11 05 2018	Acquisition de tickets de carburant au profit de la DGI	ED	F	LIBYA PIL BURKINA	10 000 000
162	Marché N°14/00/01/09/00/2018/51		9 05 2018	Acquisition de carburant au profit de la DGCOOP	ED	F	PETROFA	2 982 000
163	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/10		18 04 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique dans la région du plateau central lot 13	AOO	SC	NAWA TECHNOLOGI E	3 093 075
164	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/28		20 04 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique dans la région du sud-ouest lot 09	AOO	SC	PRO SERVICES INFORMATIQ UE	6 300 500
165	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/27		20 04 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique dans la région des Cadastres lot 08	AOO	SC	PRO SERVICES INFORMATIQ UE	6 425 000
166	Marché N°14/00/02/09/00/2018/21		20 04 2018	Acquisition de stickers et de matériel complémentaire pour le système de sécurisation des factures normalisées du Burkina Faso	ED	F	Groupement SOFNET BURKINA & PROOFTAG	605 967 729
167	Marché N°14/00/02/09/00/2018/1		22 04 2018	Fourniture de pause et location de salle lors de l'atelier de validation des dossiers d'appel à concurrence à Ziniaré	DC	F	IMALAR SERVICES	1 220 000
168	Marché N°14/00/03/01/00/2018/66		17 05 2018	travaux de construction de la dgi Yaga	AOO	T	EGPZ SARL	181 643 826
169	Marché à commandes N°14/00/01/02/00/2018/43		19 04 2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGI	Dprix	F	SOLEICO SARL	11 856 000
170	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/34		18 05 2018	Maintenance du matériel informatique et du support bureautique dans la région du centre nord lot 14	AOO	SC	NAWA TECHNOLOGI E	3 063 575
171	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/44		18 05 2018	Maintenance des équipements spécifiques du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'état à la DGB, ceux de la Solde externalisés, des établissements publics de l'état, de la DGS (lot 06)	AOO	SC	E-SERVICES	5 916 594
172	Marché N°99/00/02/09/00/2018/8		17 05 2018	Etudes architecturales et techniques pour la rénovation	ED	PI	AGENCE ARCADE	57 704 596

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				de l'immeuble building Lamizana au profit du MINEFID				
173	Marché à commandes N°14/00/01/02/00/2018/35		18 05 2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGCMEF ET FAARF	Dprix	F	EKLF	19 436 875
174	Marché N°14/00/01/01/00/2018/48		13 05 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGD (lot 3)	AOO	F	EKL	117 823 000
175	Marché à commandes N°99/00/01/09/00/2018/5		16 05 2018	Gardiennage des édifices publics au profit du MINEFID	AOO	SC	BPS PROTECTION	78 453 480
176	Marché N°14/00/03/09/00/2018/52		16 05 2018	Travaux de construction des hangars pour les véhicules à quatre roues sur la zone de stationnement au profit du MINEFID	ED	T	EDSM	76 387 536
177	Marché à commandes N°99/00/01/02/00/2018/3		16 05 2018	Entretien et nettoyage des locaux de l'hôtel administratifs du centre lot 3	Dprix	SC	SIT-FASO	1 122 151
178	Marché N°14/00/01/01/00/2018/6		13 05 2018	Acquisition d'une voiture particulière station wagon catégorie 2 au profit de la DGI lot 5	AOOA-R	F	DIACFA AUTOMOBILE	27 830 000
179	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/45		12 05 2018	Acquisition de batteries pour véhicules à quatre roues au profit du MINEFID (lot 2)	AOO	F	SOPAO BURKINA	9 005 000
180	Marché N°14/00/01/01/00/2018/46		11 05 2018	Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la DGD (lot 2)	AOO	F	EKL	62 894 000
181	Marché à commandes N°14/00/01/02/00/2018/2		11 05 2018	Fourniture de pause-café et location de salle au profit de la DGEP à KOUDOUGOU (reconduction)	DC-F	SC	Chic Hôtel	418 900
182	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/47		11 05 2018	Acquisition de pneumatiques à quatre roues au profit des directions du MINEFID	AOO	F	SOPAO BURKINA	33 709 221
183	Marché N°14/00/01/09/00/2018/8		20 02 2018	Acquisition de carburant au profit du MINEFID	ED	F	VIVO ENERGY	356 470 000
184	Marché N°14/00/01/09/00/2018/9		28 02 2018	Acquisition de carburant au profit du MINEFID	ED	F	TOTAL BURKINA SARL	185 135 000
185	Marché à commandes N°14/00/01/01/00/2018/1		12 05 2018	Prestation de pause-café	AOO	SC	Festin du terroir	302 080
186	Marché à commandes N°14/00/01/04/80/2018/7		13 03 2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PGEPC	DC	F	ENT. ANNA SERVICES	5 007 300
187	Marché à ordre de commandes N°14/00/01/04/00/2018/2		13 03 2018	Fourniture de pause-café et location de salle dans le cadre des activités délocalisées de la DDII à Koudougou	DC	F	Société Sountongnoma	1 067 900
188	Marché N°14/00/03/01/00/2018/31		5 03 2018	Travaux de construction de la dgi de la Kompienga lot 1	AOO	T	Groupement ER- TP/ECKKAL	191 311 838
189	Marché N°14/00/03/01/00/2018/3		8 02 2018	Travaux d'aménagement de bureaux, de hangars, de parkings et d'un café restaurant au profit des DCI Ouaga II, Ouaga IV, Ouaga VI, Ouaga VIII et Ouaga IX (lot 2)	AOO	T	L'ORAGE SAS	25 705 135
190	Marché N°14/00/03/01/00/2018/2		30 01 2018	Travaux de réfection générale des locaux bâtiment R+1 et mur de clôture du bâtiment abritant les bureaux du RDPF et d'aménagement de parking et guérite à la DCI BOBO I (lot 3)	AOO	T	SOPRES SARL	42 284 017
191	Marché N°14/00/03/01/00/2018/1		30 01 2018	Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de	AOO	T	SOBUTRA	62 222 438

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), de la DCI Ouaga V, de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de la DME2 (lot 1)				
192	Marché N°14/00/03/01/00/2018/32		21 02 2018	Travaux de construction de la DGI du Nayala (lot 2)	AOO	T	ETS DEGUETOU MDA SID- MOHAMED	189 944 617
193	Marché à ordre de commande N°14/00/01/09/00/2018/23		5 03 2018	Acquisition de carburant au profit des régies de recette	ED	F	TOTAL BURKINA SARL	250 000 000
194	Marché N°99/00/02/05/00/2018/7		5 03 2018	Audit complet des branchements et abonnements électriques de l'Administration	DPRO	SC	ICB SARL	69 130 890
195	Marché N°14/00/01/02/00/2018/56		10 03 2018	Montage et impression du plan stratégique de la DGI	Dprix	SC	SAHEL TECHNO- LOGIE NOUVELLE	10 762 500
196	Marché à commandes N°14/00/01/02/00/2018/1		16 05 2018	Fourniture de pauses café au profit de la DGB	DPX	F	WOURE SERVICES	7 021 000
197	Marché à commandes N°14/00/03/01/00/2018/62		16 03 2018	Travaux de câblage réseau, de raccordement au RESINA et interconnexion d'un bâtiment au profit de la DGI	AOO	T	OMEGA TECHNOLOGIES	87 471 477
198	Marché à commandes N°99/00/01/01/00/2018/9		21 03 2018	Maintenance des circuits téléphoniques des hôtels administratifs et autres bâtiments administratifs	AOO	SC	Général business services SARL	31 539 040
199	Marché à ordre de commandes N°14/00/01/09/00/2018/22		26 03 2018	Acquisition de carburant au profit des régies de recette	ED	F	VIVO ENERGY	125 500 000
200	Marché n°14/00/01/01/00/2018/40		26 03 2018	Gardiennage des infrastructures déconcentrés du MINEFID (lot 1)	AOO	SC	BPS PROTECTION	50 976 000
201	Marché n°14/00/01/01/00/2018/42		26 03 2018	Gardiennage des infrastructures déconcentrés du MINEFID (lot 2)	AOO	SC	BPS PROTECTION	50 976 000
202	Marché à commande N°14/00/01/01/00/2018/16		26 03 2018	Maintenance et support du réseau informatique dans les régions du plateau central et du centre nord (lot 4)	AOO	SC	MEGANET BURKINA	4 665 425
203	Marché à ordre de commande N°14/00/01/01/00/2018/13		26 03 2018	Maintenance et support des installations du Datacenter à Ouagadougou	AOO	SC	PERFORMANCE TECHNOLOGY &TRADING	12 012 308
204	Marché à commande N°14/00/01/01/00/2018/14		29 03 2018	Maintenance et support du réseau informatique dans les régions du centre ouest et du centre sud (lot 2)	AOO	SC	GENERAL MICRO SYSTEM	4 784 163
205	Marché à ordre de commande N°14/00/01/01/00/2018/15		29 03 2018	Maintenance et support du réseau informatique dans les régions de l'Est et du Centre Est lot 3	AOO	SC	MEGANET BURKINA	5 662 525
206	Marché N°14/00/01/09/00/2018/10		29 03 2018	Acquisition de carburant au profit du MINEFID	ED	F	PETROFA	52 511 000
207	Marché N°14/00/01/01/00/2018/26		29 03 2018	Acquisition de photocopieurs au profit des régies lot 4	AOO	F	EKL	125 316 000
208	Marché à commande N°14/00/01/09/00/2018/19		29 03 2018	Fourniture de cartes de recharges téléphoniques ORANGE au profit du MNEFID	ED	F	REL-SERVICES	2 326 500
209	Marché N°99/00/01/09/00/2018/6		3 04 2018	Fourniture de carburant pour le parc des Experts	ED	F	TOTAL BURKINA SARL	26 653 000
210	Marché N°14/00/01/09/80/2018/11		6 04 2018	Edition du code général des impôts au profit de la DGI	ED	SC	DROIT AFRIQUE	50 000 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
211	Marché N°14/00/02/09/80/2018/4		16 02 2018	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des parcs de vaccination	ED	T	A.VE.T	23 198 800
212	Marché à ordre de commande N°14/00/01/09/00/2018/24		19 02 2018	Fourniture de cartes de recharges téléphoniques TELECEL au profit du MNEFID	ED	F	REL-SERVICES	1 864 500
213	Marché N°99/00/02/09/80/2018/2		27 02 2018	Réalisation des études techniques pour la construction de la tour des régies de recettes au profit du MINEFID	ED	T	ACR	643 020 940
214	Marché à ordre de commande N°14/00/01/02/00/2018/23		27 02 2018	Acquisition d'imprimés administratifs de valeurs au profit de la DGI	Dprix	F	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE	6 661 000
215	Marché N°14/00/01/1/80/2018/7		13 02 2018	Acquisition de six véhicules pick-up double cabine catégorie 1 au profit de la DGI (lot 6)	AOO	F	DIACFA AUTOMOBILE	123 780 001
216	Marché N°14/00/01/08/00/2018/5		13 02 2018	Acquisition de 25 véhicules pick up double cabine catégorie 1 au profit des régies lot 1	AOOA-R	F	DIACFA AUTOMOBILE	490 749 994
217	Marché à ordre de commande N°14/00/01/02/00/2018/20		13 02 2018	FOURNITURE DE PAUSE CAFE AU PROFIT DE LA DMP	Dprix	F	INTER NEGOCE	5 400 000
218	Contrat N°14/00/02/07/80/2018/1		18 01 2018	Formation des formateurs sur les logiciels libres QGIS/POSTGIS au profit de la DGI	AMI	F	GNANOU Drissa	3 515 000
219	Contrat N°14/00/02/07/80/2018/3		2 02 2018	Mise en œuvre de la composante 1 du PGEPC " renforcer la participation citoyenne et la recevabilité"	AMI	F	TAPSOBA Habibatou	15 000 000
220	Marché à commande N°14/00/01/04/00/2018/8		12 03 2018	Nettoyage des locaux abritant l'unité de coordination du PGEPC (reconduction)	DC	SC	MERVEILLE TECHNOLOGIE	347 600
221	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/9		14 03 2018	Gardiennage des locaux abritant l'unité de coordination du PGEPC	DC	SC	GARDE RAPPROCHEE ET ASSISTANCE	280 000
222	Contrat n°14/00/02/07/80/2018/10		23 03 2018	Assister la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la normalisation des salles serveurs et la sécurité de son système d'information dans le cadre de l'ouverture de SYDONIA WORD sur internet	AMI	SC	DAYIRI F	6 000 000
223	Marché N°14/00/02/07/00/2018/2		15 10 2018	Réalisation d'une étude sur les droits fonciers des sites de Sourou et de Samendeni au Burkina Faso	CC	PI	OUILAFRIQUE HOLDING	8 450 000
224	Marché à commande N°14/00/01/02/00/2018/6		17 12 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGB	Dprix	F	Contact Général du Faso	7 466 450
225	Marché à commande N°14/00/01/02/00/2018/7		12 12 2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGB	Dprix	F	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	7 163 730
226	Marché N°14/00/01/01/00/2018/126		18 10 2018	Acquisition de Microordinateurs au profit des régies de recettes du MINEFID (lot 1)	AOO	F	ADS SARL	62 392 500
227	Marché N°14/00/01/09/00/2018/5		31 07 2018	Abonnement annuel au journal l'Observateur paalga du 01/01/2018 au 31/12/2018 au profit du SP-PMF	ED	SC	Observateur Paalga	160 000
228	Marché n°14/00/01/09/00/2018/6		3 08 2018	Abonnement au journal des éditions Sidwaya du 01/01/2018 au 31/12/2018	ED	SC	Les éditions Sidwaya	110 000
229	Marché N°14/00/01/09/00/2018/4		27 07 2018	Abonnement annuel au journal le pays du 01/01/2018 au	ED	SC	Les éditions le Pays	150 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				31/12/2018 au profit du SP-PMF				
230	Marché à commande N°14/00/01/09/00/2018/1		12 11 2018	Fourniture de carburant en cartes magnétiques	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	9 820 000
231	Marché à commande N°14/00/01/09/00/2018/2		19 07 2018	Acquisition de cartes de communication au profit de l'Inspection Générale des Finances	ED	SC	ONATEL SA	4 900 000
232	Marché à commande N°14/00/01/09/00/2018/1		19 07 2018	Acquisition de carburant au profit de l'Inspection Générale des Finances	ED	F	TOTAL BURKINA SA	20 000 000
233	Marché n°99/00/01/09/00/2018/27		18 07 2018	Acquisition de six véhicules Toyota land cruiser Prado TXL diesel de type U150L-GKMEE 72 au profit du pool ministériel de véhicules affectés	ED	F	CFAO MOTORS BURKINA	230 040 000
234	Marché N°99/00/01/09/00/2018/6		3 03 2018	Fourniture de carburant pour le parc des Experts	Suivant arrêté	F	TOTAL BURKINA SA	26 653 000
235	Marché n°14/00/01/09/00/2018/26		27 07 2018	Acquisition de crédit de communication dans le cadre de recensement des bâtiments administratifs	ED	F	ONATEL SA	900 000
236	Marché n°14/00/01/09/00/2018/25		27 07 2018	Acquisition de crédit de communication dans le cadre de recensement des bâtiments administratifs	ED	SC	ORANGE	700 000
237	Marché N°AACBOARD/00/01/04/2018		7 05 2018	Acquisition de matériels audio-visuels et de matériels de bureau au profit de la DGCOOP	DC	F	AZUR COMMERCE	1 482 000
238	Marché à commande n°14/00/01/09/00/2018		27 11 2018	Mission de couverture sécuritaire du séjour du vice- président de la Banque Mondiale pour la Région Afrique	ED	SC	Groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou	920 000
239	Marché n°14/00/01/09/00/2018/46		2 11 2018	Acquisition de carburant au profit de la DGCOOP	ED	F	VIVO ENERGY BURKINA	11 000 000
240	Marché n°14/00/01/04/00/2018/50		14 11 2018	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre des activités liées à la mobilisation des ressources extérieures au profit de la DGCOOP	DC	F	NIME SERVICES	4 493 960
241	Marché n°14/00/01/04/00/2018/34		7 11 2018	Location de salle et fourniture de pause-café à Koudougou au profit de la DGCOOP	DC	SC	STE SOUNTONG NOMA SARL	5 941 300
242	Marché n°14/00/01/04/09/2018/4		30 04 2018	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du rapport sur la coopération au développement, édition 2016 au profit de la DGCOOP	ED	SC	RTB	295 000
243	Marché n°14/00/01/01/09/2018/4		30 04 2018	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du rapport sur la coopération au développement, édition 2016 au profit de la DGCOOP	ED	SC	L'Economiste du Faso	354 000
244	Marché n°14/00/01/01/09/2018/8		30 04 2018	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du rapport sur la coopération au développement, édition 2016 au profit de la DGCOOP	ED	SC	Les éditions Sidwaya	177 000
245	Marché n°14/00/01/01/09/2018/8		7 05 2018	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du rapport sur la coopération au développement, édition	Suivant arrêté		BF1	177 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				2016 au profit de la DGCOOP				
246	Marché n°14/00/01/01/04/2018/8		29 11 2018	Confection de cartes de vœux et d'invitation pour des partenaires techniques et financiers au profit de la DGCOOP	DC	F	GENERAL SERVICE ET BUREAUTIQUE	697 450
247	Marché n°14/00/01/01/04/2018/21		23 07 2018	Acquisition de matériel (confection et pose de rideaux) au profit de la DGCOOP	DC	F	ECLAT SERVICES	2 142 600
248	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/36		10 09 2018	Dératisation et désinfection des locaux au profit de la DGCOOP	DC	SC	Groupe phytosanitaire	905 800
249	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/36		10 09 2018	Dératisation et désinfection des locaux au profit de la DGCOOP	DC	SC	Groupe phytosanitaire	3 796 400
250	Marché à commande N°14/00/01/04/00/2018/44		29 11 2018	Acquisition de crédit de communication pour la connexion en vue de la mise à jour du logiciel de gestion de l'aide (PGA) au profit de la DGCOOP	DC	SC	EXCELLENCE HOLDING	500 000
251	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/19		27 08 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGCOOP	DC	F	ENTREPRISE YIMBALA	5 997 500
252	Marché n°14/00/01/09/00/2018/4		19 04 2018	Abonnement au journal L'Economiste du Faso au profit du MINEFID	ED	SC	ECO-MEDIA BURKINA FASO SARL	395 584
253	Marché n°99/00/01/09/00/2018/6		3 04 2018	Fourniture de carburant pour le parc des Experts	ED	F	TOTAL BURKINA SA	26 653 000
254	Marché n°99/00/01/04/00/2018/16		30 10 2018	Révision et réparation de 34 véhicules Mercedes au profit du parc automobile de l'Etat	DC	SC	SEAB-SA	2 302 446
255	Marché N°99/00/03/04/00/2018/72		25 10 2018	Travaux de remise en service d'un système de suppression d'eau de service et incendie à l'hôtel administratif des Hauts Bassins	DC	SC	Africaine des nouvelles technologies	1 331 500
256	Marché n°99/00/01/04/00/2018/75		2 11 2018	Entretien et maintenance des climatiseurs splits et autres travaux à l'hôtel administratifs de Tenkodogo	DC	SC	GEDEFL	9 033 500
257	Marché n°99/00/01/04/00/2018/89		12 11 2018	Acquisition de rames de papier couleur au profit de l'Administration publique	DC	F	Société de livraison et de commerce général du Burkina SARL	9 705 500
258	Marché n°99/00/01/04/00/2018/39		12 09 2018	Entretien et nettoyage du complexe administratif du Centre bâtiment R+5	DC	F	SIT FASO	9 917 976
259	Marché n°99/00/03/04/00/2018/73		26 10 2018	Travaux de réfection de l'hôtel administratif de la région du nord	DC	T	ENTREPRISE RELWENDE	8 483 020
260	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/13		7 12 2018	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGDT/MINEFID	DC	F	IDEALE PRESTATION SARL	8 400 000
261	Marché à ordre de commande n°14/00/01/04/00/2018/3		9 11 2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGDT	DC	F	WEND VISION	5 630 950
262	Marché à ordre de commande		7 12 2018	Edition des supports de communication "PCAD-infos	DC	F	I.G.A SARL	1 998 920

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	n°14/00/01/04/00/2018/5			2018				
263	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/20		2 11 2018	Impression en recto-verso des documents au profit des Directions Techniques de la DGD (lots 1, 2 et 3)	dc	F	AB PRODUCTIONS	9 800 000
264	Marché n°14/00/01/04/00/2018/18		10 10 2018	Edition du rapport global d'analyse sur les finances locales gestion 2016 au profit de la DGD	DC	SC	Multiplex Services	6 667 000
265	Marché n°14/00/01/04/00/2018/7		6 06 2018	Acquisition des ouvrages au profit de la DGD	DC	F	DIACFA LIBRAIRIE	990 000
266	Marché à ordre de commande n°14/00/01/04/00/2018/6		8 11 2018	Edition des documents de rapport au profit de la DGD	DC	F	CENTRAL BUSINESS	2 750 000
267	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/7		30 07 2018	Fourniture de pause-café et déjeuner et location de salle pour les participants dans les localités de Banfora et de Sindou dans le cadre des activités au profit du SP-PMF (lot 1)	Dprix	F	CALYPSO Restaurant	6 480 000
268	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/8		15 10 2018	Fourniture de pauses café au profit de Tenkodogo au profit du SP-PMF (lot 6)	Dprix	SC	Magnifique service	1 395 000
269	Marché à ordre de commande n°14/00/01/04/00/2018/3		2 11 2018	Fourniture de pauses café dans les provinces d'Ouhritenga et de Kourwéogo dans le cadre des activités au profit du SP-PMF	DC	SC	IMALAR SERVICES	6 810 000
270	Marché n°99/00/03/01/00/2018/95		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Bindé	AO O	SC	SOPRES	77 678 265
271	Marché n°99/00/03/01/00/2018/110		28 12 2018	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat (bureaux), préfecture de Kombissiri (lot 15)	AOO	T	SCKM SARL	127 007 002
272	Marché n°99/00/03/01/00/2018/91		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba (lot 5)	AOO	T	TBM PRO SARL	124 622 372
273	Marché n°99/00/03/01/00/2018/108		28 12 2018	Travaux de réhabilitation des (bureaux) du Gouvernorat du Centre Sud (lot 01)	AOO	T	ESSAF	158 551 325
274	Marché n°99/00/03/01/00/2018/93		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de la résidence du préfet de Saponé (lot 20)	AOO	T	JORAM SERVICES	50 707 721
275	Marché n°99/00/03/01/00/2018/92		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiaro (lot 12)	AOO	T	JORAM SERVICES	73 946 022
276	Marché n°99/00/03/01/00/2018/102		28 12 2018	Travaux de réhabilitation des bureaux du haut-commissariat du Zoundweogo (lot 02)	AOO	T	ERO BURKINA SARL	82 562 699
277	Marché n°99/00/03/01/00/2018/111		28 12 2018	Travaux de réhabilitation du haut-commissariat, préfecture et inspection de Pô (lot 11)	AOO	T	ETLA	80 954 486
278	Marché n°99/00/03/01/00/2018/112		28 12 2018	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Toece, préfecture de Doulogou (lot 16)	AOO	T	EKK	85 178 835
279	Marché n°14/00/01/02/00/2018/114		20 09 2018	Acquisition de matériels de bureau au profit au profit des régies de recettes du MINEFID	DPRIX	F	SIIC	48 692 700
280	Marché n°14/00/01/09/00/2018/105		20 09 2018	Fourniture de lubrifiants au profit des directions du MINEFID	ED	F	APRIL OIL BURKINA SA	33 701 366
281	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/124		20 09 2018	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID	Dprix	SC	SENEF	33 982 222

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
282	Marché à commande n°14/00/01/09/00/2018/3		14 09 2018	Couverture médiatique du forum des contrôleurs financiers 2018	ED	SC	Les éditions Le pays	424 800
283	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/116		20 09 2018	Acquisition d'onduleurs et de scanners au profit des régies de recettes du MINEFID	AOO	F	COGEA INTERNATIONAL	19 234 000
284	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/106		27 09 2018	Acquisition de véhicules au profit des directions du MINEFID (lot 1)	AOO	F	WATAM SA/ ECONOMIC AUTO	141 246 000
285	Marché à commande n°14/00/02/09/00/2018/270		27 09 2018	Formation des cadres de la DGI sur le thème « libérez- vous du burn out et du stress »	ED	Formation	LINA & KONE GROUP	20 000 000
286	Marché n°99/00/03/09/00/2018/47		28 09 2018	Travaux de réhabilitation de la Résidence haut- commissaire résidence SGR résidence SGP/ Zoundweogo	ED	T	GALAXIE SERVICES SARL	114 405 211
287	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/211		1 10 2018	Entretien et nettoyage du siège de la DGTCP sis à Ouaga 2000	Dprix	SC	HANY'S SERVICES	12 003 096
288	Marché à commande n°14/00/01/04/00/2018/117		21 09 2018	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF/MINEFID	DC	F	BURKINA PRESTIGE MULTISERVICES	2 100 000
289	Marché n°14/00/01/02/00/2018/165		2 10 2018	Acquisition d'agendas au profit de la DGI	Dprix	F	DEFI GRAPHIC	34 365 140
290	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/277		2 10 2018	Entretien et réparation de mobilier de bureau au profit de la DGI	Suivant autori sation	SC	SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS (SGM)	10 599 940
291	Marché à commande n°14/00/01/01/00/2018/95		2 10 2018	Maintenance des équipements spécifiques de cartographie et du système d'information géographique de la DGDT, DGI et des services centraux et déconcentrés rattachés (lot 7)	AOO	SC	E-SERVICES	39 571 104
292	Marché n°14/00/02/09/00/2018/97		21 09 2018	Formation des agents de la direction du cadastre en MS EXCEL AVANCE	ED	Formation	OBAAS CONSULTING	3 540 000
293	Marché à commande n°14/00/01/02/00/2018/266		24 09 2018	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGI	Dprix	F	CBCO SARL	24 974 700
294	Marché n°14/00/01/04/00/2018/112		14 09 2018	Acquisition d'ouvrage au profit de la DAD	DC	F	MERCURY	4 200 000
295	Marché n°14/00/01/09/00/2018/4		12/19/2018	Couverture médiatique du forum des contrôleurs financiers 2018	ED	SC	BF1	354 000
296	Marché n°14/00/01/01/00/2018/115		11 09 2018	Acquisition d'imprimantes matricielles de moyenne capacité au profit des régies de recettes du MINEFID	AOO	F	COGEA INTERNATIONAL	23 600 000
297	Marché n°14/00/01/01/00/2018/111		11 09 2018	Acquisition de photocopieurs au profit des régies de recettes du MINEFID, PAP 2018	AOO	F	Groupement ART TECHNOLOGY SARL/ECRBTP	188 823 600
298	Marché n°14/00/01/01/00/2018/34		11 09 2018	Acquisition de matériels et équipements et équipements informatiques au profit de la DGTCP	AOO	F	Groupement ADS- GAS	87 089 310
299	Marché n°14/00/01/02/00/2018/133		11 09 2018	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de la DGTCP	Dprix	SC	FERELYB	6 500 000
300	Contrat		31 07 2018	Mise en place d'un outil libre de monitoring, de	MI	F	Groupement Doriane	34 820 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/02/06/80/2018/00030			supervision et de métrologie et d'un outil libre de gestion de parc informatique et d'assistance aux utilisateurs au profit du MINEFID			IS / Expertise	
301	Contrat N°14/00/02/09/00/2018/00010		10 07 2018	Recrutement par entente directe d'un consultant individuel national chargé d'appuyer techniquement l'élaboration du rapport ITIE 2016et 2017 au profit de SP-ITIE et exécuter les tâches dévolues au chargé de rapport ITIE et du renforcement des capacités (CRITIE/RC)	ED	PI	GUIRE Sidikie	5 000 766
302	Contrat N°14/00/02/09/00/2018/00029		10 07 2018	Développement du module de télépaiement et de tous les formulaires de déclaration des impôts sur la plateforme E-SYNTAX au profit de la DGI	ED	PI	IKA Conseil	226 431 848
303	Contrat N°14/00/02/09/00/2018/00024		2 07 2018	Recensement fiscal 2018 sur le territoire de compétence des DRI du centre et des hauts bassins	DXPRO	SC	Groupement IBG / CI / IBG BURKINA	480 869 129
304	Projet d'assistance technique pour l'ouverture de SYDONIA WORLD sur INTERNET		14 06 2018	Projet d'assistance technique pour l'ouverture de SYDONIA WORLD sur INTERNET	ED	Pi	CNUCED	
305	Contrat N°14/00/02/09/00/2018/00022		30 05 2018	Assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique (AMOI) auprès de l'ASCE-LC	MI	PI	Bonyaminou PORROGHO	31 040 000
306	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/0001 8		30 05 2018	Conception et réalisation de théâtre forums dans le cadre de la sensibilisation sur le contrôle citoyen en matière de lutte contre la corruption au profit du RENLAC	ED	PI	Atelier théâtre Burkinabè	12 900 000
307	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00015		11 05 2018	Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en finances publiques pour la mise en œuvre des composantes 2 et 3 du PGEPC	MI	PI	KIENDREOGO Eugénie	13 950 000
308	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00016		11 05 2018	Mise en œuvre de la sous composante 1,2 au profit du PGEPC	MI	PI	MILLOGO Evariste	16 712 500
309	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00015		8 05 2018	Assistance en système d'information au profit de PGEPC	MI	PI	DANEM Souleymane	39 300 000
310	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00003		2 02 2018	Mise en œuvre de la composante 1 au profit du PGEPC	MI	PI	TAPSOBA Halidou	15 000 000
311	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00002		2 02 2018	Renforcement du système de recoupement d'informations fiscales dans SIXTAX et mise en place d'interface avec des bases de données extérieure au profit de la DGI	MI	SC	ICD Sarl	62 700 000
312	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00005		15 03 2018	L'élaboration de la cartographie des risques informatiques au profit de l'ANPIC, la DGI, la DGSI et la DGTCP DGSI et la DGTCP	MI	PI	Groupement Dorianne IS/ ONLINE NETWORK SECURITY/EXPER T DEV	63 500 000
313	Contrat		15 03 2018	Formation des informaticiens du MINEFID et de	MI	PI	SOFNET BURKINA	67 750 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/02/09/80/2018/00004			l'agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication (ANPTIC) sur les modules « MS server 2012 R2 sécurité des systèmes d'information et sécurité des équipements				
314	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00006 du 8 11 2018		13 03 2018	Saisie des listes d'attributaires de terrains et pour la mise à jour du fichier des titulaires de droits par la saisie de mutation de parcelles des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).	MI	PI	Groupement Dorianne IS/ GEOMATIX	16 900 000
315	Contrat N°14/00/02/05/00/2018/00002		6 02 2018	La production du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l'Etat et des recettes perçues par l'Etat desdites sociétés pour l'année 2016	CC	PI	Cabinet MOORE STEPHENS	36 033 390
316	Contrat N°14/00/02/05/00/2018/00001		6 02 2018	La production du rapport de cadrage pour l'élaboration du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l'Etat et des recettes perçues par l'Etat desdites sociétés pour l'année 2016	CC	PI	Cabinet MOORE STEPHENS	22 520 869
317	Contrat N°14/00/02/07/80/2018/00049 du 16 10 2018		19 12 2018	Communication lors de l'atelier national sur la bonne gouvernance BF/PGEPC	MI	PI	CARMEN MALENA	13 419 000
318	Contrat N°14/00/02/07/80/2018/00046 du 8 10 2018		10 12 2018	Accompagnement à la mise en place de l'intranet du MINEFID	MI	SC	ILBOUDO Hubert	30 000 000
319	Contrat N°14/00/02/07/80/2018/00047 du 16 10 2018		5 12 2018	Assistance à la mise en place de la gestion des niveaux de service et d'un centre de service au profit de la DGSI	MI	PI	SIMPORE Alizèta	15 900 000
320	Marché N°14/00/02/07/80/2018/00048 du 30 07 2018		30 11 2018	La fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements et d'outils de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA	AOO	F	COGEA INTERNATIONAL	503 300 000
321	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00041 du 20 07 2018		13 11 2018	Accompagner la DGI pour la mise en œuvre de son plan de communication	MI	PI	ACE DEVELOPPMENT SYNERGIE	9 257 500
322	Marché N°14/00/02/07/80/2018/00049 du 30 07 2018		19 12 2018	Edition de divers documents au profit du PGEPC	Suivant reconduc tion du marché	SC	Imprimerie papeterie de la fraternité	12 630 000
323	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00038 du 18 04 2018		23 10 2018	La mise en place d'une plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)	MI	SC	Kavaa Global Service	67 200 000
324	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00037 du 18 04 2018		13 09 2018	La formation des membres de l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP)	MI	PI	Le cabinet d'Ingénierie Fiscale et Juridique, Etudes Recherches	28 443 575

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
							(CIFISCJUR)	
325	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00034 du 10 07 2018		11 09 2018	Accompagnement du MINEFID dans la préparation et la dissémination des budgets citoyens 2019-2020 et 2021	MI	PI	BONTOGHOK Modeste	20 925 000
326	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00032 du 4 06 2018		10 08 2018	Elaboration d'un manuel de procédures d'enquête et d'investigation du contrôleur d'Etat au profit de l'ASCE- LC	MI	SC	ROBERT M APPLETON	53 062 500
327	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00030 du 30 01 2018		28 08 2018	L'assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique (AMO) auprès du MINEFID du Burkina Faso	DXPRO	PI	Groupement E-SUD LONNYA	379 510 482
328	Contrat N°14/00/02/09/78/2018/0014 0			Réalisation des études techniques et ou actuarielles nécessaires à la création et à l'exploitation de la CDC-BF en évaluant les emplois possible de la CDC-BF	ED	PI	SIAPARTNERS	212 398 886
329	Lettre de commande à ordre de commande N°14/00/01/09/00/ 2018/00018		6 02 2018	Fourniture de recharges nan au profit de MINEFID	ED	SC	ONATEL	7 000 000
330	Avenant N° 01 Marché N°14/00/03/01/00/2018/00062 du 16 03 2018		10 10 2018	Travaux supplémentaires de câblage réseau, de raccordement au RESINA et interconnexion d'un bâtiment au profit de la DGI	ED	T	OMEGA TECHNOLOGIES	24 584 301
331	Avenant N° 01 Marché N°14/00/01/09/00/2018/00019 du 29 03 2018		30 07 2018	Changement de montant au point 4 du contrat initial	ED	SC	REL-SERVICE	2 326 500
332	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00232 du 7 03 2018		8 10 2018	Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de la DGTCP (lot 1)	AOO	F	EKL	72 717 500
333	Marché N°14/00/01/02/00/2018/00006 du 21 06 2018		9 10 2018	Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de la DGB (lot 1)	DPX	F	CGF	21 215 810
334	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00086 du 20 08 2018		9 10 2018	Fourniture de cartes téléphoniques dans le cadre de la tenue de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES	DC	F	BOUTIQUE WEPARI ENTREPRISE INDIVIDUELLE E. SLF SARL	2 395 000
335	Marché N°14/00/01/02/00/2018/00013 du 13 07 2018		26 10 2018	Illustration, la mise en page et l'édition des divers documents au profit de la DGESS du MINEFID	DPX	SC	ESIF SARL	13 570 000
336	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00231 du 30 04 2018		29 10 2018	Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de la DGTCP lot 2	AOO	F	EAO	20 001 000
337	Marché N°14/00/03/02/00/2018/00137 du 5 07 2018		5 11 2018	Travaux d'aménagement de la salle des serveurs de la DGI	DPX	T	ERTP	25 000 672

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
338	Marché N°99/00/03/02/00/2018/00086	du 14 09 2018	6 11 2018	Travaux de réfection des magasins de la DGAIE (lot 1)	DPX	T	A.C.I SARL	19 029 169
339	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00233	du 30 04 2018	7 11 2018	Acquisition de matériel et équipements informatiques au profit de la DGTCP	AOO	F	EKL	92 836 500
340	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00241	du 30 03 2018	7 11 2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGTCP	AOO	F	ECGYK	63 953 375
341	Marché N°14/00/01/04/00/2018/00133	du 3 09 2018	5 11 2018	Travaux de raccordement des guérites principales à l'alimentation de secours du groupe électrogène au profit de la DAF	DC	T	PROGRESS TECHNOLOGIES SARL	3 766 855
342	Marché N°14/00/01/02/00/2018/0024 0		9 11 2018	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGI	DPX	F	EOAF	11 914 000
343	Marché N°14/00/01/01/00/2018/0029 4		9 11 2018	Confection et pose de rideaux au profit de la DGI.	DPX	SC	ETS COMPAORE JOEL	12 973 000
344	Marché N°14/00/01/02/00/2018/00012			Fourniture de pause-café renforcé au profit des participants dans le cadre de la tenue d'une formation en rédaction administrative	DC	F	LA COQUETTE	800 000
345	Marché N°99/00/02/06/00/2018/0007 6		13 11 2018	Suivi contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs pour le compte du MINEFID	DPRO	PI	Groupement GRETECH SarI/MEMO SarI/SEREIN/b2i	29 925 691
346	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00015		13 11 2018	Acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD) lot 3	AOO	F	EKL	30 916 000
347	Marché N°14/00/01/01/00/2018/00014		113/11/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD) lot 1	AOO	F	EKL	217 297 000
348	N°14/00/01/02/00/2018/00146		15 11 2018	Fourniture de pause-café et de pauses-déjeuner dans le cadre du 5ème recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) au profit de l'INSD (lot 1)	DPX	F	INTER NEGOCES	19 980 000
349	N°14/00/01/04/00/2018/00013			livraison de fourniture de bureau et de consommables informatiques dans le cadre de la tenue d'une formation en rédaction administrative de la DGB	DC	F	ZITI SERVICES	815 000
350	N°14/00/01/01/00/2018/00082		21 11 2018	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGI	AOO	F	Groupement KE Distribution & PCB SARL	135 469 900
351	N°14/00/01/01/00/2018/00314		19 11 2018	Acquisition de matériels de bureau au profit de la DGI.	AOO	F	K.E distribution	53 610 350
352	N°14/00/01/04/00/2018/00007		22 11 2018	Fourniture de pause-café pause déjeuner et location de salle dans le cadre de l'élaboration d'un code de déontologie et une charte du CF	DC	F	RESIDENCE ALICE SARL	1 091 500
353	N°14/00/01/04/00/2018/00006		22 11 2018	Fourniture de pause-café pause déjeuner et location de	DC	F	RESIDENCE	3 274 500

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				salle dans le cadre de l'élaboration d'un guide d'appréciation et d'un canevas d'évaluation de performance des programmes			ALICE SARL	
354	N°14/00/01/02/00/2018/00234		28 11 2018	Fourniture et installation et équipements de vidéosurveillance au profit de la DGTC	DPX	F	ATA-B	17 012 060
355	N°14/00/01/02/00/2018/00044		30 11 2018	Acquisition d'un véhicule Berline de catégorie 3 au profit du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)	DPX	F	CFAO MOTORS	21 600 000
356	N°14/00/01/04/00/2018/00148		10 12 2018	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et eau minérale pour la tenue de la conférence sur la mise en œuvre du PNDES	DC	F	SELECTION	8 496 000
357	N°14/00/01/01/00/2018/00349		19 12 2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGI	AOO	F	ECGYK	149 227 805
358	N°14/00/01/01/00/2018/00316		19 11 2018	Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de la DGI	AOO	T	SOPRES SARL	34 136 379
359	N°14/00/01/01/00/2018/00320		19 12 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGI	AOO	F	COGEA INTERNATIONAL	179 950 000
360	N°14/00/01/01/00/2018/00290		24 12 2018	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGTC	AOO	F	DIACFA Division librairie papeterie bureautique	19 562 040
361	N°14/00/01/02/00/2018/00328		24 12 2018	Maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI	DPX	SC	P.P.I BF SA	15 494 462
362	N°14/00/01/09/00/2018/00156		24 12 2018	Acquisition de clés de connexion et forfait 3G+ dans le Cadre du 5ème recensement de l'INSD	ED	F	TELECEL FASO	3 600 000
363	N°14/00/01/02/00/2018/00278		9 10 2018	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGI	ED	SC	SATURN Gechaft	5 050 400
364	N°14/00/01/09/00/2018/00100		9 10 2018	Acquisition de tickets carburant au profit de la DGI	ED	F	LIBYA OIL BURKINA SA	20 000 000
365	N°99/00/03/00/2018/00071		26 10 2018	Travaux de réfection de la résidence de gouverneur du Sud-Ouest	ED	T	G H B R	64 781 426
366	N°99/00/00/1/09/00/2018/00041		29 10 2018	Acquisition d'imprimés au profit de la DGTTM/MTMUSR	ED	F	GIB-CACIB	93 928 000
367	N°14/00/02/09/00/2018/00012		29 10 2018	Formation de 6 agents au profit de la DDI	ED	F	IAFM	3 000 000
368	N°14/01/09/00/2018/00046		2 11 2018	Acquisition de carburant au profit de la DCOOP	ED	F	VIVO ENERGIE	11 000 000
369	N°14/00/01/04/80/2018/00039		8 11 2018	Acquisition de matériels informatique au profit des unités de services à la clientèle du MENA et du MS	ED	F	IP PLUS SA	29 260 000
370	N°14/00/02/09/00/2018/00149		12 11 2018	Formation en gouvernance IT norme management de projet Microsoft certification au profit de la DGI	ED	F	CFAO TECHNOLOGIE	47 704 332
371	N°14/00/01/04/00/2018/00013		9 11 2018	Acquisition de matériels informatiques	DC	F	IMPACT VISION	975 000
372	N°14/00/01/04/80/2018/0004 0		21 11 2018	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des unités de services à la clientèle du MENA et du MS	ED	F	Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF)	29 889 400
373	N°99/00/03/09/00/2018/00080		23 11 2018	Travaux de réfection de la résidence du gouverneur de la Région du Centre-Sud	ED	T	TECHNIFA SARL	196 756 827

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
374	N°14/00/01/09/00/2018/00010		22 11 2018	Acquisition de carburant dans le cadre des actions de recouvrement de la DGCMEF	ED	F	VIVO ENERGIE	3 100 000
375	N°14/00/02/09/00/2018//00134		23 11 2018	Interconnexion des offices et Directions Régionales des Douanes	ED	SC	ORANGE BURKINA FASO SA	359 234 952
376	N°14/00/01/09/00/2018/00158		23 11 2018	Fourniture d'accès internet dans le cadre du 5 ^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH)	ED	F	ALINK TELECOM FASO	21 977 500
377	N°14/00/01/09/00/2018/00159		26 11 2018	Acquisition de clés de connexion Internet 3G dans le cadre du 5 ^{ème} RGPH	ED	F	ORANGE BURKINA FASO SA	7 590 000
378	N°14/00/01/09/2018/00152		26 11 2018	Abonnement à la flotte téléphonique (Cartographie et BCR) dans le cadre du 5 ^{ème} RGPH au profit de l'INSD	ED	SC	ONATE SA	14 343 750
379	N°14/00/01/02/00/2018/00339		29 11 2018	Entretien et nettoyage de bâtiment administratifs au profit de la DGI	ED	SC	CHIC DECOR	2 846 116
380	N°14/00/01/09/00/2018/00157		27 11 2018	Assurance du personnel du terrain pour le dénombrement dans le cadre du 5 ^{ème} RGPH	ED	SC	ALLIANZ BURKINA ASSURANCE	11 901 734
381	N°99/00/03/09/00/2018/00090		6 12 2018	Réhabilitation de la résidence du préfet de Manga (lot 2)	ED	T	SHANAN PRODUCTION SARL	32 815 055
382	N°14/00/01/04/00/2018/00043		26 11 2018	Entretien et maintenance de véhicules au profit de l'unité de coordination de PGEPC	DC	SC	Garage Kanazoé et commerce	797 500
383	N°14/00/01/04/00/2018/00042		26 11 2018	Acquisition de mobilier de bureau au profit au profit de l'unité de coordination de PGEPC	DC	F	RAYANGNE WENDE	2 980 000
384	N°14/00/01/04/80/2018/000034		15 10 2018	Entretien et maintenance des équipements informatiques au profit de PGEPC	ED	SC	SONET SARL	2 984 500
385	N°14/00/01/04/80/2018/000033		28 08 2018	Entretien et maintenance des véhicules au profit de PGEPC	ED	SC	GEMFA	3 994 064
386	N°14/00/01/04/80/2018/000025		27 06 2018	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de PGEPC	DC	SC	AOREMA SERVICE	2 148 500
387	N°14/00/02/06/80/2018/00023		4 06 2018	Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication au profit de PGEPC	MI	PI	ACE Développement Synergie	9 735 000
388	N°14/00/01/04/80/2018/000021		5 06 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de PGEPC	DC	F	ATI	5 575 500
389	N°14/00/01/09/80/2018/00020		11 05 2018	Assurance maladie au profit de l'unité de coordination de PGEPC	ED	SC	SAHAM Assurance- Agence Tampouy	5 724 778
390	N°14/00/01/09/80/2018/00019		24 05 2018	Conception et réalisation du site web de l'ASCE-LC	ED	PI	ANPTIC	4 720 000
391	N°14/00/01/09/80/2018/00012		25 04 2018	Acquisition de carburant au profit de PGEPC	ED	F	TOTAL	6 000 000
392	N°14/00/01/09/80/2018/00014		25 04 2018	Acquisition de cartes téléphonique au profit de PGEPC	ED	SC	ONATEL	4 000 000
393	N°14/00/01/01/09/2018/00002		24 08 2018	Fourniture de pause-café et location de salle de réunion	DC	F	Ste SOUNTONG	2 242 000

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				au profit des activités du PAGPS			NOMA	
394	N°14/00/01/01/09/2018/00003		5 09 2018	Acquisition de fournitures, de matériels de bureau et de consommables informatiques au profit de la régie du PAGPS	DC	F	SEELGO TINGA TECHN	8 485 445
395	N°14/00/01/01/04/2018/00004		21 09 2018	Acquisition de cartes téléphonique au profit de PAGPS/FP	DC	F	REL-SERVICE	2 700 000
396	N°14/00/01/01/04/2018/00005		15 11 2018	Acquisition de petits matériels informatiques au profit de PAGPS/FP	DC	F	IMPACT VISION	2 930 000
397	N°14/00/01/01/04/2018/00006		22 11 2018	Maintenance informatique et bureautique au profit du PAGPS/FP	DC	F	INGENIA CONSULTING	2 183 000
398	N°14/00/01/01/04/2018/00007		22 11 2018	Acquisition d'un scanner et d'un réfrigérateur au profit PAGPS/FP	DC	F	ESOFT BURKINA SARL	1 755 000
399	N°14/00/01/01/04/2018/00008		26 11 2018	Acquisition de produits d'entretien au profit de PAGPS/FP	DC	F	REL-SERVICE	554 250
400	N°14/00/01/01/04/2018/00009		29 11 2018	Nettoyage des nouveaux locaux du PAGPS	DC	SC	CERED	942 400
401	N°14/00/01/01/04/2018/00012		12 12 2018	Fourniture de restauration et location de salle de réunion au profit de PAGPS/FP	DC	SC	EXPERT SERVICE	2 550 000
402	N°14/00/01/01/04/2018/00002		27 07 2018	Fourniture de pause-café et location de salle de réunion au profit des activités de la DGESS (reconduction)	DPX	F	Ste SOUNTONG NOMA	9 652 400
403	N°14/00/01/01/04/2018/00003		27 07 2018	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner de la DGESS	DC	F	FESTIN DU TERROIR	3 840 900
404	N°14/00/01/01/04/2018/00008		27 07 2018	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESS	DC	F	DEL'FDESIGN	6 985 000
405	N°14/00/01//04/2018/00012		27 07 2018	Entretien et réparation des véhicules à 04 roues au profit de la DGESS	DC	SC	GARAGE PROGRES	1 972 693
406	N°14/00/01//02/00/2018/00013		26 10 2018	Illustration, la mise en page et l'édition des divers documents au profit de la DGESS du MINEFID	DPX	SC	ESIF SARL	13 570 000
407	N°14/00/01//04/00/2018/0009		27 07 2018	Entretien des copieurs et des matériels informatiques au profit de la DGESS	DC	SC	EABII	6 451 000
408	N°14/00/01//04/00/2018/00011		31 07 2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGESS	DC	F	WID SARL	4 994 500
409	N°14/00/01//04/00/2018/00007		27 07 2018	Reproduction des documents de la rétrospective 2016-2017 au profit de la DGESS	DC	SC	ESIF SARL	5 999 710
410	N°14/00/01//04/00/2018/00040		18 10 2018	Fourniture et pause-café matin et soir renforcé dans la région de l'Est dans le cadre de l'organisation des ateliers régionaux au profit de la DGCOP	DC	SC	Sté MARCO SARL	840 000
411	N°14/00/01//04/00/2018/00039			Fourniture et pause-café matin et soir renforcé dans la région du Centre -Est dans le cadre de l'organisation des ateliers régionaux au profit de la DGCOP	DC	SC	CAFE RESTO LE DELICE	2 120 000
412	N°14/00/01//04/00/2018/00032			Entretien et réparation des véhicules à 04 roues au profit de la DGCOOP	DC	SC	ETAMAF	3 699 500

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
413	N°14/00/01//04/00/2018/00045			Acquisition de ploy-tank et entretien et réparation de la plomberie au profit de la DGCOOP	DC	F	EGWK	1 997 500
414	N°14/00/01/04/00/2018/00043			Conception, illustration et édition du rapport sur la coopération au développement de 2017 au profit DGCOOP	DC	PI	VIZUALIX SARL	8 967 500
415	N°14/00/01/04/00/2018/00035		22 10 2018	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGCOOP	DC	SC	SIGHTEC'S	2 423 500
416	N°14/00/01/04/00/2018/00031			Entretien annuel du groupe électrogène d'une puissance de 350 KVA au profit de la DGCOOP	DC	SC	FED	1 769 500
417	N°14/00/01/04/00/2018/00020		18 07 2018	Fourniture de produits d'entretien au profit de la DGCOOP	DC	F	EMMERGENCE MULTISERVIC E	1 986 000
418	N°14/00/01/04/00/2018/00038		18/1010/2018	Fourniture et pause-café matin et soir renforcé dans la région de cascade dans le cadre de l'organisation des ateliers régionaux au profit de la DGCOP	DC	SC	NADO MULTISERVICE	840 000
419	N°14/00/01/04/00/2018/00037			Fourniture et pause-café matin et soir renforcé dans la région de Bobo Dioulasso dans le cadre de l'organisation des ateliers régionaux au profit de la DGCOOP	DC	SC	NADO MULTISERVICE	840 000
420	N°14/00/01/04/00/2018/00004		3 08 2018	Acquisition des climatiseurs, des compresseurs et la maintenance d'autres équipements au profit de la DGB	DC	F	TEHNO MODERNE DU FROIS	2 443 000
421	N°14/00/01/04/00/2018/00011		27 11 2018	Acquisition de consommables et matériels informatiques pour le tirage des avants projets de loi de finances du budget de l'Etat	DC	F	CATRE BARRAKA	9 925 000
422	N°14/00/01/04/00/2018/00010		5 12 2018	Travaux d'impression des couvertures, pages de garde, reliure et brochure des documents budgétaires au profit de la DGB	DC	F	Shalom Service	9 975 000
423	N°14/09/01/04/00/2018/0006		26 07 2018	Enlèvement des véhicules hors usage de l'Etat dans les garages privés dans la région des hauts bassins	DC	SC	GARAGE DJIGUIYA KADI	900 000
424	N°Affermage de la cafeteria du MINEFID,		26 03 2018	Affermage de la cafeteria du MINEFID	DPX	SC	BPM	50 000
425	N°14/00/01/09/00/2018/00001		8 10 2018	Acquisition d'équipement médico technique au profit des CSPS de Sampèla et Sibé	ED	F	FAT-SOUM SARL	57 808 790
426	N°99/00/03/09/00/2018/00081		6 12 2018	Travaux d'aménagement de la DR des sports du centre sud	ED	T	SHANAN PRODUCTION SARL	91 329 080
427	N°14/00/01/09/00/2018/00151		19 12 2018	Acquisition de carburant au PROFIT DE INSD	ED	F	TOTAL	105 150 000
428	N°14/00/01/09/00/2018/00153		19 12 2018	Acquisition de clés de connexion et forfait 3G+ dans le cadre du 5ème recensement de l'INSD	ED	F	ONATEL SA	5 250 000
429	N°14/00/02/09/00/2018/00160		14 12 2018	Assurer les sports techniques pour les produits ORACLE	ED	SC	ICOMG	913 463 034
430	N°14/00/01/09/00/2018/00307		24 12 2018	Affranchissement et distribution du courrier au profit de la DGI	ED	SC	SONAPOST	856 137
431	N°14/00/02/09/64/2018/00313		19 12 2018	Développement du module de supplémentaire au logiciel	ED	PI	IKA Conseil	383 339 341

N°	Immatriculation marché	du	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
				E-Syntax AU PROFIT DE LA DGI				
432	N°14/00/01/02/00/2018/00204		11 09 2018	Fourniture de pauses café, pauses-déjeuner et de cocktail lors des ateliers, séminaires, formations et cérémonies au profit de la DGI	DPX	F	CLUB BELKO	3 280 400
433	N°14/00/01/09/00/2018/00098		10 09 2018	Acquisition de carburant au profit de la DGI	ED	F	TOTAL BURKINA SA	150 000 000
434	N°14/00/01/02/00/2018/00121		10 09 2018	Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la dématérialisation des archives du MINENEFID au profit de la DAD	DPX	F	ETS KABRE LASSANE (EKL)	9 988 700
435	N° 14/00/01/02/00/2018/00081			Fourniture de pause-café et pause déjeuné dans le cadre de la tenue des cadres de concertation au profit de la DG-CMEF	DPX	F	WOURE SERVICES	4 672 800
436	N°14/00/01/09/00/2018/00001		27 08 2018	Fourniture de carburant au profit du Trésor	ED	F	VIVO ENERGIE	11 600 000
437	N°14/00/03/09/00/2018/00001		24 08 2018	Réalisation des travaux de renforcement de la gare routière de Dori	ED	T	PRESIMEX- SOMETA	63 205 313
438	N°14/00/01/09/00/2018/00001		24 08 2018	Acquisition de carburant au profit de PAGPS	ED	F	TOTAL BURKINA SA	24 600 000
439	N°14/00/02/09/00/2018/00076		27 08 2018	Réalisation de l'audit des couts financiers des tickets de voyage au profit du MINEFID	ED	PI	ZINDI VOYAGE	18 474 915
440	N°14/00/01/04/00/2018/00067		27 08 2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la solde	DC	F	ETS NONSYAND	7 965 000
441	N°14/00/01/01/00/2018/00031		27 08 2018	Maintenance des matériels informatiques et du sport bureautique de DGI	AOO	SC	HADE HOME	2 274 450
442	N°14/00/02/09/00/2018/00104		24 08 2018	Formation de 2 cadres du MINEFID	ED	CC	CABINET EMINENCE AFRIQUE	984 000
443	N°99/00/03/09/00/2018/00048		14 08 2018	Travaux de réhabilitation de la résidence SGP-résidence du préfet de Po - Résidence du Haut-Commissaire - Pied à terre du Haut-Commissaire de Po	ED	T	L P C	150 955 152
444	N°99/00/01/01/00/2018/00052		14 08 2018	Acquisition et montage de pneus et de batteries au profit du Parc Automobile de l'Etat (DPAE)	DPX	F	SARA CORPORATION SARL	21 133 800
445	N°14/00/02/06/00/2018/00016		10 08 2018	Formation des acteurs de la microfinance en finance islamique	MI	PI	CONSULT CONSEILS	26 000 000
446	N°14/00/03/01/00/2018/00193		10 08 2018	Travaux de câblage téléphonique et installation d'un autocommutateur dans un bâtiment de la DGI	AOO	T	SYLVER SERVICE INTERNATIONAL SARL	59 814 200
447	N°14/00/01/02/00/2018/00148		10 08 2018	Acquisition de micro-ordinateurs portables au profit de la DGI	DPX	F	B C INTERNATIONAL	15 050 000
448	N°14/00/01/01/00/2018/00001		12 09 2018	Fourniture de pause-café et location de salle dans le cadre de l'activité de promotion des pôles de croissance dans la région du Centre-Est	AOO	SC	MAGNIFIQUE SERVICE	5 530 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'Approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Nom du Titulaire	Montant (FCFA)
449	N°14/00/01/04/00/2018/00119	12 09 2018	Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de la DMP/MINEFID pour la réalisation de ses activités 2018	DC	SC	BURKINA PRESTIGE MULTISERVICES	1 300 000
450	N°14/00/01/02/00/2018/00031	13 09 2018	Fourniture et installation d'un groupe électrogène de 30 KVA au profit du PGEPC	DPX	F	AMANDINE SERVICE	9 300 000
451	N°14/00/01/80/2018/00036	13 09 2018	Acquisition de matériels informatique au profit de la DMP ; DCMEF; DGTCP	AOO	F	KTM	37 557 512
452	N°14/00/01/04/00/2018/00001	4 09 2018	Fourniture de pause-café renforcée et location de salle à Koudougou au profit de la DG-CMEF dans le cadre de l'élaboration de la mercuriale des prix	DC	SC	BEBEB-SOUKA Hotel	1 753 480

Liste des marchés sélectionnés

N°	Réfs du marché	Objet du marché	MP	Types de prestations	Titulaire	Montant (FCFA)
1	Marché N°14/00/01/09/00/2018/00054	Maintenance et assistance aux utilisateurs sur le "Système d'Information Intégré des Marchés Publics (SIMP)"	EDS	SC	DGSI	17 820 000
2	Marché n°14/00/01/09/00/2018/00075	Acquisition de 136 motos YAMAHA CRYPTON 07 C, 4 motos de type Yamaha YBR 125 G et 35 motos type Yamaha XTZ 125 E au profit des régies des recettes	ED	F	CFAO MOTORS	214 677 973

N°	Réfs du marché	Objet du marché	MP	Types de prestations	Titulaire	Montant (FCFA)
3	Marché 14/00/02/09/00/2018/00214	Formation des agents de la DGI sur la planification opérationnelle	EDS	PI	INNOPROX MANAGEMANT	10 620 000
4	Marché 99/00/01/09/00/2018/0043	Fourniture de 30 000 livrets de passeports ordinaires burkinabè, et les services d'assistance technique du système intégré des passeports au profit de l'ONI	ED	F	CANADIAN BANK NOTE COMPANY	387 585 968
5	Marché à commande n°14/00/01/09/00/2018/64	Acquisition de cartes TOMCARD au profit de la DGI	EDS	F	TOTAL BURKINA SARL	40 000 000
6	Marché N°14/00/02/09/00/2018/39	Formation des acteurs financiers de la DGI en E-Clou, gestion des services informatiques et administration des bases de données sous ORACLE et SGL SERVER	EDS	SC	CFAO TECHNOLOGIES	25 700 400
7	Marché n°99/00/01/08/00/2018/12	Acquisition de quittances au profit de la DGTCPC et de la DGI (Lot 1)	AOO	F	IMPRIMERIE DE L'AVENIR	163 076 000
8	Marché n°99/00/01/08/00/2018/13	Acquisition de divers imprimés administratifs de valeurs au profit de la DGTTM/MTUSR (lot 3)	AOO	F	IMPRIMERIE DE L'AVENIR	83 116 840
9	Marché N°99/00/03/01/00/2018/112	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Toécé, Dédougou lot 16	AOO	T	EKK	85 178 835
10	Marché N°99/00/03/01/00/2018/111	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat préfecture et inspection de Po	AOO	T	ELTA	80 954 486
11	Marché N°99/00/03/01/00/2018/102	Travaux de réhabilitation des bureaux du Haut-commissariat préfecture de Zoundwéogo lot 2	AOO	T	ERO BURKINA SARL	82 562 699
12	Marché N°99/00/03/01/00/2018/92	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiaro (lot 12)	AOO	T	JORAM SERVICES	73 946 022
13	Marché N°99/00/03/01/00/2018/93	Travaux de réhabilitation de la préfecture et de la résidence du préfet de Saponé (lot 20)	AOO	T	JORAM SERVICES	50 707 721
14	Marché N°99/00/03/01/00/2018/95	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Bindé lot 10	AOO	T	SO.PRES.S SARL	77 678 265
15	Marché N°99/00/03/01/00/2018/110	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat ET DE LA préfecture de KOMBISSIRI (lot 15)	AOO	T	SCKM SARL	127 007 002
16	Marché N°99/00/03/01/2018/000 91	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba lot 05	AOO	T	TBM RO SARL	124 622 372
17	Marché N°99/00/03/01/2018/00091	Travaux des bureaux du gouvernement du centre sud (lot 01)	AOO	T	ESSAF	158 551 325
18	Marché 99/00/03/02/00/2018/0029	Réhabilitation du magasin central de l'Etat	DPX	T	H2000 International Sarl	47 612 740
19	Marché	Acquisition de stickers et de matériel	ED	F	Groupement SOFNET	605 967 729

N°	Réfs du marché	Objet du marché	MP	Types de prestations	Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/02/09/00/2018/21	complémentaire pour le système de sécurisation des factures normalisées du Burkina Faso			BURKINA & PROOFTAG	
20	Marché N°14/00/03/01/00/2018/3	Travaux d'aménagement de bureaux, de hangars, de parkings et d'un café restaurant au profit des DCI Ouaga II, Ouaga IV, Ouaga VI, Ouaga VIII et Ouaga IX (lot 2)	AOO	T	L'ORAGE SAS	25 705 135
21	Marché N°14/00/03/01/00/2018/2	Travaux de réfection générale des locaux bâtiment R+1 et mur de clôture du bâtiment abritant les bureaux du RDPF et d'aménagement de parking et guérite à la DCI BOBO I (lot 3)	AOO	T	SOPRES SARL	42 284 017
22	Marché N°14/00/03/01/00/2018/1	Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), de la DCI Ouaga V, de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de la DME2 (lot 1)	AOO	T	SOBUTRA	62 222 438
23	Marché N°99/00/02/09/80/2018/2	Réalisation des études techniques pour la construction de la tour des régies de recettes au profit du MINEFID	ED	T	ACR	643 020 940
24	Marché n°99/00/01/09/00/2018/27	Acquisition de six véhicules Toyota land cruiser Prado TXL diesel de type U150L-GKMEE 72 au profit du pool ministériel de véhicules affectés	ED	F	CFAO MOTORS BURKINA	230 040 000
25	Marché n°99/00/03/01/00/2018/110	Travaux de réhabilitation du Haut-commissariat (bureaux), préfecture de Kombissiri (lot 15)	AOO	T	SCKM SARL	127 007 002
26	Marché n°99/00/03/01/00/2018/91	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba (lot 5)	AOO	T	TBM PRO SARL	124 622 372
27	Marché n°99/00/03/01/00/2018/108	Travaux de réhabilitation des (bureaux) du Gouvernorat du Centre Sud (lot 01)	AOO	T	ESSAF	158 551 325
28	Marché n°99/00/03/01/00/2018/93	Travaux de réhabilitation de la préfecture de la résidence du préfet de Saponé (lot 20)	AOO	T	JORAM SERVICES	50 707 721
29	Marché n°99/00/03/01/00/2018/92	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiaro (lot 12)	AOO	T	JORAM SERVICES	73 946 022
30	Marché n°99/00/03/01/00/2018/102	Travaux de réhabilitation des bureaux du haut-commissariat du Zoundweogo (lot 02)	AOO	T	ERO BURKINA SARL	82 562 699
31	Marché n°99/00/03/01/00/2018/111	Travaux de réhabilitation du haut-commissariat, préfecture et inspection de Pô (lot 11)	AOO	T	ETLA	80 954 486
32	Marché n°99/00/03/01/00/2018/112	Travaux de réhabilitation de la préfecture de Toece, préfecture de Doulougou (lot 16)	AOO	T	EKK	85 178 835

N°	Réfs du marché	Objet du marché	MP	Types de prestations	Titulaire	Montant (FCFA)
33	Marché n°99/00/03/09/00/2018/47	Travaux de réhabilitation de la Résidence haut-commissaire résidence SGR résidence SGP/ Zoundweogo	ED	T	GALAXIE SERVICES SARL	114 405 211
34	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00038 du 18 04 2018	La mise en place d'une plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)	MI	SC	Kavaa Global Service	67 200 000
35	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00032 du 4 06 2018	Elaboration d'un manuel de procédures d'enquête et d'investigation du contrôleur d'Etat au profit de l'ASCE-LC	MI	SC	ROBERT M APPLETON	53 062 500
36	Contrat N°14/00/02/09/78/2018/0014 0	Réalisation des études techniques et ou actuarielles nécessaires à la création et à l'exploitation de la CDC-BF en évaluant les emplois possible de la CDC-BF	ED	PI	SIApARTNERS	212 398 886
37	N°14/00/02/09/00/2018//00134	Interconnexion des offices et Directions Régionales des Douanes	ED	SC	ORANGE BURKINA FASO SA	359 234 952
38	N°14/00/02/09/00/2018/00160	Assurer les sports techniques pour les produits ORACLE	ED	SC	ICOMG	913 463 034
39	N°14/00/02/09/64/2018/00313	Développement du module de supplémentaire au logiciel E-Syntax AU PROFIT DE LA DGI	ED	PI	IKA Conseil	383 339 341
40	Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00030	Mise en place d'un outil libre de monitoring, de supervision et de métrologie et d'un outil libre de gestion de parc informatique et d'assistance aux utilisateurs au profit du MINEFID	MI	F	Groupement Doriane IS / Expertise	34 820 000
41	Contrat N°14/00/02/09/00/2018/00022	Assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique (AMO) auprès de l'ASCE-LC	MI	PI	Bonyaminou PORROGHO	31 040 000
42	Contrat N°14/00/02/06/00/2018/00015 du 3 08 2018	Formation des acteurs de la microfinance en finance digitale	MI	PI	AGENCE ITINERAIRE	25 970 000
43	N°14/00/01/80/2018/00036	Acquisition de matériels informatique au profit de la DMP ; DCMEF; DGTCP	AOO	F	KTM	37557512
44	N°14/00/01/02/00/2018/00148	Acquisition de micro-ordinateurs portables au profit de la DGI	DPX	F	B C INTERNATIONAL	15 050 000
45	Contrat N°14/00/02/09/80/2018/00002	Renforcement du système de recoupement d'informations fiscales dans SIXTAX et mise en place d'interface avec des bases de données extérieure au profit de la DGI	MI	SC	ICD Sarl	62 700 000
46	Contrat	L'élaboration de la cartographie des risques	MI	PI	Groupement Doriane IS/	63 500 000

N°	Réfs du marché	Objet du marché	MP	Types de prestations	Titulaire	Montant (FCFA)
	N°14/00/02/09/80/2018/00005	informatiques au profit de l'ANPIC, la DGI, la DGTCP DGTCP			ONLINE NETWORK SECURITY/EXPERT DEV	

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

N°	Pièces attendues par marché N° dans l'échantillon=====>	Nbre de pièces reçues																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pièces d'ordre général																								
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA																							
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu																							
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales																							
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures																							
5	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue																							
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue																							
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori																							
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM																							
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget																							
	SOUS TOTAL =====>																							
Pièces spécifiques à chaque marché																								
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	N/A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A

N°	Pièces attendues par marché N° dans l'échantillon=>	Nbre de pièces reçues																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	N/A	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	N/A	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	N/A
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	N/A
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTF sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A

N°	Pièces attendues par marché N° dans l'échantillon=>	Nbre de pièces reçues																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	0	0	N/A	0	1	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	N/A	1	N/A	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	N/A

N°	Pièces attendues par marché N° dans l'échantillon=====>	Nbre de pièces reçues																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	1	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	N/A	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	0	N/A	0	0	1	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
53	Caution de bonne exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	SOUS TOTAL =====>	4	9	6	4	7	7	17	17	15	15	15	15	15	15	14	16	14	13	9	13	14	13	5
	Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																							
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	0	0	1	
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°	Pièces attendues par marché N° dans l'échantillon=====>	Nbre de pièces reçues																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOUS TOTAL =====>		0	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	2
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																								
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	0	0	0	N/A
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	0	0	0	N/A
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3	3	3	0
TOTAL =====>		4	11	7	5	8	7	18	18	21	21	21	21	21	21	20	22	20	18	11	16	17	16	7

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																								Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		N° dans l'échantillon=>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	42	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	42	0%
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	33	24%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	26	85%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	26	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	26	4%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																				Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)			
		N° dans l'échantillon=>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1	1	1	1	7	26	73%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	1	0	0	0	4	24	83%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	0	0	0	23	25	8%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	N/A	0	0	1	1	1	1	0	0	0	11	20	45%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	9	9	0%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																								Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		N° dans l'échantillon=>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0	N/A	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4	12	67%	
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	0	0	0	6	10	40%			
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%		
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	4	4	0%			
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	N/A	0	0	1	1	N/A	1	1	1	1	8	14	43%			
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46	46	0%			
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%			

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																								Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		N° dans l'échantillon=>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46	46	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	39	39	0%	
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	1	9	89%	
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	22	27	19%	
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	18	100%	
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	0%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	4	12	67%	

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																				Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)			
		N° dans l'échantillon=====>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	0	1	1	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	29	34	15%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	16	94%
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	0	35	100%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		8	8	8	13	8	8	8	8	8	14	20	20	6	6	5	6	20	17	19	19	17	17	17	552	911	39%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																											
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27	35	23%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																						Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		N° dans l'échantillon====>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				45
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	1	N/A	N/A	N/A	3	6	50%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	6	6	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	3	4	1	3	1	2	2	2	0	0	0	52	63	17%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																											
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	0%
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	0%

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues																								Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	15	20%	
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	15	20%	
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%		
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%		
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	77	8%		
TOTAL =====>		9	9	9	20	9	9	9	9	9	21	21	21	9	10	6	9	21	19	21	21	17	17	17	849	1058	20%	

Annexe 3 : Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Absence de la caution de bonne exécution
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Rien à signaler

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : MINEFID

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	NONGAMA YVES FRANÇOIS	DGTCF	SAFI	70 40 23 14 francismeng@redmail.com	
2	BAKO Sékoumîn	DMP	Agent	76-24-00-72 sekoumienbako@gmail.com	
3	COLLIENNE T. Jule	DMP	Agent	73 60 27 60 juliencollye@yahoo.fr	
4	NANA Salifou	DAF	Agent	70 42 34 34 salifounana@gmail.com	
5	OUEDRAGO T. Mardochee	DMP	Agent	71 68 56 77 bouwend618@gmail.com	
6	BAWADOGO Oumarou	DMP	Agent	72 59 99 72 biterbawad@gmail.com	
7	GOUSSA Florence	DAD	Agents	59 91 11 11 florencesgoussa@gmail.com	








SYNEX-CMC




LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : MINEFID

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	LORFO Jacqueline	IGF	IGF	70270431 - frangina.185.1@gmail.com	
2	TOE W. Pauline	DAP	DAP	4036 0018 windes - sabal@yahoofr	
3	KALOGO Abel	DAP	DAP	70236047 abel_kalogo@yahoo.fr	
4	HEBIE Paulait	DADT	SPM	60644444 hebiet2012@gmail.com	
5	SAWADOO Mohamedo	DGESS	SFPM	sawmohamed2000@yahoo.fr	
6	KABRE T. Jeanmy	SP-PIF	Ajout SIF	kajotiras@yahoo.fr	
7	OUATTARA Doukaye	BCMP	CPM	odoulaye79@gmail.com	

8-	KLNUN	J	michealkinda@gmail.com	*
9.	QUATTARA	yaya	DTE	Agent	72 74 6232	
10-	KOAMA	B. Michel	DGTCF	Agent	70 26 01 68 (bricmichel@gmail.com)	
11.	DUEDRACLO	Pingelewende	DCT/DGATE	Agent	70 34 10 59	
12	YARO	DAM	DGTCF	Agent	Pingsen77@gmail.com 78 03 45 43	
13	KABRE	S. Seraphin	Sy/CNPE	STF	70 22 08 10 / 76 45 57 46 s.kabre.kabre@gmail.com	