

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'URBANISME ET DE
L'HABITAT (MUH)**

N° Réf : 61/19/VD/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accélééré) s'il y a lieu	16
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	16
e-	Dossier d'appel à concurrence	16
f-	Présentation des offres	17
g-	Réception des offres.....	17
h-	Ouverture des offres.....	17
i-	Evaluation des offres et attribution	18
j-	Approbation des travaux de la CAM	18
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	18
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	19
a-	Réception et règlement du marché.....	19
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	19
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	19
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES.....	20
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	21
IV.	ANNEXES	22

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH) a été marquée par la passation de **199 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 4 489 216 726** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **20 marchés publics** d'une valeur globale de **FCFA 751 731 486**, soit un taux de représentativité de **10,05%** en termes de volume des marchés et **16,75%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	199	4 489 216 726	20	751 731 486	10,05	16,75

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le

Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH)

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2019.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 21% des pièces demandées. (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour 78% de ses marchés des procédures peu ou non compétitives (AOR, DC, CC, EDs). (cf. détail au point 3.2.3)</i>

	<u>Commentaires</u>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	02 irrégularités par rapport au code des marchés publics.
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	62 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics,
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché n°7 de l'échantillon relatif à la prestation de fournitures de pause-café et de déjeuner (cf. détail au niveau de la fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe).</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 08 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation des organes pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R3

Au regard des documents reçus notamment le compte rendu du Conseil des Ministres du 19/04/2017, la DMP qui assure la PRM du MUH a été nommée par le Conseil des Ministres.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à sa mise en place de la PRM.

3.1.2. Organisation de la PRM

R4 à R10

Observations sur la PRM

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence dans les dossiers de marchés archivés à la PRM des preuves de leur paiement (factures, attachements, ordres de virement...). En effet, les preuves de paiement sont séparément conservées par le gestionnaire de crédit (la DAF du Ministère) ;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'existence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés de 2018. Toutefois, celui-ci est mal tenu. En effet, certaines offres des marchés passés ne sont pas inscrites dans ledit registre. Aussi, ce registre est tenu avec des ratures et des sauts de pages. Cette situation n'est pas de nature à garantir une transparence totale dans les procédures de passation des marchés.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandé par les textes en vigueur ;

- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et des registres cotés, paraphés et sans ratures pendant la période sous revue ;

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante*

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission*

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 21%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique en résumé par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.

Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- Le courrier déchargé des convocations avec les membres et observateurs ;
- Les déclarations d'impartialité signées par les membres des commissions (CAM & SCT) convoquées ;
- L'avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux des marchés (1, 2, 3 & 4) ;
- Le procès-verbal de négociation pour les prestations intellectuelles pour les marchés (9, 10, 11, 12 & 13) ;
- Le courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement pour tous les marchés ;
- La caution de bonne exécution pour les marchés (14, 15, 16 & 18) ;
- Les rapports (livrables) validés ainsi que les rapports de validation des marchés (1, 2, 3 & 4).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
DC	90	45,23
EDs	43	21,61
CC	23	11,56
DPRO	16	8,04
DPX	12	6,03
AOO	11	5,53
AOOA	4	2,01
Total	199	100

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé pour **78%** de ses marchés des procédures peu ou non compétitives (DC pour 45%, CC pour 11%, EDs pour 22). Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle a été utilisée pour seulement 22% des marchés passés au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
EDs	11	188 248 629
AOOA	4	361 877 149
DPX	3	44 640 800
DPRO	1	147 469 910
CC	1	9 495 000
Total sélectionné	20	751 731 488
Total communiqué	199	4 489 216 726
%	10,05	16,75

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **vingt (20) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 751 731 488**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé les insuffisances ci-après:

- Non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (art 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R8 à R10

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment le décret N°2017-0616/PRES/PM/MINEFID portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).

Par ailleurs, les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Formation sur la passation et l'exécution des marchés de services fournitures et travaux	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	STARS GROUP CONSULTING	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot1: Bondore et Tankougouhade dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	AGORA DEVELOPEMENT	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot2: Sempelga et Seytenga, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	AGENCE BEAU CONCEPT	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot3: Diguel, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	AGENCE ARCUR	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot4: Tin-Akoff et Tongomayel, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	ACROPOLE	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot01: Tin-Akoff (province Oudalan), dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	GEOIDE TOPOGRAPHIE	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot02: Diguel, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	SEREIN-GE SARL	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot03: Sampelga, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	BUREAU DES GEOMETRES ASSOCIES	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot04: Seytenga, dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	SEREIN-GE SARL	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé
Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot07: Tankouhadé (province du yagha), dans le cadre du PUS	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	CERAT	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Réalisation d'études géotechniques pour l'aménagement et le bitumage de 5km de voie dans chacune des 5 capitales régionales (Dédougou, Banfora, Dori, Kaya et Fada N'Gourma) et la voie d'accès direct à Bassinko	Mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF).	ACOMOD	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prestation à prix non réglementé

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'autorisation du Ministre du 06/06/2019 autorisant la passation des marchés passés par Appel d'Offres Ouvert Accéléré.

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (art 68 du décret 2017_049) pour le marché 20 passés par la consultation de consultants du fait de l'absence de répertoire de fournisseurs agréés.

Recommandation

Il faut noter que la réglementation n'a pas expressément exigé de constituer un répertoire de fournisseurs agréés. Hormis l'existence d'agrément dans le domaine concerné par la prestation, les seules conditions prévues aux articles 68 et 72 du décret n°2017-0049 sont que les fournisseurs soient qualifiés ou qu'ils exercent dans ledit domaine conformément aux dispositions en vigueur. Cependant, pour des raisons de bonne pratique, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment les dossiers d'appel à concurrence.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés.

g- Réception des offres

R53 à R55

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Non mention des informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017_049). En effet, certaines offres des marchés passés par entente directe et par consultation de consultants ne sont pas inscrites dans ledit registre. Par ailleurs, ledit registre est tenu avec des ratures et des sauts de pages.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur.

h- Ouverture des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures et de les transcrire textuellement dans le PV d'ouverture des offres ;

- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai. En effet, même si l'autorité contractante a enregistré une absence de plis reçu hors délai, mention doit être fait dans le PV conformément aux textes en vigueur ;
- le paragraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observation d'ordre général

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats telles que le CCAG, le CCTP, ...etc n'a pas été annexée aux contrats examinés.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Non prise en compte de la garantie de bonne exécution alors que le dossier le prévoit dans le CCAP du marché 18 de l'échantillon (art 137, 138 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Garantie de bonne exécution non constituée avant l'établissement et notification de l'ordre de service conformément aux exigences de l'article 137 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID pour les marchés ci-après:

N° du marché	Date de l'ordre de service	Date de la garantie de bonne exécution
2	21/10/2019	06/01/2020
17	21/01/2019	29/01/2020

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la constitution des garanties de bonne exécution de marchés avant la notification de l'ordre de service conformément aux dispositions en vigueur.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances ci-après:

- Paiement d'acomptes alors que le délai contractuel d'exécution du marché est inférieur à 03 mois pour le marché 17 de l'échantillon audité. En effet, le marché a été conclu pour une durée de 02 mois. Un acompte de F CFA 6 900 372 a été payé par ordre de virement du 13/05/2019 en violation de l'article 167 du décret. Signalons que cet acompte a été garanti par une caution ;
- Limitation du consultant face à l'appréciation du respect du délai d'exécution de certains marchés de l'échantillon (10, 12 & 13) afin de s'assurer de l'application des pénalités de retard en cas de dépassement du fait de l'absence du PV de validation et/ou la liste de présence du comité de validation du rapport desdits marchés: cf détail :

Marché 10 : ordre de service : 23/10/2019 ; durée d'exécution : 45 jours soit un retard de plus de 12 mois

Marché 12 : ordre de service : 15/10/2019 ; durée d'exécution : 45 jours soit un retard de plus de 12 mois

Marché 13 : ordre de service : 15/10/2019 ; durée d'exécution : 45 jours soit un retard de plus de 12 mois

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller :

- aux conditions de paiement des acomptes de marché conformément aux dispositions en vigueur ;
- au respect des conditions de réception de marché en ce qui concerne la validation de rapport de prestation intellectuelle sur la base de PV de validation marquant la date certaine de la réception du marché.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur. Il s'agit des délais ci-après :

- Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits (norme : 15 jours ; délai effectif : 24 jours) pour les marchés (1, 2 & 4) ;
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 3 jours ; délai effectif : 6 jours) pour les marchés (1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7) ;
- Délai de réception des MI par la PRM (norme : 15 jours ; délai effectif : 44 jours) pour le marché 8 ;
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des PT jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF (norme : 5 jours ; délai effectif : 112 jours) pour le marché 8 ;
- Délai de règlement de l'avance par l'autorité contractante (article 172 du décret 2017_049) (norme : 60 jours ; délai effectif : 110 jours) pour les marchés (6, 8 & 18) ;
- Délai entre le visas de la DG-CMEF sur le contrat et la notification du marché approuvé au titulaire en vue de l'enregistrement (norme : 13 jours ; délai effectif : 18 jours) pour les marchés (15 & 17) ;
- Délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis (norme : 3 jours ; délai effectif : 6 jours) pour les marchés (5, 6 & 7) ;
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM à la DG-CMEF (norme : 5 jours ; délai effectif : 70 jours) pour les marchés (5, 6 & 7).

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission de certains courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

La mission n'a pas pu faire le contrôle de la matérialité physique sur les marchés sélectionnés au titre de la période sous revue du fait que tous les marchés de travaux ont été provisoirement suspendus pour des raisons de menaces sur les sites. Par ailleurs, le contrôle a été fait sur un marché de prestation de fourniture de pause-café et de déjeuner.

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Service	Prestation de service de fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU) lot3.	16 590 800	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe.

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

La mission n'a pas eu connaissance de plaintes au titre de la période sous revue.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiche d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Listes des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
1	Marché n°38/00/01/01/00/2019/000 01 du 12/03/2019	12/03/2019	suisant AOO N°2018- 0023/MUH/SG/DMP du 24/07/2018	Acquisition d'images satellites de la ville de Ouagadougou (lot 1)	AOO	SC	BN	N°00112147 Z	Géoconsult International	28 659 628
2	Marché n°38/00/01/01/00/2019/000 02 du 12/03/2019	12/03/2019	suisant AOO N°2018- 0023/MUH/SG/DMP du 24/07/2018	Acquisition d'images satellites de la ville de Bobo Dioulasso (lot2)	AOO	SC	BN	N°00112147 Z	Géoconsult International	6 664 659
3	Marché n°38/00/01/01/00/2019/000 03 du 12/03/2019	12/03/2019	suisant AOO N°2018- 0023/MUH/SG/DMP du 24/07/2018	Acquisition d'images satellites de la ville de Banfora, Dédougou, Fada N'gourma, Manga, Gaoua, Tenkodogo, Kaya, Ouahigouya, Koudougou, Ziniaré, Dori, et Pouytenga (lot3)	AOO	SC	BN	N°00112147 Z	Géoconsult International	9 606 356
4	Marché N°38/00/01/01/00/2019/00 025 du 16/07/2019	16/07/2019	suisant AOO N°2018- 0227/MUH/SG/DMP du 08/10/2018	Acquisition et installation d'outils collaboratifs au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU), (lot01)	AOO	F	BN	N°00020708 N	CVP	29 848 100
5	Marché N°38/00/01/01/00/2019/00 0024 du 06/08/2019	06/08/2019	suisant AOO N°2018- 0227/MUH/SG/DMP du 08/10/2018	Acquisition et installation d'outils collaboratifs au profit du FAU (lot2)	AOO	F	BN	N°00050261 P	NEXT'S	24 281 450
6	Marché N°38/00/01/01/00/2019/00 004 du 16/07/2019	16/07/2019	suisant AOO N°2018- 287/MUH/SG/DMP du 18/10/2018	Acquisition de matériels topographiques au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU).	AOO	F	BN	N°00001789 K	FT BUSINESS Sarl	139 405 851
7	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00 076 du 28/10/2019	28/10/2019	suisant AOO N°2019- 0025/MUH/SG/DMP du 02/10/2019	Travaux d'aménagement de la cour de la salle polyvalente de Gaoua	AOO	T	BN	N°00096496S	CIKAS BURKINA SARL	136 568 480

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
8	Marché N°38/00/04/01/00/2019/00 050 du 02/10/2019	02/10/2019	suivant AOOA N°2018- 0028/MUH/SG/DMP du 22/06/2019	Exécution des travaux d'ouverture et de rechargement de 31 km de voies en terre dans les capitales régionales du BF dans le cadre du programme <<40000 logements>>(lot05), 3km à Fada N'Gourma	AOO	T	BN	N°00028316T	SOPECOM-BF	55 943 800
9	Marché N°38/00/04/01/00/2019/00 052 du 02/10/2019	02/10/2019	suivant AOOA N°2018- 0028/MUH/SG/DMP du 22/06/2019	Exécution des travaux d'ouverture et de rechargement de 31 km de voies en terre dans les capitales régionales du BF dans le cadre du programme <<40000 logements>>(lot04), 3km à Koudougou et à Dédougou	AOO	T	BN	N°00025404D	AOF BURKINA	116 997 000
10	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00 044 du 09/10/2019	09/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize (16) communes rurales du BF: lot01: Sami, Toéni, Madouba, Satiri	AOOA	T	BN	N°00004490J	CERAT	87 555 469
11	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00 047 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot02:Kain, Namssiguima, Sollé et Komori	AOOA	T	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	95 331 492
12	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00	08/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du	Travaux de levés d'état des lieux et	AOOA	T	BN	N°00009174B	GROUPEMEN T BGA/BTA	87 419 356

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	045 du 08/10/2019		07/06/2019	implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot03: Niégo, Kpouéré, Bondigui et Niambouri						
13	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00 046 du 17/10/2019	17/0/2019	suivant AOOA N°2019-0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot04: Soudigui, Ziou, Zawara, et Kyon	AOOA	T	BN	N°00000004U	SCIENCES CONSULTING AND TRADE (SCT)	91 570 832
14	Marché à commande N°38/00/01/01/00/2019/00 055 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant AOO à COMMANDE N°2019-008/MUH/SG/DMP du 17/05/2019	Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit du FAU	AOO	SC	BN	N°00001813F	GARAGE ZAMPALIGRE (GZH)	59 439 550
15	Marché N°38/00/03/01/00/2019/00 058 du 08/10/2019	08/10/2019	suivant AOOA N°2019-0017/MUH/SG/DMP du 30/07/2019	Exécution des travaux de construction d'une école secondaire dans le relais cité de Dapelogo	AOO	T	BN	N°00020168B	LAMBO SERVICES	202 626 582
16	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00 026 du 28/06/2019	28/06/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0007/MUH/SG/DMP du 02/05/2019	Prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT).	DPX	SC	BN	N°00023832 U	GENERAL SECURITY	15 529 440
17	Marché à commande N°38/00/01/02/00/2019/00 012 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0004/MUH/SG/DMP du 27/02/2019	Prestation de service de pause-café et de déjeuner au profit du FAU (Lot:1)	DPX	SC	BN	N°00076601 S	GRACE GLORIA SERVICE	12 750 000
18	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00 013 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0004/MUH/SG/DMP du	Prestation de service de fourniture de pause-café et de	DPX	SC	BN	N°00076601 S	GRACE GLORIA SERVICE	15 300 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			27/02/2019	déjeuner au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU), lot02						
19	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00 011 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0004/MUH/SG/DMP du 27/02/2019	Prestation de service de fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU) lot3.	DPX	SC	BN	N°00000222 W	CLUB BELKO	16 590 800
20	Marché à commande N°38/00/10/02/00/2019/00 014 du 31/07/2019	31/07/2019	suivant DPX N°2018-048/MUH/SG/DMP du 17/09/2018	Travaux d'aménagement d'un parc urbain dans le Relais cité de Dapélogo.	DPX	T	BN	N°00010438 F	ETS LANKOANDE YAMPARI	29 998 650
21	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 010 du 03/05/2019	03/05/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0003/MUH/SG/DMP du 30/01/2019	Fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du MUH	DPX	SC	BN	N°00034642 U	SOCIETE 3Z SARL	19 989 672
22	Marché N°38/00/03/02/00/2019/00 040 du 18/09/2019	18/09/2019	suivant DPX N°2019-010/MUH/SG/DMP du 21/05/2018	Exécution des travaux de construction d'un Centre de Transfert des Ordures ménagères (CTOM) dans la relais cité de Dapélogo	DPX	T	BN	N°00099432 T	ENTREPRISE ZOUNGRANA SOSTHENE SARL (EZOS SARL)	21 280 000
23	Marché N°38/00/10/02/00/2019/00 031 du 18/09/2019	18/09/2019	suivant DPX N°2019-009/MUH/SG/DMP du 21/05/2018	Travaux d'assainissement pluvial de la cour de la DGUVT	DPX	T	BN	N°00104768 T	SAROCHA INTERNATIO NAL SARL	16 948 890
24	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00 062 du 04/11/2019	04/11/2019	suivant DPX N°2019-0016/MUH/SG/DMP du 30/07/2018	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du FAU	DPX	F	BN	N°00009024N	GENERAL MICRO SYSTEM	21 341 097
25	Marché N°38/00/03/02/00/2019/00 063 du 04/11/2019	04/11/2019	suivant DPX N°2019-0020/MUH/SG/DMP du 02/08/2018	Travaux de réfection de bâtiments au profit de la DGUVT	DPX	T	BN	N°00048651P	IMS SARL	32 564 530
26	Marché à commande N°38/00/01/02/00/2019/00 068 du 28/10/2019	28/10/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019-0022/MUH/SG/DMP du	Fourniture et enfouissement de bornes pour les	DPX	F	BN	N°00095437G	PLANETE CARTO SARL	15 906 400

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			03/09/2019	travaux de lotissement au profit de la DGUVT, lot: 1: Dédougou						
27	Marché à commande N°38/00/01/02/00/2019/00 056 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant DPX N°2019-0017/MUH/SG/DMP du 31/07/2018	Entretien et réparation des engins de travaux au profit de la brigade de viabilisation de la DGUVT	DPX	SC	BN	N°00000866W	Garage GP OUBDA	41 272 620
28	Marché n°38/00/02/06/68/2018/000 68 du 15/01/2019	15/01/2019	suivant MI N°2018-0029/MUH/SG/DMP du 02/07/2028	Etudes techniques et environnementales d'aménagement de 4km de canaux d'assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode HIMO (lot 1)	DPRO	PI	PTF	N°00003544 H	Groupement SAFI/ DEC-LTD Ingénieurs-Conseils	31 700 000
29	Marché n°38/00/02/06/68/2018/000 69 du 11/01/2019	11/01/2019	suivant MI N°2018-0029/MUH/SG/DMP du 02/07/2028	Etudes techniques et environnementales d'aménagement de 4km de canaux d'assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode HIMO (lot 2)	DPRO	PI	PTF	N°00003544 H	Groupement SAFI/ DEC-LTD Ingénieurs-Conseils	31 700 000
30	Marché n°38/00/02/06/68/2018/000 70 du 11/01/2019	11/01/2019	suivant MI N°2018-0029/MUH/SG/DMP du 02/07/2028	Etudes techniques et environnementales d'aménagement de 4km de canaux d'assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode HIMO (lot 3)	DPRO	PI	PTF	N°00003544 H	Groupement SAFI/ DEC-LTD Ingénieurs-Conseils	31 700 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
31	Marché N°38/00/02/06/80/2019/00 039 du 07/08/2019	07/08/2019	suivant MI N°2018- 0052/MUH/SG/DMP du 27/09/2018	Recrutement d'un consultant pour des études de faisabilité technique et économique pour l'aménagement d'une zone de maraichage à Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares en lot unique	DPRO	PI	PTF	N°00031058 N	Groupement ce bureau CAFI-B/ENG.S/ACE T-BTP.IC	63 786 230
32	Marché N°38/00/02/06/80/2019/00 043 du 04/10/2019	04/10/2019	suivant DP N°2019- 003/MUH/SG/DMP du 23/01/2019	Etudes de faisabilité technique et environnementale, les études techniques détaillées pour l'exécution des travaux d'assainissement pluvial, d'aménagement de voies en terre du site du projet Cité de Dapelogo	DPRO	PI	BN	N°00000398Y	GROUPEMENT GTAH INGENIEURS CONSEILS/GE FA-BTP.IC/AGRO CONVERGEN CE	147 469 910
33	Marché N°38/00/02/07/80/2019/00 076 du 13 /11/2019	13/11/2019	suivant MI N°2019/MUH/SG/DMP paru dans le quotidien des marchés N°2612 du 08/07/2019	Etudes d'impact social pour la délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en trois (03) missions: mission 1: Kaya, Ziniaré et Dori	DPRO	PI	PTF	NEANT	BACED SARL	47 878 500
34	Marché N°38/00/02/07/80/2019/00 074 du 13/11/2019	13/11/2019	suivant MI N°2019/MUH/SG/DMP paru dans le quotidien des marchés N°2612 du 08/07/2019	Etudes d'impact social pour la délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en trois (03) missions:	DPRO	PI	PTF	NEANT	TOE DENIS	49 619 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				mission 3: Ouahigouya, Koudougou, Dédougou						
35	Marché N°38/00/02/05/80/2019/00 083 du 23/12/2019	23/12/2019	suivant DP N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 18/02/2019	Etudes de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots: Lot 1: Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua	DPRO	PI	PTF	N°00002642 B	CGIG Afrique	139 240 000
36	Marché N°38/00/02/05/80/2019/00 084 du 22/11/2019	22/11/2019	suivant DP N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 18/02/2019	Etudes de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots: Lot 2: Kaya, Ziniaré,Dori	DPRO	PI	PTF	N°00038540W	SISDEV SARL	61 000 000
37	Marché N°38/00/02/05/80/2019/00 085 du 10/12/2019	10/12/2019	suivant DP N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 18/02/2019	Etudes de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots: Lot 3: Manga, Tenkodogo, Fada N'Gourma	DPRO	PI	PTF	N°00038540W	SISDEV SARL	69 999 995
38	Marché N°38/00/02/05/80/2020/00 001 du 05/02/2020	05/02/2020	suivant DP N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 18/02/2019	Etudes de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots: Lot	DPRO	PI	PTF	NEANT	DIRASSET INTERNATIO NAL	166 852 315

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				4: Ouahigouya, Koudougou, Dédougou						
39	Marché N°38/00/02/05/80/2020/00002 du 05/02/2020	05/02/2020	Suivant DP N°00006-2019/MUH/SG/DMP du 20/02/2019	Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 Villes capitales régionales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale en quatre (04) lots: lot1: Bobo Dioulasso, Banfora et Gaoua	DPRO	PI	PTF	NEANT	Groupement CIRA SAS/CONCEPT International/SECAM	168 387 322
40	Marché N°38/00/02/05/80/2020/00007 du 07/02/2020	07/02/2020	Suivant DP N°00006-2019/MUH/SG/DMP du 20/02/2019	Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 Villes capitales régionales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale en quatre (04) lots: lot2: Kaya, Zianiaré, et Dori	DPRO	PI	PTF	NEANT	Groupement COMETE International/ARTELIA	89 555 185
41	Marché N°38/00/02/05/80/2020/00006 du 07/02/2020	07/02/2020	Suivant DP N°00006-2019/MUH/SG/DMP du 20/02/2019	Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 Villes capitales régionales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale en quatre (04) lots: lot3: Manga, Tenkodogo, Fada N'Gourma	DPRO	PI	PTF	NEANT	Groupement COMETE International/ARTELIA	89 555 185
42	Marché N°38/00/02/05/80/2020/00008 du 07/02/2020	07/02/2020	Suivant DP N°00006-2019/MUH/SG/DMP du 20/02/2019	Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 Villes capitales régionales	DPRO	PI	PTF	NEANT	Groupement COMETE International/ARTELIA	89 555 185

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale en quatre (04) lots: lot4: Ouahigouya, Koudougou, Dédougou						
43	Marché n°38/00/02/06/00/2018/000 76 du 22/11/2019	22/11/2019	suivant DPA N°2019-0021/MUH/SG/DMP du 07/10/2019	Prestation de services d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du Relais-cité de Dédougou	DPRO	PI	BN	N°00097078K	ETUDE MAITRE YACOUBA DEMBELE	19 000 000
44	Marché n°38/00/01/09/00/2018/000 01 du 08/02/2019	08/02/2019	suivant ED, confère arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Production et publication de dix (10) articles de presse sur des thèmes traduisant les préoccupations du département en matière d'information et de communication	ED-PS	SC	BN	N°00001245T	Bimensuel L'Evènement Sarl	9 980 000
45	Marché n°38/00/01/09/00/2019/000 04 du 20/02/2019	20/02/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant au profit des commissions ad hoc chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain (Ouagadougou et Bobo)	ED-PS	SC	BN	N°00052305T	APRIL OIL	25 000 000
46	Marché n°38/00/01/09/00/2019/000 05 du 25/02/2019	25/02/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant et de Lubrifiant au profit du MUH	ED-PS	SC	BN	N°00052305T	APRIL OIL	112 500 000
47	Marché N° 38/00/01/09/00/2019/00024 du 25/07/2019	25/07/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement journaux avec « COURRIER CONFIDENTIEL » au profit du Ministère de	ED-PS	SC	BN	N°00110597 M	COURRIER Confidentiel	300 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH).						
48	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 0038 du 20/08/2019	20/08/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant au profit du PNCL	ED-PS	F	BN	N°00052305 T	APRIL OIL	20 000 000
49	Convention N°38/00/02/09/00/2019/00 021 du 11/06/2019	11/06/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Délégation de maîtrise d'ouvrage publique pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2019 à Tenkodogo	EDs	T	BN	Société d'Etat	ACOMOD	85 000 000
50	AVENANT N°1 sur la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée	30/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Modification portant sur les travaux supplémentaires à Tenkodogo	EDs	T	BN	Société d'Etat	ACOMOD	14 548 641
51	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 009 du 31/05/2019	31/05/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Fourniture de cartes prépayées téléphoniques au profit du MUH	ED-PS	F	BN	N°00014997 E	C2EGF	8 997 950
52	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 016 du 03/05/2019	03/05/2019	suivant ED, conf arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant pour les travaux de 11 décembre 2019 à Tenkodogo	ED-PS	F	BN	N°00052305 T	APRIL OIL	78 000 000
53	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 023 du 17/09/2019	17/09/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement aux journaux avec «le Quotidien" au profit du MUH	ED-PS	F	BN	N°00021450 L	Journal le Quotidien	1 500 000
54	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 041 du 18/09/2019	18/09/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation en technique de conception des plans d'urbanisme avec les outils AUTOCAD et COVADIS	ED-PS	PI	BN	N°00007735 Y	AGORA DEVELOPEMENT	20 000 000
55	Marché à Commande N°38/00/01/09/00/2019/00 001 du 14/08/2019	14/08/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Fourniture de carburant au profit de la DGAHC	ED-PS	F	BN	N°00112266 T	SAHEL OIL	12 500 000
56	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 006 du 13/07/2019	13/07/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du	Formation sur le contrôle des contrats de Partenariats	ED-PS	PI	BN	IF:1112154	AFRIQUE COMPETENCES	5 600 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			13/03/2017	Publics Privés (CSP,DSP§PPP) ; aspect juridique des montages contractuels complexes.						
57	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 015 du 05/07/2019	05/07/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation dans les travaux topographiques appliqués au génie civils, hydro-agricole et mine avec les outils GNSS et drones.	ED-PS	PI	BN	IF:18725987	STARS GROUP CONSULTING	30 000 000
58	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 017 du 24/05/2019	24/05/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités du MUH	ED-PS	SC	BN	N°00102190 E	ZOE CONCEPT	8 822 000
59	Marché à commande N°38/00/01/09/00/2019/00 005 du 26/04/2019	26/04/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant et de Lubrifiant au profit du FAU	ED-PS	F	BN	N°00052305 T	APRIL OIL	332 000 000
60	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 025 du 30/07/2019	30/07/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement aux journaux avec "Les Editions Sidwaya" au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH)	ED-PS	F	BN	N°00000768 V	Les Editions Sidwaya	1 650 000
61	Convention N°38/00/01/09/00/2019/00 065 du 17/10/2019	17/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Délégation de maîtrise d'ouvrage publique pour la réalisation des travaux d'aménagement des bâtiments de l'hôtel administratif du Centre	EDs	PI	BN		ACOMOD- BURKINA	49 830 150
62	Marché à commande N°38/00/01/09/00/2019/00 109 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de services complémentaire pour la couverture médiatique des	ED-PS	SC	BN	N°00102190E	ZOE CONCEPT	8 802 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				activités du MUH						
63	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 066 du 04/11/2019	04/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement annuel au péage routier des véhicules (territoire national) du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat)	ED-PS	SC	BN	N°00017092T	Fonds Spécial Routier du Burkina	7 120 800
64	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 070 du 22/11/2019	22/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Supervision et certification des résultats du tirage de l'opération de Relais -cité de Dédougou	ED-PS	PI	BN	N°00103689J	Maitre Moise KOARA	3 000 000
65	Marché à commande N°38/00/01/09/00/2019/00 046 du 30/10/2019	30/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition complémentaire de carburant au profit du MUH	ED-PS	F	BN	N°00003319U	VIVO ENERGY BURKINA	23 000 000
66	Marché à commande N°38/00/01/09/00/2019/00 045 du 09/10/2019	09/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition complémentaire de carburant au profit des commissions ad hoc, chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain (Ouagadougou et Bobo)	ED-PS	F	BN	N°00003316U	VIVO ENERGY BURKINA	5 000 000
67	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 030 du 29/08/2019	29/08/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation sur la passation et l'exécution des marchés de services fournitures et travaux	ED-PS	PI	BN	IF: 18725987	STARS GROUP CONSULTING	14 000 000
68	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 061 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation sur le thème:<< développer et optimiser ses compétences techniques et relationnelles dans le cadre de sa fonction>>	ED-PS	PI	BN	NEANT	Association Professionnelle des Secrétaires du Burkina	1 250 000
69	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-	Formation en conception et	ED-PS	PI	BN	IF:N°15273687	HORIZON PERFORMAN	17 500 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	059 du 11/10/2019		77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	aménagement des voiries urbaines					CES	
70	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 010 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot2: Sampelga et Seytenga, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00038910X	AGENCE BEAU CONCEPT	8 000 000
71	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 009 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot3:Diguel, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00043569Y	AGENCE ARCUR	4 000 000
72	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 007 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot4:Tin-Akoff et Tongomayel, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00031081N	ACROPOLE	7 998 852
73	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 008 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot1:Bondore et Tankougouhade dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00007735Y	AGORA DEVELOPEM ENT	8 000 000
74	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00 018 du 08/10/2019	08/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot03: Sampelga, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00009174B	BUREAU DES GEOMETRES ASSOCIES	20 785 963
75	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00 019 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit	EDs	PI	BN	N°00101608X	GEOIDE TOPOGRAPHI E	24 668 202

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				(08) localités du sahel, lot01: Tin-Akoff (province Oudalan), dans le cadre du PUS						
76	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00 018 du 09/10/2019	09/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot07: Tankouhadé (province du yagha), dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00004490J	CERAT	20 960 295
77	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00 021 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot04: Seytenga, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	20 970 000
78	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00 022 du 14/10/2019	14/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot02: Diguel, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	20 970 000
79	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 057 du 03/10/2019	03/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation en GPEC, élaboration des plans de carrière, les tableaux de bord des ressources humaines, pratique du bilan social et gestion	ED-PS	PI	BN	N°00038007S	STRATEGIC	2 950 000
80	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00	04/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-	Prestation de service pour la couverture	ED-PS	PI	BN	N°00060474Y	BENI YIPENIN	14 991 475

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	035 du 04/10/2019		77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	médiatique des activités de la DGUVT					PRODUCTIO N	
81	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 101 du 22/11/2019	22/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation d'articles publicitaires au profit du PNCL	ED-PS	PI	BN	N°00112375B	PROXIM'US MEDIA	3 298 000
82	CONVENTION N°38/00/02/09/00/2019/00 071 du 21/11/2019	21/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation d'études géotechniques pour l'aménagement et le bitumage de 5km de voie dans chacune des 5 capitales régionales (Dédougou, Banfora, Dori, Kaya et Fada N'Gourma) et la voie d'accès direct à Bassinko	EDs	PI	BN	Néant	ACOMOD	37 895 317
83	Marché à commande N°38/00/01/09/00/2019/00 001 du 30/07/2019	30/07/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant au profit du Programme Pays Urbain du BF (PPUB)	ED-PS	F	BN	N°00052305T	APRIL OIL	3 500 000
84	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 002 du 22/05/2019	22/05/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Mise en œuvre du plan de communication du PNCL	EDs	SC	BN	N°00000817D	HONO MANAGEME NT	30 020 000
85	Marché N°38/00/01/09/00/2019/00 096 du 14/11/2019	14/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation de cinq(05) articles de presses sur la politique nationale de logement et sur la mise en œuvre du Programme National de Construction de Logement. (PNCL)	ED-PS	SC	BN	N°00016122Z	Bimensuel le Reporter	5 000 000
86	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00 040 du 16/09/2019	16/09/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation d'un cadre sur le thème:<<TOP MANAGEMENT: renforcement des capacités opérationnelles et	ED-PS	PI	BN	IF:18725987	STARS GROUP CONSULTING	3 700 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				gestion de la performance>> à Casablanca au Maroc du 02 au 13 septembre 2019						
87	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 029 du 30/08/2019	30/08/2019	suivant CC N°2019-0018/MUH/SG/DMP du 05/07/2019	Formation sur l'importance des archives dans l'administration	CC	PI	BN	N°00099130 A	FREE/SER SARL	3 000 000
88	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 087 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0106/MUH/SG/DMP du 05/11/2019	Formation en technique de recherche de financement des projets et programmes auprès des bailleurs de fonds	CC	PI	BN	N°00100203W	JAROD TRADING SARL	9 495 000
89	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 0103 du 28/11/2019	28/11/2019	suivant CC N°2019-0110/MUH/SG/DMP du 05/11/2019	Formation du personnel sur le thème: Management des Projets et programmes de développements (planification, suivi-évaluation, gestion administrative et financière) au profit du PNCL	CC	PI	BN	N°00018282B	BUILDING BUSINESS	8 850 000
90	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 110 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0111/MUH/SG/DMP du 13/11/2019	Formation sur le thème "suivi de la trésorerie des comptes de dépôts; états de rapprochement"	CC	PI	BN	N°00081533C	G&C Consulting	8 000 000
91	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 107 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0107/MUH/SG/DMP du 05/11/2019	Formation sur le thème "préparation, programmation et exécution budgétaire axées sur les résultats (CDMT, Budget programme)	CC	PI	BN	N°00100203W	JAROD TRADING SARL	9 495 000
92	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00	28/11/2019	suivant CC N°2019-0109/MUH/SG/DMP du	Formation du personnel sur le	CC	PI	BN	N°00117286V	EXPERTISE CONSULT	6 280 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	102 du 28/11/2019		05/11/2019	thème: Gestion Budgétaire Axée sur les Résultats au profit du PNCL					SARL	
93	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 099 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0103/MUH/SG/DMP du 28/10/2019	Formation sur les procédures de passation des marchés publics	CC	PI	BN	N°00066450T	IMPACT CONSULTING GROUP	8 499 990
94	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 098 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0102/MUH/SG/DMP du 28/10/2019	Formation sur le thème "contrôle et audit des commandes publiques"	CC	PI	BN	N°00066450T	IMPACT CONSULTING GROUP	6 500 000
95	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 108 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0108/MUH/SG/DMP du 08/11/2019	Formation des gestionnaires de crédits des Directions Régionales et Centrales sur les l'exécution des dépenses publiques	CC	PI	BN	N°00085578K	GROUP JAUDAL SARL	4 987 500
96	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 094 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0045/MUH/SG/DMP du 22/08/2019	Recrutement d'un avocat spécialiste dans le foncier, la prévention et la gestion des conflits liés à la restructuration de la zone aménagée par le projet ZACA	CC	PI	BN	N°00016719C	Etudes de Maitre OUATTARA FAKO BRUNO	7 500 000
97	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 075 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-004/MUH/SG/DMP du 22/08/2019	Recrutement d'un spécialiste dans la gestion foncière et domaniale pour la restructuration de la ZACA	CC	PI	BN	N°00016719C	Etudes de Maitre OUATTARA FAKO BRUNO	7 500 000
98	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 074 du 18/11/2019	18/11/2019	suivant CC N°2019-0085/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Formation en techniques d'utilisation des matériaux locaux, construction en voûte nubienne	CC	PI	BN	N°00066450T	IMPACT CONSULTING GROUP	3 000 000
99	Marché	05/11/2019	suivant CC N°2019-	Etudes	CC	PI	BN	N°0012951U	OUEDRAOGO	9 800 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	N°38/00/02/07/00/2019/00069 du 05/11/2019		0060/MUH/SG/DMP du 05/09/2019	hydrologiques et hydrauliques pour l'aménagement et le bitumage de 5 km de voie à Dédougou					Wendpanga Constant	
100	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00067 du 28/10/2019	28/10/2019	suivant CC N°2019-0074/MUH/SG/DMP du 26/09/2019	Formation en civil 3D	CC	PI	BN	N°00095826N	YOUTH COMPETENCES/Civil Engineering	9 785 000
101	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00075 du 22/11/2019	22/11/2019	suivant CC N°2019-0096/MUH/SG/DMP du 28/10/2019	Formation sur le thème<<recyclage sur l'utilisation des outils topographiques>>	CC	PI	BN	N°00116606F	BCEA	6 990 000
102	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00039 du 20/08/2019	20/08/2019	suivant CC N°2019-0016/SG/DMP du 18/06/2019	Formation du personnel sur le thème: procédure d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics au profit du PNCL	CC	PI	BN	N°00072138G	VISION D'AFRIQUE	2 950 000
103	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00048 du 14/10/2019	14/10/2019	suivant CC N°2019-0147/MUH/SG/DMP du 14/08/2019	Formation des chauffeurs sur la déontologie du métier de conducteur	CC	PI	BN	N°00088471M	RIM MULTI SERVICE SARL	3 000 000
104	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00049 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant CC N°2019-0037/MUH/SG/DMP du 19/08/2019	Formation sur les missions et fonctionnement du comité Technique paritaire	CC	PI	BN	N°00077555Z	PERF ORG OFFICE	3 000 000
105	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00054 du 04/10/2019	04/10/2019	suivant CC N°2019-0032/MUH/SG/DMP du 09/08/2019	Formation en gestion des stocks et critère d'appréciation de la qualité des matières lors des réceptions	CC	PI	BN	N°00107954W	CEFP NATHY MANAGEMENT	3 000 000
106	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00050 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant CC N°2019-0040/MUH/SG/DMP du 19/08/2019	Formation sur le thème: excellence professionnelle et attitude de service efficace	CC	PI	BN	N°00063184T	SALOMON CONSEIL SARL	9 735 000
107	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00043 du 21/10/2019	21/10/2019	suivant CC N°2019-0043/MUH/SG/DMP du	Formation en MS PROJECT	CC	PI	BN	N°00117286V	EXPERTISE CONSULT	2 975 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	064 du 21/10/2019		21/08/2019							
108	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 051 du 10/10/2019	10/10/2019	suivant CC N°2019- 0039/MUH/SG/DMP du 19/08/2019	Formation sur la correspondance administrative: améliorer ses écrits professionnels	CC	PI	BN	N°00077085D	CERVO	8 895 000
109	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00 053 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant CC N°2019- 0165/MUH/SG/DMP du 07/08/2019	Formation en pack office (ACCESS; POWER POINT; et EXCEL Avancé)	CC	PI	BN	N°00107954W	CEFP NATHY MANAGEMENT	5 000 000
110	marché n°38/00/01/04/00/2019/000 07 du 07/02/2019	07/02/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 18/01/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit des commissions ad hoc	DC	F	BN	N°00107238	ZETSU	2 499 000
111	marché n°38/00/01/04/00/2019/000 08 du 07/02/2019	07/02/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0006/MUH/SG/DMP du 18/01/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des commissions ad hoc	DC	F	BN	N°00107238	ZETSU	2 924 250
112	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 023 du 24/07/2019	24/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0014/MUH/SG/DMP du 11/06/2019	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de a Topographie.	DC	SC	BN	N°00052855 E	SOGECOM	4 679 500
113	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 034 du 15/07/2019	15/07/2019	Autorisation de reconduction N°2019- 00078/MINEFID/SG/DG- CMEF/DCMEF-MUH du 06/06/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00090408 K	SOCIETE NOUVELLE- GENERAL MICRO SYSTEM	9 089 500
114	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 033 du 09/07/2019	09/07/2019	Autorisation de reconduction N°2019- 00066/MINEFID/SG/DG- CMEF/DCMEF-MUH du 17/05/2019	Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.	DC	SC	BN	N°00028905 X	GARAGE KMN	9 989 700
115	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 035 du 15/07/2019	15/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0011/MUH/SG/DMP du 14/05/2019	Acquisition de fournitures informatiques au profit du Ministère	DC	F	BN	N°00035593 D	MERVEILLES D'ELECTRON IQUE	7 000 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
				de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH).						
116	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 013 du 29/07/2019	29/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0004/MUH/SG/DMP du 22/02/2019	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du cabinet du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.	DC	F	BN	N°00080614 Z	WENDLASSI DA SERVICES NEGOS	4 980 150
117	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 028 du 11/07/2019	11/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0006/MUH/SG/DMP du 20/04/2019	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatique au profit du MUH.	DC	SC	BN	N°00099500 H	BEWOTAN SERVICE	2 990 000
118	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 015 du 15/07/2019	15/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0047/MUH/SG/DMP du 01/03/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH).	DC	F	BN	N°00071420 J	TRAVAUX DIVERS ET PRESTATION DE SERVICE	8 998 950
119	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 028 du 31/07/2019	31/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0019/MUH/SG/DMP du 18/07/2019	Prestation de service de nettoyage des locaux administratifs de la DGUVT	DC	SC	BN	N°00006256 A	CHIC DECOR	6 819 528
120	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 040 du 16/08/2019	16/08/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0015/MUH/SG/DMP du 14/06/2019	Acquisition de divers imprimés au profit du MUH	DC	F	BN	N°00038777 Z	Impri-Nord Sarl	4 998 480
121	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 037 du 31/07/2019	31/07/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0010/MUH/SG/DMP du 09/05/2019	Entretien et la réparation de matériels de transport à deux (02) roues au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00039388 D	2B TRADING SARL	1 497 500
122	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 029 du 21/06/2019	21/06/2019	Facture pro-forma N°003/04/2019 du 10/06/2019	Nettoyage de rideaux et accessoires au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00002335 D	ECOM	896 000
123	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 018 du 08/05/2019	08/05/2019	Autorisation de reconduction N°2019- 00039/MINEFID/SG/DG- CMEF/DCMEF-MUH du	Prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs au	DC	SC	BN	N°00075727 S	DIASPORA SECURITE Sarl	9 800 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			04/03/2019	profit du MUH						
124	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 006 du 30/04/2019	30/04/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0003/MUH/SG/DMP du 14/02/2019	Acquisition complémentaire de fourniture de bureau au profit des commissions chargées de l'apurement du passif sur le foncier	DC	F	BN	N°00095934 E	DIFAB	1 466 500
125	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 009 du 17/05/2019	17/05/2019	Prestation Spécifique	Acquisition des badges au profit des commissions ad hoc chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain (Ouagadougou et Bobo Dioulasso)	DC	F	BN	N°00045758 S	BOGNAN Services Sarl.	312 500
126	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 026 du 24/05/2019	24/05/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0005/MUH/SG/DMP du 14/03/2019	Acquisition de pneus et batteries au profit du MUH	DC	F	BN	N°00053762 S	ETABLISSEM ENT IBAD (EIBAD)	9 477 000
127	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 022 du 20/05/2019	20/05/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0008/MUH/SG/DMP du 02/04/2019	Réalisation des travaux de cloisonnement des locaux en alu vitré au profit du PNCL	DC	T	BN	N°00026636 H	VITRAFA SARL	9 827 323
128	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 031 du 16/09/2019	16/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0101/MUH/SG/DMP du 13/05/2019	Réalisation des travaux d'installation du réseau électrique au profit du PNCL	DC	T	BN	N°00067657 L	SESIA	9 440 000
129	Marché A COMMANDE N°38/00/01/04/00/2019/00 030 du 18/09/2019	18/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0007/MUH/SG/DMP du 18/01/2019	Entretien et la maintenance de climatiseurs au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00005177 H	ELECTRONIQ UE FROID COMPAORE EUSTACHE	3 794 585
130	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 044 du 17/09/2019	17/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0012/MUH/SG/DMP du 24/05/2019	Fourniture et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement du site du 11 décembre 2019 à Tenkodogo	DC	T	BN	N°00003250 Y	G TOPO CONSULT SARL	3 988 754
131	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00	17/09/2019	Lettre d'invitation N°2019-	Acquisition de matériels techniques	DC	F	BN	N°00021683 X	ARC EN CIEL SERVICES	7 976 800

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	047 du 17/09/2019		0030/MUH/SG/DMP du 09/08/2019	pour génie civil au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat						
132	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 038 du 20/09/2019	20/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0033/MUH/SG/DMP du 08/08/2019	Acquisition de pneus et batteries au profit du FAU	DC	F	BN	N°00025292 W	SEVEN'A SARL	9 752 700
133	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 034 du 20/09/2019	20/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0027/MUH/SG/DMP du 06/08/2019	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit de la DGUVT	DC	SC	BN	N°00046569 X	SIDCOM	4 996 500
134	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 037 du 18/09/2019	18/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0029/MUH/SG/DMP du 06/08/2019	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGUVT	DC	SC	BN	N°00025034 G	SOCIETE BURKINA IMPULSION	4 997 418
135	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 033 du 29/08/2019	29/08/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0024/MUH/SG/DMP du 02/08/2019	Prestation de service de location de cars	DC	SC	BN	N°00113631 S	GROUPE KOLAS	4 930 500
136	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 032 du 18/09/2019	18/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0023/MUH/SG/DMP du 02/08/2019	Acquisition de fournitures informatiques au profit du FAU	DC	F	BN	N°00053762 S	ETABLISSEM ENT IBAD	6 943 500
137	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 036 du 18/09/2019	18/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0025/MUH/SG/DMP du 02/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit du FAU	DC	F	BN	N°00043270 Y	YERIHO SERVICES	5 956 000
138	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 064 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0069/MUH/SG/DMP du 19/09/2019	Acquisition d'engins à deux (02) roues au profit du PNCL	DC	F	BN	N°000415446N	BMD INTERNATIO NAL	3 990 000
139	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 009 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0058/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00052588G	KTM SARL	2 991 300
140	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 091 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0098/MUH/SG/DMP du 24/10/2019	Grosses réparation de matériel, mobilier de bureau et de logement au profit du PNCL	DC	SC	BN	N°00052588G	KTM SARL	6 471 120

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
141	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 070 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0078/MUH/SG/DMP du 04/10/2019	Grosses réparations de matériel de transport au profit du PNCL	DC	SC	BN	N°00000866W	GARAGE G P OUBDA	9 308 400
142	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 043 du 06/09/2019	06/09/2019	Lettre d'invitation N°2019- 00116/MUH/SG/DMP du 06/08/2019	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PNCL	DC	SC	BN	N°00113631S	GROUP KOLAS	2 993 200
143	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 072 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0077/MUH/SG/DMP du 04/10/2019	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00025292 W	SEVEN'A	9 493 100
144	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 079 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0090/MUH/SG/DMP du 24/10/2019	Acquisition et pose de moquettes au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00002335D	ECOM	6 197 000
145	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 073 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0079/MUH/SG/DMP du 04/10/2019	Acquisition de photocopieurs au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00025292 W	SEVEN'S A	4 838 000
146	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 062 du 22/10/2019	22/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 62/MUH/SG/DMP du 06/09/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00036644J	GELYN.CO/se rvices	2 498 050
147	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 089 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0094/MUH/SG/DMP du 25/10/2019	Acquisition de traceurs au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00046569 X	SIDCOM	4 704 307
148	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 091 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0095/MUH/SG/DMP du 25/10/2019	Acquisition de pièces de rechange au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00090889R	GT GARAGE TRAORE SARL	9 890 500
149	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 078 du 14/11/2019	14/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0087/MUH/SG/DMP du 23/01/2019	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00102844S	ADF SERVICES	1 490 000
150	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 069 du 24/10/2019	24/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0067/MUH/SG/DMP du 15/09/2019	Acquisition climatiseurs, machine à relier, destructeurs de documents au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00103460P	N.B SERVICES BTP	5 499 000
151	Marché	04/11/2019	Lettre d'invitation	Acquisition et	DC	F	BN	N°00020896D	CINFORMS	9 785 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	N°38/00/01/04/00/2019/00 074 du 04/11/2019		N°2019- 0080/MUH/SG/DMP du 09/10/2019	installation de logiciels au profit du PNCL						
152	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 063 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0070/MUH/SG/DMP du 19/09/2019	Acquisition de téléviseurs et antennes paraboliques au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00046569X	SIDCOM	2 996 000
153	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 057 du 22/10/2019	22/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0063/MUH/SG/DMP du 06/09/2019	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00046569X	SIDCOM	1 997 500
154	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 061 du 29/10/2019	29/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0066/MUH/SG/DMP du 13/09/2019	Acquisition de fournitures informatiques au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00111542W	TREFF SARL	2 998 000
155	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 077 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0089/MUH/SG/DMP du 24/10/2019	Acquisition de vêtements professionnels au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00053762 S	E IBAD	4 393 000
156	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 042 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0018/MUH/SG/DMP du 02/07/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00052905J	FIRDAW'S TRADING	1 702 450
157	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 093 du 19/11/2019	19/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0082/MUH/SG/DMP du 16/10/2019	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00006256A	CHIC DECOR	9 499 000
158	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 055 du 21/10/2019	21/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0042/MUH/SG/DMP du 20/08/2019	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MUH	DC	F	BN	N°00094334S	GBA Consult	8 433 000
159	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 083 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0081/MUH/SG/DMP du 16/10/2019	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du MUH	DC	F	BN	N°00118306X	ICE Business Services	9 497 500
160	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 100 du 19/11/2019	19/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0099/MUH/SG/DMP du 28/10/2019	Acquisition et installation d'un serveur d'antivirus pour le parc informatique au profit du MUH	DC	F	BN	N°00107238D	ZETSU Sarl	7 950 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
161	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 087 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 084/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Conception et installation d'un système de suivi des véhicules au profit du MUH	DC	SC	BN	N°00074108H	SMART BURKINA SARL	5 451 600
162	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 015 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 050/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Entretien et la réparation de matériel informatique au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00031141Z	KM SERVICE	1 993 500
163	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 010 du 21/10/2019	21/10/2019	Prestation Spécifique	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00012795Y	ECOBAT	515 350
164	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 086 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0092/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Travaux d'installation d'un système de refroidissement et d'électricité au profit de la DRH	DC	T	BN	N°00053762S	E IBAD	5 773 490
165	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 088 du 12/11/2019	12/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0097/MUH/SG/DMP du 24/10/2019	Acquisition et pose de caméra au profit du MUH	DC	F	BN	N°00001262B	MERVEILLES SARL	4 824 430
166	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 085 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0093/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Travaux préparatoires pour la réhabilitation du bâtiment de la DRH	DC	T	BN	N°00051941Y	Ets KING MARKET	9 889 465
167	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 049 du 25/10/2019	25/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0038/MUH/SG/DMP du 19/08/2019	Travaux de grosses réparations de bâtiment au profit du MUH	DC	T	BN	N°00004457K	Ets OUEDRAOGO ISSA et FRERES	4 150 000
168	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 084 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0094/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Travaux de second œuvre pour la réhabilitation de la DRH du MUH	DC	T	BN	N°00051941Y	Ets KING MARKET	7 357 480
169	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 104 du 20/11/2019	20/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0105/MUH/SG/DMP du 05/11/2019	Prestation de service pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des activités du passif du foncier urbain	DC	SC	BN	N°00058742A	FREEDOM SERVICE	9 834 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
170	Marché N°38/00/10/04/00/2019/00 082 du 15/11/2019	15/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0091/MUH/SG/DMP du 21/10/2019	Travaux d'aménagement de la cour de la DRH	DC	T	BN	N°00053762S	E IBAD	6 889 820
171	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 081 du 05/11/2019	05/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0083/MUH/SG/DMP du 16/10/2019	Acquisition de matériel informatique au profit des commissions ad hoc chargées du passif du foncier urbain	DC	F	BN	N°00118306X	ICE Business Services	8 998 100
172	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 007 du 23/10/2019	23/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0053/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Acquisition, installation, paramétrage d'un logiciel de gestion du courrier et formation des utilisateurs au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00044877U	MECO D'AFRIQUE	7 900 000
173	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 066 du 30/10/2019	30/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0059/MUH/SG/DMP du 04/09/2019	Prestation de service de location de salles	DC	SC	BN	N°00077605T	HAMPANI SERVICES SARL	5 000 000
174	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 072 du 22/11/2019	22/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0073/MUH/SG/DMP du 26/09/2019	Acquisition de pièces de rechange de véhicules au profit du FAU	DC	F	BN	N°00077599B	ILF Sarl	8 981 570
175	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 073 du 22/11/2019	22/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0086/MUH/SG/DMP du 23/10/2019	Acquisition de divers imprimés au profit du FAU	DC	F	BN	N°00045758 S	BOGNAN Services Sarl.	9 466 500
176	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 065 du 23/10/2019	23/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0068/MUH/SG/DMP du 16/09/2019	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT	DC	SC	BN	N°00052588G	KTM	3 963 738
177	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 060 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0072/MUH/SG/DMP du 20/09/2019	Acquisition de matériel informatique au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00093480N	OUED MULTI PRESTA	9 494 000
178	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 068 du 07/11/2019	07/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0065/MUH/SG/DMP du	Acquisition de fournitures de bureau au profit du	DC	F	BN	N°00054415B	CERCLE INFORMATIQ UE ET	2 988 650

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			13/09/2019	PNCL					BUREAUTIQUE	
179	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00052 du 30/09/2019	30/09/2019	Lettre d'invitation N°2019-0035/MUH/SG/DMP du 14/08/2019	Entretien et réparation de bâtiments au profit de la DGUVT	DC	SC	BN	N°00093480N	OUED-MULTI-PRESTA	2 999 500
180	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00039 du 22/10/2019	22/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0028/MUH/SG/DMP du 06/08/2019	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit de la DGUVT	DC	F	BN	N°00024126Z	ETS KABRE SAMUEL	4 979 675
181	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00027 du 10/10/2019	10/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0013/MUH/SG/DMP du 11/06/2019	Entretien et réparation de matériels de transport spécifiques au profit du FAU	DC	SC	BN	N°00035763C	AFRICAINNE DE SERVICE ET COMMERCE AUTOMOBILE BURKINASA (ASCA - BURKINASA)	9 886 238
182	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00060 du 18/10/2019	18/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0026/MUH/SG/DMP du 06/08/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du FAU	DC	F	BN	N°00022252S	MS MIDA SERVICE	2 347 725
183	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00054 du 21/10/2019	21/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0044/MUH/SG/DMP du 21/08/2019	Acquisition et pose de tapis rouge au profit du MUH	DC	F	BN	N°00002335D	ECOM	1 659 600
184	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00048 du 15/10/2019	15/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0036/MUH/SG/DMP du 13/08/2019	Travaux de cloisonnement et de pose d'équipement au cabinet du MUH	DC	T	BN	N°00081414X	E.P.O.S.A.F	2 205 000
185	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00058 du 24/10/2019	24/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0064/MUH/SG/DMP du 06/09/2019	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du PNCL	DC	SC	BN	N°00076601S	GRACE GLORIA SERVICE	3 000 000
186	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00059 du 24/10/2019	24/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0061/MUH/SG/DMP du 06/09/2019	Acquisition de bornes parcellaires au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00094940F	ETABLISSEMENT NOOM-WENDE LOCATION	8 399 000
187	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00003 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019-0054/MUH/SG/DMP du	Acquisition de matériel informatique au	DC	F	BN	N°00073127G	E.ABLI	4 980 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			27/08/2019	profit de la DGAHC						
188	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 008 du 08/10/2019	08/10/2019	Prestation Spécifique	Acquisition de cachets au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00046244L	AMS (Africa Multi Service)	825 000
189	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 012 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0049/MUH/SG/DMP du 23/08/2019	Prestation de service pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00004492Y	KOLLO- EXCELLENC E	1 404 000
190	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 006 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0055/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Entretien et réparation de climatiseurs et ventilateurs au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00042129R	A.F.E.C	1 498 000
191	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 011 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0058/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Prestation de service de gardiennage de bâtiment au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00051949W	ASPG SARL	4 230 300
192	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 004 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0052/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Acquisition de fournitures informatiques au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00031141Z	KM SERVICE	2 500 000
193	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 005 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0051/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Entretien et réparation de photocopieurs au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00043434G	FASO ELECTRICITE	1 249 620
194	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 002 du 08/10/2019	08/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0048/MUH/SG/DMP du 23/08/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00012795Y	ECOBAF	1 999 000
195	Marché à commande N°38/00/01/04/00/2019/00 013 du 21/10/2019	21/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0057/MUH/SG/DMP du 26/08/2019	Entretien et réparation de matériel de transport au profit de la DGAHC	DC	SC	BN	N°00103106B	G.T.C.B SARL	2 496 644
196	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 014 du 23/10/2019	23/10/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0075/MUH/SG/DMP du 01/10/2019	Acquisition de photocopieurs au profit de la DGAHC	DC	F	BN	N°00053762S	Etablissement IBAD	2 955 000
197	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 080 du 04/11/2019	04/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0088/MUH/SG/DMP du 24/10/2019	Acquisition d'une station totale au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00052283U	TSL-B	9 875 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
198	Marché N°38/00/03/04/00/2019/00 056 du 15/11/2019	15/11/2019	Lettre d'invitation N°2019- 0041/MUH/SG/DMP du 20/08/2019	Travaux de câblage et de pose de coffret pour le réseau électrique au profit du MUH	DC	T	BN	N°00094334S	GBA CONSULT	4 581 000
199	Marché N°38/00/01/04/00/2019/00 032 du 27/09/2019	27/09/2019	Prestation Spécifique	Acquisition de divers imprimés au profit du PNCL	DC	F	BN	N°00049171B	ETABLISSEM ENT PALMAS TRADING	800 000

Tableau démonstratif de la sélection des marchés

Procédures	Marchés communiq ués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
ED	0	0	0,00	45%
EDs	43	11	25,58	5%
Recours	0	0	0,00	25%
Convention	0	0	0,00	25%
Autres	156	9	5,77	
TOTAL	199	20	10,05	

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
1	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00044 du 09/10/2019	09/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot01: Sami, Toéni, Madouba, Satiri	AOOA	T	BN	N°00004490J	CERAT	87 555 469
2	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00047 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot02:Kain, Namssiguima, Sollé et Komori	AOOA	T	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	95 331 492
3	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00045 du 08/10/2019	08/10/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF:	AOOA	T	BN	N°00009174B	GROUPEMENT BGA/BTA	87 419 356

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
			du 07/06/2019	lot03: Niégo, Kpouéré, Bondigui et Niambouri						
4	Marché N°38/00/10/01/00/2019/00046 du 17/10/2019	17/0/2019	suivant AOOA N°2019- 0013/MUH/SG/DMP du 07/06/2019	Travaux de levés d'état des lieux et implantation de lotissement de seize(16) communes rurales du BF: lot04: Soudigui, Ziou, Zawara, et Kyon	AOOA	T	BN	N°00000004U	SCIENCES CONSULTING AND TRADE (SCT)	91 570 832
5	Marché à commande N°38/00/01/02/00/2019/00012 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019- 0004/MUH/SG/DMP du 27/02/2019	Prestation de service de pause-café et de déjeuner au profit du FAU (Lot:1)	DPX	SC	BN	N°00076601 S	GRACE GLORIA SERVICE	12 750 000
6	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00013 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019- 0004/MUH/SG/DMP du 27/02/2019	Prestation de service de fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU), lot02	DPX	SC	BN	N°00076601 S	GRACE GLORIA SERVICE	15 300 000
7	Marché N°38/00/01/02/00/2019/00011 du 17/07/2019	17/07/2019	suivant DPX à COMMANDE N°2019- 0004/MUH/SG/DMP du 27/02/2019	Prestation de service de fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du Fonds d'Aménagement Urbain (FAU) lot3.	DPX	SC	BN	N°00000222 W	CLUB BELKO	16 590 800
8	Marché N°38/00/02/06/80/2019/00043 du 04/10/2019	04/10/2019	suivant DP N°2019- 003/MUH/SG/DMP du 23/01/2019	Etudes de faisabilité technique et environnementale, les études techniques détaillées pour l'exécution des travaux d'assainissement pluvial, d'aménagement de voies en terre du site du projet Cité de Dapelogo	DPRO	PI	BN	N°00000398Y	GROUPEMENT GTAH INGENIEURS CONSEILS/GEFA-BTP.IC/AGRO CONVERGENCE	147 469 910
9	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00030 du 29/08/2019	29/08/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation sur la passation et l'exécution des marchés de services fournitures et travaux	EDs	PI	BN	IF: 18725987	STARS GROUP CONSULTING	14 000 000
10	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00008 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot1: Bondore et Tankougouhade dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00007735Y	AGORA DEVELOPEMENT	8 000 000
11	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00010 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017- 77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot2: Sampelga et Seytenga, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00038910X	AGENCE BEAU CONCEPT	8 000 000
12	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00009	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel,	EDs	PI	BN	N°00043569Y	AGENCE ARCUR	4 000 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant
	du 11/10/2019		77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	lot3:Diguel, dans le cadre du PUS						
13	Marché N°38/00/02/09/00/2019/00007 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation des études d'urbanisme de huit (08) localités du sahel, lot4:Tin-Akoff et Tongomayel, dans le cadre du PUS	EDs	PI	BN	N°00031081N	ACROPOLE	7 998 852
14	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00019 du 11/10/2019	11/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot01: Tin-Akoff (province Oudalan), dans le cadre du PUS	EDs	T	BN	N°00101608X	GEOIDE TOPOGRAPHIE	24 668 202
15	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00022 du 14/10/2019	14/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot02: Diguel, dans le cadre du PUS	EDs	T	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	20 970 000
16	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00018 du 08/10/2019	08/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot03: Sampelga, dans le cadre du PUS	EDs	T	BN	N°00009174B	BUREAU DES GEOMETRES ASSOCIES	20 785 963
17	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00021 du 18/10/2019	18/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot04: Seytenga, dans le cadre du PUS	EDs	T	BN	N°00022979H	SEREIN-GE SARL	20 970 000
18	Marché N°38/00/10/09/00/2019/00018 du 09/10/2019	09/10/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Exécution des travaux de réalisation des premiers lotissements de huit (08) localités du sahel, lot07: Tankouhadé (province du yagha), dans le cadre du PUS	EDs	T	BN	N°00004490J	CERAT	20 960 295
19	CONVENTION N°38/00/02/09/00/2019/00071 du 21/11/2019	21/11/2019	suivant ED, cf. arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Réalisation d'études géotechniques pour l'aménagement et le bitumage de 5km de voie dans chacune des 5 capitales régionales (Dédougou, Banfora, Dori, Kaya et Fada N'Gourma) et la voie d'accès direct à Bassinko	EDs	PI	BN	Néant	ACOMOD	37 895 317
20	Marché N°38/00/02/07/00/2019/00087 du 20/11/2019	20/11/2019	suivant CC N°2019-0106/MUH/SG/DMP du 05/11/2019	Formation en technique de recherche de financement des projets et programmes auprès des bailleurs de fonds	CC	PI	BN	N°00100203W	JAROD TRADING SARL	9 495 000

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		AOOA				DPX			Dpro	EDs														CC	
N° dans l'échantillon=====>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Pièces d'ordre général																									
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA																						1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu																						0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales																						0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures																						0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue																						1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires																						0	0	0%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori																						0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM																						1	1	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)			
		AOOA				DPX			Dpro	EDs														CC		
	N° dans l'échantillon=====>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget																				1	1	0%			
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	20%		
Pièces spécifiques à chaque marché																										
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1				1			N/A	N/A											N/A	N/A	3	3	0%	
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	1				N/A			1	N/A	N/A											N/A	N/A	2	3	33%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	1				N/A			1	N/A	N/A											N/A	N/A	2	2	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1				N/A			1	N/A	N/A											N/A	N/A	2	2	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1				1			1	N/A	N/A											N/A	N/A	3	3	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	1				1			1	N/A	N/A											N/A	N/A	3	3	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		AOOA				DPX			Dpro	EDs														CC
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0				0			0	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	0	3	100%			
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0				N/A			0	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	0	2	100%			
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	11				8			1	N/A	N/A			N/A			N/A	3	23	23	0%			
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1				1			1	0	0			0			0	1	4	8	50%			
20	PV d'ouverture des offres	1				1			1	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	3	3	0%			
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1				N/A			1	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	2	2	0%			
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1				N/A			1	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	2	2	0%			
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0				N/A			0	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A	0	2	100%			
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1				1			1	N/A	N/A			N/A			N/A	1	4	4	0%			

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																			Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		AOOA				DPX			Dpro	EDs													CC	
N° dans l'échantillon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)		1				1		1	N/A		N/A				N/A			N/A	N/A	N/A	3	3	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu		1				1		1	N/A		N/A				N/A			N/A	N/A	N/A	3	3	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)		1				N/A		1	N/A		N/A				N/A			N/A	N/A	N/A	2	2	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle		1				1		0	N/A		N/A				N/A			N/A	N/A	N/A	2	3	33%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	14	14	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI		NA				N/A		N/A	N/A		N/A				N/A			N/A	N/A	N/A	0	0	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		AOOA				DPX			Dpro	EDs														CC	
N° dans l'échantillon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	NA				N/A			N/A	N/A	N/A				N/A				N/A	N/A	0	0	0%		
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	NA				N/A			N/A	N/A	N/A				N/A				N/A	0	0	0	0%		
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	NA				N/A			N/A	N/A	N/A				N/A				N/A	N/A	0	0	0%		
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	NA				N/A			N/A	N/A	N/A				N/A				N/A	N/A	0	0	0%		
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	NA				N/A			N/A	N/A	N/A				N/A				N/A	N/A	0	0	0%		
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	NA				N/A	N/A	N/A	1	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	7	71%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17	0%	
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		AOOA				DPX				Dpro	EDs													CC	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19
N° dans l'échantillon=====>																									
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	3	0%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0	11	13	15%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	0%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
52	Caution de l'avance de démarrage	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0%	
53	Caution de bonne exécution	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	1	0	N/A	N/A	5	9	44%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
SOUS TOTAL =====>		33	7	6	6	19	4	4	22	6	4	4	4	4	3	3	3	5	4	8	11	160	207	23%	
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																									
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	1	1	1	1	NA	NA	NA	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	9	0%	
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	10	10	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	1	1	1	1	NA	NA	NA	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	14	14	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		AOOA				DPX				Dpro	EDs													CC
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
N° dans l'échantillon=====>																								
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N/A	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	N/A	0%
SOUS TOTAL =====>		2	2	2	2	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4	37	37	0%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																								
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	4	100%	
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché																				Nbre de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		AOOA				DPX				Dpro	EDs													CC	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19
N° dans l'échantillon=====>																									
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%	
TOTAL =====>		35	9	8	8	19	4	4	22	7	7	7	7	7	5	5	5	7	6	10	15	201	253	21%	

Annexe 3 : Fiche d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Fiche d'audit sur la matérialité physique

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	La majorité des pièces nécessaires pour le constat physique est disponible
R2	<i>Réalité physique</i>	Non applicable. Il s'agit de fournitures consommables
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques

Non applicable

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

SYNEX-CMC







LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE DEMARRAGE

(RESTITUTION)

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : MUH (Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat)

Date : 16/11/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	DAH-HOUNNON Victor	SYNEX	Auditeur	5658 8079 dahhounnon.victor@yahoo.fr	
2	MIDETE Patrice	SYNEX	Auditeur	5658 8079 csynex@yahoo.fr	
3	DGESS/SGP:	SYNEX	DG/SGP:	7046 2376	Signature
4	DIALO B. Saïdou	DMP/MUH	Directeur	7047 4923 dialo.bagane@yahoo.fr	
5	DICKO Abdoulaye	SP-PNL	CSAF	add.fr2000@yahoo.fr	
6	JIBOUKO Issaka	DGUVT	CSAF	ilbisk@yahoo.fr	
7	BELEM KOABCA Dieudonné	DMP	chef de service SMT/PI	belemkoabca@yahoo.fr 7084 9171	

SYNEX-CMC

8	Mme BEI/TRAORE Karataumou	DMP	agent SME/PC	70-66-33-30 karataumoubei@yahoo.fr	
9	Mme DAO/OUEDRAOGO Cécile	DAF	Agent scp	70 10 44 18 cecileoued8@yahoo.fr	
10	Sankara/Kaboré Adèle	DMP	Secrétaire	72 68 93 88 adele.kaboré@yahoo.fr	
11	Ki François L.	BCMP	chef de service Suivi des Marchés	lowanadinkia@gmail.com 70 77 92 34	
12	BAMOGO Amadou	DAF	Agent SEBC	70 80 27 57 amadhbamogo@gmail.com	
13	Koné Issa	SAF	Agent SEP	70-40-35-03 konessabgo@yahoo.com	
14	Sow Haoua	DMP	SSETP/DTP	70 28 05 89 nawa_sow@yahoo.fr	
15					