

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF DE L'AUDIT INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS, GESTION 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE
(LONAB)**

N° Réf : 55/19/EA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
	3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	10
	3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	11
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	<i>11</i>
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>12</i>
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>13</i>
	3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES.....	14
	3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i>	<i>14</i>
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché</i>	<i>14</i>
	a- Contrôles préliminaires d'ordre général	14
	b- Préparation du marché	15
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>15</i>
	a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	15
	b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	15
	c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu.....	15
	d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	15
	e- Dossier d'appel à concurrence	16
	f- Présentation des offres	16
	g- Réception des offres.....	17
	h- Ouvertures des offres	17
	i- Evaluation des offres et attribution	18
	j- Approbation des travaux de la CAM	18
	k- Signature et approbation du Contrat de marché.....	18
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>18</i>
	a- Réception et règlement du marché.....	18
	b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	19
	3.3.5. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>19</i>
	3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	19
	3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	20
IV.	ANNEXES	21

ABREVIATIONS ET SIGLES

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a été marquée par la passation de **191 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 1 470 143 389** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **20 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 529 046 851**, soit un taux de représentativité de **10,47%** en termes de volume des marchés et **35,99%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	191	1 470 143 389	20	529 046 851	10,47	35,99

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le

Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabè

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La revue de la balance générale de l'exercice 2019 nous a révélé l'existence de dépenses réalisées au titre de la gestion budgétaire sous revue et qui ne figurent ni sur la liste des marchés communiqués par l'ARCOP, ni dans le PPM pour un montant global de FCFA 3 293 156 165.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 93% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour plus 94% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>

	Commentaires
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>03 irrégularités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>942 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>Une (01) anomalie relevée sur les 9 (R1 à R9) attendues soit un pourcentage de non-conformités de 11%</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais n'a pas révélé d'anomalie. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

- ✓ Sur la qualité (position dans la hiérarchie) de la personne désignée non conforme aux dispositions de l'art 10 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID)
 - La présidence de la CAM de LONAB est assurée par le Directeur Général ou son représentant en lieu et place de la PRM (DMA). Cette pratique est contraire aux dispositions des articles 14, 15, 16, 17, 18 & 19 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que :

- la PRM nommée exerce ses fonctions, celles d'assurer la présidence de la commission d'attribution des marchés (CAM) conformément aux dispositions en vigueur.

3.1.2. Organisation de la PRM

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - absence dans les dossiers de marchés archivés à la PRM des preuves de leur paiement (factures, attachements, ordres de virement...). En effet, les preuves de paiement sont séparément concernées par le gestionnaire de crédit (la DAF de la LONAB) ;
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
- ✓ Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la LONAB tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.

- ✓ Sur le Défaut d'établissement et/ou transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP, le plan de passation des marchés de l'exercice 2019 n'a pas pu être mis à la disposition de la mission. (article 2 de l'arrêté 2017_393)

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage physique et électronique des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandé par les textes en vigueur ;
- la mise en place d'un système d'archivage électronique ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP;
- établir et archiver le plan de passation des marchés (PPM) de chaque exercice

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. La revue de la balance générale de l'exercice 2018 nous a révélé l'existence de dépenses réalisées au titre de la gestion budgétaire 2019 et qui ne figurent ni sur la liste des marchés transmis par l'ARCOP, ni dans le Plan de Passation des Marchés. Ces dépenses n'ont pas été soumises à la procédure de passation des marchés publics. Les dossiers y afférents n'ont pas donc été mis à la disposition de la mission. Le détail de ces dépenses se présente comme ci-après :

Libellés	Montant de la dépense engagée au titre de 2019
Terrains à bâtir	56 968 122
Bâtiments administratifs et cc	77 015 267
Autres installations et.....	238 439 386
Bâtiments et installations	161 661 816
Construction agence de	51 212 225
Construction ECD BOBO	67 971 903
Autres constructions en cours	138 704 593
Hippodrome en cours	278 091 612
Jardin LONAB en cours	11 520 250
matériel commercial	12 598 104
Outillage commercial	414 360 819
matériel de bureau	50 436 729
Matériel informatique	232 111 295
terminaux du PMUB	227 385 524
matériel informatique	8 341 124
meublé de bureau	77 777 300
Maté&mob des logements	1 454 132
Matériel automobile	1 187 105 964

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 93%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue
- La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.
- Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue
- Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM;

Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- PV d'ouverture des offres (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA (*cf. marchés N°1,8, 9, 10, 13,14, 15, 17, 18, 19, 20*) ;
- Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) (*marchés N°13, 14, 15*) ;
- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC) (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Etat de liquidation des pénalités de retard (*marchés N°13, 14, 15, 17,18*) ;
- Attestations de service fait ou bordereaux de livraison (*cf. marchés N°1,8, 9, 10, 13,14, 15,17,18*) ;
- Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements) (*cf. marchés N°1,8, 9, 10, 13,14, 15, 17, 18, 19,20*) ;
- Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement (*cf. marchés N°1,8, 9, 10, 13,14, 15,17, 18, 19,20*) ;
- Caution de l'avance de démarrage (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Caution de bonne exécution (*cf. marchés N°13, 14, 15*) ;
- Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou Appel d'Offres Ouvert Accéléré) (*cf. marchés N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12, 16*) ;

- Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED (cf. *marchés N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12, 16*) ;
- Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants) (cf. *marchés N°1,8, 9, 10, 20*) ;
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (cf. *marchés N°1, 8, 9, 10, 20*) ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
DC	73	38%
DPX	7	4%
AOO	3	2%
ED	108	57%
Total	191	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé l'entente directe (ED) pour 57% de ses marchés publics, puis la demande de cotation formelle (DCF) pour 38%. Rappelons que la procédure de droit commun qui est la règle a été utilisée pour seulement 6% au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
DPX	3	146 699 518
ED	9	58 301 890
AOO	3	214 574 854
DC	5	109 470 589
Total sélectionné	20	529 046 851
Total communiqué	191	1 470 143 389
%	10%	36%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **vingt (20) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 529 046 851**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

Observations

La mission a relevé :

- les besoins ne sont pas formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.
- absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393)
- absence de l'approbation du PPM par l'autorité compétente (organe délibérant/ordonnateur du budget)
- non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (art 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;

- l'examen du PPM par le comité chargé de l'examen (article 5 de l'arrêté 2017_393)
- l'approbation du PPM par l'autorité compétente (organe délibérant/ordonnateur du budget)
- publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

Observations

La mission a relevé :

- l'absence du plan de passation des marchés de la période sous revue (art 50 du décret 2017_049). En effet, le PPM 2019 n'a pas pu être mise à la disposition de la mission.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- élaborer et conserver le plan de passation des marchés de chaque exercice budgétaire

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- l'absence de l'avis préalable motivé de la structure en charge du contrôle à priori avant le lancement de la procédure (Art 76 du décret 2017_049). En effet, la mission n'a pas reçu les avis préalables motivés de la DG-CMEF sur des marchés passés par entente directe. Toutefois, les contrats ont reçu le visa de la DG-CMEF. (*cf. marchés N°2, 3, 4 5, 6,7, 8,9, 10 et 20*).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à

- requérir l'avis préalable motivé de la structure en charge du contrôle à priori avant le lancement de la procédure des marchés à passer par entente directe.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

Non applicable.

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- les conditions de recours à la procédure de demande cotation ne sont pas respectées. En effet, le marché N°1 d'un montant de **FCFA TTC 77 015 267** a été passé par la procédure de demande. Ce

qui est contraire à l'article 6 point 1 du décret 2017_049 qui stipule que le seuil du montant des marchés soumis à la procédure de demande de cotation doit être strictement inférieur à **FCFA TTC. dix millions (10 000 000)**.

- le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'autorité contractante (AC) n'est pas clairement établi (art 68 du décret 2017_049) pour les marchés passés par la consultation de consultants et la demande de cotation; (*cf. marché N° 6, 9, 10, 20*).

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à:

- respecter les conditions de recours à la procédure de demande cotation
- choisir les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels;

e- Dossier d'appel à concurrence

Observations d'ordre spécifique

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

f- Présentation des offres

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

g- Réception des offres

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

h- Ouvertures des offres

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- absence au niveau du procès-verbal d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (*cf. marchés N° 13, 14, 15*);
- non mention dans le procès-verbal d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai (*cf. marchés N°13, 14,15*);
- les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires ne sont pas paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (*cf. marchés N°13, 14,15*);

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai ;
- la parape des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

j- Approbation des travaux de la CAM

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment les contrats signés et approuvés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

Limitation: Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

Cette limitation n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires au niveau des différentes phases de la procédure de passation des marchés

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

Limitation : Les dossiers des marchés sélectionnés qui ont été mis à la disposition de la mission ne comportent essentiellement que : le contrat, l'ordre de service de démarrage et le PV de réception provisoire. Les autres documents ne sont pas disponibles pour défaut d'archivage.

L'absence des dossiers n'a pas permis à la mission de mettre en œuvre tous les contrôles nécessaires sur le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur, ainsi que l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage physique et numérique des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur en vue de faciliter les prochaines missions d'audit organisées par l'ARCOP.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la LONAB (Terrain Cissin de 7 822 m2).	77 015 267	Oui	Oui
Fournitures	Acquisition de matériels et équipements de réseau informatique au profit de la LONAB	126 230 500	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Ils se résument comme suit :

Observations

- Absence de la caution de la garantie de bonne exécution
- Absence du PV de réception définitive malgré l'extinction du délai de garantie

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- Constitution de la caution de garantie de bonne exécution
- la réception définitive du marché aussitôt après la fin de la période de garantie ;

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante n'a enregistré aucune plainte lors de l'exercice passé sous revue au regard des informations collectées.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiche d'audit sur la matérialité et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Listes des marchés communiqués

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
1	N°SE-LONAB/00/03/04/00/2019/0001	Branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la LONAB, des locaux des agences de Gaoua et Banfora de la DRO	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00010332J	SERVICE ART ET DECOR	2 946 000
2	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0002	Fourniture de Pneumatiques pour les véhicules 11 KG 3852 BF/Réf 265/60 R18 au profit de la LONAB	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000526 B	PNEUMATA	1 268 500
3	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0003	Prestation de service de gardiennage et sécurité permanente (7 jours/7 et 24 h/24) des sites d'Espaces Courses en Direct (ECD) dans la ville de Ouagadougou au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)/Période de janvier 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	6 195 000
4	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0004	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège et des locaux des agences de Ouaga 1 et de Ouaga 2 pouy le mois de janvier 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 P	Entrprise Multi Prestations (EMP) Sarl	1 350 774
5	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0005	Déménagement du matériel de l'ex ECONOMAT de l'armée	ED	Service	Budget LONAB 2019	00100571 W	SAMMES LOGISTIQUE	1 400 000
6	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0006	Confection de sacs shopping avec broderie	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	11 505 000
7	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0007	Impression numérique des affiches, fiyers, porte-documents, chèques géants, kakemonos	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	54 787 400
8	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0008	Production des gadgets grand public de la campagne de révélation de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	83 544 000
9	N°SE-LONAB/00/03/09/00/2019/0009	Réalisation audiovisuelle et conception des visuelles pour le révélation	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	12 744 000
10	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0010	Impression d'autocollants pour les ascenseurs et les barrières et impression des banderoles de la révélation	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	5 578 450
11	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0011	Confection de gadgets pour la révélation	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	15 189 550
12	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00012	Expertise technique et assistance pour la réception d'une installation solaire à Bobo-DRO au profit de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB).	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00061743 S	GEE (Génie Electronique et Energétique	1 735 700
13	N°SE-	Sélection de cabinet pour le recrutement de	DC	Service	Budget LONAB	00063184 T	SALOMON	4 413 200

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/02/04/00/2019/00013	personnel au profit de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB)			2019		CONSEILS SARL	
14	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00014	Prestation de service de gardiennage et sécurité permanente (7 jours/7 et 24h/24)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	6 195 000
15	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00015	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège et des locaux des agences de Ouaga 1 et de Ouaga 2 pour le mois de février 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 p	ENTREPRISE MULTI-PRESTATION(EMP) sarL	1 350 774
16	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/000016	Réalisation de réseau télé à l'ECD Gounghin 2-DRC/ LONAB	DC	Service	Budget LONAB 2019	00009358 B	MULTI-TECH	2 928 700
17	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00017	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA à l'ECD Gounghin-2 DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00094712C	ETSY SARL	9 725 645
18	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00018	Aquisition de fourniture pour câblage réseau et télé au profit de la LONAB /l'ECD Dédougou/DRO	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00013352 D	ADAMS TRADING	1 946 000
19	N°SE-LONAB/00/03/04/00/2019/00019	Travaux de menuiserie bois, métallique aluminium et, vitrerie au profit de la LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00071651 P	L'ORAGE,	9 535 000
20	N°SE-LONAB/00/03/04/00/2019/00020	Travaux de construction de hangar moto au profit de la LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00071651 P	L'ORAGE,	5 869 900
21	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00021	Aménagement des guichets à l'agence Dandé-DRO/LONAB	DC	Service	Budget LONAB 2019	00077182 X	VISA Sarl,	3 300 795
22	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00022	Acquisition de fourniture pour câblage réseau et télé au profit de l'ECD Bobo II, gare de Dandé /DRO	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00097471 b	J&J TELECOM	1 913 425
23	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00023	Fourniture et installation de deux (02) bio climatiseurs à l'agence DRC ex Air France	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00059981 B	SKY CONCEPT	8 684 000
24	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00023	Conception et production de spot animatic (LONA)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004788 U	EDIFICE McCANN	6 242 200
25	N°SE-LONAB/00/03/02/00/2019/00025	Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la LONAB (Terrain Cissin de 7 822 m²)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	000341451 M	NYI MULTI-SERVICES	77 015 267
26	N°SE-	Gardiennage des sites ECD de Goungin I et II/	ED	Service	Budget LONAB	00017042 Z	VIGIE PROTECT	1 397 120

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/09/00/2019/00026	Pissy I et II			2019		sArl	
27	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00027	Prestation de service de gardiennage des sites d'ECD de gounghin I et II /PISSY I et II pour le mois de décembre 2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
28	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00028	Prestation de service de gardiennage des sites d'ECD de gounghin I et II /PISSY I et II pour le mois de NOVEMBRE 2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
29	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00029	Prestation de service de gardiennage des sites d'ECD de gounghin I et II /PISSY I et II pour le mois de NOVEMBRE 2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
30	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00030	Impression de chèques géants (200) et de chèques moyens format (300) au profit de la DCM-LONAB	DC	Service	Budget LONAB 2019	00101914 E	MEGA PRINT	3 900 000
31	N°SE-LONAB/00/03/04/00/2019/00031	Construction d'un hangar métallique au profit de l'ECD Gounghin 2- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00075513 U	SACT	2 298 500
32	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00032	Aménagement des guichets au profit de l'ECD ZAD- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00037642 L	APPRO-MAT SARL	7 996 152
33	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00033	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD ZAD- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00107275 T	B.E.I.E.I	6 088 800
34	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00034	Sécurité permanente des sites ECD dans la ville de OUAGADOUGOU/MOIS DE MARS 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665V	De SARTO Protection SA	6 195 000
35	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00035	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège de OUAGA I et OUAGA II pour le mois de mars 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 P	ENTREPRISE MULTI-PRESTATION(EMP) sarL	1 350 774
36	N°SE-LONAB/00/03/09/00/2019/00036	Travaux supplémentaires pour le terrassement(parking non couvert (LONAB siège)	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00071651 P	L'ORAGE	5 345 298
37	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00037	Réparation du véhicule 11E 3000 BF (remplacement moteur)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00024950 K	SDEMA GARAGE	1 905 600
38	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/0038	Achat de pagnes officiel du 08/Mars/2019	ED	Fourniture	Budget LONAB 2020	TEL : 70 25 35 39/78 09 94 94	KARATEX	1 100 000
39	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00039	Etude de sol et fondation d'un immeuble R+2 à usage mixte au secteur ex 16 à Ouagadougou	ED	Service	Budget LONAB 2019	00000660 R	Laboratoire National du bâtiment et des travaux publics 5LNBTP)	1 499 998

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
40	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00040	Branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la LONAB aux agences de la DRE/LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00086346 U	GROUPE CHARNEL	5 664 000
41	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00041	Transport de bobines thermiques de OUAGA à BOBO	ED	Service	Budget LONAB 2019	00100571 W	SAMMES LOGISTIQUE	1 624 000
42	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00042	Dépannage du groupe électrogène de secours de l'agence Koudougou/LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004097T	Génie Electrique du Faso (GEF)	1 445 000
43	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00043	Nettoyage et entretien de bâtiment II du siège, ECD Ouaga I et II pour le mois d'avril 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 P	Entreprise Multi-prestation (EMP)	1 350 774
44	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00044	Achat bde matériel médicotechnique, mobilier de bureau et matériel de protection pour le CSPS de Bagnapoung	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00005880 w	CLB BURKINA SARKL	5 897 136
45	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00045	Acquisition de tables et bancs au profit de l'ECD ZAD-DRC et ECD Dédougou DRO/LONAB	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00003290 E	A.M.M.G	2 227 500
46	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00046	Aménagement des guichets au profit de l'ECD Ouaga Inter (nouveau site)-DRC/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00055202 H	GÉNÉRAL ALUMINIUM DU FASO (G.A.F)	4 994 200
47	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00047	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD Ouaga Inter (nouveau site)-DRC/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00083617 D	FERDI SERVICES	1 698 000
48	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00048	Travaux d'électricité, de courant ondulé, la fourniture et l'installation de parafoudres paratonnerres, déplacement ainsi que l'installation du groupe électrogène et d'onduleur de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD Ouaga Inter-DRC/LONAB.	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00067266 L	SEPS INTERNATIONAL	7 263 490
49	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00049	Aménagement des guichets au profit de l'AGENCE KAYA-DRC/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00055202 H	GÉNÉRAL ALUMINIUM DU FASO (G.A.F)	7 693 840
50	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00050	Aménagement des guichets au profit de l'ECD KAYA-DRC/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00077182 X	VISA Sarl	6 249 023
51	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00051	Paiement des droits annuels d'utilisation des logiciels SAGE	ED	Service	Budget LONAB 2019	00000799 X	DJAGO-INTERNATIONAL	15 303 143
52	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00052	Réalisation et diffusion de bandes annonces tv et radio pour la commémoration du 11 décembre 2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	2 065 000
53	N°SE-	CONCEPTION DE MAQUETTES,	ED	Fourniture	Budget LONAB	00006168 U	ACTUALITE	2 349 380

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/0 9/00/2019/00053	LOCATION DE PANNEAUX ET IMPRESSION D'AFFICHES POUR LE 11 DECEMBRE 2018			2019			
54	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00054	Hebergement, location de chambres, de salle et restauration (1er groupe) du 11 au 15 mars 2019(formation sur les marchés publics)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004486 E	SPENDID HOTEL	5 731 610
55	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00055	Hebergement, location de chambres, de salle et restauration (2eme groupe) du 25 au 29 mars 2019(formation sur les marchés publics)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004486 E	SPENDID HOTEL	4 772 062
56	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00056	Sécurité permanente (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) Sites d'Espaces Courses en Direct (ECD) de la LONAB dans la ville de Ouagadougou du 01 au 28 Février 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT Sarl	1 397 120
57	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00057		ED	Service	Budget LONAB 2019	0001665V	De SARTO Protection SA	6 195 000
58	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00058	CONFECTION DE TENTES	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00003827V	CENTRAL DECOR & CONSTRUCTION	1475000
59	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00059	Pause-café et déjeuner pour les commissaires aux comptes du 02 au 15 avril 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00066417 R	LA LAMPE DE JADE	2 835 000
60	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00060	Suite de lettre sur papier toilé 90 grs impression quardi recto seul	ED	Service	Budget LONAB 2019	00002925 U	GIB-CACIB	1 598 310
61	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00061	Renouvellement des licences antivirus Kaspersky Endpoint for business advanced	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00054668 B	IKA SOLUTION,	3 315 000
62	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00057	Fourniture et pose d'un robinet incendie armé sur le nouveau parking de siège de la LONAB	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00018140 R	Inter services	2 255 000
63	N°SE- LONAB/00/01/0 9/00/2019/00063	Impression numérique du journal interne de « LONAB INFO N°7 » (3 ^{ème} et 4 ^{ème} Trimestre 2018)	DC	Service	Budget LONAB 2019	00005545H	GRAPHI IMPRIM	1 451 400
64	SE- LONAB/00/01/0 1/00 /2019/00065	Acquisition de matériel et équipements de réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000409 K	ETS KABRE LASSANE (EKL)	126 230 500
65	N°SE- LONAB/00/01/0 1/2019/00066	Acquisition de matériels et équipements du réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00003690 G	COGEA INTERNATIONAL	59 896 800
66	N°SE- LONAB/00/01/0 1/00/2019/00067	Acquisition de matériels et équipements de réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000636 W	DIACFA HIGH TECH	28 447 554

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
67	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00068	Mise en état de soixante (60) fauteuils et de vingt deux (22) chaises	ED	Service	Budget LONAB 2019	00080922 N	ECIMOD	5 018 500
68	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00069	Sécurité permanente(7 jours/7 et 24h/24) des sites ECD dans la ville de Ouagadougou pour le mois de mars 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
69	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00070	Sécurité permanente(7 jours/7 et 24h/24) des sites ECD dans la ville de Ouagadougou pour le mois d'avril 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
70	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00071	Acquisition d'imprimés commerciaux et administratifs 2019 au profit de la LONAB	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00002925 U	GIB-CACI-B	9 857 720
71	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00072	Travaux d'électricité de courant ondulé, paratonnerres, déplacement et installation de groupe electrogène à l'ECD ZAD au profit de la LONAB	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	0006022155 E	GLOBAL MULTI-SERVICES DU BURKINA (GMSB)	4 213 200
72	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00073	Insertion presse écrite et campagne d'information dans le cadre de la révélation de la nouvelle charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	10 313 200
73	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00074	Dépannage et réinstallation de sept (07) groupes électrogènes SDMO de secours de 5 KVA	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004097 T	GENIE ELECTRIQUE DU FASO (G.E.F)	4 774 050
74	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00075	Travaux d'électricité de courant ondulé, fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe electrogène à l'ECD ZAD au profit de la LONAB	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	000602155 E	GLOBAL MULTI-SERVICE DU BURKINA (GMSB)	4 213 200
75	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00076	Fourniture et installation d'onduleur Eaton serie 9e 6KVA pour l'ECD ZAKA	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00023516 G	ENERTIS	1 785 812
76	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00077	Fourniture et installation d'onduleur Eaton serie 9e 6KVA pour l'ECD Dassasgho	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00023516 G	ENERTIS	1 814 250
77	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00078	Fourniture et installation d'onduleur Eaton serie 9e 6KVA pour l'ECD Benogo	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00023516 G	ENERTIS	1 974 612
78	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00079	Fourniture et installation d'onduleur Eaton serie 9e 6KVA pour l'ECD OUAGA inter	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00023516 G	ENERTIS	1 652 000
79	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00080	Rafraichissement offert lors de la présentation des vœux 2019 de la force de vente (DRC) au Directeur General	ED	Service	Budget LONAB 2019	00043532 R	ESPOIR CAFE RESTO	2 429 800

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
80	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00081	Pause cfé et déjeuner pour le comité interne de DIRECTION (CID) du 09/08/2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00043532 R	ESPOIR CAFE RESTO	1 280 000
81	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00082	Pause cfé et déjeuner pour La reunion des commerciaux du 2e trimestre 2018	ED	Service	Budget LONAB 2019	00043532 R	ESPOIR CAFE RESTO	1 920 000
82	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00083	Travaux de nettoyage et entretien du bâtiment II du siège et des locaux des agences de OUAGA I et de OUAGA II pour le mois de mai 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 P	ENTREPRISE MULTI-PRESTATION(EMP) sarL	1 350 774
83	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00084	Acquisition d'un logiciel de gestion et d'édition de chèque	ED	Service	Budget LONAB 2019	00087892 V	SERVIOM	2 548 800
84	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00085	Travaux de bornage,délimitation parcelle 01,02,03, 04, 05, 06, 07 lot 74 section RT Superficie 7819 m2 de LONAB sis G1 zone cissin	ED	Service	Budget LONAB 2019	00009174 B	BUREAU DES GEOMETRES ASSOCIES (BCA)	1 114 388
85	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00086	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'agence Dédougou DRO/ LONAB	DC	TRAVAUX	Budget LONAB 2019	00052996 U	BURKINA FROID ET TECHNOLOGIE NOUVELLE (B.F.T.N)	9 491 000
86	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00087	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD NIOKO I - DRC/ LONAB	DC	TRAVAUX	Budget LONAB 2019	00060215 E	GLOBAL MULTI SERVICE DU BURKINA (GMSB)	2 084 500
87	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00088	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD NIOKO I DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00067266 L	SEPS INTERNATIONAL SARL	6 597 970
88	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00089	Aménagement des guichets au profit de l'ECD BONHEUR VILLE - DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00055202 H	GENERAL ALUMINIUM DU FASO (GAF)	4 695 589
89	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00090	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD BONHEUR VILLE DRC/ LONAB	DC	Service	Budget LONAB 2019	00060215E	GLOBAL MULTI SERVICE DU BURKINA (GMSB)	2 546 000
90	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00091	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA à l'ECD BONHEUR VILLE DRC/	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00094712C	ETSY SARL	5 838 100

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
		LONAB						
91	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00092	Hebergement lors de la séance de formation sur les fiches de postes à BOBO DIOULASSO DU 06 AU 10 MAI 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00032161 y	HOTEL SISSIMAN	5 362 980
92	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00093	LOCATION DE SALLE, pause café et déjeuner lors de la séance de formation sur les fiches de postes à BOB DIOULASSO du 06 au 10 mai 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00032161 y	HOTEL SISSIMAN	2 489 800
93	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00094	Location d'écran led pour la diffusion de la révélation de la nouvelle charte graphique de la LONAB(du 14 novembre au 13 décembre 2018 renouvellement)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	13 763 520
94	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00095	Aménagement des guichets au profit de l'ECD NIOKO I - DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00081654 U	ENTREPRISE OUEDRAOGO KADRE ET FILS (ETOKAF	4 286 450
95	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00096	PROJET D'ELECTRIFICATION DU CSPS DE BAGNAPOUN EN ENERGIE SOLAIRE	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00033752 S	CHAMBRE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BURKINA FASO (CMABF)	22 502 666
96	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00097	Réalisation de poste d'eau autonome (PEA) dans le CSPS du village de BAGNAPOUN	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00001501 P	ENTREPRISE WEND YAM ZEF(EWY ZEF)	9 996 000
97	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00098	Acquisition de fournitures de bureau	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00054383 S	VENUS LIVRAISON	44 720 968
98	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00099	Insertion presse écrite du teaser 1 à l'occasion du renouvellement de la charte	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	2 062 640
99	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00100	Diffusion de spot TV du Teaser 1 à l'occasion du renouvellement de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	1 357 000
100	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00101	Location d'écran LED pour le passage du premier TEASER de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	4 567 450
101	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00102	Location d'écran LED pour le passage du deuxième TEASER de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	5 682 691
102	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00103	Location d'écran LED pour la révélation de la nouvelle charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	13 763 520
103	N°SE-	Diffusion radio du Teaser 1 à l'occasion du	ED	Service	Budget LONAB	00006168 U	ACTUALITE	5 920 296

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/09/00/2019/00104	renouvellement de la charte graphique de la LONAB			2019			
104	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00105	Diffusion radio du Teaser 2 à l'occasion du renouvellement de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	6 010 920
105	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00106	Diffusion de spot radio de la révélation de la nouvelle charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	12 000 600
106	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00107	Insertion à l'occasion de la révélation de la charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	6 187 920
107	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00108	Diffusion de spot TV du teaser 2 à l'occasion du renouvellement de la nouvelle charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	1 357 000
108	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00109	Diffusion de spot TV de la nouvelle charte graphique de la LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	4 071 000
109	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00110	Insertion presse écrite du TEASER 2	ED	Service	Budget LONAB 2019	00006168 U	ACTUALITE	2 062 640
110	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00111	Sécurité permanente des sites ECD dans la ville de OUAGADOUGOU(mois juin 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
111	N°SE-LONAB/00/03/09/00/2019/00112	Travaux supplémentaires pour le local des femmes de ménages(parking non couvert (LONAB siège)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00071651 F	L'ORAGE	8 155 690
112	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00113	Aquisition de seize (16) extincteurs(siège et nouveau parking)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00042316 F	HARMONIE SECURITE EQUIPEMENT	1 109 200
113	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00114	CONSTRUCTION DE TROIS (03) GUERITES AU PROFIT DE LA D.R.E/LONAB (KOUPELA, TENKODOGO, FADA N°GOURMA)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00012211C	ENTREPRISE METBA	5 807 109
114	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00115	Location de SALLE, pause café et déjeuner lors de la séance de formation sur le MANAGEMENT des risques du 27 au 29 mai 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00038671 N	HOTEL TIMBILA	1 797 140
115	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00116	Gardiennage des ECD de gounghin I et II/ pissy I et II DE LA LONAB dans la ville de OUAGADOUGOU (mois de mai 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
116	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00117	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège et des locaux des agences de OUAGA I ET II pour le mois de juin 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 p	ENTREPRISE MULTI-PRESTATION(EMP	1 350 774

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
) sarL	
117	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00118	Gardiennage des ECD de gounghin I et II/ pissy I et II DE LA LONAB dans la ville de OUAGADOUGOU (mois de juin 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 397 120
118	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00119	REALISATION D'UN FORAGE POSITIF EQUIPEDANS LE CSPS DU VILLAGE DE BAGNAPOUN	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001501P	ENTREPRISE WEND YAM ZEF (E.W.Y.ZEF)	6 992 500
119	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00120	Publication d'annonces	ED	Service	Budget LONAB 2019	Tél : +33 (0) 144 30 19 60	Jeune Afrique	3 568 406
120	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00121	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège et des locaux des agences de OUAGA I ET II pour le mois de juillet 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563P	ENTREPRISE MULTI-PRESTATION(EMP) sarL	1 350 774
121	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00122	Sécurité permanente (7 jours/7 et 24h/24) des sites d'ECD dans la ville de Ouagadougou (mois de juillet 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
122	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00123	Sécurité permanente (7 jours/7 et 24h/24) des sites d'ECD dans la ville de Ouagadougou (mois de MAI 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
123	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00124	Dépannage de serveurs HPE suite à l'incendie électrique du 22/03/2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	Télss. : 25 30 19 41	SOFNET BURKINA	4 720 000
124	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00125	Diagnotic de la plateforme des serveurs HPE suite à l'incident électrique de 22/03//2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	Tel 25 43 08 41	IT EXPERTIS	5 140 000
125	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00126	Branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la LONAB des agences de la DRE/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00086346 U	GROUPE CHARNEL	5 664 000
126	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00127	Branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique des salles ECD de la DRE/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00055255 V	BICOM	2 950 000
127	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00128	Aménagement des guichets au profit de l'ECD NONSIN- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00012211 C	METBA	3 693 459
128	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00129	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD NONSIN de la DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00107275 T	B.E.I.E.I	2 802 500
129	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00130	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD NONSIN DRC/	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00097471 B	J & J TELECOM	4 988 200

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
		LONAB						
130	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00131	Aménagement des guichets au profit de l'ECD KAMBOISSIN- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00045756 V	BURKINA INSTRUMENTS ET INFRASTRUCTURES (B.I.I)	7 314 530
131	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00132	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD KAMBOISSIN de la DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00097471 B	J & J TELECOM	3 835 700
132	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00133	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD KAMBOISSIN DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00107756 E	MEGA ENERGY	4 772 300
133	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00134	Aménagement des guichets au profit de l'ECD ZAGTOULI- DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00055202H	GENERAL ALUMINIUM DU FASO (G.A.F	6 032 065
134	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00135	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD ZAGTOULI de la DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00072223 T	P.K MULTI SERVICES	2 576 500
135	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00136	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD ZAGTOULI DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00107275 T	BUREAU D'ETUDES D'INGENIERIES D'EXPERTISE IMMOBILIERE (B.E.I.E.I)	4 240 000
136	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00137	Travaux de construction du mur de l'agence LONAB/GAOUA	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00051039H	GROUP ECOS SARI,	8 636 361
137	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00138	Nettoyage et entretien du bâtiment II du siège, de OUAGA I et OUAGA II pour le mois d'août 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00033563 P	Entreprise Multi-prestation (EMP)	1 350 774
138	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00139	Sécurité permanente (7jours/7 et 24h/24) des sites ECD dans la ville de OUAGADOUGOU (mois d'août 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
139	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00140	Etablissement de liaison BLR sur le futur site de Bonheur ville (avec pylone)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00050261 P	NEXT'S	1 725 750
140	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00141	Etablissement de liaison BLR sur le site ECD deNIOKO II (avec pylone)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00050261 P	NEXT'S	1 725 750
141	N°SE-LONAB/00/01/0	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000409 K	ETABLISSEMENT KABRE LASSANE	65 041 600

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	2/00/2019/00142	LONAB					(E.K.L)	
142	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00143	Gardiennage des ECD de Gounghin I et II et de Pissy I et II de la LONAB dans la ville de Ouagadougou (mois de Juillet 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT Sarl	1397120
143	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00144	Gardiennage des ECD de Gounghin I et II et de Pissy I et II de la LONAB dans la ville de Ouagadougou (mois de Août 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT Sarl	1397120
144	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00145	Travaux complémentaires de l'aménagement des guichets au profit de l'ECD KAYA-DRC/LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00077182 X	VISA Sarl,	2250850
145	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00146	Ipression numérique du journal interne de "LONAB INFO N°9 ET N°10"	ED	SERVICE	Budget LONAB 2019	00005545 H	GRAPHI IMPIM	1 817 200
146	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00147	Acquisition et installation de TOTEMS lumineux au profit de la Direction Générale et de la Direction Régionale du Centre	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00101914 E	MEGA PRINT	16 750 000
147	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00148	Acquisition et installation de TOTEMS lumineux au profit de la Direction Régionale de l'Ouest DRO	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00101914 E	MEGA PRINT	14 700 000
148	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00149	Acquisition et installation de TOTEMS lumineux au profit de la Direction Régionale de l'Est	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00101914 E	MEGA PRINT	7 900 000
149	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00150	CONNECTIVITE BRAODBAND 10 M GOLD	ED	SERVICE	Budget LONAB 2019	00003267 E	A' LINK TELECOM	1 404 200
150	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00151	ACQUISITION DE TROIS (03) ONDULEURS DE 5 KVA EATON AU PROFIT DE LA DRE ET DE LA DRC/ LONAB	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00094712C	ETSY SARL	4 314 375
151	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00152	REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE ECD DE TAMPOUY	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00037642 L	APPRO-MAT SARL	9 908 932
152	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00153	Réaménagement des guichets de l'ECD DASSASGHO- DRC/ LONAB (reprise des guichets et cloisonnement des locaux techniques)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00045756 V	BURKINA INSTRUMENTS ET INFRASTRUCTURES (B.I.I)	3 150 000
153	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00154	Réaménagement des guichets de l'ECD GOUNGHIN I- DRC/ LONAB (reprise des guichets et cloisonnement des locaux techniques)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00037642 L	APPRO-MAT SARL	4 609 906
154	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00155	Réaménagement des guichets de l'ECD PISSY I- DRC/ LONAB (reprise des guichets et cloisonnement des locaux techniques)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00031618 R	ENTREPRISE KAFANDO MOUSSA (E.KA.MO)	4 933 324
155	N°SE-	Acquisition de deux mille (2 000) tee-shirts col	DC	Fourniture	Budget LONAB	00121368 B	JUAUNTE	2 700 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/04/2019/00156	rond au profit de la DRC/ LONAB			2019		TRADING SARL	
156	N°SE-LONAB/00/01/09/2019/00157	COMMUNUCATION DES JOURNEES PROMOTIONNELLES DE LA DRC	ED	Service	Budget LONAB 2019	00071503 F	CHALLENGE COMMUNUCATION	1 053 000
157	N°SE-LONAB/00/01/09/2019/00158	Sécurité permanente (7jours/7 et 24h/24) des sites ECD dans la ville de OUAGADOUGOU (mois de septembre 2019)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
158	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00159	Acquisition de goulottes LEGRAND pour le câblage des ECD de Zagtoui, Nonsin, Bonheurville, Nionko I, Kamboissin ET Kaya au profit de la LONAB/DRC	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00020092 M	SIDABO VISION	5 258 000
159	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00160	Réalisation de réseau télé au profit de l'ECD LAFIABOUGOU de la DRO/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00030892 T	2CS BURKINA	8 216 045
160	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00161	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD DASSASGHODRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00107756 E	MEGA ENERGY	5 141 000
161	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00162	Aménagement des guichets de l'ECD Lafiabougou au profit de la DRO	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00077182 X	VISA Sarl	2 623 996
162	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00163	REALISATION DE RESEAU TELE AU PROFIT DE L'ECD PISSY I - DRC/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00060215E	GLOBAL MULTI SERVICE DU BURKINA (GMSB)	1 733 825
163	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00164	Acquisition de produits pharmaceutiques lors des journées promotionnelles de la DRC (DON AU CENTRE MEDICAL URBAIN DU SECTEUR 52)	ED	Service	Budget LONAB 2019	00000785 T	CAMEG	1 999 329
164	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00165	Confection et pose de pavés à la DRO/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00072430 T	ALKOZ TRADE	9 742 670
165	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00167	Acquisition d'équipements sportifs au profit de l'équipe de volley (AS LONAB)	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00001432 P	HALL DU SPORT	1 341 070
166	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00168	Sécurité permanente (7 jours/7 et 24h/24) des sites ECD dans la ville de OUAGADOUGOU pour le mois d'octobre 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665 V	De SARTO Protection SA	5 605 000
167	N°SE-LONAB/00/01/09/2019/00169	Plafonnage cloison,peinture et portes pour le studio LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00084259 G	PLACO DECOR	24 724 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
168	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00170	Climatisation et électricité du studio LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00084259 G	PLACO DECOR	22 424 000
169	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00171	LA CONFECTION DE GADGETS PUBLICITAIRES (3 000 TEE-SHIRTS) POUR LE TOUR DU FASO 2019	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00004636M	BADIAL COMMUNICATIO N	6 372 000
170	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00172	LA CONFECTION DE GADGETS PUBLICITAIRES	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00012168E	KL VISION PUB	9 204 000
171	N°SE-LONAB/00/01/04/2019/00173	LA CONFECTION DE GADGETS PUBLICITAIRES	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00025679S	BATI MART	3 184 000
172	N°SE-LONAB/00/01/09/2019/00174	Gardiennage des ECD: gounghin I et II, Pissy I et II, Zad, nionko, Belle-ville, et le parking siège de la LONAB (du 27 AOÛT au 30 septembre 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArl	1 780 379
173	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00175	Travaux d'électricité de courant ondulé, de fourniture et installation de parafoudres, paratonnerres, déplacement et installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA au profit de l'ECD LAFIABOUGOU/DRO-LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00042452 X	ATELIER WEND KONTA	6 780 752
174	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00176	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00014063 G	WILL.COM SARL	36 936 950
175	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00177	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00014063 G	WILL.COM SARL	5 669 900
176	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00178	Installation de six (06) onduleurs au profit de la LONAB (Siège, Ouaga III/Tanghin et Ouaga I)	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00000636 W	DIACFA HIGH TECH	2 376 187
177	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00179	Travaux d'électricité et de courant ondulé, la fourniture et l'installation de paratonnerres, l'installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 Kva à l'ECD Tampuy-Direction Régionale du Centre/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00012211 C	ENTREPRISE METBA	4 395 000
178	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00180	Travaux d'électricité et de courant ondulé, la fourniture et l'installation de parafoudres et paratonnerres, l'installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA à l'ECD Pissy I-Direction Régionale du Centre de la LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00004097 T	Génie Electrique du Faso (GEF)	5 800 500
179	N°SE-	Travaux d'électricité et de courant ondulé, la	DC	Travaux	Budget LONAB	00060215 E	Global Multi Service	1 175 725

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/04/00/2019/00181	fourniture et l'installation de parafoudres et paratonnerres, l'installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA à l'ECD Pissy I-Direction Régionale du Centre de la LONAB			2019		du Burkina (GMS.B),	
180	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00182	Réalisation de réseau tél à l'ECD Tampuy-Direction Régionale du Centre/ LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00083617 D	FERDI SERVICES	1 951 250
181	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00183	Travaux d'électricité et de courant ondulé, la fourniture et l'installation de parafoudres et paratonnerres, l'installation de groupe électrogène et d'onduleurs de 5 ou 6 KVA à l'ECD Gounghin I – Direction Régionale du Centre/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00094712C	ETSY ENERGIE Sarl,	6 922 057
182	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00184	Prestation de service de gardiennage et sécurité permanente (7 jours/7 et 24 h/24) des sites d'Espaces Courses en Direct (ECD) dans la ville de Ouagadougou au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)/Période de novembre 2019	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001665V	De SARTO Protection SA	5 605 000
183	N°SE-LONAB/00/01/04/00 /2019/00185	Fourniture et installation d'un polytank de 3000 litres et d'un suppresseur à l'agence de Dori au profit de la LONAB – Direction Régionale du Centre	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00104268 V	Plomberie Sanitaire "la patience"	1 850 000
184	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00186	Travaux de branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la LONAB des salles ECD de ZAD, Bonheur ville, Niokio I, Zagtouli, Kamboinsin et Nonsin au profit de la LONAB – Direction Régionale du Centre	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00037642 L	APPRO-MAT SARL	6 569 886
185	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00187	Fourniture de bancs et tables pour les salles ECD de Zagtouli, de Nonsin et de Kamboinsin au profit de la LONAB- Direction Régionale du Centre	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00031618 R	ENTREPRISE KAFANDO MOUSSA (E.KA.MO	2 577 000
186	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00188	Aménagement des guichets de vente de l'ECD guichet unique de Bobo-Dioulasso au profit de la LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00077182 X	SOCIETE VITRERIE SANFO SARL (VISA Sarl),	3 480 109
187	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00189	Fourniture de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00030916 U	NELA SERVICES	6 383 800
188	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00190	Fourniture de six (06) tablettes au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00054668 B	IKA SOLUTION,	9 903 800
189	N°SE-	Travaux d'électricité de l'ECD Guichet unique	DC	Travaux	Budget LONAB	00042452 X	ATELIER WEND	7 831 660

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/04/00/2019/00191	de Bobo-Dioulasso au profit de la LONAB – Direction Régionale de l'Ouest			2019		KONTA,	
190	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00192	Fourniture de trois mille (3 000) tee-shirts adultes et deux mille (2 000) casquettes au profit de la Direction Marketing de la LONAB	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00020092 M	SIDABO VISION PRO	8 300 000
191	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00193	Etablissement de liaison BLR des salles ECD Zagtouli, de Nonsin, de Kamboinsé et Tampuy II au profit de la LONAB – Direction Régionale du Centre	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00011925 S	ARTAD	9 306 660

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
1	N°SE-LONAB/00/03/02/00/2019/00025	Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la LONAB (Terrain Cissin de 7 822 m ²)	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	000341451 M	NYI MULTI- SERVICES	77 015 267
2	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00119	REALISATION D'UN FORAGE POSITIF EQUIPEDANS LE CSPS DU VILLAGE DE BAGNAPOUN	ED	Service	Budget LONAB 2019	00001501P	ENTREPRISE WEND YAM ZEF (E.W.Y.ZEF)	6 992 500
3	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00074	Dépannage et réinstallation de sept (07) groupes électrogènes SDMO de secours de 5 KVA	ED	Service	Budget LONAB 2019	00004097 T	GENIE ELECTRIQUE DU FASO (G.E.F)	4 774 050
4	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00120	Publication d'annonces	ED	Service	Budget LONAB 2019	Tél : +33 (0) 144 30 19 60	Jeune Afrique	3 568 406
5	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00096	PROJET D'ELECTRIFICATION DU CSPS DE BAGNAPOUN EN ENERGIE SOLAIRE	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00033752 S	CHAMBRE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BURKINA FASO (CMABF)	22 502 666
6	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00145	Travaux complémentaires de l'aménagement des guichets au profit de l'ECD KAYA-DRC/LONAB	ED	Service	Budget LONAB 2019	00077182 X	VISA Sarl,	2 250 850
7	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00058	CONFECTION DE TENTES	ED	Fourniture	Budget LONAB 2019	00003827V	CENTRAL DECOR & CONSTRUCTION	1 475 000
8	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00152	REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE ECD DE TAMPOUY	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00037642 L	APPRO-MAT SARL	9 908 932
9	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00071	Acquisition d'imprimés commerciaux et administratifs 2019 au profit de la LONAB	DC	Fourniture	Budget LONAB 2019	00002925 U	GIB-CACI-B	9 857 720
10	N°SE-LONAB/00/01/04/00/2019/00165	Confection et pose de pavés à la DRO/LONAB	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00072430 T	ALKOZ TRADE	9 742 670
11	N°SE-	Prestation de service de gardiennage des	DE	Service	Budget LONAB	00017042 Z	VIGIE PROTECT sArI	1 397 120

N°	Immatriculation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant (FCFA)
	LONAB/00/01/09/00/2019/00029	sites d'ECD de gounghin I et II /PISSY I et II pour le mois de NOVEMBRE 2018			2019			
12	N°SE-LONAB/00/01/09/00/2019/00097	Réalisation de poste d'eau autonome (PEA) dans le CSPS du village de BAGNAPOUN	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00001501 P	ENTREPRISE WEND YAM ZEF(EWY ZEF)	9 996 000
13	SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00065	Acquisition de matériel et équipements de réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000409 K	ETS KABRE LASSANE (EKL)	126 230 500
14	N°SE-LONAB/00/01/01/2019/00066	Acquisition de matériels et équipements du réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00003690 G	COGEA INTERNATIONAL	59 896 800
15	N°SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00067	Acquisition de matériels et équipements de réseau informatique au profit de la LONAB	DAO	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000636 W	DIACFA HIGH TECH	28 447 554
16	N°SE-LONAB/00/03/09/00/2019/00036	Travaux supplémentaires pour le terrassement(parking non couvert (LONAB siège)	ED	Travaux	Budget LONAB 2019	00071651 P	L'ORAGE	5 345 298
17	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00142	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA LONAB	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00000409 K	ETABLISSEMENT KABRE LASSANE (E.K.L)	65 041 600
18	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00098	Acquisition de fournitures de bureau	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00054383 S	VENUS LIVRAISON	44 720 968
19	N°SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00176	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)	DPX	Fourniture	Budget LONAB 2019	00014063 G	WILL.COM SARL	36 936 950
20	N°SE-LONAB/00/03/04/00/2019/0001	Branding aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la LONAB, des locaux des agences de Gaoua et Banfora de la DRO	DC	Travaux	Budget LONAB 2019	00010332J	SERVICE ART ET DECOR	2 946 000

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nombre de pièces reçues																				Total attendu (a)	Total obtenu (b)	% d'incomplétude (1-b/a)
		N° dans l'échantillon=====>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Pièces d'ordre général																								
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA																					1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu																					1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales																					NA	N/A	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures																					NA	N/A	0%
5	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue																					1	0	100%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue																					1	0	100%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori																					1	0	100%
8	Preuve de publication sur le site de l'UEMOA pour les marchés prévisionnels dont les montants sont supérieurs au seuil communautaire																					NA	N/A	0%
9	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM																					1	0	100%
10	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget																					1	0	100%
	SOUS TOTAL =====>																					7	2	71%
Pièces spécifiques à chaque marché																								
11	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0	0	0	0	11	0	100%
12	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0	0	0	0	11	0	100%

Groupement SYNEX - CMC


N°	Pièces attendues par marché	Nombre de pièces reçues																				Total attendu (a)	Total obtenu (b)	% d'incomplétude (1-b/a)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	N° dans l'échantillon=====>																							
27	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
28	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	7	0	100%
29	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
30	Preuve de la publication des résultats provisoires sur le site de l'UEMOA si seuils communautaires	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
31	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
32	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
33	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
34	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
35	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
36	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI sur le site de l'UEMOA si seuils communautaires	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
37	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
38	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
39	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
40	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%
41	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	9	0	100%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nombre de pièces reçues																				Total attendu (a)	Total obtenu (b)	% d'incomplétude (1-b/a)	
		N° dans l'échantillon=>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20
	contrat au titulaire pour enregistrement		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
42	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20	0%
43	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20	0%
44	Ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0	N/A	0	0	N/A	9	0	100%	
45	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
46	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	0	100%
47	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	18	0	100%
48	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	18	0	100%
49	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	18	0	100%
50	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	0	100%
51	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	0	100%
52	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	0	100%
53	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	0	100%
54	Avis de crédits, les états contradictoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	100%
55	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	0	100%
56	Preuves de prélèvement et de reversement de la TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	100%
57	Caution de l'avance de démarrage	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	10	0	100%

Annexe 3 : Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Absence de la caution de la garantie de bonne exécution ; Absence du PV de réception définitive malgré l'extinction du délai de garantie
R2	<i>Réalité physique</i>	Ouvrage existant (confère vue photographique)
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable



Marché N°13



Marché N°13



Marché N°13



Marché N°13



Marché N°13

Marché N°1



Marché N°1



Marché N°1



Marché N°1



Marché N°1

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées







SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : LONAB

Date : 20/11/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	AKPLOME Emmanuel	Groupeement SYNEX-CMC	Auditeur	emmanuelakplome@yahoo.fr 56 88 39 63	
2	SEDOGO Leandre	LONAB	DPS	leandresedogo@yahoo.fr 70 21 43 68	
3	MILLOGO Boubouma	LONAB	DMA	boubouma.millogo@lonab.bf 70 39 69 35	
4	VEBAMBA Dieudonné	LONAB	DCGP	vebamba@yahoo.fr 70 92 77 78	
5	DARGA PIERRE	LONAB	DEC	70 37 90 37 P.dargad@lonab.bf	
6	KIEMA Séraphin	LONAB	Conseiller	70 20 64 93 seraphin.kiema@lonab.bf	
7					