

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE OUAGADOUGOU

N° Réf : 28/18/GT/LA/ARCOP2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	11
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante.....</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	14
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOA (appel d'offres accéléré) s'il y a lieu ..	16
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	17
e-	Dossier d'appel à concurrence.....	17
f-	Présentation des offres.....	18
g-	Réception des offres.....	18
h-	Ouverture des offres.....	18
i-	Evaluation des offres et attribution.....	18
j-	Approbation des travaux de la CAM	18
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	18
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	19
a-	Réception et règlement du marché.....	19
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu ..	19
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i>	19
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES.....	20
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	20
IV.	ANNEXES.....	21

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOA : Appel d'Offres Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 à la **Mairie de Ouagadougou** a été marquée par la passation de deux cent quarante et un (241) **marchés publics** pour un montant global de neuf milliards cinquante-huit millions sept cent soixante-six mille cinq cent trois (9 058 766 503) **FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de vingt-cinq (25) **marchés publics d'une valeur globale d'un milliard trente-six millions trois cent seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1 036 316 984) FCFA**, soit un taux de représentativité de **10,37%** en termes de volume des marchés et **11,44%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%(volume)	%(montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	241	9 058 766 503	25	1 036 316 984	10,37%	11,44%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Maire de la Commune de
OUAGADOUGOU**

A

**Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de
Régulation de la Commande Publique du Burkina-
Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2018**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	Commentaires
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par la Mairie en raison de l'absence de la balance générale des comptes, du grand livre fournisseurs, des états d'engagements et de paiement.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 41% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à plus de 86 % de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, ED et EDS). <i>(cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	01 irrégularité sur 14 possibles par rapport au code des marchés publics

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	«18 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics.
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés, aucune anomalie n'a été relevée
Sur le respect des délais	La mission dans l'appréciation du respect des délais a connu une grande limitation en raison de la non disponibilité des informations nécessaires à la détermination des délais.

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation respective de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

La mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R14

Observations sur la DMP

Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :

- Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
- Absence d'un système d'archivage électronique.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandées par les textes en vigueur ;
- La mise sur pied d'un archivage électronique des documents de passation et d'exécution.

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante*

Observation

La mission est limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC en l'absence de la tenue d'un registre des engagements sur la période sous revue. Par ailleurs, notons que les autres documents nécessaires à ce contrôle n'ont pas été mis à disposition du consultant par le service en charge des finances.

Recommandations

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission*

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 41%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires*
- *Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*

Pièces spécifiques à chaque marché

- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*

- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement*
- *Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur*
- *Attestations de service fait ou bordereaux de livraison*
- *Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation*
- *Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)*
- *Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement*
- *Avis de crédits, les états contradictoires*
- *Etat de liquidation des pénalités de retard*

Il faut souligner que les documents comptables relatifs au règlement des marchés sélectionnés ne nous ont pas été communiqués jusqu'à la fin de notre mission.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	29	12,03%
DPRO	3	1,24%
AOA	13	5,39%
CC	5	2,07%
DCF	57	23,65%
DCNF	27	11,20%
DPX	49	20,33%
AOR	1	0,41%
EDS	39	16,18%
ED	18	7,47%
TOTAL	241	100,00%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu’au cours de l’exercice 2018, l’autorité contractante a utilisé des procédures peu compétitives, la DCF pour 23,65%, la DCNF pour passer 11,20% de ses marchés publics, la CC à hauteur de 2,07% et 23,65 % par Entente Directe (ED et EDS). Les procédures de droit commun (AAO, DPRO) qui sont la règle ne sont utilisées qu’à hauteur de 13 % au cours de l’année 2018.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ETL’EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l’échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOA	13	35 754 772
DPX	1	10 179 270
EDS	2	18 172 000
ED	9	972 210 942
Total sélectionné	25	1 036 316 984
Total communiqué	241	9 058 766 503
%	10,37%	11,44%

Nos contrôles sur la passation et l’exécution des marchés portent donc sur vingt-cinq (25) **marchés publics d’une valeur globale d’un milliard trente-six millions trois cent seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1 036 316 984) FCFA.**

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R8

Observation

La mission a relevé :

- L'absence des preuves d'expression de besoins des services bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017_393. En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM
- L'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017_393 ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Interpeller le comité chargé de l'examen du PPM à transmettre de façon formelle leur avis sur le projet de PPM (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM).

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

Les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Acquisition de vaccins au profit de la CO	Prestation nécessitant un droit exclusif dévolu par le fournisseur pour la livraison de vaccins au profit de la CO	L'entreprise attributaire a la qualification requise (DPBF)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition et livraison sur site d'huile végétale pour les cantines scolaires de la CO	Prestation nécessitant un droit exclusif dévolu par le fournisseur pour la livraison d'huile végétale pour les cantines scolaires de la CO	L'entreprise attributaire a la qualification requise (SN CITEC SA)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Formation sur le thème : gestion de projet au profit des directeurs de la CO	Prestation spécifique à prix non réglementé	L'entreprise attributaire a la qualification requise (YONS ASSOCIATES)	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Travaux de réhabilitation des infrastructures de la Mairie affectées par l'attentat terroriste du 02 mars 2018	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (VITRAFA SARL)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Confection de vingt-six badges permanents au profit du personnel de la Commune de Ouagadougou	Prestation de nature spécifique et confidentielle au regard des exigences liées aux badges permanents du personnel de la commune	L'entreprise attributaire a la qualification requise (ANAC-BF)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Travaux de réfection du dalot de dayongo et de construction d'un radier souple	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (EBTM SARL)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix

Acquisition de vivres au profit de la commune de Ouagadougou	Prestation nécessitant un droit exclusif détenu par le fournisseur pour la livraison de vivres pour la CO	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Surveillance et gardiennage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (BPS PROTECTION)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition de vivres Mung Been au profit des cantines scolaires de la CO	Prestation nécessitant un droit exclusif détenu par le fournisseur pour la livraison de vivres Mung Been au profit des cantines scolaires de la CO	L'entreprise attributaire a la qualification requise (BELWETT)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	Prestation spécifique à prix non réglementé (Couverture médiatique (volet radio et presse écrite)	L'entreprise attributaire a la qualification requise (Observateur Paalga)	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation figurant dans la mercuriale a été respecté
Etudes techniques détaillées APS et APD et élaboration des DAO pour l'aménagement et le bitumage de voirie dans la CO	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (CAEM SARL)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Observation

La mission a relevé l'absence de l'autorisation préalable motivée de l'ordonnateur du budget avant le lancement de la procédure.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à recueillir de façon formelle l'autorisation préalable motivée de l'ordonnateur du budget avant le lancement de la procédure

Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observation d'ordre spécifique

- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (**marchés n°11 & 12**).
- Par ailleurs, la mise en œuvre de nos diligences a révélé que la plupart des soumissionnaires consultés par la Mairie de OUAGADOUGOU dans le cadre de ses prestations respectent la mercuriale des prix. Toutefois, pour le marché N°18 du marché relatif aux **Travaux de réhabilitation des infrastructures de la Mairie affectées par l'attentat terroriste du 02 mars 2018**, nous avons constaté un non-respect des prix de la mercuriale des prix pour les éléments suivants :

Eléments	Prix Unitaires Proposés (a)	Prix Max de la mercuriale (b)	Différence (c=a-b)
Fourniture et pose de poste de prix de courant 2P + T	5 500	4 000	1 500
Fourniture et pose d'interrupteur double allumage	5 000	3 000	2 000
Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage	4500	2000	2 500

Recommandation

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

Par ailleurs, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au respect rigoureux de la mercuriale des prix.

d- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé l'absence des mentions essentielles prévues dans l'avis d'appel à concurrence à savoir la date de signature, la capacité exigée au candidat dans le cadre du marché d'**Entretien et nettoyage (lot 1 à lot 17)**, (Art 80 du décret 2017_049, Arrêtés 2013_098, 2013_142, 2019_397, etc.).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la prise en compte des mentions essentielles de l'avis d'appel à concurrence.

e- Présentation des offres

R49 à R53

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation

f- Réception des offres

R54 à R56

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception des offres au regard des documents soumis à son appréciation.

g- Ouverture des offres

R57 à R70

Observation d'ordre général

La mission a relevé l'absence, sur les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires, des paraphes des membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur notamment les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

h- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur l'évaluation des offres et l'attribution.

i- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune anomalie sur l'approbation des travaux de la CAM au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Observation d'ordre général

La mission a relevé l'inexistence ou la non-conformité avec le Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) des pièces essentielles constitutives dans les contrats. En effet, la plupart des pièces suivantes n'existe pas dans les contrats : les ordres de commande, le CCTG, le CCAG annoncés dans le DAC non reportés dans les contrats ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la conformité des pièces essentielles constitutives du DAC dans le contrat de marchés.

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des dispositions spécifiques au marché de commande et de clientèle et à son renouvellement. Le marché d'entretien et de nettoyage est un marché à clientèle, c'est à dire renouvelable. Toutefois, cela n'a pas été précisé dans le contrat.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions spécifiques relatives aux marchés de commande conformément aux dispositions en vigueur.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

Observations d'ordre général :

La mission n'a relevé aucune anomalie en ce qui concerne la réception des marchés au regard des documents soumis à son appréciation. Toutefois, elle a été limitée dans l'appréciation du règlement des marchés en raison de l'absence des documents de règlement à fournir par la direction financière malgré la communication des pièces et les relances du consultant.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observation d'ordre spécifique

La mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la Mairie affectées par l'attentat terroriste du 02 mars 2018	34 159 820 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Toutefois, elle est limitée pour apprécier la concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit en raison de l'absence des documents liés au paiement. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le marché d'Acquisition d'outillages et de matériels de nettoyage des rues au profit de la commune de Ouagadougou d'un montant de **10 179 270 FCFA** a fait objet de recours auprès de l'ORD.

La commune a pris en compte les décisions de l'ARCOP sur le recours selon les documents examinés par la mission.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés
sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et le contrôle de la
matérialité physique**

Liste des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
1	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00001	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Trésorerie Régionale du Centre Lot 1	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	3 583 872	Entièrement exécuté
2	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00002	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison des Savoirs (centres multimédia) 1, 2, 3 et 5 Lot 2	AOO	SC	BN	00081608 U	AGRONOMIE BIO	2 599 524	Entièrement exécuté
3	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00003	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux + Magasin municipal Lot 4	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	4 332 136	Entièrement exécuté
4	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00004	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Population et de l'Etat Civil + Direction de la Jeunesse, des Associations et des Initiatives Citoyennes LOT 9	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	2 353 428	Entièrement exécuté
5	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00005	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux du Département de la Prospective, de la planification et des Etudes + Direction de la Commande Publique + locaux du premier sous projet d'assainissement des quartiers périphériques (SPAQPO) LOT 14	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	2 107 344	Entièrement exécuté
6	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00006	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Sports et Loisirs + Stade municipal LOT 11	AOO	SC	BN	00081608 U	AGRONOMIE BIO	2 107 344	Entièrement exécuté
7	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00007	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Services de Santé (lot 8)	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICES	2 353 428	Entièrement exécuté
8	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00008	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène LOT 6	AOO	SC	BN	00017632 I	ENTREPRISE DELPHOS	2 089 668	Entièrement exécuté
9	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00009	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Département de la Communication et des Relations Publiques + Radio municipale de Ouagadougou + Bureau régional du centre de l'AMBF + bâtiments annexes LOT 10	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICES	2 107 344	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
10	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00010	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de l'Immeuble de l'Administration Générale (lot 13)	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICES	3 091 692	Entièrement exécuté
11	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00011	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison des Savoirs n°6 + Centre d'Information des Jeunes pour l'Emplois et la Formation (CIJEF) + Direction Générale des Services Sociaux (DGSS) (lot 16)	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	3 091 692	Entièrement exécuté
12	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00012	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux du Centre d'Accueil pour Entreprises (CAE) + vestiaires du CTVD (lot 17)	AOO	SC	BN	00003718 W	CEN	2 107 344	Entièrement exécuté
13	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00013	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Archives + médiathèque + maisons des savoirs 4 LOT 3	AOO	SC	BN	00000029 P	SENEF	3 829 956	Entièrement exécuté
14	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00014	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de Département des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) LOT 5	AOO	SC	BN	00000632 S	ECONOF	1 615 188	Entièrement exécuté
15	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00015	14/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux du Centre International de Formation des Acteurs Locaux (CIFAL) LOT15	AOO	SC	BN	00043727 U	EDEEN SERVICES	1 618 188	Entièrement exécuté
16	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00016	12/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Services de l'Education + Centre municipal + Espace lecture LOT 3	AOO	SC	BN	00016142 F	SEN	1 861 260	Entièrement exécuté
17	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00017	21/03/2018	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale de la Police Municipale LOT 7	AOO	SC	BN	00007623 G	COGENET-B	1 861 260	Entièrement exécuté
18	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00018	27/07/2018	Surveillance et gardiennage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou (lots 1; 4; 5; 6 et 7)	ED	SC	BN	00051949 W	ASPG	8 798 080	Entièrement exécuté
19	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00019	26/07/2018	Surveillance et gardiennage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	ED	SC	BN	00017062 F	BPS PROTECTION	3 864 500	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
20	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00020	06/03/2018	Acquisition de carburant (super + gasoil) en puces électroniques (Cartes tomcard au profit de la CO)	EDS	SC	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	160 000 000	Entièrement exécuté
21	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00021	12/03/2018	Gardiennage de la Direction des Archives et de la Médiathèque, du Palais de la Culture Jean Pierre GUINGANNE, du CIFAL, du Centre Municipal de Formation Artisanale de Jeunes Filles (Bogodogo), de la Direction des Services de Santé + la Direction de l'Action Sociale, le Complexe Socio-Éducatif et Culturel de Wentenga, du Centre Professionnel d'Animation Culturelle de Yagma (Lot 1)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	22 909 700	Entièrement exécuté
22	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00021	12/03/2018	Gardiennage du Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, du Centre d'Accueil pour Entreprise, du Jardin de la Musique Reemdoogo, de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, de la Trésorerie Régionale du Centre, de la Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène, de la Maison du Peuple (Lot 2)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	25 726 360	Entièrement exécuté
23	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00023	12/03/2018	Entretien et nettoyage de l'Hôtel de Ville de Ouagadougou et des bâtiments annexes	DC	SC	BN	00045534 X	B & K CORPORATE FINANCE	9 960 000	Entièrement exécuté
24	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00024	03/04/2018	Transport des déchets des Centres de Collecte des Arrondissements N°3, N°4 dans la CO (lot 4)	AOO	SC	BN	00001087 P	EBTE	702 227 440	Entièrement exécuté
25	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00025	03/04/2018	Exploitation du Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Ouagadougou	AOO	SC	BN	00001086 J	ECG BGC/EEPC	575 179 200	Entièrement exécuté
26	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00026	12/03/2018	Gardiennage du Stade Naaba Baongho, Centre Multimédia 3, Cimetière de Gounghin (Lot 4)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	9 825 860	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
27	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00027	12/03/2018	Gardiennage du Complexe sportif René Monory, du Stade Municipal, du Plateau omnisports (Ex secteur 17), du Cimetière de Sig-Noghin, du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, de la Maison des Savoirs 1200 Logements (Lot 3);	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	16 835 060	Entièrement exécuté
28	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00028	18/04/2018	Acquisition de valeurs inactives au profit de la CO	ED	F	BN	00019822 F	MARTIN PECHEUR	74 995 325	Entièrement exécuté
29	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00029	18/04/2018	Acquisition de vaccins au profit de la CO	ED	F	BN	00000297 C	DPBF	52 000 000	Entièrement exécuté
30	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00030	08/06/2018	Acquisition et livraison sur site d'huile végétale pour les cantines scolaire de la CO	ED	F	BN	00002922 E	SN CITEC SA	309 239 414	Entièrement exécuté
31	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00031	03/04/2018	Transport des déchets des Centres de Collecte des Arrondissements N°2, N°8, et N°9 dans la CO (lot1)	AOO	SC	BN	00010123 T	SONAF	371 531 378	Entièrement exécuté
32	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00032	21/03/2018	Diner offert par le Maire de la Commune de Ouagadougou dans le cadre de la rencontre des Maires Francophones (AIMF)	DC	F	BN	00020636 Y	ARISTHON SERVICE	5 274 600	Entièrement exécuté
33	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00033	16/03/2018	Fourniture de pause-café et pose déjeuner au profit de la CO	DPX	F	BN	00009226 T	WOURE SERVICES	8 938 500	Entièrement exécuté
34	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00034	21/03/2018	Location de chaises, parloir, tables rondes, brasseurs d'air et d'une salle pour l'organisation du diner offert par le Maire de la Commune de Ouagadougou dans le cadre de la rencontre des Maires Francophones (AIMF)	DCNF	SC	BN	00020636 Y	ARISTHON SARL	985 700	Entièrement exécuté
35	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00035	16/03/2018	Communication sur le lancement du projet CAPTEN dans la ville de Ouagadougou	DCNF	SC	BN	00005679 C	LE DECLIC	761 100	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
36	N°CO- O/03/02/09/00/2 018/00036	17/04/2018	Formation sur le thème : gestion de projet au profit des directeurs de la CO	EDS	PI	BN	00000113 C	YONS ASSOCIATES	9 912 000	Entièrement exécuté
37	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00037	28/03/2018	Travaux d'extension à R+2 du bâtiment de la DGSTM	AOO	T	BN	00026636 H	Groupement ESDP/VITRAFA	643 045 839	Entièrement exécuté
38	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00038	28/03/2018	Travaux de réhabilitation du bâtiment A de l'Ecole SANGOULE LAMIZANA lot 2	DPX	T	BN	00040109 B	ECOS	9 937 489	Entièrement exécuté
39	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00039	29/03/2018	Prestation artistique de l'artiste TAOKO Salfo en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	TAOKO Salfo	150 000	Entièrement exécuté
40	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00040	29/03/2018	Prestation artistique de l'artiste IMMA K,Idrissa dit Kisto koinbré en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	IMMA K Idrissa	150 000	Entièrement exécuté
41	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00041	29/03/2018	Prestation artistique de l'artiste OUANGO Roger en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	OUOANGO Roger	500 000	Entièrement exécuté
42	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00042	29/03/2018	Prestation artistique de l'artiste TALL Moutaga en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	TALL Moutaga	500 000	Entièrement exécuté
43	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00043	29/03/2018	Prestation artistique de l'artiste NIKIEME Issa en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	NIKIEMA Issa	150 000	Entièrement exécuté
44	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00044	29/03/2018	Travaux de construction d'un bâtiment RDC en à R+2 à usage de salles de cours dans la Commune de Ouagadougou	AOO	T	BN	00075242 V	SUPER BAT SARL	98 503 213	Entièrement exécuté
45	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00045	03/04/2018	Acquisition de petits matériels de jardin et d'élagage des au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00067943 E	ESIF INTERNATIONAL SARL	3 539 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
46	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00046	27/03/2018	Travaux de réhabilitation du bâtiment "B" de l'Ecole LAGAMTABA "A" lot 3	DPX	T	BN	00013079 W	ENTREPRISE WENDBENEDO	8 660 503	Résilié (disparition du besoin)
47	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00048	27/03/2018	Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l'école TOECIN (lot 1)	DPX	T	BN	00013079 W	ENTREPRISE WENDBENEDO	9 442 164	Entièrement exécuté
48	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00048	27/03/2018	Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°24 dans l'Arrondissement n°5 (lot3)	AOO	T	BN	00008217 P	GTPC	30 424 488	Entièrement exécuté
49	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00049	28/03/2018	Travaux d'extension à R+5 du bâtiments de l'Administration Générale de la Commune de Ouagadougou	AOO	T	BN	00026966 G	Groupement BGR SA /SOYIS	239 951 798	Entièrement exécuté
50	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00050	11/04/2018	Travaux de réhabilitation de bâtiment à la Direction de la Propreté + bâtiments annexes (lot 1)	DPX	T	BN	00021962 B	POLI TECHNIQUE	25 042 217	Entièrement exécuté
51	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00051	11/04/2018	Travaux de réhabilitation de la bibliothèque, de la Maison des Savoirs n°1 + étanchéité des bâtiments du Centre Municipalde santé Bucco-dentaire (lot 2)	DPX	T	BN	00021962 B	POLI TECHNIQUE	8 467 494	Entièrement exécuté
52	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00052	27/03/2018	Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marque SANILI, HERO, APACHE et BMW de la Police Municipale (lot 2)	DPX	F	BN	00026515 F	GARAGE DERRA MOUSSA	13 006 950	Entièrement exécuté
53	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00053	29/03/2018	Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°44 dans l'Arrondissement n°10 (lot 2)	AOO	T	BN	0001165 W	ECID	32 835 019	Entièrement exécuté
54	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00054	29/03/2018	Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°35 dans l'Arrondissement n°8 (lot 4)	AOO	T	BN	0001165 W	ECID	32 835 019	Entièrement exécuté
55	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00055	29/03/2018	Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°19 dans l'Arrondissement n°4 (lot 1)	AOO	T	BN	00001442 R	EDSM	29 909 771	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
56	N°CO-O/03/03/01/00/2018/00056	06/04/2018	Travaux de construction d'un mur de clôture et d'infrastructures annexes sur le nouveau site du nouveau cimetière de Soguedin dans la Commune de Ouagadougou	AOO	T	BN	00001086 J	Groupement EGC BGC/BURKINBI CONSTRUCTION	177 702 604	Entièrement exécuté
57	N°CO-O/03/03/02/00/2018/00057	12/04/2018	Travaux de construction du mur de cloture de l'école wend-kouni dans l'Arrondissement n°10 (lot 2)	DPX	T	BN	00103106 B	GTCB SARL	23 226 247	Entièrement exécuté
58	N°CO-O/03/03/01/00/2018/00058	12/04/2018	Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salle de classes + latrines à six (06) postes au Lycée municipal de BOGODOGO	AOO	T	BN	00058517 J	Goupement ENITAF SARL/GTCB SARL	96 181 234	Résilié
59	N°CO-O/03/03/01/00/2018/00059	12/04/2018	Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salle de classes + latrines à six (06) postes au Lycée municipal de SAKOULA (Lot 1)	AOO	T	BN	00103106 B	Goupement GTCB SARL/ENITAF SARL	62 474 563	Résilié
60	N°CO-O/03/03/02/00/2018/00060	12/04/2018	Travaux de construction du mur de cloture de l'écoleTanghin "A" dans l'Arrondissement n°4 (lot 1)	DPX	T	BN	00103106 B	GTCB SARL	30 363 713	Entièrement exécuté
61	N°CO-O/03/01/09/00/2018/00061	11/06/2018	Location de véhicules dans le cadre de la conférence annuelle du partenariat stratégique AIMF-Union européenne	EDS	SC	BN	N.A.	PARC AUTOMOBILE DE L'ETAT	4 560 000	Entièrement exécuté
62	N°CO-O/03/01/02/00/2018/00062	03/05/2018	Acquisition de rames de papiers au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00024321 G	SOBURCO SARL	7 409 220	Entièrement exécuté
63	N°CO-O/03/03/01/00/2018/00063	11/04/2018	Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salle de classes + latrines à six (06) postes au Lycée municipal RIMVOUGRE (Lot 2)	AOO	T	BN	00014650 Z	SAOH BTP	52 119 001	Résilié
64	N°CO-O/03/01/09/00/2018/00064	18/04/2018	Acquisition de carburant (super sans plomb 91) au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	73 306 320	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
65	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00065	18/04/2018	Acquisition de gasoil en vrac au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	98 490 720	Entièrement exécuté
66	N°CO- O/03/04/01/00/2 018/00066	19/09/2018	Travaux d'entretien des routes en terre dans la Commune de Ouagadougou	AOO	T	BN	00051458 Y	EBTM SARL	92 526 750	Entièrement exécuté
67	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00067	17/04/2018	Achèvement des travaux de construction d'une école à six (06) bâtiment R+1 + un bloc latrines à six (06) postes au secteur 36 dans l'Arrondissement n°8 (Lot 3)	AOO	T	BN	00014650 Z	SAOH BTP	52 222 216	Résilié
68	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00068	12/11/2018	Hebergement et restauration de la Mission RATP,1 sur la mobilité urbaine à Ouagadougou	EDS	SC	BN	00043853 W	SOPATEL SILMANDE	983 900	Entièrement exécuté
69	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00069	23/04/2018	Prestation artistique de l'artiste IMMA K,Idrissa dit Kisto koinbré en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	OUEDRAOGO Adama	150 000	Entièrement exécuté
70	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00070	09/05/2018	Acquisition de vaccins au profit de la Direction des services de santé de la CO	EDS	F	BN	00000785 T	CAMEG	184 552 875	Entièrement exécuté
71	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00071	09/07/2018	Confection de drapeau et mat pour drapeaux	DCNF	F	BN	00007460 S	ABRI	479 080	Entièrement exécuté
72	N°CO- O/03/02/05/00/2 018/00072	14/06/2018	Suivi contrôle et coordination des travaux d'extension à R+5 du bâtiment R+3 de l'Administration Générale de la Commune de Ouagadougou (lot 2)	DPRO	PI	BN	00004209 A	ARDI	9 994 600	Entièrement exécuté
73	N°CO- O/03/02/05/00/2 018/00073	14/06/2018	Suivi contrôle et coordination des travaux d'extension du bâtiment R+2 de a DGSTM de la Commune de Ouagadougou	DPRO	PI	BN	00025546 R	MEMO	24 997 545	Entièrement exécuté
74	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00074	08/06/2018	Prestation artistique de l'artiste IMMA K,Idrissa dit Kisto koinbré en live au diner de l'AIMF à l'espace aéré de la BCEAO	EDS	SC	BN	N.A.	OUEDRAOGO Issouf	150 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
75	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00075	08/06/2018	Fourniture de matériaux de points à temps au profit de la Commune de Ouagadougou	AOO	F	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	68 052 592	Entièrement exécuté
76	N°CO- O/03/02/09/00/2 018/00076	04/07/2018	Formation sur le thème :Certificat professionnel en dimensionnement et analyse financière et économique de système solaire photovoltaïque	EDS	PI	BN	00008521 S	ESUP	490 000	Entièrement exécuté
77	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00077	04/07/2018	Acquisition d'ouvrages au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00005984 U	MERCURY	3 749 750	Entièrement exécuté
78	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00078	05/07/2018	Acquisition d'objet d'art à titre de cadeau à la ville de Nice à l'occasion de la mission du Maire de Ouagadougou à Nice/ France	EDS	F	BN	00090076 N	FASO ART	400 000	Entièrement exécuté
79	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00080	06/06/2018	Acquisition de licences antivirus au profit de la CO	DC	F	BN	00033286 J	SM SERVICES	4 897 000	Entièrement exécuté
80	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00081	05/07/2018	Maintenance de climatiseurs, fourniture et pose de pièces de rechange pour climatiseurs des directions et Services de la CO (lot 2)	DPX	SC	BN	00000726 M	ESO-BF	5 537 150	Entièrement exécuté
81	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00082	05/07/2018	Maintenance de climatiseurs, fourniture et pose de pièces de rechange pour climatiseurs des mairies d'arrondissement de la CO (lot 1)	DPX	SC	BN	00048333 G	GEFC	2 803 090	Entièrement exécuté
82	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00083	05/07/2018	Fourniture de pièces et maintenance des climatiseurs des véhicules de la Commune de Ouagadougou	AOO	F	BN	00001488 R	FROID 2000	9 791 500	Entièrement exécuté
83	N°CO- O/03/0/04/00/20 18/00084	24/10/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner à l'occasion de la formation des Enseignants du Primaire dans le cadre du projet CAP- TEN	DC	F	BN	00089488 K	LE REGAL	1 260 000	Entièrement exécuté
84	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00085	09/07/2018	Fourniture et pose d'un surpresseur à l'Hôtel de la Ville de Ouagadougou	DC	F	BN	00064594 G	UNIVERS GLOBAL SERVICE	2 743 500	Résilié

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
85	N°CO- O/03/10/02/00/2 018/00086	02/07/2018	Travaux de curage de caniveaux dans la ville de Ouagadougou (lot2)	DPX	SC	BN	00074103 B	2CA	5 527 500	Entièrement exécuté
86	N°CO- O/03/10/02/00/2 018/00087	02/07/2018	Travaux de curage de caniveaux dans la ville de Ouagadougou (lot1)	DPX	SC	BN	00074103 B	2CA	6 000 000	Entièrement exécuté
87	N°CO- O/03/10/02/00/2 018/00088	02/07/2018	Travaux de curage de caniveaux dans la ville de Ouagadougou (lot3)	DPX	SC	BN	00001738 M	VISION PLUS	10 938 600	Entièrement exécuté
88	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00089	06/07/2018	Formation de neuf (09) agents de la Commune de Ouagadougou sur le logiciel SGPA	EDS	PI	BN	00006673 T	DGSI/DPE	1 947 000	Entièrement exécuté
89	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00090	25/07/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00048993 T	BURKINA INFOS	8 260 000	Entièrement exécuté
90	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00091	16/07/2018	Fourniture d'eau minérale au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00081042 M	SAHEL INDUSTRIE	6 671 038	Entièrement exécuté
91	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00092	19/07/2018	Acquisition de produits d'entretien pour la maintenance du matériel informatique	DCNF	F	BN	0005437 M	IQBAL TRADE AND SERVICES	998 000	Entièrement exécuté
92	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00093	22/08/2018	Travaux d'elagage d'arbres dans la ville de Ouagadougou	DC	SC	BN	00045130 U	GEFA	4 900 105	Entièrement exécuté
93	N°CO- O/03/03/09/00/2 018/00094	27/07/2018	Travaux de réhabilitation des infrastructure de la Mairie affectées par l'attentat terroriste du 02 mars 2018	ED	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	34 159 820	Entièrement exécuté
94	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00095	27/07/2018	Location d'engins de terrassement au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	SC	BN	00038698 D	CDA SERVICE ET TRADING	21 157 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
95	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00096	27/07/2018	Fourniture et pose de panneaux signalitique dans les cimetières municipaux et rehabilitation d'enseigne lumineuses à la DGSS	DC	F	BN	0056437 K	GRACE DES ART	1 952 500	Entièrement exécuté
96	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00097	27/07/2018	Acquisition de matériaux pour l'entretien d'ouvrages de drainage dans la ville de Ouagadougou	DPX	F	BN	00088417 J	EUREKA SERVICES SARL	12 629 550	Entièrement exécuté
97	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00098	01/08/2018	Acquisition de pneumatique pour les véhicules poids lourds et véhicules poids legers et engins de TP (lot 1)	AOO	F	BN	00000435 C	PRO SERVICE INTERNATIONAL	54 179 700	Entièrement exécuté
98	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00099	02/08/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00063314 K	RACINES	1 000 000	Entièrement exécuté
99	N°CO- O/03/10/09/00/2 018/00100	22/08/2018	Deplacement et protection de reseau/travaux d'amenagement	EDS	T	BN	00000810 J	ONEA	4 357 443	Entièrement exécuté
100	N°CO- O/03/10/09/00/2 018/00101	31/08/2018	Fourniture de batterie pour automobiles de la Commune de Ouagadougou (lot 5)	AOO	F	BN	00001062 U	EZTF/COGEDUFA	12 935 750	Entièrement exécuté
101	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00102	22/08/2018	Acquisition de fanions en skai drapeaux de mâts de drapeaux de pavoisement au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00060543 Y	ACIF	2 925 000	Entièrement exécuté
102	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00103	31/08/2018	Fourniture de pneus et de chambre à air au profit de Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00004799 W	SAP OLYMPIQUE	6 194 107	Entièrement exécuté
103	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00104	14/08/2018	Confection de vingt six badges permanents au profit du personnel de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	N.A.	ANAC-BF	800 000	Entièrement exécuté
104	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00105	31/08/2018	Acquisition de fourniture de bureau,de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la commune de Ouagadougou.	DC	F	BN	00095934 E	DIFAB	7 357 150	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
105	N°CO-O/03/01/04/00/2018/00106	22/08/2018	Acquisition de sonometre au profit de la Police Municipale	DC	F	BN	00050686 X	NEW DEAL	1 960 000	Entièrement exécuté
106	N°CO-O/03/02/09/00/2018/00107	31/08/2018	Etude de sol et fondation pour la la construction d'infrastructures scolaires et administratives dans la Commune de Ouagadougou	EDS	PI	BN	00000660 R	LNBTP	3 899 996	Entièrement exécuté
107	N°CO-O/03/10/02/00/2018/00108	04/09/2018	Travaux de réhabilitation des installations d'éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou	DPX	T	BN	00058415 K	GROUPEMENT YANDALUX BURKINA ET Y MALI	48 598 400	Entièrement exécuté
108	N°CO-O/03/01/09/00/2018/00109	28/08/2018	Organisation d'une sortie socioéducative au profit de soixante (60) enfants vulnérables de la Commune de Ouagadougou du 03 au 10 septembre 2018	ED	SC	BN	N.A.	SAMU SOCIAL BF	7 000 000	Entièrement exécuté
109	N°CO-O/03/01/09/00/2018/00110	19/09/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00048173 S	RADIO OMEGA SARL	5 900 000	Entièrement exécuté
110	N°CO-O/03/01/04/00/2018/00111	01/10/2018	Acquisition de fournitures pour le fonctionnement du centre de formations Artisanales pour jeunes filles de la commune de Ouagadougou.	DC	F	BN	00073424 N	ULTRA SERVICE	2 998 100	Entièrement exécuté
111	N°CO-O/03/01/04/00/2018/00112	08/10/2018	Acquisition de photocopieurs au profit de la commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00073064 R	ART TECHNOLOGY SARL	8 850 000	Entièrement exécuté
112	N°CO-O/03/01/04/00/2018/00113	08/10/2018	Fourniture de pièces de rechange et reparation de photocoieurs et dans differents services de la commune de ouagadougou	DC	F	BN	00073064 R	ART TECHNOLOGY SARL	8 825 810	Entièrement exécuté
113	N°CO-O/03/01/02/00/2018/00114	15/11/2018	Acquisition de matériels de protection au profit de la direction de la salubrité publique et de l'hygiène publique/CO Lot 1	DPX	F	BN	00074560 X	KABRE COMMERCE & SERVICES (KCS) SARL	15 932 950	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
114	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00115	24/09/2018	Acquisition de deux (02) bétonnières au profit de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00006289 G	Etablissement Nikiéma Rahamata (ENIRA)	11 656 000	Entièrement exécuté
115	N°CO- O/03/02/09/00/2 018/00116	24/09/2018	Formation en certification universitaire en gestion de cycle des marchés publics:certificat I-procedures de passation des marches publics certification II.Organisation et administration des contrats.Certification III suivi évaluation des marches publics (option A) au profit du Directeur de la commande publique /CO	EDS	PI	BN	N.A.	INSTITUT IDEA International	8 005 398	Entièrement exécuté
116	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00117	24/10/2018	Diner servi aux sages femmes du Burkina à la salle de conference de ouaga 2000	ED	F	BN	00059782 J	LA GENERALE	1 925 000	Entièrement exécuté
117	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00118	24/09/2018	Acquisition de materiels de protection au profit de la direction des aménagements paysagers et de la gestion des parcs /commune de ouaga (lot 2)	DPX	F	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	4 209 375	Entièrement exécuté
118	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00119	01/10/2018	Fourniture de pièces de rechange et reparation de motos de marque YAMAHA de la Police Municipale (lot 2)	DPX	F	BN	00098930 Y	HISA INTERNATIONAL	5 803 000	Entièrement exécuté
119	N°CO- O/03/03/01/00/2 018/00120	01/10/2018	Travaux de construction du batiment de l'etat civil dans l'arrondissement N°2 de la commune de ouagadougou	DPX	T	BN	00054899 C	ETRACOM Sarl	49 648 140	Résilié
120	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00121	01/10/2018	Acquisition de relieurs au profit de la commune de ouagadougou	DC	F	BN	00000492 V	DIACFA LIBRAIRIE	2 612 257	Entièrement exécuté
121	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00122	01/10/2018	Acquisition d'outillage au profit des ateliers forge et Menuiserie lot 5	DPX	F	BN	00064751 P	STC SARL	2 917 500	Entièrement exécuté
122	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00123	08/10/2018	Acquisition de matériels divers pour l'animation du sport pour tous	DC	F	BN	00061063 C	ZIDA ZARA ET FILS (ZIZF)	2 275 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
123	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00124	01/10/2018	Acquisition de matériels de plomberie (lot 3)	DPX	F	BN	00071126 G	BOULGOU PRESTATIONS SARL	5 751 825	Entièrement exécuté
124	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00125	01/10/2018	Acquisition de matériels et de matériels d'etancheite (lot 6)	DPX	F	BN	00064751 P	STC SARL	6 197 500	Entièrement exécuté
125	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00126	01/10/2018	Fourniture de pauses-déjeuner pour la formation des animateurs sportifs	DC	F	BN	00007682 A	MAQUIS CHEZ FREDO	2 400 000	Entièrement exécuté
126	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00127	01/10/2018	Acquisition de fers à béton,de toles et de planches (lot1)	DPX	F	BN	00064751 P	STC SARL	6 572 500	Entièrement exécuté
127	N°CO- O/03/02/04/00/2 018/00128	08/10/2018	Elaboration d'un manuel de procedures administratives financières et comptables de la commune de ouagadougou	DC	F	BN	00000113 C	YONS ASSOCIATES	9 794 000	En cours de validation
128	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00129	08/10/2018	Acquisition d'herbicides pour l'operation de lutte contre la repousse des mauvaises herbes dans les cimétiéres municipaux	DC	F	BN	00003220 K	SAPHYTO	1 141 200	Entièrement exécuté
129	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00130	01/10/2018	Acquisition d'agrégats (lot2)	DPX	F	BN	00062416 X	DJIGUIYA TRAVAUX ET SERVICES(DTS)	5 066 625	Entièrement exécuté
130	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00131	01/10/2018	Acquisition d'outillages et de materiels de nettoyage des rues au profit de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00067943 E	ESIF INTERNATIONAL SARL	10 179 270	Entièrement exécuté
131	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00132	01/10/2018	Acquisition d'appareils de mesure à distance au profit de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00084891 C	ARA BUSINESS SARL	1 196 400	Entièrement exécuté
132	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00133	08/10/2018	Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de marques BMW F650 GS de la police Municipale (lot1)	DPX	F	BN	00026515 F	GARAGE DERRA MOUSSA	8 629 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
133	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00134	08/10/2018	Acquisition de divers équipements de sports au profit de la direction des sports et des loisirs de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00001432 P	HALL DU SPORT	15 706 980	Entièrement exécuté
134	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00135	08/10/2018	Acquisition de TALKIES WALKIES au profit de la Police Municipale de ouagadougou	DPX	F	BN	00019844 K	SMAF INTERNATIONAL SARL	10 252 331	Entièrement exécuté
135	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00136	08/10/2018	Acquisition de matériaux pour la Menuiserie (lot 7)	DPX	F	BN	00072770 C	BARACK BARAKA SARL	9 499 000	Entièrement exécuté
136	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00137	08/10/2018	Acquisition de materiaux pour la forge (lot 8)	DPX	F	BN	00072770 C	BARACK BARAKA SARL	6 855 800	Entièrement exécuté
137	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00138	08/10/2018	Travaux de construction du mur de cloture de l'école Bang-pooré dans l'arrondissement N°04 de la commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00065984 B	GTA SARL	38 702 065	Entièrement exécuté
138	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00139	25/10/2018	Acquisition de consommables électriques au profit de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00049194 B	ACTES INTERNATIONAL SARL	21 678 210	Entièrement exécuté
139	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00140	08/10/2018	Reluire des bulletins de paie et états des agents de la commune de ouagadougou	DC	SC	BN	00064920 L	GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE (GratecS SARL)	7 960 060	Entièrement exécuté
140	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00141	08/10/2018	Acquisition de boites à pharmacie au profit de la commune de ouagadougou	DC	F	BN	00041460 L	PHARMACIE BAO-WENDSOM SARL	1 020 000	Entièrement exécuté
141	N°CO- O/03/03/09/00/2 018/00142	08/10/2018	Travaux de refection du dalot de dayongo et de construction d'un radier souple	ED	T	BN	00051458 Y	EBTM SARL	22 388 848	Entièrement exécuté
142	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00143	04/10/2018	Cocktail offert par le Maire de Ouagadougou à la metropole de Lyon à LAICO OUAGA 2000	EDS	F	BN	00005674 R	LAICO OUAGA 2000	1 753 500	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
143	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00144	08/10/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00006085 M	RTB	15 000 000	Entièrement exécuté
144	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00145	08/10/2018	Acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie au profit de la Commune de Ouagadougou (lot1)	DPX	F	BN	00066485 W	ETABLISSEMENT ZOUNGRANA Oumarou et freres	8 467 208	Entièrement exécuté
145	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00146	18/09/2018	Dejeuner offert par la mairie de ouagadougou à la metropole de LYON à LAGON LODGE HOTEL LOUMBILA	EDS	F	BN	00061667 U	LAAGON LODGE HOTEL LOUMBILLA	1 277 100	Entièrement exécuté
146	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00147	08/10/2018	Travaux de réhabilitation de l'ex bâtiment du centre d'accueil pour entreprise de la commune de ouagadougou	DPX	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	41 682 008	Entièrement exécuté
147	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00148	08/10/2018	Travaux de réhabilitation d'infrastructures administratives dans de la commune de ouagadou	DPX	T	BN	00062060 P	BETIS	32 273 857	Entièrement exécuté
148	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00149	24/10/2018	Location de divers materiels	DC	SC	BN	00020638 Y	ARITSHON SARL	4 966 915	Entièrement exécuté
149	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00150	24/10/2018	Reparation des housses des véhicules de la commune ouagadougou	DC	SC	BN	00020185 L	ENI MEUBLE	4 967 800	Entièrement exécuté
150	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00151	24/10/2018	Acquisition de vivres au profit de la commune de ouagadougou	ED	F	BN	00004996 J	SO NA GE SS	8 499 000	Entièrement exécuté
151	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00152	24/10/2018	Acquisition de petits materiels de travail constatation au profit des agents de la cimetières (DPFC) de la commune de ouagadougou	DCNF	F	BN	00088693 J	MELFICE SYSTEMS	295 000	Entièrement exécuté
152	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00154	08/10/2018	Organisation du sejour de David KIMELFELD president de la Metropole de Lyon et de sa delegation	DC	SC	BN	00088563 M	YIMI SERVICES	7 362 692	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
153	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00155	08/10/2018	Facture de pause café et diner offert par le mire de ouagadougou a M.president de la Metropole de Lyon et a sa delegation	DC	F	BN	00059782 j	LA GENERALE	1 750 000	Entièrement exécuté
154	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00156	08/10/2018	Travaux de reprise de peinture des locaux de la police municipale la fourniture et la pose de vrre claire de 5mm et le remplacement de serrures	DC	T	BN	000471160 D	CONSULT BTP	3 371 000	Entièrement exécuté
155	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00157	08/10/2018	Fourniture de pause cafe cocktail et de pauses dejeuner au profit de la CO	DC	F	BN	00022396 X	HOTEL RESIDENCE PRESTIGE SARL	5 748 960	Entièrement exécuté
156	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00158	24/10/2018	Entretien et nettoyage de batiments dans l'arrondissement n° (siège de l'arrdt 3 lycée municipal de sig-noghin lycée d boulmiougou,maternite des secteurs (12, 14, 15, 16)CSPS du secteur16)	DC	SC	BN	00038543 K	FAIDA	6 108 300	Entièrement exécuté
157	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00159	24/10/2018	Acquisition de carburant (super + gasoil) en puces électroniques (Cartes tomcard au profit de la CO)	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	27 000 000	Entièrement exécuté
158	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00160	02/11/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou etdes Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00003137 J	OUAGA FM	2 360 000	Entièrement exécuté
159	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00161	24/10/2018	Confection de drapeaux à l'occasion de l'arrivée du président de la Métropole de Lyon à OUAGADOUGOU	DCNF	F	BN	00060543 Y	ACIF	400 000	Entièrement exécuté
160	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00162	25/10/2018	Fourniture de peinture à l'occasion de la visite du president de la metropole de lyon à ouagadougou	DCNF	F	BN	00076481 P	E SO AF	480 000	Entièrement exécuté
161	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00163	24/10/2018	Reprise de peinture dans le hall couloir et cage d'escalier de l'hotel de ville de ouagadougou	DCNF	F	BN	00047116 D	CONSULT BTP	544 848	Entièrement exécuté
162	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00164	29/10/2018	Acquisition de fournitures de bureau d'outillages et de petit materiel de la tresorerie regionale du centre (TRC)	DC	F	BN	00008949 H	E K L	2 952 925	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
163	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00165	29/10/2018	Acquisition d'outillages pour la maçonnerie (lot4)	DPX	F	BN	00096900 E	FALCUN SERVICES	2 871 965	Entièrement exécuté
164	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00166	22/10/2018	Fourniture de pièces et maintenance de véhicules de type hyundai AZERA 30 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU	DC	F	BN	00000492 V	DIACFA AUTOMOBILES	6 739 287	Entièrement exécuté
165	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00167	12/11/2018	Diner offert par le Maire de la Commune de Ouagadougou à l'occasion du séminaire SMART CITY	EDS	F	BN	00043853 W	SOPATEL SILMANDE SA	2 000 000	Entièrement exécuté
166	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00168	02/11/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou etdes Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00064921 W	WAT FM	2 500 000	Entièrement exécuté
167	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00169	03/12/2018	Acquisition de craie au profit des CEB	DC	F	BN	00002388 F	EGF	9 896 365	Entièrement exécuté
168	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00170	02/11/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou etdes Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00043482 D	Economiste du Faso	999 997	Entièrement exécuté
169	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00171	26/10/2018	Acquisition de matériel informatique au profit de la CO	DC	F	BN	00015016 B	CETRAM SARL	9 480 000	Entièrement exécuté
170	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00172	26/10/2018	Acquisition de vivres Mung Been au profit des cantines scolaires de la CO	ED	F	BN	N.A.	BELWETT	121 590 000	Entièrement exécuté
171	N°CO- O/03/02/04/00/2 018/00173	02/11/2018	Réalisation et assistance à la mise en œuvre d'un schéma directeur du système informatique de la mairie de Ouagadougou	ED	SC	BN	00061219 R	ANPTIC	36 580 000	Entièrement exécuté
172	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00174	12/11/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou etdes Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00001009 B	Observateur paalga	8 260 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
173	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00175	12/11/2018	Fourniture d'un cocktail aux hôtes du maire dans le cadre du jumelage Ouaga-loundun	EDS	F	BN	00009255 V	BOLVERT	1 104 000	Entièrement exécuté
174	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00176	03/12/2018	Acquisition de matériel de protection au profit de la DGSS	DC	F	BN	00006283 U	ZENA Multi service	2 986 200	Entièrement exécuté
175	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00177	12/11/2018	Acquisition de fourniture scolaire et de matériel pour l'organisation du prix de l'excellence édition 2018	DC	F	BN	00052905 J	FIRDAW'S Trading	6 364 000	Entièrement exécuté
176	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00178	12/11/2018	Travaux de réhabilitation des bâtiments du CEEP «TILGRE» à Gounghin, secteur 07 (ex secteur 09) de l'Arrondissement N°03 (lot1)	DPX	T	BN	00076557 M	BATIPLUS SERVICES SARL	14 947 970	Entièrement exécuté
177	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00178	12/11/2018	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de salle de classe et bureau au CEEP «PULOMSONGO» à Tanghin, secteur 17 (ex secteur 23) de l'arrondissement n°4 (lot 2)	DPX	T	BN	00076557 M	BATIPLUS SERVICES SARL	10 998 319	Entièrement exécuté
178	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00178	12/11/2018	Travaux de réhabilitation du CEEP de TAMPOUY, au secteur 16 (ex secteur 20) de l'Arrondissement N°3 (lot 3)	DPX	T	BN	00076557 M	BATIPLUS SERVICES SARL	7 748 299	Entièrement exécuté
179	N°CO- O/03/03/02/00/2 018/00181	12/11/2018	Travaux de construction de hangars pour la vente d'aliments dans les écoles de la commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00066964 S	BEN TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES (BTPS)	8 120 097	Entièrement exécuté
180	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00182	12/12/2018	Fourniture de sifflets et de lampes solaires au profit des gardiens de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00044177 X	SBCD Sarl	1 196 520	Entièrement exécuté
181	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00183	03/12/2018	Achat de produits de désinfection	DCNF	F	BN	00028070 G	BURKINA-AGRI	499 170	Entièrement exécuté
182	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00184	18/12/2018	Travaux de broderie sur des tenues de travail	DC	SC	BN	00098834 T	SORUAL COM	1 750 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
183	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00185	22/11/2018	Acquisition et pose de rideaux dans les services de la commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00088563 M	YIMI SERVICES	9 453 300	Entièrement exécuté
184	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00186	03/12/2018	Acquisition d'un kit complet pour exploitation de robinet d'incendie	DC	F	BN	00001087 P	TOUT NOUVEAU	6 978 520	Entièrement exécuté
185	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00187	06/12/2018	Fourniture de matériel d'électricité pour des travaux d'embellissement à l'occasion de la visite du président de la métropole de lyon à Ouaga	DCNF	F	BN	00043586 E	ETOF INDUSTRIES	106 200	Entièrement exécuté
186	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00188	16/11/2018	Acquisition de pièces de rechange informatique au profit de la Commune de Ouagadougou	DCNF	F	BN	00054374 H	IQBAL TRADE AND SERVICES	599 900	Entièrement exécuté
187	N°CO- O/03/02/09/00/2 018/00189	10/12/2018	Participation pour la formation de deux (02) agents de la Commune de Ouagadougou au Salon International des Logiciels de Ressources Humaines du 14 au 17 novembre 2018	EDS	SC	BN	00000113 C	YONS ASSOCIATES	2 950 000	Entièrement exécuté
188	N°CO- O/03/03/04/00/2 018/00190	06/12/2018	Travaux d'aménagement dans des cimetières municipaux	DC	T	BN	00082906 L	CITRACOM	4 571 393	Entièrement exécuté
189	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00191	22/11/2018	Interview du Maire de la Commune de Ouagadougou dans le numéro spécial du magazine «ECONOMIES AFRICAINES»	EDS	SC	BN	00076511 M	ECONOMIES AFRICAINES	2 360 000	Entièrement exécuté
190	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00192	16/11/2018	Acquisition de motocyclettes au profit de la Commune de Ouagadougou	AOR	F	BN	00000300 E	CFAO MOTORS	81 081 520	Entièrement exécuté
191	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00193	12/12/2018	Livraison de 73 004 sacs de 50 kgs de riz local, 11 093 sacs de 50kgs de niébé, 20 476 bidons de 20 litres d'huile au profit des écoles de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	00004996 J	SONAGESS	2 134 912 569	Entièrement exécuté
192	N°CO- O/03/03/04/00/2 018/00194	03/12/2018	Travaux d'urgence de remise en état de la toiture du local compteur SONABEL du stade RENE MONORY	DC	T	BN	00070825 N	ECOMES	5 595 859	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
193	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00195	16/11/2018	Acquisition d'objet d'art à titre de cadeau à l'occasion de la visite d'amitié et de travail du président de la métropole de Lyon	EDS	F	BN	00056100 C	VILLAGE ARTISANAL DE OUAGA	507 500	Entièrement exécuté
194	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00196	03/12/2018	Entretien du réseau informatique de la commune de ouagadougou	DC	SC	BN	00052018 W	GREAT VISION TECHNOLOGY	8 253 500	Entièrement exécuté
195	N°CO- O/03/07/04/00/2 018/00204	12/12/2018	Travaux de réhabilitation du système d'adduction en eau du parc urbain bangr-wéogo (phase 1)	DC	T	BN	00041544 P	GERICO BTP SARL	9 431 740	Entièrement exécuté
196	N°CO- O/03/02/04/00/2 018/00205	10/12/2018	Etudes techniques détaillées APS et APD et élaboration des DAO pour l'aménagement et le bitumage de voirie dans la CO	ED	PI	BN	00012178 S	CAEM SARL	419 669 360	Entièrement exécuté
197	N°CO- O/03/02/04/00/2 018/00206	06/12/2018	Etudes techniques détaillées APS et APD et élaboration des DAO pour l'aménagement et le bitumage de voirie dans la CO	ED	PI	BN	00001003 L	CINTECH	411 798 760	Entièrement exécuté
198	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00207	06/12/2018	Acquisition de matériel et équipement de pulvérisation au profit de l'unité de lutte antivectorielle de la commune de ouagadougou	DPX	F	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	7 100 000	Entièrement exécuté
199	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00208	10/12/2018	Acquisition de matériaux pour la réparation de mobiliers scolaires et sanitaires au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00052905 J	FIRDAW'S TRADING	6 999 500	Entièrement exécuté
200	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00209	06/12/2018	Location de camions dans le cadre de la lutte contre la divagation des animaux	DCNF	SC	BN	00101780 J	ETABLISSEMENT GUIRA MAHAMADI	813 480	Entièrement exécuté
201	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00211	10/12/2018	Fourniture et pose de climatiseurs au profit de la commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	0008946 Z	FRELES	22 833 250	Entièrement exécuté
202	N°CO- O/03/02/07/00/2 018/00212	14/12/2018	Etude pour l'aménagement de parcours sportifs le long des canaux dans la Commune de Ouagadougou	CC	PI	BN	00002174 D	G2 CONCEPTION	8 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
203	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00213	06/12/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00035554 F	BURKINA 24	2 360 000	Entièrement exécuté
204	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00215	14/12/2018	Acquisition de petites matériels dans le cadre de la lutte contre la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou	DCNF	F	BN	00075813 J	SATURNE SARL	660 650	Entièrement exécuté
205	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00219	14/12/2018	Acquisition de produits pharmaceutiques pour la super coupe du Maire	DCNF	F	BN	00010221 V	Pharmacie Louis Pasteur	385 805	Entièrement exécuté
206	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00220	18/12/2018	Location de chaises au profit de la Commune/COCOF 2018	DCNF	SC	BN	00044356 D	ETTF	995 000	Entièrement exécuté
207	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00222	14/12/2018	Acquisition de matériels et outillage au profit des régies de points à temps et de la publicité	DC	F	BN	00078010 X	ESABAF	8 599 565	Entièrement exécuté
208	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00223	14/12/2018	Rénovation des enseignes lumineuses de la DGPM et de la DPEC	DC	SC	BN	00033908 P	ERTP	1 298 000	Entièrement exécuté
209	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00224	26/12/2018	Acquisition de consommables électriques pour l'illumination de la ville dans le cadre des festivités de fin d'année COCOF 2018	DC	F	BN	00043586 E	ETOF INDUSTRIES	7 314 820	Entièrement exécuté
210	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00226	18/12/2018	Fourniture de tee-shirts et de polos au profit de la Commune de Ouagadougou / COCOF 2018	DC	F	BN	00046268 W	AFRIQUE DJIGUI	4 071 000	Entièrement exécuté
211	N°CO- O/03/02/06/00/2 018/00227	08/12/2018	Etude sur la gestion de l'espace publicitaire dans la ville de Ouagadougou	DPRO	PI	BN	00113514 V	CROOS ROAD SARL	20 930 250	Entièrement exécuté
212	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00229	18/12/2018	Acquisition de savons au profit de la Commune de Ouagadougou/COCOF 2018	DCNF	F	BN	00020801 V	BELWETT	400 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
213	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00230	28/12/2018	Acquisition de cartes de la ville de Ouaga pour la délégation de la métropole de Lyon	ED	F	BN	00005482 N	IGB	450 000	Entièrement exécuté
214	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00235	26/12/2018	Acquisition de boîtes de peinture au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00040109 B	ECOS	6 990 910	Entièrement exécuté
215	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00236	18/12/2018	Confection de cartes de vœux, de remerciements et d'invitation/COCOF 2018	DC	F	BN	00044493 S	LABEL QUALITE	1 479 425	Entièrement exécuté
216	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00237	20/12/2018	Fourniture de kits (vivres) pour l'arbre de Noël/COCOF 2018	DC	F	BN	00056382 v	GOLDEN SERVICE	1 996 600	Entièrement exécuté
217	N°CO- O/03/02/07/00/2 018/00238	26/12/2018	Conception et déploiement de la stratégie de communication des activités de fin d'année de la mairie de Ouagadougou	CC	PI	BN	00104758 R	FOCUS DIGICOM	9 843 500	Entièrement exécuté
218	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00239	18/12/2018	Restauration pour l'arbre de Noël / COCOF 2018	DCNF	SC	BN	00056382 v	GOLDEN SERVICE	999 450	Entièrement exécuté
219	N°CO- O/03/01/01/00/2 018/00241	20/12/2018	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouaga	AOO	F	BN	00000359 L	Groupement ACD/EAO	16 635 404	Entièrement exécuté
220	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00242	18/12/2018	Traitement pro et tirage de photo plus achat de cadres et album pour la Commune de Ouagadougou	DC	SC	BN	00006113 K	DIANA PHOTO COULEUR	2 850 000	Entièrement exécuté
221	N°CO- O/03/02/07/00/2 018/00244	20/12/2018	Etude d'identification et d'aménagement de 4 parcs urbains dans la Commune de Ouaga	CC	PI	BN	00002174 D	G2 CONCEPTION	8 000 000	Entièrement exécuté
222	N°CO- O/03/02/07/00/2 018/00245	20/12/2018	Etude de faisabilité pour l'aménagement de centres de santé spécialisés dans la Commune de Ouagadougou	CC	PI	BN	00002174 D	G2 CONCEPTION	9 500 000	En cours d'exécution

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
223	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00246	26/12/2018	Acquisition de kits pour les festivités de fin d'année/COCOF 2018	DCNF	F	BN	00067708 F	SOUFANAS SERVICES	750 000	Entièrement exécuté
224	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00247	26/12/2018	Fourniture pause déjeuner consistant au profit de la fondation OMAIS à l'occasion de l'inauguration de l'école SIDEPASSATE à Nagrin	DCNF	F	BN	00067708 F	SOUFANAS SERVICES	480 000	Entièrement exécuté
225	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00248	16/12/2018	Location de camion plateau pour le cross et le cyclo cross/COCOF 2018	DCNF	SC	BN	00043241 E	EPENAB	400 000	Entièrement exécuté
226	N°CO- O/03/10/04/00/2 018/00249	19/12/2018	Travaux d'aménagement en pavées de la cour de l'ex CAE	DC	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	9 680 696	Entièrement exécuté
227	N°CO- O/03/03/09/00/2 018/00250	20/12/2018	Travaux de réhabilitation du palais de la jeunesse Jean Pierre GUINGANE	ED	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	48 878 734	Entièrement exécuté
228	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00251	20/12/2018	Fourniture de pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des véhicules TOYOTA de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00000300 E	CFAO MOTORS BURKINA	6 878 799	Entièrement exécuté
229	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00252	20/12/2018	Restauration et rafraichissement au profit des enfants vulnérables de l'arrondissement 3	DCNF	F	BN	00095934 E	DIFAB	427 500	Entièrement exécuté
230	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00253	20/12/2018	Acquisition de kits alimentaires au profit des enfants vulnérables /ardt 3	DCNF	F	BN	00095934 E	DIFAB	675 000	Entièrement exécuté
231	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00254	20/12/2018	Acquisition de matériel pour la coupe du Maire/Ardt 3	DCNF	F	BN	00021941 Z	FAIZA NEGOCE	960 000	Entièrement exécuté
232	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00258	20/12/2018	Fourniture de pièces de rechange et réparation d'un amplificateur FM ABORCAST 1000w	DCNF	F	BN	00077855 A	ENTREPRISES LINDA ET FRERES	525 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
233	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00259	20/12/2018	Fourniture de pièces de rechange et réparation d'un faisceau de liaison (emetteur-récepteur)	DCNF	F	BN	00077855 A	ENTREPRISES LINDA ET FRERES	392 900	Entièrement exécuté
234	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00260	26/12/2018	Location de matériel de sonorisation pour les activités du COCOF 2018	EDS	SC	BN	00046183 Z	DONALD PRESTATION	2 460 000	Entièrement exécuté
235	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00263	26/12/2018	Acquisition de kits au profit de la Commune de Ouaga/COCOF 2018	DCNF	F	BN	0009927 I	TELMA SERVICES BURKINA	882 500	Entièrement exécuté
236	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00264	26/12/2018	Acquisition d'huile au profit de la Commune de Ouaga/COCOF	DCNF	F	BN	0009927 I	TELMA SERVICES BURKINA	225 000	Entièrement exécuté
237	N°CO- O/03/02/07/00/2 018/00266	26/12/2018	Analyse des eaux des puits d'observation (piézométries) et du lixivats des bassins du CTVD	CC	PI	BN	00060708 S	GREEN EXPERTISE TECHNOLOGY	4 999 620	Entièrement exécuté
238	N°CO- O/03/01/02/00/2 018/00267	26/12/2018	Acquisition d'outillage et de matériels de nettoyage des rues au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00070295 Y	KM SERVICES	11 870 900	Entièrement exécuté
239	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00270	26/12/2018	Cocktail à l'occasion de la rencontre du maire avec les entreprises citoyennes/COCOF 2018	DC	F	BN	00088563 M	YIMI SERVICES	3 900 000	Entièrement exécuté
240	N°CO- O/03/01/04/00/2 018/00271	26/12/2018	Couverture médiatique de la super coupe du maire de la Commune de Ouagadougou	DC	SC	BN	00057918 I	LEADER	1 170 000	Entièrement exécuté
241	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00278	28/12/2018	Location de véhicule dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail du président de la métropole de Lyon	EDS	SC	BN	N.A.	PARC AUTOMOBILE DE L'ETAT	300 000	Entièrement exécuté
									9 058 766 503	

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	18	9	50,00%	45,00%
EDS	39	2	5,13%	5,00%
Recours passation	4	1	25,00%	25,00%
Recours exécution	0	0	0%	25,00%
Conventions MOD	0	0	0%	25,00%
Autres	180	13	7,22%	
TOTAL	241	25	10,37%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00001	Entretien et nettoyage des locaux de la Trésorerie Régionale du Centre Lot 1	AOOA	SC	ETIFA	3 583 872	Non	Non
2	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00002	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison des Savoirs (centres multimédia) 1, 2, 3 et 5 Lot 2	AOOA	SC	AGRONOMIE BIO	2 599 524	Non	Non
3	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00003	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux + Magasin municipal Lot 4	AOOA	SC	ETIFA	4 332 136	Non	Non
4	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00004	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Population et de l'Etat Civil + Direction de la Jeunesse, des Associations et des Initiatives Citoyennes LOT 9	AOOA	SC	ETIFA	2 353 428	Non	Non
5	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00005	Entretien et nettoyage des locaux du Département de la Prospective, de la planification et des Etudes + Direction de la Commande Publique + locaux du premier sous projet d'assainissement des quartiers périphériques (SPAQPO) LOT 14	AOOA	SC	ETIFA	2 107 344	Non	Non
6	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00006	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Sports et Loisirs + Stade municipal LOT 11	AOOA	SC	AGRONOMIE BIO	2 107 344	Non	Non
7	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00007	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Services de Santé (lot 8)	AOOA	SC	EKA SERVICES	2 353 428	Non	Non
8	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00008	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène LOT 6	AOOA	SC	ENTREPRISE DELPHOS	2 089 668	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
9	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00009	Entretien et nettoyage des locaux de la Département de la Communication et des Relations Publiques + Radio municipale de Ouagadougou + Bureau régional du centre de l'AMBF + bâtiments annexes LOT 10	AOOA	SC	EKA SERVICES	2 107 344	Non	Non
10	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00010	Entretien et nettoyage des locaux de l'Immeuble de l'Administration Générale (lot 13)	AOOA	SC	EKA SERVICES	3 091 692	Non	Non
11	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00011	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison des Savoirs n°6 + Centre d'Information des Jeunes pour l'Emplois et la Formation (CIJEF) + Direction Générale des Services Sociaux (DGSS) (lot 16)	AOOA	SC	ETIFA	3 091 692	Non	Non
12	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00012	Entretien et nettoyage des locaux du Centre d'Accueil pour Entreprises (CAE) + vestiaires du CTVD (lot 17)	AOOA	SC	CEN	2 107 344	Non	Non
13	N°CO- O/03/01/01/00/20 18/00013	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Archives + médiathèque + maisons des savoirs 4 LOT 3	AOOA	SC	SENEF	3 829 956	Non	Non
14	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00029	Acquisition de vaccins au profit de la CO	ED	F	DPBF	52 000 000	Non	Non
15	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00030	Acquisition et livraison sur site d'huile végétale pour les cantines scolaire de la CO	ED	F	SN CITEC SA	309 239 414	Non	Non
16	N°CO- O/03/02/09/00/20 18/00036	Formation sur le thème : gestion de projet au profit des directeurs de la CO	EDS	PI	YONS ASSOCIATES	9 912 000	Non	Non
17	N°CO- O/03/01/02/00/20 18/00131	Acquisition d'outillages et de matériels de nettoyage des rues au profit de la commune de ouagadougou	DPX	F	ESIF INTERNATIONAL SARL	10 179 270	Oui	Non

N°	Immatriculation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
18	N°CO- O/03/03/09/00/20 18/00094	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la Mairie affectées par l'attentat terroriste du 02 mars 2018	ED	T	VITRAFA SARL	34 159 820	Non	Non
19	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00104	Confection de vingt six badges permanents au profit du personnel de la Commune de Ouagadougou	ED	F	ANAC-BF	800 000	Non	Non
20	N°CO- O/03/03/09/00/20 18/00142	Travaux de refecton du dalot de dayongo et de construction d'un radier souple	ED	T	EBTM SARL	22 388 848	Non	Non
21	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00151	Acquisition de vivres au profit de la commune de ouagadougou	ED	F	SO NA GE SS	8 499 000	Non	Non
22	N°CO- O/03/01/09/00/2 018/00019	Surveillance et gardiennage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	ED	SC	BPS PROTECTION	3 864 500	Non	Non
23	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00172	Acquisition de vivres Mung Been au profit des cantines scolaires de la CO	ED	F	BELWETT	121 590 000	Non	Non
24	N°CO- O/03/01/09/00/20 18/00174	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ouagadougou et des Arrondissements + les insertions, les spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	Observateur paalga	8 260 000	Non	Non
25	N°CO- O/03/02/04/00/20 18/00205	Etudes techniques détaillées APS et APD et élaboration des DAO pour l'aménagement et le bitumage de voirie dans la CO	ED	PI	CAEM SARL	419 669 360	Non	Non
TOTAL MARCHES SELECTIONNES						1 036 316 984		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22	23	24	25	
Pièces d'ordre général																														
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%	
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%	
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%	
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	38%	
Pièces spécifiques à chaque marché																														
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence																										1	1	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22	23	24	25		
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6	100%		
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	84%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	50%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	84%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100%	
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%	
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
SOUS TOTAL =====>		45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	5	3	4	9	5	8	6	6	9	8	1	186	340	45%	
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																															
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5	5	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5	5	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22	23	24	25	
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	12	12	0%	
TOTAL =====>		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	9	3	1	9	1	2	6	6	1	8	1	224	381	41%

Annexe 3 : Fiches d’audit sur la matérialité physique et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d’anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l’existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l’offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l’exécution 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l’achèvement s’il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d’exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l’audit</i>	Limitation en raison de l’absence des documents liés au paiement
R9	<i>Existence d’un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques





Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées






SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Mairie de Ouagadougou

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	Ouedraogo Aristide B. Augustin	DC D/Commune de Ouaga.	Directeur	70.23.92.00 aristidebae2@gmail.com	
2	SAWADOGO Kl. Jean Paul	DCP	chef de service	70 06 94 32 wendpayangele@gmail.com	
3	Ouedraogo Ignace	DCP	chef de service	72-18-44-04 ouedraoignaco55@gmail.com	
4	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr +22966191938	
5	ADJOVI C. Léonard			adjovliong@gmail.com 0022997877195	
6					
7					