

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE OUAGADOUGOU**

N° Réf : 28/19/GT/LA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) / [dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) / [secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

## SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
3.1.	<b>CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....</b>	<b>10</b>
3.2.	<b>CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....</b>	<b>10</b>
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	<i>10</i>
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>11</i>
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>12</i>
3.3.	<b>CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES</b>	<b>13</b>
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	<i>13</i>
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché.....</i>	<i>13</i>
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général .....	13
b-	Préparation du marché .....	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>14</i>
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu .....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOA (appel d'offres accéléré) s'il y a lieu .....	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu .....	15
e-	Dossier d'appel à concurrence.....	15
f-	Présentation des offres.....	15
g-	Réception des offres .....	16
h-	Ouvertures des offres.....	16
i-	Evaluation des offres et attribution .....	16
j-	Approbation des travaux de la CAM .....	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>16</i>
a-	Réception et règlement du marché .....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....	17
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>17</i>
3.4.	<b>CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>17</b>
3.5.	<b>CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE .....</b>	<b>18</b>
ANNEXES	.....	19

## SIGLES ET ABREVIATIONS

**AC** : Autorité Contractante

**AOA** : Appel d'Offres Accélééré

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAM** : Commission Communale d'Attribution des Marchés

**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 à la **Mairie de Ouagadougou** a été marquée par la passation de deux cent dix-sept (217) **marchés publics** pour un montant global de huit milliards six cent quatre-vingt-neuf millions cent douze mille quatre-vingt-onze (8 689 112 091) **FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante..

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de vingt-trois (23) **marchés publics d'une valeur globale de** deux milliards six cent vingt-huit millions neuf cent un mille trois cent quatre-vingt-huit (2 628 901 388) **FCFA**, soit un taux de représentativité de **10,60%** en termes de volume des marchés et **30,26%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total Marché</b>	217	8 689 112 091	23	2 628 901 388	<b>10,60%</b>	<b>30,26%</b>

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Maire de la Commune de  
OUAGADOUGOU**

A

**Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de  
Régulation de la Commande Publique du Burkina-  
Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b>Commentaires</b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par la Mairie en raison de l'absence de la balance générale des comptes, du grand livre fournisseurs, des états d'engagements et de paiement.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 37% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à plus de <b>66%</b> de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, DCNF, CC, ED, et EDS). <i>(cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>«02 irrégularités par rapport au code des marchés publics».</i>

	<b>Commentaires</b>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<b>50 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</b>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés, aucune anomalie n'a été relevée</i>
Sur le respect des délais	<i>La mission dans l'appréciation du respect des délais a connu une grande limitation en raison de la non disponibilité des informations nécessaires à la détermination des délais</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### **III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation respective de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### **3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)**

*R1 à R3*

La mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

##### **3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la Structure en charge du contrôle à priori**

*R4 à R14*

Rien à signaler

#### **3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

##### **Observation**

La mission est limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC en l'absence de la tenue d'un registre des engagements sur la période sous revue. Par ailleurs, notons que les autres documents nécessaires à ce contrôle n'ont pas été mis à disposition du consultant par le service en charge des finances.

##### **Recommandations**

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

### **3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission**

#### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 37%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

#### **Pièces d'ordre général**

- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires*
- *Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*

#### **Pièces spécifiques à chaque marché**

- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement*
- *Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC*
- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur*
- *Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation*
- *Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)*
- *Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement*
- *Avis de crédits, les états contradictoires*
- *Etat de liquidation des pénalités de retard*
- *Caution de l'avance de démarrage*
- *Caution de bonne exécution*
- *Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive*

Il faut souligner que les documents comptables relatifs au règlement des marchés sélectionnés ne nous ont pas été communiqués jusqu'à la fin de notre mission.

#### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

**3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	72	33,18%
DPRO	1	0,46%
CC	4	1,84%
DCF	37	17,05%
DCNF	8	3,69%
DPX	33	15,21%
AOR	1	0,46%
EDS	54	24,88%
ED	7	3,23%
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>100,00%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé les procédures de droit commun (AOO et DPRO) qui sont la règle pour passer environ 34% de ses marchés au cours de l'année 2019. Les procédures peu ou non compétitives ont été utilisées respectivement à 28 % pour les ententes directes (ED et EDS), 1,84% pour la consultation de consultants (CC) ; 21% pour les demandes de cotation (DCF, DCNF), 15% pour la demande de prix (DPx) et 0,46% pour l'appel d'offres restreint (AOR).

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	16	203 028 323
EDS	4	2 084 707 488
ED	3	341 165 577
<b>Total sélectionné</b>	<b>23</b>	<b>2 628 901 388</b>
<b>Total communiqué</b>	<b>217</b>	<b>8 689 112 091</b>
<b>%</b>	<b>10,60%</b>	<b>30,26%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur vingt-trois (23) **marchés publics d'une valeur globale de deux milliards six cent vingt-huit millions neuf cent un mille trois cent quatre-vingt-huit (2 628 901 388) FCFA.**

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

#### 3.3.2. Phase de préparation du marché

##### a- Contrôles préliminaires d'ordre général

**R1 à R8**

#### Observation

La mission a relevé :

- L'absence des preuves d'expression de besoins des services bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017\_393. En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM
- L'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017\_393 ;

#### Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Interpeller le comité chargé de l'examen du PPM à transmettre de façon formelle leur avis sur le projet de PPM. (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM)

*b- Préparation du marché*

**R9 à R11**

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

*a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R12 à R16**

Non applicable

*b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R17 à R21**

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

Les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	Prestation spécifique à prix non réglementé (Couverture médiatique (volet radio et presse écrite)	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de prestation figurant dans la mercuriale a été respecté
Acquisition de carburant (super +gasoil) en puces électroniques (cartes Tomcard) au profit de l'arrondissement n°3 de la Commune de Ouagadougou	Prestation spécifique à prix réglementé	L'entreprise attributaire a la qualification requise	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix du carburant est réglementé
Acquisition de vaccins au profit de la Commune de Ouagadougou	Prestation spécifique nécessitant un droit exclusif détenu par le fournisseur pour la livraison de vaccins pour la CO	L'entreprise attributaire a la qualification requise (CAMEG)	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix

Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation d'infrastructures au profit de la Commune de Ouagadougou	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Réalisation d'un programme d'urgence de sensibilisation pour le changement de comportement (incivisme, insécurité, insalubrité, divagation des animaux, sécurité routière)	Prestation d'urgence	L'entreprise attributaire a la qualification requise (GROUPEMENT ALPHA OMEGA/JADE PRODUCTION)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Fourniture, pose d'un pylône et installation des équipements de l'antenne de la RMO	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (SYSCOM)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Acquisition de riz et d'huile végétale au profit des cantines scolaires de la Commune de Ouagadougou	Nécessité de continuer avec le même prestataire	L'entreprise attributaire a la qualification requise (SONAGESS)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix

*c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu*

**R22 à R23**

Rien à signaler.

*d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu*

**R24 à R33**

Non applicable

*e- Dossier d'appel à concurrence*

**R36 à R46**

La mission n'a relevé aucune anomalie sur le DAC au regard des documents soumis à son appréciation.

*f- Présentation des offres*

**R49 à R53**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation

*g- Réception des offres*

**R54 à R56**

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception des offres au regard des documents soumis à son appréciation.

*h- Ouvertures des offres*

**R57 à R70**

**Observations d'ordre général**

La mission a relevé l'absence, sur les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires, des paraphes des membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

**Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur notamment les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R71 à R91**

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur l'évaluation des offres et l'attribution.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

**R92**

La mission n'a relevé aucune anomalie sur l'approbation des travaux de la CAM au regard des documents soumis à son appréciation.

*k- Signature et approbation du Contrat de marché*

**R93 à R100**

La mission n'a relevé aucune insuffisance substantielle au regard des documents soumis à notre appréciation notamment les contrats, les dossiers d'appel à concurrence et les offres des titulaires des marchés.

**3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

*a- Réception et règlement du marché*

**R101 à R121**

**Observations d'ordre général :**

La mission n'a relevé aucune anomalie en ce qui concerne la réception des marchés au regard des documents soumis à son appréciation. Toutefois, elle a été limitée dans l'appréciation du règlement des marchés en raison de l'absence des documents de règlement à fournir par la direction financière malgré la communication des pièces et les relances du consultant.

*b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu*

**R122 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

**3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

**Observation d'ordre spécifique**

La mission est limitée dans l'appréciation de certains délais du fait de l'absence des pièces et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur et de toujours rendre disponibles pour audit les preuves de transmission des courriers.

**3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

---

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Pissy "A" (lot 4)	24 264 797 FCFA	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. Toutefois, elle est limitée pour apprécier la concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit en raison de l'absence des documents liés au paiement. Confère fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe

### **3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

Le marché N°CO-O/03/03/01/00/2019/00045 relatif aux **Travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre Médical de TAMPOUY au secteur 16 (Ex-sect.20)** de l'Arrondissement n°03 (Lot 6) a fait l'objet de recours auprès de l'ORD.

La mairie de Ouagadougou a mis en œuvre les recommandations issues de la séance de règlement selon les documents examinés par la mission.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés  
sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la  
matérialité physique**

**Liste des marchés communiqués**

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
1	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00001	25/01/2019	DPX N°2018-22/CO/M/DCP	Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs aux CSPS de Zongo et de Zagtoui dans les arrondissements 7 et 8 de Ouagadougou	DPX	T	BN	00015551 T	ESA SERVICES SARL	13 027 200	Entièrement exécuté
2	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00002	16/07/2019	DDC N°2019-004/CO/M/DCP	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner pour la session d'évaluation des SG-DRH, des financiers et des agents de la Police Municipale formés dans le cadre du partenariat entre la ville de Bordeaux et la Commune de Ouagadougou	DC	SC	BN	00043058 H	MOSAMA SERVICES	1 168 000	Entièrement exécuté
3	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00003	25/02/2019	AOO N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la commune de Ouagadougou (Lot 2)	AOO	F	BN	00000359 L	GROUPEMENT ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)/ SERVICE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE (SEDICOM)	21 207 538	Entièrement exécuté
4	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00004	26/02/2019	AOO N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition de produits d'entretien au profit de la commune de Ouagadougou (Lot 3)	AOO	F	BN	00000359 L	GROUPEMENT ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)/ SERVICE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE (SEDICOM)	16 143 934	Entièrement exécuté
5	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00005	25/02/2019	AOO N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition de rames de papier au profit de la commune de Ouagadougou (Lot 5)	AOO	F	BN	00000359 L	GROUPEMENT ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)/ SERVICE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE (SEDICOM)	24 719 820	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
6	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00006	25/02/2019	AOO N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition d'imprimés administratifs au profit de la commune de Ouagadougou (Lot 5)	AOO	F	BN	00032164 G	GRUPEMENT ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)/IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO (IFF)	24 719 820	Entièrement exécuté
7	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00007	25/02/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Pissy "A" (lot 4)	AOO	T	BN	00012532 B	IVALOR INTERNATIONAL	24 264 797	Entièrement exécuté
8	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00008	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux et du Magasin Municipal - Lot 4	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	4 322 136	Entièrement exécuté
9	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00009	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la TRC - Lot 1	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	3 583 872	Entièrement exécuté
10	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00010	25/02/2019	DPX N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition de serveurs au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00001482 G	SOFTNET BURKINA	13 864 445	Entièrement exécuté
11	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00011	02/05/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux du Centre International de Formation des Acteurs Locaux (CIFAL) - Lot 15	AOO	SC	BN	00043727 U	EDEEN SERVICES	1 615 188	Entièrement exécuté
12	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00012	02/05/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux du Département des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) - Lot 5	AOO	SC	BN	00000632 S	ECONOF	1 615 188	Entièrement exécuté
13	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00014	01/04/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments du CSPS de la Patte d'Oie (Lot 7)	AOO	T	BN	00076670 S	GRUPEMENT TALENTYS/ INTERFACE	15 234 901	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
14	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00015	25/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école primaire de Toécin « C » ( Lot 17)	AOO	F	BN	00000887 M	ETS ZONGO & FRERES	8 083 000	Entièrement exécuté
15	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00016	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Population et de l'Etat Civil et de la Direction de la Jeunesse, des Associations et des Initiatives Citoyennes - Lot 9	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	2 353 428	Entièrement exécuté
16	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00017	25/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école primaire Boonaam ouest (Lot 15)	AOO	F	BN	00000887 M	ETS ZONGO & FRERES	8 083 000	Entièrement exécuté
17	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00018	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux du Département Prospective, de la Planification et Etudes, de la Direction de la commande Publique et du Premier Sous Projet d'Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) -Lot 14	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	2 107 344	Entièrement exécuté
18	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00019	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison des Savoirs n°6, du Centre d'Information des Jeunes pour l'Emplois et la Formation (CIJEF) et de la Direction Générale des Services Sociaux - Lot 16	AOO	SC	BN	00000337 W	ETIFA	3 091 692	Entièrement exécuté
19	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00020	25/02/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des stades de la commune de Ouagadougou (Lot 8)	AOO	T	BN	00024759 S	ENICA	14 862 441	Entièrement exécuté
20	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00021	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Archives, de la Médiathèque et de la Maison des Savoirs n°4 (Lot 3)	AOO	SC	BN	00000029 P	SENEF	3 829 958	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
21	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00022	25/02/2019	AOO N°2018-13/CO/M/DCP	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la commune de Ouagadougou (Lot 1)	AOO	F	BN	00067385 K	BOSAL SERVICES SARL	49 285 650	Entièrement exécuté
22	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00023	25/02/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la DPSL et du stade municipal (lot 11)	AOO	SC	BN	00081608 U	AGRONOMIE-BIO	2 107 344	Entièrement exécuté
23	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00024	25/02/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux des Maison des Savoirs (Centre multi media) 1, 2, 3 et 5 - Lot 2	AOO	SC	BN	00081608 U	AGRONOMIE-BIO	2 599 524	Entièrement exécuté
24	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00025	01/04/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école primaire de Dagnongo « C » ( Lot 18)	AOO	F	BN	00037642 L	APPRO-MAT SARL	8 040 000	Entièrement exécuté
25	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00026	01/04/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Toukin dans l'arrondissement 4 ( Lot 9)	AOO	F	BN	00037642 L	APPRO-MAT SARL	6 900 000	Entièrement exécuté
26	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00027	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux du Centre d'Accueil pour Entreprise et des vestiaires du CTVD - Lot 17	AOO	SC	BN	00003718 W	CEN	2 107 344	Entièrement exécuté
27	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00028	04/03/2019	AOO N°2018-01/CO/M/DCP	Gardiennage de la Direction des Archives et de la Médiathèque, du Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean Pierre GUINGANNE, du CIFAL, du Centre Municipal de Formation Artisanale de Jeunes Filles (Bogodogo), de la Direction des Services de Santé + Direction de l'Action Sociale, le Complexe Socio-Educatif et Culturel de Wemtenga, du Centre Professionnel d'Animation Culturelle de Yagma (Lot 1)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	24 992 400	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
28	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00029	04/03/2019	AOO N°2018-01/CO/M/DCP	Gardiennage du Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, du Centre d'Accueil pour Entreprises, du Jardin de la Musique Reemdoogo, de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, Trésorerie Régionale du Centre, Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène, Maison du Peuple (Lot 2)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	28 065 120	Entièrement exécuté
29	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00030	04/03/2019	AOO N°2018-01/CO/M/DCP	Gardiennage du Complexe sportif René Monory, du Stade municipal, Plateau omnisports (Ex-secteur 17), du Cimetière de Sig-Noghin, du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, Maison des Savoirs 1200 Logements (Lot3)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	18 365 520	Entièrement exécuté
30	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00031	04/03/2019	AOO N°2018-01/CO/M/DCP	Gardiennage du Stade Naaba Baongho, Centre Multimédia 3, Cimetière de Gounghin (Lot 4)	AOO	SC	BN	00051949 W	ASPG	10 719 120	Entièrement exécuté
31	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00032	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des lycées de la commune de Ouagadougou ( Lot 14)	AOO	F	BN	00082906 L	CITRACOM SARL	7 940 000	Entièrement exécuté
32	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00033	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des C.E.G de la commune de Ouagadougou ( Lot 11)	AOO	F	BN	00082906 L	CITRACOM SARL	7 940 000	Entièrement exécuté
33	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00034	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 1- Lot 1)	AOO	F	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
34	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00035	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 2- Lot 2)	AOO	F	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Entièrement exécuté
35	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00036	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 4- Lot 4)	AOO	F	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Entièrement exécuté
36	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00037	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 3 - Lot 3)	AOO	F	BN	00006283 U	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	6 126 500	Entièrement exécuté
37	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00038	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Koubri Namanegma dans l'arrondissement 11(Lot 10)	AOO	F	BN	00006283 U	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	5 600 000	Entièrement exécuté
38	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00039	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école Karpala « C » (Lot 19)	AOO	F	BN	00006283 U	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 125 000	Entièrement exécuté
39	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00040	17/06/2019	DDC N°2018-006/CO/M/DCP	Fourniture de thé, de nescafé et de sucre au profit de la Commune de Ouagadougou	DCNF	F	BN	00088268 X	AFRIKAD INC	998 400	Entièrement exécuté
40	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00041	26/02/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments pédagogiques de l'école Cissin nord (Lot 1)	AOO	T	BN	00075242 V	SUPER BAT SARL	34 029 320	Entièrement exécuté
41	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00042	26/02/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux d'achèvement d'une salle de classe à l'école Dagnongo "c" et de réhabilitation des bâtiments de l'école Nazemsse "A" (Lot 2)	AOO	T	BN	00075242 V	SUPER BAT SARL	15 602 644	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
42	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00043	26/02/2019	DDC N°2018-046/CO/M/DCP	Acquisition de matériel informatique, d'armoires métalliques et de climatiseurs au profit de la Direction de la Population et de l'Etat civil	DC	F	BN	00100781 K	PROTECH SARL	3 929 500	Entièrement exécuté
43	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00044	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Services de l'Education , du Centre municipal et de l'Espace lecture - Lot 12	AOO	SC	BN	00016142 F	ENTREPRISE SEN	1 861 260	Entièrement exécuté
44	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00045	11/03/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre Médical de TAMPOUY au secteur 16 (Ex-sect.20) de l'Arrondissement n°03 (Lot 6)	AOO	T	BN	00005681 A	COBATMO	13 040 156	Entièrement exécuté
45	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00046	04/03/2019	AOO N°2018-09/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école "B" (Lot 3)	AOO	T	BN	00083934 Y	GTC	12 460 059	Entièrement exécuté
46	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00048	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école Sandogo « C » (Lot 20)	AOO	F	BN	00101538 R	COGEMOB BTP	6 630 000	Entièrement exécuté
47	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00049	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Naaba Piga de Dagnongo dans l'arrondissement 11( Lot 6)	AOO	F	BN	00081189 Z	YIRYESSA SARL	6 790 000	Entièrement exécuté
48	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00050	04/03/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage de l'immeuble de la Direction de l'Administration Générale (DAG) - Lot 13	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICE	3 091 692	Entièrement exécuté
49	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00051	26/02/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux du Département de la Communication et des Relations Publiques, de la Radio Municipale d'Ouagadougou, du Bureau Régional du Centre de l'AMBF et des Bâtiments annexes - Lot 10	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICE	2 107 344	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
50	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00052	26/02/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB/DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction des Services de Santé -Lot 8	AOO	SC	BN	00038543 K	EKA SERVICE	2 107 344	Entièrement exécuté
51	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00053	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Sogpélé dans l'arrondissement 3 (Lot 7)	AOO	F	BN	00008949 H	GROUPEMENT ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	5 600 000	Entièrement exécuté
52	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00054	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école primaire de Ouidtenga dans l'arrondissement 11 (Lot 5)	AOO	F	BN	00008949 H	Groupement ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	5 600 000	Entièrement exécuté
53	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00055	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école primaire du secteur 5 dans l'arrondissement 1 (Lot 21)	AOO	F	BN	00008949 H	Groupement ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 125 000	Entièrement exécuté
54	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00056	01/04/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (super sans plomb 91) au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	140 067 680	Entièrement exécuté
55	MARCHE N°CO-O/03/02/07/00/2019/00057	26/02/2019	CC N°2018-11/CO/M/DCP	Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'aménagement de réhabilitation et de gestion du Parc Urbain Bangr-wéogo	CC	PI	BN	00067907 S	TMR CONSULTING	6 736 410	Entièrement exécuté
56	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00058	07/06/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des lycées de la commune de Ouagadougou ( Lot 13)	AOO	F	BN	00054481 X	EL SIDIB-BF	8 640 000	Entièrement exécuté
57	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00059	26/02/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Witoghuin dans l'arrondissement 10 (Lot 8)	AOO	F	BN	00002521 L	ETS WEND PANGA	5 782 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
58	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00060	04/03/2019	AOO N°2018-16/CO/M/DCP	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Commune de Ouagadougou	AOO	F	BN	00019822 F	MARTIN PECHEUR	27 024 360	Entièrement exécuté
59	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00061	01/04/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (super + gasoil) en puces électroniques (Cartes tomcard) au profit de la commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	345 000 000	Entièrement exécuté
60	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00062	04/03/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de gasoil en vrac au profit de la commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	394 641 360	Entièrement exécuté
61	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00063	09/08/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la DGPM (lot 7)	AOO	SC	BN	00007623 G	COGENET B	2 196 288	Entièrement exécuté
62	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00064	01/04/2019	AOO N°2019-01/CO/M/DCP	Exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de Ouagadougou	AOO	SC	BN	00001086 J	GROUPEMENT EGC-BGC/EPC	641 595 500	Entièrement exécuté
63	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00065	01/08/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de lubrifiants au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00001967 D	ECODIS	24 108 455	Entièrement exécuté
64	MARCHE N°CO-O/03/04/01/00/2019/00066	01/04/2019	AOO N°2018-10/CO/M/SG/DCP	Travaux d'entretien des routes en terre dans la Commune de Ouagadougou (lot 2)	AOO	T	BN	00011243 F	ETC	110 241 500	Entièrement exécuté
65	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00067	07/06/2019	AOO N°2018-02/CO/M/CAB /DCP	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction de la Salubrité Publique et de l'Hygiène-Lot 6	AOO	SC	BN	00017632 I	ENTREPRISE DELPHOS	2 089 668	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
66	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00068	01/04/2019	AOO N°2019-02/CO/M/DCP	Transport des déchets des arrondissements 1, 6, 7 et 12 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de Ouagadougou (Lot 1)	AOO	SC	BN	00001087 P	EBTE	656 316 000	Entièrement exécuté
67	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00069	01/04/2019	AOO N°2019-02/CO/M/DCP	Transport des déchets des arrondissements 5, 10 et 11 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de Ouagadougou (Lot 2)	AOO	SC	BN	00001087 P	EBTE	380 373 000	Entièrement exécuté
68	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00070	01/04/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de lubrifiants au profit de la commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	16 642 496	Entièrement exécuté
69	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00071	01/04/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des C.E.G de la commune de Ouagadougou ( Lot 12)	AOO	F	BN	00000887 M	ETS ZONGO & FRERES	9 369 200	Entièrement exécuté
70	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00072	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement annuel au quotidien "le pays" du 1er janvier au 31 décembre 2019	EDS	SC	BN	00017069 T	LES EDITIONS LE PAYS	1 800 000	Entièrement exécuté
71	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00073	01/04/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de cadeaux aux invités du maire lors du FESPACO édition 2019	EDS	F	BN	00044493 S	LABEL QUALITE	1 994 200	Entièrement exécuté
72	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00074	01/04/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Fourniture de pause-déjeuner et de dîner aux invités du maire lors du FESPACO édition 2019	EDS	SC	BN	00044493 S	LABEL QUALITE	1 011 850	Entièrement exécuté
73	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00076	01/04/2019	AOO N°2019-03/CO/M/DCP	Acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune de Ouagadougou	AOO	F	BN	00032164 G	GRUPEMENT PHILAPOST LA POSTE/IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO	62 880 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
74	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00077	06/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de lubrifiants au profit de la commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00005985 J	OLA ENERGY BURKINA	19 175 000	Entièrement exécuté
75	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00078	22/05/2019	AOR N°2018-19/CO/M/DCP	Travaux de construction de deux (02) centres d'éveil et d'éducation préscolaire suivant la technique de la voûte nubienne dans les arrondissements n°10 et 12 de la Commune de Ouagadougou	AOR	T	BN	00007263 K	SASERCO	157 125 712	En cours d'exécution
76	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00079	22/10/2019	DDC N°2019-003/CO/M/DCP	Acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00019822 F	MARTIN PECHEUR	9 893 120	Entièrement exécuté
77	MARCHE N°CO-O/03/04/01/00/2019/00080	12/04/2019	AOO N°2018-10/CO/M/SG/DCP	Travaux d'entretien de routes en terre dans la commune de Ouagadougou (Lot 1)	AOO	T	BN	00025541 S	MONDIAL TRANSCO SARL	109 627 900	Entièrement exécuté
78	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00081	12/04/2019	AOO N°2018-18/CO/M/DCP	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école primaire de Toukin (Lot 16)	AOO	F	BN	00005869 U	EOLE	6 878 000	Entièrement exécuté
79	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00082	17/06/2019	DDC N°2019-005/CO/M/DCP	Fourniture de pièces de rechange et entretien des véhicules Toyota de la commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00000300 E	CFAO MOTORS	5 000 000	Entièrement exécuté
80	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00083	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition des cartes nanan au profit de la commune de ouagadougou	EDS	F	BN	00000624 T	ONATEL SA	11 280 000	Entièrement exécuté
81	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00084	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00076472 B	QUEENMAFA SARL	1 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
82	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00085	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00006284 J	ZOODOMAIL.COM	1 500 000	Entièrement exécuté
83	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00086	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00048173 S	RADIO OMEGA	3 000 000	Entièrement exécuté
84	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00087	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00017069 T	LES EDITIONS LE PAYS	6 000 000	Entièrement exécuté
85	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00088	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00064921 W	WAT FM	5 500 000	Entièrement exécuté
86	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00089	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00026491 K	TELEVISION BF1	4 000 000	Entièrement exécuté
87	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00090	02/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00001009 B	L'OBSERVATEUR PAALGA	5 000 000	Entièrement exécuté
88	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00091	06/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00048993 T	BURKINA INFO	4 500 000	Entièrement exécuté
89	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00092	01/08/2019	DDC N°2019-007/CO/M/DC P	Acquisition d'un onduleur de 10KVA au profit de la RMO	DC	F	BN	00027609 V	TIERI	3 538 820	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
90	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00093	07/06/2019	DDC N°2019-006/CO/M/DC P	Entretien et nettoyage des infrastructures communales de l'arrondissement n°3 de Ouagadougou	DC	SC	BN	00052992 A	FAIDA	8 144 400	Entièrement exécuté
91	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00094	17/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00021450 L	LE QUOTIDIEN	2 250 000	Entièrement exécuté
92	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00095	07/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00035554 F	BURKINA 24	2 000 000	Entièrement exécuté
93	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00096	06/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00006085 M	RADIODIFFUSION - TELEVISION DU BURKINA	15 000 000	Entièrement exécuté
94	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00097	07/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00026306 X	IMPACT TELEVISION	2 000 000	Entièrement exécuté
95	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00098	06/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00025627 J	LES EDITIONS LE FASO.NET	2 360 000	Entièrement exécuté
96	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00099	07/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Transit et divers enlèvements au profit de la Commune de Ouagadougou	ED	SC	BN	00000663 F	BOLLORE TRANSPORT & LOGISTIC-BURKINA FASO	15 000 000	Entièrement exécuté
97	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00100	26/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00000768 V	LES EDITIONS SIDWAYA	5 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
98	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00101	21/08/2019	DDC N°2019-019/CO/M/DC P	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de l'arrondissement n°3 de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00065950 W	ISYS Technologie	9 981 525	Entièrement exécuté
99	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00102	20/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et recharge de bouteilles de gaz B12,5kgs au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	855 000	Entièrement exécuté
100	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00103	21/05/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (super +gasoil) en puces électroniques (cartes Tomcard) au profit de l'arrondissement n°3 de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	22 000 000	Entièrement exécuté
101	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00104	07/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de cadeaux d'hospitalité et de remerciements à offrir aux participants de l'atelier d'urbanisme de Ouagadougou "Ouaga 2050 , vivre le quotidien à l'échelle du Grand territoire	EDS	F	BN	00117526 F	OH-ART & ARTISANAT	1 875 000	Entièrement exécuté
102	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00105	07/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de cadeaux de courtoisie à l'occasion du voyage du Maire de Ouagadougou à zhengZhou en République Populaire de Chine	EDS	F	BN	00117526 F	OH-ART & ARTISANAT	450 000	Entièrement exécuté
103	MARCHE N°CO-O/03/02/07/00/2019/00106	22/10/2019	DPRO N°2018-02/CO/M/DCP	Facilitation de la finalisation de l'appropriation du plan stratégique et ses différentes déclinaisons par les membres du comité directeur de la Commune de Ouagadougou	DPRO	PI	BN	00067907 S	GROUPEMENT TMR CONSULTING/HUMAN PROJECT	39 959 178	Entièrement exécuté
104	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00107	03/07/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00006432 W	RADIO AVE MARIA	2 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
105	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00108	26/06/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement annuel au quotidien SIDWAYA du 1er au 31 decembre 2019	EDS	SC	BN	00000768 V	LES EDITIONS SIDWAYA	3 080 000	Entièrement exécuté
106	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00109	07/10/2019	DDC N°2019-009/CO/M/DC P	Fourniture et installation d'une électropompe immergée électrique y compris toutes sujétions au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00087488 F	ABEH	1 445 000	Entièrement exécuté
107	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00110	04/11/2019	DDC N°2019-011/CO/M/DC P	Fourniture de pièces et maintenance de véhicules de type Hyundai AZERA 3.0 au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00000492 V	DIACFA AUTOMOBILES	9 450 074	Entièrement exécuté
108	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00111	08/07/2019	DDC N°2019-008/CO/M/DC P	Acquisition de fanions et de drapeaux au profit de la commune de ouagadougou	DC	F	BN	00070825 N	ECOMES-BF	2 994 500	Entièrement exécuté
109	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00112	08/07/2019	DDC N°2019-012/CO/M/DC P	Fourniture de pièces de rechange et réparation de photocopieurs dans différents services de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00073064 R	ART TECHNOLOGY	9 487 790	Entièrement exécuté
110	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00113	03/07/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00043482 D	L'ECONOMISTE DU FASO	1 750 000	Entièrement exécuté
111	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00114	03/07/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de vaccins au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00000785 T	CAMEG	249 999 955	Entièrement exécuté
112	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00115	08/07/2019	DDC N°2019-013/CO/M/DC P	Location de divers matériels pour le compte de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00020638 Y	ARISTHON	4 995 943	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
113	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00116	16/07/2019	DPX N°2019-04/CO/M/DCP	Entretien et le nettoyage du lycée municipal de Signonghin et du lycée municipal de Kilwin (Lot 2)	DPX	SC	BN	00111742 N	SOCIETE KINDEWENDE	1 518 955	Entièrement exécuté
114	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00117	16/07/2019	DPX N°2019-04/CO/M/DCP	Entretien et le nettoyage du CSPS du secteur 12 (Maternité+ Dispensaire) et du CSPS (Maternité+ Dispensaire) du secteur 14 (Lot 4)	DPX	SC	BN	00111742 N	SOCIETE KINDEWENDE	2 679 660	Entièrement exécuté
115	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00118	16/07/2019	DPX N°2019-04/CO/M/DCP	Entretien et le nettoyage du bâtiment de la Marie de l'arrondissement N°3 +Bâtiment annexes (Lot 1)	DPX	SC	BN	00118046 G	LUEUR D'ESPOIR	1 617 823	Entièrement exécuté
116	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00119	16/07/2019	DPX N°2019-04/CO/M/DCP	Entretien et le nettoyage du Centre Médical Urbain (Maternité + Dispensaire + Bâtiments annexes) du secteur 15 et du Centre Médical Urbain (Maternité + Dispensaire + Bâtiments annexes) du secteur 16 (Lot 5)	DPX	SC	BN	00045744 B	ZE MULTI SERVICES	2 674 386	Entièrement exécuté
117	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00120	16/07/2019	DPX N°2019-07/CO/M/DCP	Acquisition de consommables pour l'entretien des lampadaires solaires de la commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00024971 R	GLOBAL SOLUTIONS	19 380 660	Entièrement exécuté
118	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00121	16/07/2019	DPX N°2019-10/CO/M/DCP	Location d'engins de terrassement au profit de la commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00038698 D	CDA Services & Trading	23 595 280	Entièrement exécuté
119	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00122	16/07/2019	DPX N°2019-09/CO/M/DCP	Travaux de construction d'un magasin de stockage de 500 tonnes au profit de la Direction Générale des Services Sociaux de la Commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00071858 P	KOURAOGO SERVICES	43 047 238	Entièrement exécuté
120	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00123	18/07/2019	DPX N°2019-06/CO/M/DCP	Acquisition d'outillage et de matériels de nettoyage de rues au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00042482 E	ATLAS OGH	17 802 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
121	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00124	18/07/2019	DPX N°2019-12/CO/M/DCP	Fourniture de consommables pour l'entretien des feux tricolores et de l'éclairage public de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00074560 X	KCS SARL	39 937 841	Entièrement exécuté
122	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00125	18/07/2019	DPX N°2019-03/CO/M/DCP	Travaux de cloisonnement en aluminium des bureaux du bâtiments de l'Administration Générale de la Commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00043700 A	BURKINA GLASS ALUMINIUM (BGA)	50 726 135	Entièrement exécuté
123	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00126	18/07/2019	DDC N°2019-018/CO/M/DCP	Acquisition de pièces de rechange informatique au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00054374 M	IQBAL TRADE AND SERVICES	7 999 400	Entièrement exécuté
124	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00127	24/07/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00011137 J	OUAGA FM	2 360 000	Entièrement exécuté
125	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00129	01/08/2019	DPX N°2019-11/CO/M/DCP	Fourniture de pièces de rechange et réparation de moto de marque YAMAHA de la Police Municipale (lot 2)	DPX	F	BN	00098930 Y	HISA INTERNATIONAL	7 181 500	Entièrement exécuté
126	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00130	11/09/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00058142 C	AUJOURD'HUI AU FASO	2 000 000	Entièrement exécuté
127	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00132	01/08/2019	DDC N°2019-015/CO/M/DCP	Acquisition de deux (02) motocyclettes au profit du service de la publicité de la CO	DC	F	BN	00000300 E	CFAO MOTORS	1 689 201	Entièrement exécuté
128	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00133	04/09/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00063314 K	RACINES	1 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
129	MARCHE N°CO-O/03/02/09/00/2019/00134	09/08/2019	Autorisation de recours n°2019/199/C O/M/CM du 29/07/2019	Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation d'infrastructures au profit de la Commune de Ouagadougou	ED	SC	BN	00002360 L	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	194 813 127	Entièrement exécuté
130	MARCHE N°CO-O/03/02/09/00/2019/00135	09/08/2019	Autorisation de recours n°2019/199/C O/M/CM du 29/07/2019	Réalisation d'un programme d'urgence de sensibilisation pour le changement de comportement (incivisme, insécurité, insalubrité, divagation des animaux, sécurité routière)	ED	PI	BN	00067398 N	GROUPEMENT ALPHA OMEGA/JADE PRODUCTION	118 177 000	Entièrement exécuté
131	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00136	07/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Hébergement du directeur du bureau de l'UNESCO de Kinshasa du 21 au 31 juillet 2019	EDS	SC	BN	00004224 W	LES PALMIERS	565 066	Entièrement exécuté
132	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00137	04/09/2019	DPX N°2019-11/CO/M/DCP	Fourniture de pièces de rechange et réparation de moto de marque BMW F560 GS de la Police Municipale (lot 1)	DPX	F	BN	00026515 F	GARAGE DERRA MOUSSA	9 046 900	Entièrement exécuté
133	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00138	04/11/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Entretien et nettoyage du lycée municipal de Boulmiougou	DCNF	SC	BN	00038543 K	FAIDA	337 828	Entièrement exécuté
134	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00139	30/08/2019	DPX N°2019-13/CO/M/DCP	Fourniture de consommables électriques pour l'entretien des installations électriques des bâtiments de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00008946 Z	FRELES	19 934 250	Entièrement exécuté
135	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00140	30/08/2019	DDC N°2019-021/CO/M/DCP	Acquisition de fourniture de bureau, d'outillage et de petit matériel au profit de la TRC	DC	F	BN	00008949 H	EKL (ETS KOUANDA LASSANE)	2 952 925	Entièrement exécuté
136	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00141	03/09/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Organisation d'une sortie socio-éducative au profit de 60 enfants vulnérables de la CO du 02 au 09 septembre 2019 dans les régions des cascades et du sud-ouest	EDS	SC	BN	N.A.	SAMU SOCIAL	10 000 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
137	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00142	10/09/2019	DDC N°2019-002/CO/M/DC P	Acquisition d'herbicides et de produits de désinfection au profit de la CO	DC	F	BN	00003220 K	SAPHYTO	7 272 500	Entièrement exécuté
138	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00143	11/09/2019	DDC N°2019-014/CO/M/DC P	Entretien et nettoyage de l'hôtel de ville de Ouagadougou et des bâtiments annexes	DC	SC	BN	00045534 X	B&K CORPORATE FINANCE	9 960 000	Entièrement exécuté
139	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00145	11/09/2019	DDC N°2019-016/CO/M/DC P	Location de véhicules de ville climatisé au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00043761 W	SAID GENERAL	1 280 000	Entièrement exécuté
140	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00147	07/10/2019	Autorisation de recours n°2019/0167/MINEFID/SG/DG-CMEF du 24/07/2019	Acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au profit des CEB de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	00002388 F	EGF SARL	924 085 488	Entièrement exécuté
141	MARCHE N°CO-O/03/02/07/00/2019/00148	10/09/2019	CC N°2019-03/CO/M/DCP	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une société d'économie mixte chargée de la gestion des déchets de la ville de Ouagadougou	CC	PI	BN	00099560 R	INDICES SERVICES	9 195 000	Entièrement exécuté
142	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00149	10/09/2019	Lettre n°2019-32/MINEFID/S G/DG-CMEF/DR-CMEF du 27/08/2019	Fourniture, pose d'un pylône et installation des équipements de l'antenne de la RMO	ED	F	BN	00028155 T	SYSCOM	28 175 450	Résilié
143	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00150	07/10/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Restauration des participants (élèves et organisateurs) au concours de lecture et d'écriture	DCNF	SC	BN	00050100 P	SBES	200 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
144	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00151	07/10/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de matériels d'animation pour le concours de lecture et d'écriture	DCNF	F	BN	00050100 P	SBES	499 700	Entièrement exécuté
145	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00152	07/10/2019	DDC N°2019-022/CO/M/DC P	Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau au profit de la TRC	DC	SC	BN	00006289 G	ENIRA	2 540 500	Entièrement exécuté
146	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00153	15/10/2019	DDC N°2019-020/CO/M/DC P	Acquisition d'imprimés au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00071393 E	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE (STN)	7 300 000	Entièrement exécuté
147	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00154	07/10/2019	DPX N°2019-21/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de forages dans les arrondissements 4, 9 et 10 dans la CO (lot 2)	DPX	T	BN	00066964 S	BEN TRAVAUX ET SERVICES	4 818 000	Entièrement exécuté
148	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00155	07/10/2019	DPX N°2019-21/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de forages dans les arrondissements 5, 11 et 12 dans la CO (lot 3)	DPX	T	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	4 100 000	Entièrement exécuté
149	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00156	07/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Formation de deux (02) agents de la CO en community management	EDS	SC	BN	00061219 R	ANPTIC	350 000	Entièrement exécuté
150	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00157	07/10/2019	DPX N°2019-19/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de la morgue du CMA de Pissy dans la CO	DPX	T	BN	00086353 S	EKA SARL	36 257 331	En cours d'exécution
151	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00158	07/10/2019	DPX N°2019-21/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de forages dans les arrondissements 1, 2 et 3 de la Commune de Ouagadougou (lot 1)	DPX	T	BN	00100543 G	SOFATU	5 104 680	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
152	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00159	07/10/2019	DPX N°2019-21/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de forages dans les arrondissements 6, 7 et 8 de la Commune de Ouagadougou (lot 4)	DPX	T	BN	00100543 G	SOFATU	5 281 680	Entièrement exécuté
153	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00160	04/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00062187 K	KACETO	2 000 000	Entièrement exécuté
154	MARCHE N°CO-O/03/02/07/00/2019/00161	22/10/2019	CC N°2019-04/CO/M/DCP	Elaboration du plan stratégique 2020-2022 de l'ADEU	CC	PI	BN	00092119 U	AMD	8 049 000	Entièrement exécuté
155	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00162	15/10/2019	DPX N°2019-25/CO/M/DCP	Fourniture et pose de panneaux signalétiques dans les cimetières municipaux (Lot 2)	DPX	F	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	4 131 180	Entièrement exécuté
156	MARCHE N°CO-O/03/09/02/00/2019/00163	22/10/2019	DPX N°2019-25/CO/M/DCP	Fourniture et pose de plaques signalétiques et d'enseignes lumineuses dans les services municipaux (Lot 1)	DPX	F	BN	00091286 Z	DAREE YANDE	8 020 000	Entièrement exécuté
157	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00164	15/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicien KABORE Mohamed dit Alf Naaba à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	KABORE Mohamed	600 000	Entièrement exécuté
158	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00165	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Abonnement annuel au quotidien du 01/01/2019 au 31/12/2019	EDS	SC	BN	00001009 B	OBSERVATEUR PAALGA	4 480 000	Entièrement exécuté
159	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00166	04/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de vivres (mung bean) au profit des cantines scolaires de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	Récépissé n°2003/261/MATD/SG/D GLPAP/DOA SOC	BELWETT	194 340 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
160	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00167	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de la troupe des Bendas à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	NACOULMA Emmanuel	150 000	Entièrement exécuté
161	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00168	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicien AOUEYOU A Adoua à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	AOUEYOU A Adoua	150 000	Entièrement exécuté
162	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00169	04/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de riz et d'huile végétale au profit des cantines scolaires de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	00004996 J	SONAGESS	1 810 347 533	Entièrement exécuté
163	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00171	22/10/2019	DPX N°2019-20/CO/M/DCP	Acquisition de débroussailleuses et d'accessoires de rechange, de tondeuses et de pulvérisateurs au profit de la DGSS et de la DGSTM	DPX	F	BN	00048968 E	FASO PLANTES	8 702 500	Entièrement exécuté
164	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00172	04/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissements, insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	00005772 Z	RADIO SALANKOLOTO	2 500 000	Entièrement exécuté
165	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00174	22/10/2019	AOO N°2019-06/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du Parc Urbain Bangr-Wéogo dans la Commune de Ouagadougou (lot 1)	AOO	T	BN	00100128 V	ERAF-BTP	13 456 000	Entièrement exécuté
166	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00176	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicien Kisto Koinbre à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	00038265 R	Kisto Koinbré	200 000	Entièrement exécuté
167	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00177	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicienne Minoungou W Patricia à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	MINOUNGOU W. Patricia	150 000	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
168	MARCHE N°CO-O/03/02/07/00/2019/00178	22/10/2019	CC N°2019-05/CO/M/DCP	Assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur du Système Informatique (SDSI) de la Commune de Ouagadougou	CC	PI	BN	00028284 X	A2SYS CONSULTING	9 068 250	Entièrement exécuté
169	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00179	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicienne OUEDRAOGO Yéri Aimée à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	OUEDRAGOGO Yéri Aimée Flore	150 000	Entièrement exécuté
170	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00180	22/10/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Prestation de l'artiste musicien OUEDRAOGO Adama à la nuit culturelle des 20 ans de coopération entre la ville de Ouagadougou et Chambéry	EDS	SC	BN	N.A.	OUEDRAOGO ADAMA	150 000	Entièrement exécuté
171	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00181	04/11/2019	AOO N°2019-05/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation et de rehaussement du mur de clôture du jardin de la musique Reemdoogo dans la Commune de Ouagadougou (lot 2)	AOO	T	BN	00047112 N	PRESTAB SARL	13 100 000	Entièrement exécuté
172	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00182	20/11/2019	AOO N°2019-06/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation des bâtiments de guichets et de sécurité des entrées du Parc urbain Bangr Wéogo (lot 3)	AOO	T	BN	00047920 S	EKF	14 257 574	Entièrement exécuté
173	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00183	27/11/2019	DDC N°2019-033/CO/M/DCP	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et cocktail au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	SC	BN	00022396 X	HOTEL RESIDENCE PRESTIGE	8 968 000	Entièrement exécuté
174	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00184	04/11/2019	DPX N°2019-04/CO/M/DCP	Travaux d'électrification des bureaux du bâtiment de l'Administration Générale de la CO	DPX	T	BN	00053542 C	ECKAF	52 985 000	Entièrement exécuté
175	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00185	04/11/2019	DDC N°2019-023/CO/M/DCP	Fourniture d'eau minérale au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00081042 M	SAHEL INDUSTRIES SARL	8 894 717	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
176	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00186	04/11/2019	DDC N°2019-027/CO/M/DCP	Confection, impression et fixation de ramasseur sur autocollant	DC	F	BN	00071393 E	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE (STN)	4 975 000	Entièrement exécuté
177	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00187	20/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition et livraison de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	Récépissé MATD-CS/00000655 801 du 24/07/2019	ASSOCIATION YIYE	174 922 000	Entièrement exécuté
178	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00188	21/11/2019	AOO N°2019-07/CO/M/DCP	Acquisition de fers à béton, tôles et planches au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 1)	AOO	F	BN	00066485 W	EZOF SA	11 424 011	Résilié
179	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00189	21/11/2019	AOO N°2019-07/CO/M/DCP	Fourniture de matériaux de menuiserie au profit de la Commune de Ouagadougou	AOO	F	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	5 075 000	Entièrement exécuté
180	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00190	21/11/2019	AOO N°2019-07/CO/M/DCP	Fourniture de matériels de plomberie au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	AOO	F	BN	00071126 G	BOULGOU PRESTATION SARL	6 455 250	Entièrement exécuté
181	MARCHE N°CO-O/03/03/04/00/2019/00191	20/11/2019	DDC N°2019-024/CO/M/DCP	Travaux de construction de latrines à quatre (04) postes, fosses VIP pour les récréales de Gounghin dans l'arrondissement n°2 de la Commune de Ouagadougou	DC	T	BN	00056008 T	REBORN SARL	9 219 312	En cours d'exécution
182	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00192	13/11/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de produits d'entretien pour la maintenance du matériel informatique au profit de la Commune de Ouagadougou	DCNF	F	BN	00019914 F	CYNTHIA HARD SOFT	999 450	Entièrement exécuté
183	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00193	13/11/2019	AOO N°2019-07/CO/M/DCP	Fourniture de matériaux et de matériels d'étanchéité et d'installation au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 4)	AOO	F	BN	00047920 S	EKL (ETS KABRE LASSANE)	4 550 080	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
184	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00194	13/11/2019	AOO N°2019-07/CO/M/DCP	Acquisition de ciments au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 7)	AOO	F	BN	00034782 P	PLANETE SERVICES	11 750 000	Entièrement exécuté
185	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00195	13/11/2019	DDC N°2019-030/CO/M/DCP	Location d'un camion grue, de camion nacelle et de matériel de levage au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00027227 K	PPS SAS	8 437 000	Entièrement exécuté
186	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00197	21/11/2019	DPX N°2019-27/CO/M/DCP	Acquisition de matériels de protection au profit de la DSPH (Lot 2)	DPX	F	BN	00067943 E	ESIF INTERNATIONAL	14 878 325	Entièrement exécuté
187	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00198	21/11/2019	DPX N°2019-27/CO/M/DCP	Acquisition de matériels de protection au profit de la DIMU et de la DUFC (Lot 1)	DPX	F	BN	00067943 E	ESIF INTERNATIONAL	19 478 260	Entièrement exécuté
188	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00199	21/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de cadeaux de courtoisie pour la visite du maire à Shangai (exposition internationale d'importation de chine du 02 au 06 novembre 2019) et à Durban (congrès mondial du CGLU du 06 au 15 novembre 2019)	EDS	F	BN	00117526 F	OH ART & ARTISANAT	1 100 000	Entièrement exécuté
189	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00200	26/11/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de carburant (super + gasoil) en puces électroniques (cartes tomcard) au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	00002271 X	TOTAL BURKINA SA	80 000 000	Entièrement exécuté
190	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00201	21/11/2019	AOO N°2019-09/CO/M/DCP	Travaux d'aménagement et de drainage de la cour de la DGSTM	AOO	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	79 990 147	En cours d'exécution
191	MARCHE N°CO-O/03/03/04/00/2019/00202	26/11/2019	DDC N°2019-034/CO/M/DCP	Travaux de réhabilitation de la toiture du CIFAL dans la Commune de Ouagadougou	DC	T	BN	00026636 H	VITRAFA SARL	9 800 154	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
192	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00203	22/11/2019	DPX N°2018-02/ARRDT N°1/CO/SG/S AFB	Travaux de construction du bâtiment de l'Etat Civil de l'arrondissement n°1 de la Commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00087498 P	ETS NIKIEMA ISSOUF	60 820 300	Entièrement exécuté
193	MARCHE N°CO-O/03/04/02/00/2019/00204	26/11/2019	DPX N°2019-26/CO/M/DCP	Travaux de renforcement de la signalisation routière verticale et horizontale dans la ville de Ouagadougou	DPX	T	BN	00000359 L	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	14 918 740	Entièrement exécuté
194	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00205	29/11/2019	DDC N°2019-010/CO/M/DCP	Production d'un support numérique et papier d'un recueil de délibérations à caractère financier de 2006 à 2019	DC	F	BN	00071393 E	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE (STN)	4 800 000	Entièrement exécuté
195	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00206	19/12/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de casques microphones en faveur de la Radio municipale de Ouagadougou	DCNF	F	BN	00058552 X	GENERAL LEADER SERVICES	405 000	Entièrement exécuté
196	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00208	09/12/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de vivres pour les personnes démunies, le COCOF 2019 et le stock de sécurité	EDS	F	BN	00004996 J	SONAGESS	9 496 100	Entièrement exécuté
197	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00213	18/12/2019	DPX N°2019-41/CO/M/DCP	Travaux de construction d'un magasin/hangar à la fourrière municipale de la Commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00071858 P	KOURAOGO SERVICES	37 046 846	Entièrement exécuté
198	MARCHE N°CO-O/03/03/02/00/2019/00214	18/12/2019	DPX N°2019-41/CO/M/DCP	Travaux de construction d'un magasin/archives au profit de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou	DPX	T	BN	00071858 P	KOURAOGO SERVICES	33 000 000	Entièrement exécuté
199	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00215	09/12/2019	DPX N°2019-01/CO/M/DCP	Acquisition de peinture au profit de la Commune de Ouagadougou	DPX	F	BN	00008949 H	EKL (ETS KOUANDA LASSANE)	12 226 750	Résilié

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
200	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00216	22/11/2019	DPX N°2019-27/CO/M/DCP	Acquisition de matériel de protection au profit de la DSI et de la Direction des Services de Santé (lot 4)	DPX	F	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	1 061 700	Entièrement exécuté
201	MARCHE N°CO-O/03/01/02/00/2019/00217	22/11/2019	DPX N°2019-27/CO/M/DCP	Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de la Gestion des Parcs (lot 3)	DPX	F	BN	00044145 N	POUTEERE NOOMA	4 200 000	Entièrement exécuté
202	MARCHE N°CO-O/03/09/04/00/2019/00218	22/11/2019	DDC N°2019-032/CO/M/DCP	Fourniture et pose de château d'eau de 10m3 pour l'adduction d'eau du parc urbain Bangr-wéogo de la CO	DC	T	BN	00041544 P	GERICO BTP	9 888 400	Entièrement exécuté
203	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00222	19/12/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Acquisition de cadeau au profit de la délégation de Grénoble à l'occasion des 20 ans de coopération entre Ouagadougou et Chambéry	EDS	F	BN	00031998 J	ELEGANCE SERVICE	855 500	Entièrement exécuté
204	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00223	19/12/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de tenues pour majorettes (robe rouge, noire, tissus collant et luili pendé)	DC	F	BN	00073424 N	ULTRA SERVICE	525 000	Entièrement exécuté
205	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00224	19/12/2019	DDC N°2019-038/CO/M/DCP	Fourniture de pièces de rechange et réparation de motocyclettes et bicyclettes au profit de la Police Municipale	DC	F	BN	00098930 Y	HISA INTERNATIONAL	7 820 000	Entièrement exécuté
206	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00227	18/12/2019	DDC N°2019-040/CO/M/DCP	Acquisition d'effets d'habillement modernes au profit des officiers et agents d'état civil de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00035230 X	ISTANBUL	5 695 000	Entièrement exécuté
207	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00228	18/12/2019	DDC N°2019-039/CO/M/DCP	Maintenance et mise en place d'un réseau filaire, sans fil et interconnexion au Gcloud	DC	SC	BN	00052850 F	IT PROJET SARL	6 999 760	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
208	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/2019/00231	18/12/2019	Arrêté n°2017-77/MINEFID/CAB du 13/03/2017	Cocktail déjeuner offert par le maire de la Commune de Ouagadougou à la délégation chinoise et remise de prix aux lauréats du projet pépinière urbaine	EDS	SC	BN	00020636 Y	ARISTHON	2 283 300	Entièrement exécuté
209	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00233	18/12/2019	DDC N°2019-041/CO/M/DC P	Acquisition de tenues traditionnelles en Faso Danfani au profit des officiers et agents d'état civil de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00027568 L	CREATION GANGA	3 685 000	Entièrement exécuté
210	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00234	18/12/2019	DDC N°2019-025/CO/M/DC P	Fourniture de pneus et de chambres à air au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00004799 W	SAP OLYMPC	5 725 021	Entièrement exécuté
211	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00235	16/12/2019	AOO N°2019-12/CO/M/DCP	Acquisition de batteries pour les véhicules de la Commune de Ouagadougou (lot 2)	AOO	F	BN	00001062 U	EZTF COGEDUFA	16 789 750	Entièrement exécuté
212	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00236	16/12/2019	AOO N°2019-12/CO/M/DCP	Acquisition de pneumatiques pour véhicules poids lourds, poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou (lot 1)	AOO	F	BN	00000945 H	GRUPEMENT ESPACE PNEUMATIQUE/NEW TYRE SARL	59 961 700	Entièrement exécuté
213	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00239	18/12/2019	DDC N°2019-049/CO/M/DC P	Acquisition de kits de cadeaux de Noël pour les orphelins et autres enfants vulnérables de la CO/COCOF 2019	DC	F	BN	00056382 V	GOLDEN SERVICES	3 170 500	Entièrement exécuté
214	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00240	18/12/2019	DDC N°2019-050/CO/M/DC P	Acquisition de divers matériels et équipements pour l'organisation de cros populaire et la course cycliste des femmes des marchés et yaars/COCOF 2019	DC	F	BN	00046268 W	AFRIQUE DJIGUI	4 076 000	Entièrement exécuté
215	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00241	18/12/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de pause déjeuner au profit des enfants nécessiteux/arbre de Noël/COCOF 2019	DCNF	SC	BN	00045744 B	ZE MULTI SERVICES	998 800	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Reference de la procédure de passation	Objet du marché	MP	TP	SF	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
216	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00242	16/12/2019	N.A. (Demande de cotations non formelle)	Acquisition de savon au profit de la Commune de Ouagadougou/COCOF 2019	DCNF	F	BN	00020801 V	BELBIO	400 000	Entièrement exécuté
217	MARCHE N°CO-O/03/01/04/00/2019/00244	16/12/2019	DDC N°2019-047/CO/M/DC P	Acquisition de licences antivirus au profit de la Commune de Ouagadougou	DC	F	BN	00034360 C	LA PRIMEUR	4 200 000	Entièrement exécuté
<b>TOTAL MARCHES COMMUNIQUES</b>										<b>8 689 112 091</b>	

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
<b>ED</b>	6	3	50,00%	45,00%
<b>EDS</b>	54	3	5,56%	5,00%
<b>Recours passation</b>	3	1	33,33%	25,00%
<b>Recours exécution</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Conventions MOD</b>	1	1	100,00%	25,00%
<b>Autres</b>	153	15	9,80%	
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>23</b>	<b>10,60%</b>	<b>10,00%</b>

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/20 19/00098	06/05/2019	Couverture médiatique des activités de la mairie de Ouagadougou et des arrondissement , insertions, spots et autres communiqués de presse	EDS	SC	BN	LES EDITIONS LE FASO.NET	2 360 000	Non	Non
2	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/20 19/00103	21/05/2019	Acquisition de carburant (super +gasoil) en puces électroniques (cartes Tomcard) au profit de l'arrondissement n°3 de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	TOTAL BURKINA SA	22 000 000	Non	Non
3	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/20 19/00114	03/07/2019	Acquisition de vaccins au profit de la Commune de Ouagadougou	EDS	F	BN	CAMEG	249 999 955	Non	Non
4	MARCHE N°CO-O/03/02/09/00/20 19/00134	09/08/2019	Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation d'infrastructures au profit de la Commune de Ouagadougou	ED	SC	BN	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	194 813 127	Non	Non
5	MARCHE N°CO-O/03/02/09/00/20 19/00135	09/08/2019	Réalisation d'un programme d'urgence de sensibilisation pour le changement de comportement (incivisme, insécurité, insalubrité, divagation des animaux, sécurité routière)	ED	PI	BN	GROUPEMENT ALPHA OMEGA/JADE PRODUCTION	118 177 000	Non	Non
6	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/20 19/00149	10/09/2019	Fourniture, pose d'un pylône et installation des équipements de l'antenne de la RMO	ED	F	BN	SYSCOM	28 175 450	Non	Non
7	MARCHE N°CO-O/03/01/09/00/20 19/00169	04/11/2019	Acquisition de riz et d'huile végétale au profit des cantines scolaires de la Commune de Ouagadougou	ED	F	BN	SONAGESS	1 810 347 533	Non	Non
8	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00188	21/11/2019	Acquisition de fers à béton, tôles et planches au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 1)	AOOA	F	BN	EZOF SA	11 424 011	Non	Non
9	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00190	21/11/2019	Fourniture de matériels de plomberie au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	AOOA	F	BN	BOULGOU PRESTATION SARL	6 455 250	Non	Non
10	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00194	13/11/2019	Fourniture de matériels de plomberie au profit de la Commune de Ouagadougou (lot 3)	AOOA	F	BN	PLANETE SERVICES	11 750 000	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
11	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00236	16/12/2019	Acquisition de pneumatiques pour véhicules poids lourds, poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou (lot 1)	AOOA	F	BN	GROUPEMENT ESPACE PNEUMATIQUE/NEW TYRE SARL	59 961 700	Non	Non
12	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/2019/00007	25/02/2019	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Pissy "A" (lot 4)	AOO	T	BN	IVALOR INTERNATIONAL	24 264 797	Non	Non
13	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00032	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des lycées de la commune de Ouagadougou ( Lot 14)	AOO	F	BN	CITRACOM SARL	7 940 000	Non	Non
14	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00033	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des C.E.G de la commune de Ouagadougou ( Lot 11)	AOO	F	BN	CITRACOM SARL	7 940 000	Non	Non
15	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00034	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 1- Lot 1)	AOO	F	BN	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Non	Non
16	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00035	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 2- Lot 2)	AOO	F	BN	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Non	Non
17	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00036	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 4- Lot 4)	AOO	F	BN	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 436 950	Non	Non
18	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/2019/00037	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 3 - Lot 3)	AOO	F	BN	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	6 126 500	Non	Non

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Nom du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
19	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00038	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l'école Koubri Namanegma dans l'arrondissement 11(Lot 10)	AOO	F	BN	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	5 600 000	Non	Non
20	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00039	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école Karpala « C » (Lot 19)	AOO	F	BN	GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	7 125 000	Non	Non
21	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/20 19/00045	11/03/2019	Travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre Médical de TAMPOUY au secteur 16 (Ex-sect.20) de l'Arrondissement n°03 (Lot 6)	AOO	T	BN	COBATMO	13 040 156	Oui	Non
22	MARCHE N°CO-O/03/03/01/00/20 19/00046	04/03/2019	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école "B" (Lot 3)	AOO	T	BN	GTC	12 460 059	Non	Non
23	MARCHE N°CO-O/03/01/01/00/20 19/00048	26/02/2019	Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l'école Sandogo « C » (Lot 20)	AOO	F	BN	COGEMOB BTP	6 630 000	Non	Non
<b>TOTAL MARCHES SELECTIONNES</b>								<b>2 628 901 388</b>		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_  
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>Pièces d'ordre général</b>																								
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>38%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>																								
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12	25%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	0%

1 2	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
1 3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	3	-67%	
1 4	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
1 5	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
1 6	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
1 7	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0	0	0	0	5	100%	
1 8	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	1	1	1	1	1	10	2	8	7	32	9	93	93	0%
1 9	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%	
2 0	PV d'ouverture des offres	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
2 1	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
2 2	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
2 3	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0	0	0	0	5	100%	
2 4	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
2 5	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	
2 6	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	1	1	1	1	5	5	0%	









**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Limitation en raison de l'absence des documents liés au paiement
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

**Vues photographiques**





**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**






# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

**Objet :** Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

**Nom de l'autorité contractante :** Mairie de Ouagadougou

**Date :**

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	OUEDRAOGO Aristide B. Augustin	DC D/Commune de Ouaga.	Directeur	70.23.92.00 aristidebae2@gmail.com	
2	SAWADOGO Kl. Jean Paul	DCP	chef de service	70 06 94 32 wendpayangele@gmail.com	
3	OUEDRAOGO Ignace	DCP	chef de service	72-18-44-04 ouedraoigoignaco55@gmail.com	
4	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr +22966191938	
5	ADJOVI C. Léonard			adjovliong@gmail.com 0022997877195	
6					
7					