

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE ZINIARE

N° Réf : 46/18/LH/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr /dossyov@yahoo.fr /secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L’EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L’UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des marchés communiqués par l’autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l’utilisation des procédures peu ou non compétitives par l’autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	13
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L’EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	14
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	14
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d’ordre général	14
b-	Préparation du marché	15
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	15
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOR s’il y a lieu	15
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l’ED (Entente Directe) s’il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOOA (Appel d’Offres Ouvert Accéléré) s’il y a lieu	16
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s’il y a lieu.....	16
e-	Dossier d’appel à concurrence	16
f-	Présentation des offres	16
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres	17
i-	Evaluation des offres et attribution	17
j-	Approbation des travaux de la CAM	18
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	18
3.3.4.	<i>Phase de l’exécution (réception et de règlement) du marché</i>	18
a-	Réception et règlement du marché.....	18
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l’avenant au marché initial s’il y a lieu	18
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d’exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	19
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	19
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE.....	19
IV.	ANNEXES	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 de la **Mairie de ZINIARE** a été marquée par la passation de quatre-vingt-trois (**83**) **marchés publics** pour un montant global de **FCFA 583 479 045** selon la liste des marchés publics communiquée par l'autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **neuf (09) marchés publics d'une valeur globale de FCFA 170 354 983**, soit un taux de représentativité de **onze pour cent (11%)** en termes de volume des marchés et **29%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total des marchés	83	583 479 045	9	170 354 983	11	29

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (DMP) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de vous présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Maire de la commune de ZINIARE

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2018**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 66% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé à plus de 58% de ses marchés communiqués, des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>«06 irrégularités par rapport au code des marchés publics».</i>

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	« 43 cas de non-conformité par rapport au code des marchés publics »
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	Une (01) anomalie relevée
Sur le respect des délais	Le contrôle sur les délais n'a pas révélé d'anomalie significative sur le non-respect des délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R4

Au regard des documents reçus, le Directeur des Marchés Publics (DMP) de la mairie de ZINIARE a été nommé par un acte formel (note de service) dûment signé par le maire de ZINIARE.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la DMP.

3.1.2. Organisation de la PRM

R5 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - L'utilisation parfois de chemises comme outil de rangement ne paraît pas efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir un certain volume de pièces liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure. En effet, le dispositif d'archivage et de classement pour les dossiers relatifs aux marchés publics est perfectible.
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID). La mission n'a pas reçu les rapports faisant ressortir des statistiques sur les marchés publics passés.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la mairie de ZINIARE tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.

- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des procès-verbaux de réunions et les registres pendant la période sous revue). Le registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés de 2018 existe mais complètement mouillé et ne peut être consulté.
- ✓ Sur l'élaboration et les preuves de transmission à la structure chargée du contrôle des états d'exécution mensuels consolidés du PPM (article 2 de l'arrêté 2017_393). Les états mensuels consolidés ne sont pas établis et transmis à la DG-CMEF.
- ✓ Sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393) La mission n'a pas reçu les preuves de transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre de l'exercice sous revue.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- élaborer les statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue.
- élaborer un guide de procédures sur la passation des marchés, un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de la mairie de ZINIARE tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- mettre en place et conserver le registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés lancés.
- établir les états d'exécution mensuels consolidés du PPM et les transmettre à la DG-CMEF au titre de chaque exercice.
- établir les rapports faisant ressortir des statistiques sur les marchés publics passés.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution du PPM, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observation

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 66%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales ;
- Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue ;
- Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori ;
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM

Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (*cf. marchés N°5*) ;
- Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC) pour les marchés (*cf. marchés N°3, 5,7,10*) ;
- Les déclarations d'impartialité signées par les membres des commissions (CAM & SCT) convoquées pour les marchés (*cf. marchés N°2, 5,9*) ;
- Le registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis pour tous les marchés ;
- Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA pour les marchés (*cf. marchés N°1, 5,8*) ;
- Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI pour les marchés (*cf. marchés N°2,7*) ;
- Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI pour les marchés (*cf. marchés N°2,7*) ;
- Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI pour les marchés (*cf. marchés N°2,7*) ;
- Procès-verbal de négociation pour les PI (*cf. marchés N°2,7*) ;
- Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.) pour tous les marchés audités ;
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC ;
- PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) ;
- Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur pour les marchés (*cf. marchés N°1, 4, 5, 8,9*) ;
- Attestations de service fait ou bordereaux de livraison pour les marchés (*cf. marchés N°1, 4, 5,8,9*) ;
- Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation pour les marchés (*cf. marchés N°2,7*)
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (*cf. marchés N°1,2,5,7,8*) ;
- PV de réunion de chantier (*cf. marchés N°5*) ;
- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (*cf. marchés N°5*) ;
- Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux pour le marché (*cf. marchés N°5*) ;
- Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour le marché (*cf. marchés N°5*) ;

- Les courriers de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement pour tous les marchés ;
- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) pour les marchés (*cf. marchés N°1,8*) ;
- Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières pour les marchés (*cf. marchés N°1,8*)

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la centralisation des dossiers de marchés auprès de la DMP, à leurs classements puis à leurs l'archivage conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
CC	6	7%
DCF	21	25%
DCNF	7	8%
DPX	30	36%
ED	2	2%
EDS	12	14%
MI	5	6%
Total	83	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 25% de ses marchés publics, 8% pour la demande de cotation non formelle (DCNF), 16% pour l'entente directe (ED+EDS). Rappelons que les procédures de droit commun ont fait l'objet de

0% des marchés au titre de la période sous revue. Les autres procédures à savoir DPX et MI ont été utilisées respectivement à hauteur de 36% et 6%.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
CC	1	1 500 000
DCF	3	12 575 550
DPX	2	60 163 653
ED	1	92 838 500
EDS	1	2 177 280
MI	1	1 100 000
Total sélectionné	9	170 354 983
Total communiqué	83	583 479 045
%	11%	29%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **neuf (09) marchés** d'une valeur globale de **170 354 983 FCFA**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

RI à R8

Observations

La mission a relevé :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.
- Non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (article 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

La mission a relevé que les conditions de recours à la procédure d'urgence ne sont pas justifiées (*cf. marchés N°2,4*) ;

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00024	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Ziniaré	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (SODIGAZ APC)	Non applicable	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe au regard des documents mis à sa disposition	Prix réglementé
CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00031	Acquisition de trois mille quatre cent soixante un (4 361) sacs de riz de 50 kg chacun et de sept cent trente-trois (733) sacs de haricots (Niébé) de 50 kg chacun au profit des cinquante-deux (52) écoles de la CEB Ziniaré2 et de la CEB Ziniaré3	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (GROUPEMENT MIXTE MA'CHALA)	Avis favorable	La mission a relevé que les conditions de recours à la procédure d'urgence ne sont pas justifiées	Prix réglementé

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à respecter les conditions de recours à la procédure d'urgence.

- c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Non applicable

- d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observation

La mission a relevé :

- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC non clairement établi (article 68 du décret 2017_049) pour les marchés N° 1, 6, 8, 9 passés par la demande de prix et la demande de cotation;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels ;

- e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

- f- Présentation des offres

R49 à R53

Observation

La mission a relevé l'absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal et habilité (Article 94 du décret 2017_049).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à signer un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal et habilité.

- g- Réception des offres

R54 à R56

Observations

La mission a relevé :

- Non mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Article 94 du décret 2017_049) (*cf. marchés N°1 à 9*) ;
- Non garantie de la confidentialité lors de la réception des offres (Article 94 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- faire mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres.
- requérir la garantie de la confidentialité lors de la réception des offres.

h- Ouvertures des offres

R57 à R70

Observations

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence de paraphes des membres présents de la CAM sur les offres originales des soumissionnaires (article 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).
- la composition de la CAM/CS ou la qualité des personnes (PRM, GC, Service Bénéficiaire) pour les DC (art 72, 14 du décret 2017_0049) (article 14, 15, 16, 17, 18 & 19 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) n'est pas respectée au titre de l'exercice sous revue.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les paraphes des membres présents de la CAM sur les offres originales des soumissionnaires;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.
- le respect de la composition de la CAM/CS ou la qualité des personnes (PRM, GC, Service Bénéficiaire) pour les DC.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Observation d'ordre général

La mission a relevé :

- Inexistence ou non-conformité avec le DAC des pièces essentielles constitutives dans les contrats. En effet, la plupart des pièces suivantes n'existe pas dans les contrats : les ordres de commande, le CCTG, le CCAG annonces dans le DAC non reportés dans les contrats ;

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la conformité des pièces essentielles constitutives du DAC dans le contrat de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

La mission a relevé :

- Pour le marché N°5
 - Absence de la facture pro-forma du soumissionnaire : "NOUR ENTREPRISE"
 - Absence de la lettre d'invitation de certains soumissionnaires tels que : Entreprise burkinabè des travaux et d'équipement et FASOPROT.
- Pour le marché N°6
 - Non signature du bordereau de livraison par le réceptionniste

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à garantir l'égalité et la transparence dans la mise en œuvre des procédures.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission n'a pas relevé d'anomalie significative sur le respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur.

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Le marché n°3 de l'échantillon a été sélectionné pour l'audit de la matérialité physique. Il est relatif à la Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Ziniaré

La mission n'a pas d'observations à formuler au regard des documents présentés.

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante n'a enregistré aucune plainte lors de l'exercice passé sous revue au regard des informations collectées.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
1	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00001	09/02/2018	Achat de carburant au profit de la commune	EDS	00002271X	TOTAL BURKINA S.A	11 342 500
2	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00002	09/02/2018	Diffusion des communiqués, spots publicitaires, magazines et la couverture médiatiques des activités de la Mairie	EDS	0030460N	BASSY FM	750 000
3	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00003	12/07/2018	Entretien et nettoyage des différents locaux de la Mairie	DC	00011220F	ENTREPRISE TEEL-TAABA	1 499 490
4	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00003	09/02/2018	Restauration pour les participants aux sessions du conseil municipal et aux différentes rencontres organisées par la Mairie de Ziniaré	DC	00024278M	RESTAURANT MOBILE TEEB-KIETA	2 250 000
5	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00005	23/02/2018	Renouvellement assurance du matériel roulant de la Mairie (Automobile : NISSAN HARDBODY N°18 C 0398, TOYOTA COASTER N°18 C 0481, RENAULT DUSTER N°18 C 0560 et EICHER 18 C N° 0630)	EDS	00002244M	SONAR AGENCE KADIOGO	1 449 011
6	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00006	07/03/2018	Couverture médiatique, annonces et communiqués de la Mairie	EDS	00000768V	Editions SIDWAYA	500 000
7	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00007	20/03/2018	Diffusion des communiqués, spots publicitaires, magazines et la couverture médiatique des activités de la Mairie	EDS	00002666C	SAVANE FM	500 000
8	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00008	26/04/2018	Diffusion des communiqués, spots publicitaires, magazines et la couverture médiatique des activités de la Mairie	EDS	00034541K	Radio Kakoaadb Yam Venégré	750 000
9	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00009	30/04/2018	Acquisition de cinq (05) motocyclettes au profit de la commune de Ziniaré	DC	00057482J	Entreprise SAWADOGO Boureima et Fils (E.S.B.F)	3 875 000
10	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00010	16/04/2018	Entretien et la maintenance de photocopieurs, de climatiseurs, de matériels informatiques et du réseau téléphonique de la Mairie de Ziniaré	DC	00025034G	Société Burkina Impulsion	3 847 980

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
11	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00011	25/04/2018	Entretien des installations sanitaires de la Mairie	DCNF	00045386Y	Etablissement TAPSOBA et Fils (ETAF)	750 000
12	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/000013	16/04/2018	Couverture médiatique, annonces et communiqués de la Mairie	EDS	00062187K	KACETO.NET	500 000
13	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00014	16/04/2018	Achat d'unités de recharge prépayées téléphoniques au profit du Maire et de ses adjoints	DCNF	00088474R	ELITE SERVICES INTERNATIONAL SARL	480 000
14	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00016	16/04/2018	Entretien et réparation des engins à deux (02) roues des CSPS et de la Mairie de Ziniaré des installations sanitaires de la Mairie	DC	00034516R	ETABLISSEMENT SAVADOGO ADAMA ET FRERES (ESAF)	3 580 000
15	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00017	30/04/2018	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Mairie et des CSPS de la Commune de Ziniaré	DC	00045062J	ETABLISSEMENT TAPSOBA et FRERES (ETF)	2 368 000
16	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00018	16/05/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa (lot n°1)	MI	00044885D	OUEDRAOGO Zango Idrissa	1 100 000
17	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00019	20/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Songpelcé (lot n°2)	MI	00093290H	BAARY Souleymane	1 050 000
18	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00020	16/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes à Gondogo-Tandaaga et deux (02) salles de classes à Taonsgo (lot n°3)	MI	00055230Y	OUEDRAOGO Abdoul Kader	1 495 000
19	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00021	23/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un (01) radier à Barkoundouba et d'un (01) dalot à Nabitenga (lot n°4)	MI	00049931C	OUEDRAOGO Kiswensida	1 150 000
20	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00022	16/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs équipés de PMH à Nakamtenga2, à Ouagatenga et à Tanghin-goudri (lot n°5)	MI	00032454E	TRAORE Siguina Alain	999 000

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
21	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00023	21/04/2018	Acquisition de matériel médico-technique pour les CSPS et du petit matériel au profit de la Mairie de Ziniaré	DC	00066536B	KNACOR INTERNATIONAL SARL	4 848 250
22	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00024	20/04/2018	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Ziniaré	EDS	00000781Z	SODIGAZ APC	2 177 280
23	CO-ZNR/11/09/02/00/2018/00026	21/04/2018	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Nakamtenga2 (lot n°3)	DPX	00010637S	COTRACOM-BTP	7 080 000
24	CO-ZNR/11/09/02/00/2018/00027	21/04/2018	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ouagatenga (lot n°4)	DPX	00010637S	COTRACOM-BTP	7 080 000
25	CO-ZNR/11/09/02/00/2018/00028	24/04/2018	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Tanghin-goudri (lot n°5)	DPX	00093350R	ENTREPRISE WEND-SONGDA	6 510 275
26	CO-ZNR/11/04/02/00/2018/00029	21/04/2018	Réalisation d'un (01) dalot sur piste rurale à Nabitenga (lot n°2)	DPX	00010637S	COTRACOM-BTP	12 982 478
27	CO-ZNR/11/04/02/00/2018/00030	30/04/2018	Réalisation d'un (01) radier sur piste rurale à Barkoundouba (lot n°1)	DPX	00038698D	CDA SERVICES & TRADING SARL	9 784 206
28	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00031	16/05/2018	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues de la Mairie	DC	00000598A	CARREFOUR DE LA TECHNIQUE AUTOMOBILE (CTA)	4 900 000
29	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00031	27/04/2018	Acquisition de trois mille quatre cent soixante un (4 361) sacs de riz de 50 kg chacun et de sept cent trente-trois (733) sacs de haricots (Niébé) de 50 kg chacun au profit des cinquante-deux (52) écoles de la CEB Ziniaré2 et de la CEB Ziniaré3	ED	00110079E	GROUPEMENT MIXTE MA'CHALA	92 838 500
30	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00032	06/06/2018	Confection et pose de rideau pour la salle de mariage de la Mairie	DCNF	00025034G	SOCIETE BURKINA IMPULSION	399 967

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
31	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00033	17/08/2018	Abonnement et livraison de journaux au profit de la Mairie	EDS	00022114S	SODIPRESSE	400 500
32	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00035	14/06/2018	Entretien et nettoyage du cimetière municipal de Ziniaré	DCNF	00055558M	EBTP/NABONSWENDE	300 000
33	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00036	14/06/2018	Acquisition d'équipement sportif au profit de la commune de Ziniaré	DC	00045062J	ETABLISSEMENT TAPSOBA ET FRERES	1 745 000
34	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00039	16/05/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Songpelcé et de Taonsgo (lot n°1)	DPX	00089340N	PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL	5 275 000
35	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00040	06/06/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Namassa et de Gondogo-Tandaaga (lot n°2)	DPX	00025419U	ETABLISSEMENT OUEDRAOGO ACHILLE ET FRERES (EOAF)	5 230 000
36	CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00041	04/06/2018	Construction de deux (02) salles de classes à Gondogo-Tandaaga (lot n°3)	DPX	00072108T	ENTREPRISE ILBOUDO HAMADO (E.I.H)	10 119 033
37	CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00042	16/05/2018	Construction de deux (02) salles de classes à Taonsgo (lot n°4)	DPX	00033013N	ENTREPRISE BELKO	14 796 282
38	CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00043	17/08/2018	Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Songpelcé (lot n°1)	DPX	00000601T	COGECOF	20 624 052
39	CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00044	04/06/2018	Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Namassa (lot n°2)	DPX	00002127S	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	17 319 940
40	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00045	25/09/2018	Acquisition et implantation d'un moulin à grains à Bissiga-Peulh	DC	00046065F	ETABLISSEMENT TAPSOBA DAOUDA ET FRERES (ETDF)	3 998 888

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
41	CO-ZNR/11/03/04/00/2018/00046	25/06/2018	Construction d'un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa	DC	00023346E	NOUR ENTREPRISE	3 895 050
42	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00047	14/06/2018	Acquisition et installation de plaques solaires au profit des CSPS de Tibin et de Tampouytenga	DCNF	00079554B	BULDING BUSINESS TRADING (BU-TRA-BU)	995 600
43	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00048	11/07/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la Mairie et des CSPS de la commune de Ziniaré	DC	00088419Y	SOPROMIC SARL	5 610 298
44	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00049	11/07/2018	Entretiendes bâtiments de la Mairie et des CSPS de la commune de Ziniaré	DC	00055558M	EBTP/NABONSWENDE	3 344 000
45	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00051	11/07/2018	Achat de lubrifiant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	00003316U	VIVO ENERGIE BURKINA	491 477
46	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00055	31/07/2018	Impression de carnets de valeurs inactives au profit de la commune de Ziniaré	DCNF	00006002Z	IMPRILIP SARL	200 600
47	CO-ZNR/11/03/04/00/2018/00056	16/08/2018	Réhabilitation d'un bâtiment de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Sa	DC	00104666R	DAKOURE MULTI SERVICES	2 999 000
48	CO-ZNR/11/10/02/00/2018/00058	27/08/2018	Aménagement paysager de la cour de la Mairie de Ziniaré	DPX	00013387E	ENTREPRISE BERNARD BRIQUETERIE (EBB)	36 483 653
49	CO-ZNR/11/04/02/00/2018/00059	25/09/2018	Aménagement de la voie d'accès à la gare routière de Ziniaré	DPX	00070608C	NAABA SERVICES SARL	11 891 450
50	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00060	16/08/2018	Achat de carburant au profit de la commune de Ziniaré	EDS	00002271X	TOTAL BURKINA SA	2 000 000
51	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00062	25/09/2018	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la Mairie (lot n°1)	DPX	00025034G	SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL	2 944 100

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
52	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00063	25/09/2018	Acquisition d'imprimés spécifiques pour les CSPS (lot n°3)	DPX	00025034G	SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL	2 101 580
53	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00064	21/09/2018	Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles (lot n°2)	DPX	00077671A	TAWOUFIQUES MULTI SERVICES	6 019 416
54	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00065		Suivi-contrôle des travaux d'aménagement paysager de la cour de la Mairie (lot n°1)	CC	00089261C	SAWADOGO W. Alexandre	1 758 750
55	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00066	19/10/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Moyargo et de trois (03) salles de classes au lycée de l'Amitié (lot n°2)	CC	00067781A	SAWADOGO T. Jean Anselme	1 970 000
56	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00067	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) logements au CSPS de Badnongo et d'un (01) logement au CSPS de Ipala (lot n°3)	CC	00093290H	BARRY Souleymane	1 500 000
57	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00068	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à la gare routière de Ziniaré (lot n°4)	DC	00071184Z	SAWADOGO Issa	1 120 000
58	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00069	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) positifs à Douré et Voaga et de deux (02) barrières de pluie à Sawana et Songpelcé (lot n°5)	CC	00102727V	BOUDA Barnabé	800 000
59	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00070	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de voies dans la commune de Ziniaré (lot n°6)	CC	00102727V	BOUDA Barnabé	380 000
60	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00071	11/10/2018	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré1 (lot n°1)	DPX	00012629H	ENIRAF	11 623 778
61	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00072	02/10/2018	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré2 (lot n°2)	DPX	00022937P	Ets A-FATIHA	12 979 655
62	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00073	24/09/2018	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	DPX	00014299R	DIAMONDI SERVICES	14 561 933

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
63	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00074	27/09/2018	Impression de carnets de valeurs inactives au profit de la commune de Ziniaré	DCNF	00006002Z	IMPRILIP SARL	118 000
64	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00075	19/10/2018	Acquisition de trois (03) motocyclettes au profit de la commune de Ziniaré	DC	00055556S	ETABLISSEMENT TAPSOBA YACOUBA ET FRERES (ETYF)	2 025 000
65	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00077	30/10/2018	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des primaires de la CEB Ziniaré ¹ , de la CEB Ziniaré ² , de la CEB Ziniaré ³ et de la Garderie populaire	ED	00102857E	GROUPEMENT WEND-LA-KONTA	84 347 000
66	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00078	14/06/2018	Désherbage des deux (02) cimetières municipal de Ziniaré	DC	00055558M	EBTP/NABONSWENDE	400 000
67	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00082	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de la voie d'accès à la gare routière (lot n°7)	CC	00089261C	SAWADOGO W. Alexandre	586 250
68	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00083	28/09/2018	Acquisition de fourniture au profit des écoles de la commune de Ziniaré	DC	00079554B	BULDING TRADING BUSINESS (BU-TRA-BU)	4 749 100
69	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00084	29/11/2018	Acquisition de matériel et mobilier au profit du centre d'écoute et de dialogue de Ziniaré	DC	00025274B	ETABLISSEMENT TASSERE OUEDRAOGO ET FRERES (ETOF)	4 805 500
70	CO-ZNR/11/04/04/00/2018/00085	15/11/2018	Travaux d'aménagement de voies au profit de la commune de Ziniaré	DC	00085802D	SONEDIS INTERNATIONALE SARL	7 203 000
71	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00086	29/11/2018	Acquisition de produits pharmaceutiques et consommables médicaux au profit des CSPPS et de la Mairie de Ziniaré	DC		CAMEG/ACO1	3 389 367

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
72	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00087	12/12/2018	Acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante-quatre (564) bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt trois (23) écoles primaires de la CEB Ziniaré2 (lot n°2)	DPX	00039098C	GROUPE VELEGDA	9 513 632
73	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00088	12/12/2018	Acquisition et livraison sur sites de six cent trente-cinq (635) bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt-neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré3 (lot n°3)	DPX	00039098C	GROUPE VELEGDA	10 793 460
74	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00089	17/12/2018	Acquisition et livraison sur sites de trois cent cinq (305) bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt-neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré1 (lot n°1)	DPX	00054330U	GOUMPIOU SERVICE	5 180 200
75	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00090	17/12/2018	acquisition et livraison sur sites de vingt-sept (27) bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « a » de 20 litres chacun ; de vingt-six (26) cartons de sucre granule (carreaux) de 25 paquets de 1 kg chacun ; de dix-huit (18) cartons de lait concentré sucre de 12 boîtes de 1 kg chacun et de cent soixante-douze (172) cartons de pâte alimentaire spaghetti de 36 paquets de 200 g chacun au profit de la garderie populaire de ziniaré (lot n°4).	DPX	00054330U	GOUMPIOU SERVICE	1 998 684
76	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00093	16/04/2018	Couverture médiatique des activités de la Mairie de Ziniaré	EDS	00048173S	RADIO OMEGA	500 000
77	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00094	17/12/2018	Acquisition de matériel et mobilier pour l'équipement de CSPS au profit de la commune de Ziniaré	DPX	00066536B	KNACOR INTERNATIONAL	23 680 000
78	CO-ZNR/11/09/02/00/2018/00095	17/12/2018	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Douré et d'une (01) barrière de pluie à Sawana	DPX	00047112N	PRESTAB SARL	6 419 940
79	CO-ZNR/11/09/02/00/2018/00096	17/12/2018	Réalisation d'un (01) forage positif équipé de PMH à Voaga et d'une (01) barrière de pluie à Songpelcé	DPX	00047112N	PRESTAB SARL	6 419 940

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
80	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00097	17/12/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Boalin et de Tamassa (lot n°1)	DPX	00004201W	ETABLISSEMENT KABORE RASMANE ET FRERES (EKRAF)	5 947 000
81	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00098	17/12/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l'école de Songpelcé (lot n°4)	DPX	00004201W	ETABLISSEMENT KABORE RASMANE ET FRERES (EKRAF)	3 093 000
82	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00099	17/12/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Tanghin-Gombogo et de Toumba (lot n°2)	DPX	00002127S	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	5 416 000
83	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00100	17/12/2018	Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l'école de Moyargo (lot n°3)	DPX	00002127S	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	2 578 000

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	N°IFU du Titulaire	Titulaire	Montant (FCFA)
1	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00009	30/04/2018	Acquisition de cinq (05) motocyclettes au profit de la commune de Ziniaré	DC	00057482J	Entreprise SAWADOGO Boureima et Fils (E.S.B.F)	3 875 000
2	CO-ZNR/11/01/07/00/2018/00018	16/05/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa (lot n°1)	MI	00044885D	OUEDRAOGO Zango Idrissa	1 100 000
3	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00024	20/04/2018	Fourniture de gaz butane au profit des CSPS de la Commune de Ziniaré	EDS	00000781Z	SODIGAZ APC	2 177 280
4	CO-ZNR/11/01/09/00/2018/00031	27/04/2018	Acquisition de trois mille quatre cent soixante un (4 361) sacs de riz de 50 kg chacun et de sept cent trente-trois (733) sacs de haricots (Niébé) de 50 kg chacun au profit des cinquante-deux (52) écoles de la CEB Ziniaré2 et de la CEB Ziniaré3	ED	00110079E	GROUPEMENT MIXTE MA'CHALA	92 838 500
5	CO-ZNR/11/03/04/00/2018/00046	25/06/2018	Construction d'un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa	DC	00023346E	NOUR ENTREPRISE	3 895 050
6	CO-ZNR/11/10/02/00/2018/00058	27/08/2018	Aménagement paysager de la cour de la Mairie de Ziniaré	DPX	00013387E	ENTREPRISE BERNARD BRIQUETERIE (EBB)	36 483 653
7	CO-ZNR/11/02/07/00/2018/00067	25/09/2018	Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) logements au CSPS de Badnongo et d'un (01) logement au CSPS de Ipala (lot n°3)	CC	00093290H	BARRY Souleymane	1 500 000
8	CO-ZNR/11/01/04/00/2018/00084	29/11/2018	Acquisition de matériel et mobilier au profit du centre d'écoute et de dialogue de Ziniaré	DC	00025274B	ETABLISSEMENT TASSERE OUEDRAOGO ET FRERES (ETOF)	4 805 500
9	CO-ZNR/11/01/02/00/2018/00094	17/12/2018	Acquisition de matériel et mobilier pour l'équipement de CSPS au profit de la commune de Ziniaré	DPX	00066536B	KNACOR INTERNATIONAL	23 680 000

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau
d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Nombre de pièces reçues									Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	N° dans l'échantillon=====>													
Pièces d'ordre général														
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCO					1						1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu					N/A						0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales					0						0	1	100%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures					N/A						0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue					1						1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue					0						0	1	100%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori					0						0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM					0						0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget					1						1	1	0%
	SOUS TOTAL =====>											3	7	57%
Pièces spécifiques à chaque marché														
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	N/A	N/A		1	N/A		N/A	N/A	1		2	2	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	1		1	1	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	0		0	1	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	0		N/A	N/A		0	N/A	0		0	3	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	0		1	1		0	1	1		5	7	29%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	0		0	0		0	0	0		0	1	100%
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		0	0	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	0	N/A		N/A	0		N/A	0	1		1	4	75%

Groupement SYNEX - CMC

23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	1	1	N/A	1	1	1	1	6	6	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	100%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	2	2	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	0	1	1	0	1	0	4	7	43%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	0	1	1	0	1	0	4	7	43%
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	N/A	1	0	N/A	0	0	1	5	80%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	5	100%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	5	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	N/A	0	0	N/A	0	0	0	5	100%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	1	0	0	1	0	0	2	7	71%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%




52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		5	4	0	6	5	0	4	5	6	35	100	65%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)													
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DG-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A		0	N/A		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A		0	N/A		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A		0	N/A		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
58	Lettre d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	1	1		N/A	N/A		1	1	N/A	4	4	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	0	0		N/A	0		0	0	N/A	0	4	100%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF ou du maître d'ouvrage	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		1	1	0	0	0	0	1	1	0	4	11	64%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures													
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A		N/A	0		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A		N/A	0		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
64	Plans de recollement	N/A	N/A		N/A	0		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A		N/A	0		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A		N/A	0		N/A	N/A	N/A	0	1	100%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0	N/A		N/A	N/A		N/A	0	N/A	0	1	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0	N/A		N/A	N/A		N/A	0	N/A	0	1	100%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100%
TOTAL =====>		6	5	0	6	5	0	5	6	6	42	125	66%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Non applicable

Annexe 4: Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE CADRAGEObjet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019Nom de l'autorité contractante :Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	HIEU. Y. Louisa. G	Synex-cmc	Auditeuse	55-56-71-59 hieu.louissagontg@yahoofr	
2	QUEBRAOGO Richard	Mairie/Ziniaré	PRM	71 50 40 83 74 57 58 71-WS	
3	QUEBRAOGO K. Gerard	Mairie/ Ziniaré	Comptable	70.06-83-29	
4					
5					
6					
7					